



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สารบัญ

เงินรายได้	หน้า
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
คณะศิลปศาสตร์	1-3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4-17
วิทยาเขตชุมพรฯ	18-33
คณะวิศวกรรมศาสตร์	34-72
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	73
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	74
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	75
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	76-77
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ	78-86
คณะวิทยาศาสตร์	87-98
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	99-100
สำนักทะเบียนและประมวลผล	101-102

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

F12-W-34-003
แก้ไขครั้งที่ 4

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าอุปกรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาวรรณกร โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	2				3										4														
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด สัญญา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน										
ส่วนสนับสนุนวิชาการ																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																													
12. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน แฉน	1	เครื่อง	55,400	55,400			/	คค.63				คค.63	120 วัน	พย.63	มค.64			มค.64	55,400										
36,000 BTU (ระบบ Inverter)																													
13. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน แฉน	2	เครื่อง	48,100	96,200			/	คค.63				คค.63	120 วัน	พย.63	มค.64			มค.64	96,200										
30,000 BTU (ระบบ Inverter)																													
14. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง แฉน	1	เครื่อง	29,700	29,700			/	คค.63				คค.63	120 วัน	พย.63	มค.64			มค.64	29,700										
18,000 BTU (ระบบ Inverter)																													
รวม	แฉน			181,300															181,300										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แฉน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คืนและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-34-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนาวรรณกร)
วันที่ 14 ก.ย. 63

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

F15-W-11-003
แก้ไขครั้งที่ 5

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าออกแบบ/ค่าคุมงาน)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สิบสุข โทร 3549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			กำหนด รายละเอียด (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ค่างวด (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง ยื่นราคา (เดือน)	พิจารณา ผล (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่มออกแบบ /คุมงาน (เดือน)	ระยะเวลา ออกแบบ/คุมงาน (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1																								2	3
			1.1	1.2	1.3																							
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																												
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาของบลจ.ทพ																												
1. ค่าควบคุมงาน งานก่อสร้างส่วนต่อ ขยายอาคารเรียนรวมและปรับปรุง ห้องภาพพิมพ์ ภาควิชาศิลปกรรม (จ้างเพิ่มเติม)	1 รายการ	270,000				/	ก.ค.63	ก.ค.63	ก.ค.63		ก.ค.63	ส.ค.63	ส.ค.63	120 วัน	ส.ค.63		ก.ย.63	ก.ย.63	ต.ค.63	270 วัน	มิ.ย.64	1	30	ต.ค.63	30,000			
																						2	30	พ.ย.63	30,000			
																							3	30	ธ.ค.63	30,000		
																							4	30	ม.ค.64	30,000		
																							5	30	ก.พ.64	30,000		
																							6	30	มี.ค.64	30,000		
																							7	30	เม.ย.64	30,000		
																							8	30	พ.ค.64	30,000		
																							9	30	มิ.ย.64	30,000		
2. ค่าควบคุมงาน ปรับปรุงห้อง บรรยายอาคารเรียนรวม (AR-09) ชั้น 3 จำนวน 13 ห้อง	1 รายการ	120,000				/	ม.ค.63	ม.ค.63	ม.ค.63		ก.พ.63	ก.พ.63	มี.ค.64	120 วัน	มี.ค.64		มี.ค.64	มี.ค.64	เม.ย.64	120 วัน	ก.ค.64	1	30	เม.ย.64	30,000			
																							2	30	พ.ค.64	30,000		
																							3	30	มิ.ย.64	30,000		
																							4	30	ก.ค.64	30,000		
3. ค่าควบคุมงาน ปรับปรุงโถงยก ประสงค์ ชั้น 1-4 และปรับปรุงพื้นที่ ชั้นคาเฟ่	1 รายการ	120,000				/	พ.ย.62	พ.ย.62	ธ.ค.62		ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120 วัน	ก.ย.63		ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	120 วัน	เม.ย.64	1	30	ม.ค.64	30,000			
																							2	30	ก.พ.64	30,000		
																							3	30	มี.ค.64	30,000		
																							4	30	เม.ย.64	30,000		
รวม	แผน ผล	510,000																								510,000		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล นางจ. (นักวิชาการพัสดุ)
(นางสาววนาชา ชีระศักดิ์)
วันที่ 21 กันยายน 2563

