



แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1-2)

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นันท)..... (นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา ค่วงกลัด)

วันที่ 2 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ					ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5			
	2					3											4											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง											ขออนุมัติ (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยินราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	ไตรมาส 1 เดือน				ไตรมาส 2 เดือน	ไตรมาส 3 เดือน	ไตรมาส 4 เดือน	ไตรมาส 1 จำนวนเงิน	ไตรมาส 2 จำนวนเงิน	ไตรมาส 3 จำนวนเงิน		ไตรมาส 4 จำนวนเงิน		
					1	2	3																					
1.1	1.2	1.3	2	3	3.2	3.3	3.4	ไตรมาส 1 เดือน	ไตรมาส 2 เดือน	ไตรมาส 3 เดือน	ไตรมาส 4 เดือน	ไตรมาส 1 จำนวนเงิน	ไตรมาส 2 จำนวนเงิน	ไตรมาส 3 จำนวนเงิน	ไตรมาส 4 จำนวนเงิน													
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ตู้ถ่ายไฟฟ้า	แผน	2	ตู้	192,600	385,200			/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63							มิย.63	385,200			
	ผล	2	ตู้	192,600	385,200			/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63										รอทำสัญญา	13
2. เครื่องมือวัดปริมาตรแบบ	แผน	2	ชุด	110,200	220,400			/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63							มิย.63	220,400			
ปฏิสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์	ผล	2	ชุด	110,200	220,400			/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63										รอทำสัญญา	14
											</																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นางสาววิภาดา สืบสุข) (นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา คังวลิต)

วันที่ 2 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินวงจ (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน		
					1																					2	3
					1.1	1.2	1.3																				
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																											
1. เครื่องเสียงสายพาน	แผน	1	ชุด	105,300	105,300				/	พ.ย.61				ม.ค.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63					มิ.ย.63	105,300			
	ผล	1	ชุด	104,860	104,860				/	พ.ย.61				ม.ค.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63								รอทำสัญญา 15	
2. เครื่องเสียงวงเดือน	แผน	1	เครื่อง	241,600	241,600				/	พ.ย.61				ม.ค.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63					มิ.ย.63	241,600			
	ผล	1	เครื่อง	176,550	176,550				/	พ.ย.61				ม.ค.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63								รอทำสัญญา 16	
3. เครื่องสแกนเนอร์	แผน	1	เครื่อง	447,200	447,200				/	พ.ย.61				ม.ค.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63					มิ.ย.63	447,200			
	ผล	1	เครื่อง	447,200	447,200				/	พ.ย.61				ม.ค.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63								รอทำสัญญา 17	
รวม	แผน			794,100																				794,100			
	ผล			728,610																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 e-market

1.2 e-bidding

1.3 สอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน

หมายถึง

แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว

จำนวนวัน

การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง

งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา ตัวงัด)

วันที่ 2 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5	
	2				3											4									
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (15 วัน) (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
					1	2	3																		
1.1	1.2	1.3	2	3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
ภาควิชาสถาปัตย์กรรมภายใน																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. ระบบจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานไม้ แผน	1	ระบบ	1,829,700	1,829,700			/	พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63									
พร้อมโซ่สำหรับเก็บ	ผล	1	ระบบ				/	พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63						มิ.ย.63	1,829,700							
ดำเนินการ e-bidding ใหม่																									
	ผล	1	ระบบ				/		ก.พ.63	ก.พ.63	ก.พ.63														

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 e-market

1.2 e-bidding

1.3 สอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว

จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา คังกัต)

วันที่ 2 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์สู่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3												แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (15 วัน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา จำนวนวัน (3.1.7)	เดือน (เดือน) (3.2)				เดือน (เดือน) (3.3)	เดือน (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
					1																								2	3
					1.1	1.2	1.3																							
ภาควิชาศิลปกรรม																														
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																														
1. เครื่องพิมพ์งาน 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์	แผน	1	ชุด	231,100	231,100				/	พย.61			มค.63	120 วัน	-	มค.63	พค.63					มิย.63	231,100							
	ผล	1	ชุด	199,800	199,800				/	พย.61			มค.63	120 วัน	-											รอทำสัญญา 18				
2. โต๊ะเขียนแปลท พร้อมอุปกรณ์	แผน	1	ชุด	149,800	149,800				/	พย.61			มค.63	120 วัน	-	มค.63	พค.63					มิย.63	149,800							
	ผล	1	ชุด	149,800	149,800				/	พย.61			มค.63	120 วัน	-											รอทำสัญญา 19				
3. เครื่องแกะสลักและฉลุ	แผน	1	ชุด	342,400	342,400				/	พย.61			มค.63	120 วัน	-	มค.63	พค.63					มิย.63	342,400							
	ผล	1	ชุด	235,400	235,400				/	พย.61			มค.63	120 วัน	-											รอทำสัญญา 20				
รวม	แผน			723,300																			723,300							
	ผล			585,000																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้นและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา ศังวณัต)

วันที่ 2 มีนาคม 2563

ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เตือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเตือนอะไร ให้ระบุเพียงเตือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

จาก หมายถึง จวคกรจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีจวคเดียวหรือหลายจวคก็ได้ แต่ละจวคที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(Chans).....(นักวิชาการพิเศษ)

(นางสาวอรสา ตังกลัด)

วันที่ 2 มีนาคม 2563

F12-W-74-003

แก้ไขครั้งที่ ๑

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำกรุณัณฑ์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จวนจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน รวม	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ซองอนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทําสัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ซองอนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน		
					1:																					2	3
					1.1	1.2	1.3																				
ภาควิชาศิลปะ																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																											
1. ชุดกล้องถ่ายภาพนครชนิดดิจิทัล แผน	1	ชุด	5,978,500	5,978,500	/				พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63					มี.ย.63	5,978,500			สำนักงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ	
แบบ 35 มม. FORMAT FILM-STYLE ผล	1	ชุด	5,958,500	5,958,500	/																					รอทำสัญญา ๗	
พร้อมอุปกรณ์																											
2. ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ 4K Super แผน	4	ชุด	772,425	3,089,700	/				พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	120 วัน	-	มี.ค.63	พ.ค.63					มี.ย.63	3,089,700			๒๕	
35 มม. ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ ผล	4	ชุด	769,925	3,079,700	/				พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	120 วัน	-												
รวม	แผน			9,068,200																				9,068,200			
	ผล			9,038,200																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา ค้วงกิต)

วันที่ 2 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำกรุณีย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววันวิสา สุวรรณยอด โทร. 7289

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5
	2				3													4								
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทําสัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด จำนวนวัน (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3																			
					1.1	1.2	1.3																			
กิจกรรมสาขาอุตสาหกรรมเกษตร																										
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																										
1. เครื่องเอกซเรย์ (Extruder)	แผน	1	ชุด	2,500,000	2,500,000	/			พ.ย.-61	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	120 วัน		มี.ค.-63	ก.ค.-63							ก.ค.-63	2,500,000	
	ผล	1	ชุด	2,470,000	2,470,000	/			ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	120 วัน												รองชนะเลิศ
2. เครื่องทำแห้งระบบฟรีซดราย (Vacuum Freeze Dryer)	แผน	1	ชุด	1,338,000	1,338,000	/			พ.ย.-61	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	120 วัน		มี.ค.-63	มี.ย.-63					มี.ย.-63	1,338,000			
	ผล					/			ม.ค.-63	ก.พ.-63																ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3. เครื่องปั่นเหวี่ยงลดความเร็วจึง	แผน	1	ชุด	2,000,000	2,000,000	/			พ.ย.-61	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	120 วัน		มี.ค.-63	ก.ค.-63							ก.ค.-63	2,000,000	
แบบคั้งหิน	ผล					/			ม.ค.-63	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63														สรุปผลยกเลิก
																										และดำเนินการใหม่
																										เนื่องจากมีผู้ยื่นรายเดียว
																										และรายละเอียดไม่ถูกต้อง
รวม	แผน			8,308,000																				1,338,000	4,500,000	
	ผล			2,470,000																						

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาค่าเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้นและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล (ผู้อำนวยความสะดวกส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิณฑิโรดม)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาค้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยศ โทร. 7289

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5	
	2				3													4									
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1													ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด เงินงวด (15 วัน) (3.1.7)	สัญญา มอบของ (15 วัน) (3.4)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	สัญญา (15 วัน) (3.3)											
					1												2	3	(เดือน) (3.1.2)	(เดือน) (3.1.3)	(เดือน) (3.1.4)	(เดือน) (3.1.5)	(เดือน) (3.1.6)	(เดือน) (3.1.7)	(เดือน) (3.2)		(เดือน) (3.3)
					1.1	1.2	1.3																				
กิจกรรมสาขาอุตสาหกรรมเกษตร																											
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																											
4. โปรแกรมประมวลผลข้อมูล Evince	แผน	1	ชุด	321,000	321,000				/	พ.ย.-61				ธ.ค.-62	120 วัน		มี.ค.-63	เม.ย.-63					เม.ย.-63	321,000			
สำหรับกล้องถ่ายภาพทางเคมี	ผล	1	ชุด	267,500	267,500				/	ม.ค.-63				ก.พ.-63	120 วัน											รอลงนามสัญญา	
5. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)	แผน	1	ชุด	230,000	230,000				/	พ.ย.-61				ธ.ค.-62	120 วัน		มี.ค.-63	เม.ย.-63					เม.ย.-63	230,000			
	ผล	1	ชุด	230,000	230,000				/	พ.ค.-63				ก.พ.-63	120 วัน											รอลงนามสัญญา	
6. เครื่องฟลูอิดรีทราวนสำหรับอินฟราเรด	แผน	1	ชุด	1,730,000	1,730,000	/				พ.ย.-61	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	120 วัน		มี.ค.-63	มิ.ย.-63					มิ.ย.-63	1,730,000			
สเปกโตรมิเตอร์ (FTIR)	ผล	1	ชุด	1,718,000	1,718,000	/				ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	120 วัน											รอลงนามสัญญา	

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/หลักการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีการเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจลงนาม/ยื่นข้อบัญญัติ..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประจักษ์ ปิ่นศิริโรจน์)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

សំណួររ៉ាំរ៉ៃ

กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมรณรงค์ภาษาต่างประเทศ(อุตสาหกรรม))

ชื่อผู้ทำเอกสาร น.ส.ภาณุมาศ เกษตรบุญญา โทร 6102

รายการ 1	สรุปรวมที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการชำระเงิน										หมายเหตุ 5	
	2				3										4											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ข้อปฏิบัติ เงินฝาก (15 วัน) (15 วัน)	การหัก สัญญา (15 วัน) (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ข้อปฏิบัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3																			
1.1	1.2	1.3																								
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																										
ครูฝึกที่มีวิชาสหสาขาวิชา 1 แผนบท																										
โปรแกรม หลักสูตรการศึกษา																										
1. ชุดอุปกรณ์ 4.0 ระบบจำลองการผลิต แผน 1 ชุด 7,125,000 7,125,000 / พ.ย. 61 พ.ย. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 120 วัน - มี.ค. 63 มี.ค. 63 - - - - มี.ค. 63 7,125,000																										
แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมการผล 1 ชุด																										
รับคำสั่งแบบ 3D																										
2. ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรต้นต แผน 1 ชุด 1,980,000 1,980,000 / พ.ย. 61 พ.ย. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 120 วัน - มี.ค. 63 มี.ค. 63 - - - - มี.ค. 63 1,980,000 - -																										
งานกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่สิ่งอื่ผล																										
แบบโปรแกรม																										
3. ชุดอุปกรณ์ฝึกการผลิตในไลน์รวม แผน 1 ชุด 2,450,000 2,450,000 / พ.ย. 61 พ.ย. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 120 วัน - มี.ค. 63 มี.ค. 63 - - - - มี.ค. 63 2,450,000 - -																										
ผลิตพืชในระบบปิดผล																										
(Closed plant production system)																										
รวมผล 11,555,000 4,430,000 7,125,000																										

จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะสืบราคาเป็นจำนวนกี่วัน

จาก นายอภิรักษ์ วงศ์การจ่าหน่วย ซึ่งอาจจะมีความผิดหรือหาอาชญากรก็ได้ และขอให้นำตัวไปสอบสวน
เป็นคดีอาญาเพื่อพิจารณาคดีว่า จะหาข้อกล่าวหาหรือไม่ (ถ้ามีข้อกล่าวหาจะฟ้องคดีอาญาตามที่มี
และยื่นข้อกล่าวหาไว้ใช้ F13-W-24-003)

不刊

26 ก.พ. 2563

คำครุภัณฑ์

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิสาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

วันที่ 31 มี.ค. 69

[illegible]

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-VV-จก-003)

วิชาการศึกษา

วันที่.....30 มีนาคม 2563.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำครุภัณฑ์

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สนอ. สจล.
รับที่ ๙๖4
วันที่ 31 มี.ค. 63

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิสาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2				3													4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจ รับมอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					1																	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					1.1	1.2	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ภาควิชาฟิสิกส์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....วิชาการพัสดุ
(นางกฤตพร สุขโพธิ์ธรรมณ์)
30 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)



ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิชาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5			
	2				3													4											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (เดือน) 3.2				สัญญา (เดือน) 3.3	รับมอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3																						
1.1	1.2	1.3																											
ภาควิชาฟิสิกส์																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
3. ชุดจำลองแสงอาทิตย์เพื่อทดสอบ แผ่น	1	ชุด	1,947,400	1,947,400	/				พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มี.ค.63	เม.ย.63							พ.ค.63	1,947,400				ทำสัญญาแล้ว วท.2/2563
เซลล์แสงอาทิตย์ ผล	1	ชุด	1,839,000	1,839,000	/				ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	120		มี.ค.63													ลว.17 มี.ค.63
																													รอส่งมอบของ

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....วิชาการพัสดุ
(นางกฤตพร สุขไพธรมณ์)
30 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สนอ. สจล.

วันที่ 9/4
วันที่ 31 มี.ค. 63

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2				3													4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1													ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจ รับมอบของ (เดือน) (3.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.1	1.2	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางกฤตพร สุขไพธามณ)

30 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สนอ. สจล.
รับที่ 964
วันที่ 31 ธ.ค. 63
แผนการจ่ายเงิน

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2				3													4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบของ (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด จำนวนวัน (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				เดือน	เดือน	เดือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.1	1.2	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธารมณ)

30 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สนอ. สจล.

รับที่ 964

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

วันที่ 31 มี.ค. 63

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2				3													4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบของ (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (30 วัน) (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (30 วัน) (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) 3.2				สัญญา (15 วัน) (15 วัน) (15 วัน) 3.3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					1.1	1.2	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....วิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารามณ์)

30 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สนอ. สจล.

รับที่ 964

วันที่ 31 ต.ค. 63

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3												แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด จำนวนวัน (เดือน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน									
					1	2	3																										
																										1.1	1.2	1.3					
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์																																	
ระดับการศึกษาปริญญาโท-เอก																																	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																	
8. เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางกลเชิง พลวัต (Dynamic Mechanical Analyzer)	แผน	1	ชุด	6,500,000	6,500,000	/				พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มี.ค.63	เม.ย.63															
	ผล									พ.ย.63	มี.ค.63	มี.ค.63																					
รวม	แผน			6,500,000																													
	ผล																																

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....นางสาวกฤตพร สุขโพธิ์ธรรมณ์

(นางกฤตพร สุขโพธิ์ธรรมณ์)

30 มีนาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำคุณศัพท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ...พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ...ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

กิจกรรม ...จัดการเรียนการสอน...(หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร...กิจกรรมรอง...สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางณัฐธิดา เปรมเพชร โทร. 3638

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน												แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5
	2				3												4								
	จำ นวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3																		
1.1	1.2	1.3																							
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบ	แผน	1	เครื่อง	342,400	342,400				/	พ.ย.-61	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	120 วัน										
ควบคุมอุณหภูมิ	ผล	1	เครื่อง	342,400	342,400				/	ม.ค.-63	ม.ค.-63	ม.ค.-63	ม.ค.-63	ม.ค.-63	120 วัน									สัญญาครั้งที่ กย 4/2563 คร. 20 มี.ค. 63	
2. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	แผน	3	เครื่อง	374,500	1,123,500				/	พ.ย.-61	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	120 วัน									รอส่งมอบของ	
	ผล	3	เครื่อง	331,700	995,100				/	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	120 วัน									สัญญาครั้งที่ กย 5/2563 คร. 20 มี.ค. 63	
3. ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศา	แผน	1	เครื่อง	1,200,000	1,200,000				/	พ.ย.-61	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	120 วัน									รอส่งมอบของ	
เจลเยือก	ผล	1	เครื่อง	1,198,500	1,198,500				/	ม.ค.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	120 วัน									สัญญาครั้งที่ กย 1/2563 คร. 19 มี.ค. 63	
รวม	แผน			2,665,900																					
	ผล			2,536,000																					
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 e-market

1.2 e-bidding

1.3 สอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
(ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-3-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(นางสาวณณดา สุวรรณรัตน์)

วันที่ 1 เมษายน 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เรียบจบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำกรุณณ์

นายกฯ รักษาราชการแทน
จกท นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

แจ้งการดำเนินการ ดังนี้ ซึ่งอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือความผิดปกติใด ๆ ในแต่ละวงที่ช่วยจับใบให้ระบุว่าเป็นลักษณะอะไร เชื้อชาติเชื้อโรคบิดา ซึ่งทางจะไม่ค่อยเหมือนกัน (ถ้ามีลักษณะคล้ายคลึงตามรายการที่ติด และที่ส่งต่อร่างให้ใช้ F13-W-74-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล *[Signature]* (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อครุภัณฑ์จากผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายวิฑูรย์ พลพัฒน์)
วันที่ 3 มิถุนายน 2562

[illegible]

เกือบ หมายถึง นาน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าค่าเนิมนการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะเป็นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

1. วิถีประชาคมเชิงชุมชนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิถีพิเศษเลือก
3. วิถีเฉพาะเจาะจง

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3																	แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ				แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสภ. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน งานจริง	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง	
			1			2																							3
			1.1	1.2	1.3																								
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																													
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยานิพนธ์ ชั้น 2 อาคาร สอ.3 ภาควิชา	1 รายการ	3,345,000	/																										
สถาปัตยกรรมและการวางแผน																													
มส	1รายการ	2,800,000																											
2. ปรับปรุงห้องบรรยาย ชั้น 3-4 อาคารเรียนรวม คณะ	1 รายการ	2,867,000	/																										
สถาปัตยกรรมศาสตร์																													
มส	1 รายการ	2,270,000	/																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นางสาวอรสา ควังกัฒน์) (นักวิชาการพัสดุ)
(นางสาวอรสา ควังกัฒน์)
วันที่ 2 มีนาคม 2563

เงินรายได้

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลนี้อาจมีค่าผิดพลาดได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวพิมพ์ชนก สงาวรรณ โทร.077-591445

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

จวค หมายถึง จวคการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมืจวคเดียวหรือหลายจวคก็ได้ แต่ละจวคที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-74-003)

ลงชื่อผู้ตรวจตอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

วันที่ 3 มิ.ย. 2563 (นายโทธก จันทรโชติ)

เงินรายได้ (สะสม) ปรับแผน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (สะสมคงค้าง ปี 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่คืนและถึงก่อนสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววันพร มีแต้ม โทร 6307

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะการบริหารและจัดการ กิจกรรมรอง :บริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน																			แผนการจ่ายเงิน						หมายเหตุ 5
	จำนวน	หน่วย นับ	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ค่างบ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ขึ้นของ ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา จำนวนวัน (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง				
																										1			
				1.1	1.2	1.3																							
คณะกรรมการบริหารและจัดการ																													
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
1.ปรับปรุงอาคารเรียนเก่า (แผน)	1	งาน	85,300,000		/					มิย. 62	มิย. 62	พ.ย. 62	-	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ธ.ค. 62	120 วัน	ม.ค. 63	-	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	450 วัน	ก.พ. 64	1	30 วัน	มี.ค. 63	1,706,000	สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฝั่งทิศเหนือ)เพื่อใช้เป็นอาคาร																									2	30 วัน	เม.ย. 63	1,706,000	ถ. 24 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานและจัดการเรียนการสอน																									3	30 วัน	พ.ค. 63	4,265,000	เลขที่ ร.บจ 27/2563
ของคณะกรรมการบริหารและจัดการ																									4	30 วัน	มิ.ย. 63	4,265,000	ตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ
																									5	30 วัน	ก.ค. 63	9,383,000	เดือน พฤษภาคม 2564
																									6	30 วัน	ส.ค. 63	9,383,000	รวมระยะเวลาดำเนินการ
																									7	30 วัน	ก.ย. 63	9,383,000	จำนวน 450 วัน
																									8	30 วัน	ค.ค. 63	9,383,000	จำนวนรวมรวม 15 งวด
																									9	30 วัน	พ.ย. 63	9,383,000	
																									10	30 วัน	ธ.ค. 63	9,383,000	ขณะนี้อยู่ในระหว่างกร
																									11	30 วัน	ม.ค. 64	3,412,000	ดำเนินการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
																									12	30 วัน	ก.พ. 64	3,412,000	
																									13	30 วัน	มี.ค. 64	2,559,000	
																									14	30 วัน	เม.ย. 64	2,559,000	
(ผล)			74,567,899																						15	30 วัน	พ.ค. 64	5,118,000	
รวม	แผน		85,300,000																										
	ผล		74,567,899																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล (ลงนามคณะกรรมการบริหารและจัดการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ลาภวัน)

วันที่ 04 มี.ค. 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินสะสมคงคลัง 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะการบริหารและจัดการ กิจกรรมรอง :บริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอัมพร มีแต้ม โทร 6307

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน																			แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5																						
	จำนวน	หน่วย นับ	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ค่างวด (เดือน)	ประเภท ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด วันรับ (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง																							
				1																																														
				1.1	1.2	1.3	2	3																																										
คณะกรรมการบริหารและจัดการ																																																		
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																																		
1. ค่าควบคุม (แผน)	1	รายการ	3,412,000	/					มีย. 62	มีย. 62	ทย. 62	-	ทย. 62	ธค. 62	ธค. 62	120 วัน	ม.ค. 63	-	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	450 วัน	ก.ค. 64	1	4 วัน	ก.พ. 63	37,910		สัญญาจ้างออกแบบ																					
ปรับปรุงอาคารเรียน																							2	30 วัน	มี.ค. 63	230,711			และควบคุมงานก่อสร้าง																					
(ฝั่งทิศเหนือ)เพื่อใช้เป็นอาคาร																							3	30 วัน	เม.ย. 63	230,711			เลขที่ ร.บง 26/2563																					
สำนักงานและจัดการเรียนการสอน																							4	30 วัน	พ.ค. 63	230,711			สว. 14 กุมภาพันธ์ 2563																					
ของคณะกรรมการบริหารและจัดการ																							5	30 วัน	พ.ค. 63	230,711			ตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ																					
																							6	30 วัน	ก.ค. 63	230,711			เดือน พฤษภาคม 2564																					
																							7	30 วัน	ส.ค. 63	230,711			รวมระยะเวลาดำเนินการ																					
																							8	30 วัน	ก.ย. 63	230,711			จำนวน 450 วัน																					
																							9	30 วัน	ค.ค. 63	230,711			จำนวนราคา 16 งวด																					
																							10	30 วัน	พ.ย. 63	230,711																								
																							11	30 วัน	ธ.ค. 63	230,711			ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ																					
																							12	30 วัน	ม.ค. 64	230,711			ดำเนินการความงานก่อสร้าง																					
																							13	30 วัน	ก.พ. 64	230,711																								
																							14	30 วัน	มี.ค. 64	230,711																								
																							15	30 วัน	เม.ย. 64	230,711																								
																							16	26	พ.ค. 64	144,140																								
(ผล)			2,980,000																																															
รวม	แผน		3,412,000																																															
	ผล		2,980,000																																															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป

1.1 e-market

1.2 e-bidding

1.3 สอบราคา

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล (ลงนามคณะกรรมการบริหารและจัดการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร สาธิต)

วันที่ 04 มี.ค. 2563

