



ที่ อว ๗๐๐๐/๔๕๗๙

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

ตามประกาศที่อ้างถึง ในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ จัดส่งแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๒๙ ๘๑๓๓-๓๔



แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 4)

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

หน้า

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ : สำนักงานอธิการบดี (งบส่วนกลาง)

1

สำนักหอสมุดกลาง

2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15

คณะอุตสาหกรรมอาหาร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

22

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

24

คณะวิทยาศาสตร์

26

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

34

คณะแพทยศาสตร์

36

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

38

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

39

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

40

แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

41

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

47

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

48

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

49

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

51

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

54

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

58

เงินรายได้

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สำนักทะเบียนและประมวลผล

59

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

60

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

61

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

62

สารบัญ (ต่อ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

63

เงินรายได้ (สะสม) ปรับแผน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
คณะบริหารธุรกิจ (การบริหารและจัดการ)

64

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครุภัณฑ์ (ประเภทโครงการที่มีการเบิกจ่ายหลายงวด/ประเภทครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่ายหลายงวด)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์วิชาการ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางนิธิตา เสรีประเสริฐ โทร.3155
(เพื่อให้ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5			
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										งวดที่	จำนวน วัน	จำนวนเงิน จ่ายจริง	วันส่งมอบ งานจริง		จำนวนเงิน จ่ายจริง		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (15 วัน)	สรุปผล (15 วัน)	อนุมัติ (15 วัน)	กำหนด จำนวนวัน	เงินงวด (15 วัน)							สัญญา (15 วัน)	มอบของ (เดือน)
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)							(เดือน)	
1.1	1.2	1.3	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4									
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																						
กรุณาเลือกหน่วยงาน																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																						
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																						
1.โครงการสร้างนวัตกรรมบริการและ	แผน	1	ระบบ	41,148,200	41,148,200	/																
สนับสนุนระบบสารสนเทศที่พอเพียง																						
สำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของ																						
ภูมิภาคอาเซียนในปี 2020 (ระยะที่ 3																						
ปีที่ 2)	ศค	1	ระบบ		41,108,000	/																
รวม	แผน				41,148,200																	
	ศค				41,108,000																	
																			41,008,000			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนต่อเนื่องกับงบประมาณ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นบัญชี.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวกรองทิพย์ สกุลตศรี)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำกรุณีย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักหอสมุดกลาง กิจกรรมบริหารห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวปราณี สุขศิริสวัสดิ์ โทร.7449

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นคอบ 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินวง (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด มีราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5				1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1		2.2	2.3	2.4
สำนักหอสมุดกลาง																									
กฎหมายและการศึกษา																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																									
1.ชุดโต๊ะที่ตู้ปกรณัประจำห้องบรรยาย	แผน	6	ชุด	250,000	1,500,000	/																			
พร้อมติดตั้ง	ผล	6	ชุด		1,490,000	/																			
2.ชุดโต๊ะที่ตู้ปกรณัประจำห้องสัมมนากลุ่ม	แผน	7	ชุด	150,000	1,050,000	/																			
ย่อยพร้อมติดตั้ง	ผล	7	ชุด		1,040,000	/																			
3.ชุดจอมัลติจอจลยยะ	แผน	5	ชุด	300,000	1,500,000	/																			
	ผล	5	ชุด		1,490,000	/																			
รวม	แผน				4,050,000																				
	ผล				4,020,000																				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมิงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งจะไม่ต้องเรียงกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องหลายรายการก็ต้นและลิงก์ก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อเสนอ (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวกรองทิพย์ สนุนศิริ)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่ารถบัส

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้รอกข้อมูล นางสาวอารีย์ อุทยานารามณ์ โทร. 3479

Table with columns: รายการ (Item), งบประมาณที่ได้รับ (Budget Received), ขั้นตอน (Process), แผนการจ่ายเงิน (Payment Plan), andหมายเหตุ (Remarks). It details the procurement of buses, including item descriptions, quantities, prices, and payment schedules.

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคามาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวอารีย์ อุทยานารามณ์)
วันที่ 19 ก.ย. 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ค่าครูฝึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตสู่สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ข้อมูลเอกสาร บัญชีรายชื่อ/จัดจ้าง ผู้ขาย/ผู้รับ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ซองเปิด เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)				ซองเปิด (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)													
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																												
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																												
หลักสูตรที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท วัสดุการศึกษา																												
4. ชุดทดสอบหาความถี่ของดินแบบ	ผดบ	1	ชุด	2,550,000	2,550,000	/																						
เดือนตรงขนาดใหญ่	ผด	1	ชุด	2,544,000	2,544,000	/																						
5. เครื่องอ่านค่า จัดเก็บ บันทึกลับ และ ประมวลผลข้อมูล (Data Logger)	ผดบ	1	ชุด	802,500	802,500	/																						
	ผด	1	ชุด	798,000	798,000	/																						
รวม	ผดบ				3,352,500																							
	ผด				3,342,000																							

หมายเหตุ - วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (นางสาวอรรณี บุชนววรรณ) วันที่ 28/6/63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ มุหนนารวรรณ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	2				3										4													
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง						ขออนุมัติ เงินจวค (15 วัน) (เดือน)	การพักรง (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)				สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)				(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
คุณวุฒิที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	แผน	10	ชุด	200,000	2,000,000	/																						
	ผล	10	ชุด	197,308	1,973,080	/																						
2. ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบวงจรพื้นฐาน	แผน	1	ชุด	3,000,000	3,000,000	/																						
	ผล	1	ชุด	2,963,900	2,963,900	/																						
รวม	แผน				5,000,000																							
	ผล				4,936,980																							

หมายเหตุ - วิธีกรวจซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนกรจ่ายเงิน

จวค หมายถึง จวคการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีจวคเดียวหรือหลายจวคก็ได้ แต่จวคที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต้องเรียงกัน (ถ้ามีลักษณะต้องเรียงกับรายการที่กินและถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-24-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ มุหนนารวรรณ)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ มุทบนารารณ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5										
	2				3										4																		
	จำนวนเงิน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	การจัดซื้อจัดจ้าง										ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
					1	2	3																										
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาค่าต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																	
1. ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน	แผน	1	ชุด	1,500,000	1,500,000	/								ทบ.62	ธค.62	ธค.62	ธค.62	ธค.62	ธค.62	120 วัน											ธ 7002/10221		
	ผล	1	ชุด	1,480,000	1,480,000	/								ธค.62	มค.63	มค.63	มค.63	มค.63	มค.63	120 วัน											ธ 3 กค.63		
รวม	แผน				1,500,000																												
	ผล				1,480,000																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องหลายรายการที่คืนและมีก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล _____ (ผู้มีอำนาจการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ มุทบนารารณ)
วันที่ 19 ก.ย 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าครูฝึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ (คุณนาวารากาน์ โทร 3479)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	2				3									4														
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ประเมิน	ราคา	สัญญา	การตรวจรับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (15 วัน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (จำนวนวัน)					เงินงวด (15 วัน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)					3.2	3.3	3.4	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องเล่นเพลงแบบฟลูทิดโคดซ์เบด	แผน	1	เครื่อง	500,000	500,000												ม.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	พ.ค.63	500,000	ธ 7002/8351
ขนาด 100 กิโลกรัม	ผล	1	เครื่อง	500,000	500,000											ม.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	พ.ค.63	ก.ค.63	พ.ค.63	500,000	ธ 14 พ.ค.63	
รวม	แผน				500,000																							
	ผล				500,000																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต้องเนื่องคล้ายรายการที่คืนและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-03)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (ผู้ว่าราชการส่วนที่รับผิดชอบในการซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ คุณนาวารากาน์)

วันที่ 29 ก.ย 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ นุทองวารารณ ทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5												
	2				3										4																				
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง						ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4															
					วิธีการ (3.1.1)		กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน											
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)				(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	1.1	1.2	1.3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรม																																			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																																			
Computer Innovation Engineering ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																			
คุณวุฒิที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท คุณวุฒิการศึกษา																																			
1. ชุดทดลองหุ่นยนต์แบบทำงานร่วมกัน	แบบ	2	ชุด	1,100,000	2,200,000	/		พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63																		
	ผล	2	ชุด	1,096,750	2,193,500	/		ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	ม.ค.63	ม.ค.63	ม.ค.63	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63											ธ.ค.63	2,193,500	ธ.ค.63	2,193,500	ธ.ค.63	2,193,500	ธ.ค.63	2,193,500
2. ชุดทดลองหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์	แบบ	1	ชุด	4,100,000	4,100,000	/		พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63																		
	ผล	1	ชุด	4,057,975	4,057,975	/		ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	ม.ค.63	ม.ค.63	ม.ค.63	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63																		
รวม	แบบ				6,300,000																														
	ผล				6,251,475																														

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เรียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และถึงก่อสร้างให้ใช้ F12-W-24-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ นุทองวารารณ)
วันที่ 29 ก.ย. 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตสู่สำเร็จการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอาทิตย์ บุทธนารวาภรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน) (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4												
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4												
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																												
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
4. เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า	แผน	2	ชุด	331,700	663,400	/																						ธว 7002/10249
	ผล	2	ชุด	330,095	660,190	/																						ธว 8 กค.63
รวม	แผน				663,400																							
	ผล				660,190																							660,190

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ไ้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพื่อเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อเสนอ..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอาทิตย์ บุทธนารวาภรณ์)
วันที่ 29 ก.ค. 63

แผนการดำเนินการซื้อ/จัดจ้าง เสิมปริมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าที่ดิน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาราภรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การพำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
					1	2	3																			1.1	1.2	1.3			
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล																															
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																															
คุณลักษณะที่ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท คุณลักษณะการศึกษา																															
1. เครื่องสอบเทียบเทอร์โมสแตปเปก	แผน	1	เครื่อง	248,000	248,000					/	พย.62				พย.62	30 วัน		มีค.63	มีย.63											จว 7002/7787	
	ผล	1	เครื่อง	247,705	247,705					/	ชค.62				มค.63	30 วัน		มีค.63	มีค.63										จว 19 มีค.63		
2. เครื่องบันทึกข้อมูล	แผน	1	เครื่อง	142,000	142,000					/	พย.62				พย.62	30 วัน		มีค.63	มีย.63										จว 7002/7710		
	ผล	1	เครื่อง	142,000	142,000					/	ชค.62				มค.63	30 วัน		มีค.63	มีค.63										จว 17 มีค.63		
รวม	แผน				390,000																										
	ผล				389,705																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดแข่งขันทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนวันก็รับ

แผนการชำระเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดแรกที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะค่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ใช่ F13-W-74-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบฉบับต้นข้อมูล _____ (ผู้อำนาจการสำเนาที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนาราภรณ์)
วันที่ 27 ก.ย. 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธวราวรรณ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5											
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	อนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ปีราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	อนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4										
					1												เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน									
					1.1	1.2	1.3																			เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครูพิเศษที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครูพิเศษทางการศึกษา																																		
1. ชุดอุปกรณ์ Uplink สัญญาณดาวเทียม	แผน	1	ชุด	1,900,000	1,900,000	/																											ธว 7082/10671	
	ผล	1	ชุด	1,897,000	1,897,000	/																										ธว 29 กค.63		
รวม	แผน				1,900,000																													
	ผล				1,897,000																													1,897,000

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แนวน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดค่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-03)

ลงชื่อผู้ตรวจควบคุม/บันทึกข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธวราวรรณ)
 วันที่ 29 ก.ย. 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาระเบียง ศึกษาระเบียงบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3								แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							เงื่อนไข	สัญญา	มอบของ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (ขึ้นของ)	สรุปผล (15 วัน)				ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (ขึ้นราคา)	เงินงวด (15 วัน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4							
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4							
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4															
ส่วนสนับสนุนวิชาการ																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																										
1.ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์	แผน	1	ระบบ	1,995,500	1,995,500			/	พย.61	ธค.62	ธค.62	มค.63	กพ.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63				มิย.63	1,995,500				
และคำติดตั้ง	ผล	1	ระบบ	1,980,000	1,980,000			/	พย.61	ธค.62	ธค.62	มค.63	กพ.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63				มิย.63	1,980,000			อว 7003/1349 ลว. 4 มิย.63	
สัญญา สด.004/2563 ลว.16 มีค.63																										
รวม	แผน				1,995,500																	1,995,500				
	ผล				1,980,000																	1,980,000				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าเขียนราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คิด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จก-003)ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........(นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา ตังงักดิ์)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าครูกันท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5											
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง									การตรวจรับ																			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (เดือน)			ประกาศ (30 วัน) (เดือน)			สรุปผล (15 วัน) (เดือน)			อนุมัติ (15 วัน) (เดือน)		กำหนด (15 วัน) (เดือน)		สัญญา (15 วัน) (เดือน)		การตรวจรับ มอบของ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					1			2	3	(เดือน)			(เดือน)			(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)			(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		
					1.1	1.2	1.3				(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม																																	
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																	
ครูกันท์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครูกันท์การศึกษา																																	
1. ตู้ถ่ายไฟฟ้า	แผน	2	ตู้	192,600	385,200								มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63									มิย.63	385,200						
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1152 ลว.10 มีค.63	ผล	2	ตู้	192,600	385,200								มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63									พค.63	385,200	อว 7003/1279 ลว.18 พค.63					
2. เครื่องผลิตฟิล์มโปรเจกเตอร์ ระบบ	แผน	2	ชุด	110,200	220,400								มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63									มิย.63	220,400						
ปฏิสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์	ผล	2	ชุด	110,200	220,400								มค.63	120 วัน	-	มีค.63	มิค.63								มิค.63	220,400		อว 7003/0895 ลว.23 มีค.63					
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1147 ลว.9 มีค.63																																	
รวม	แผน				605,600																						605,600						
	ผล				605,600																						220,400	385,200					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดิม
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล.....(นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา ต่วงกลัด)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำนวนเงิน รวม	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				อนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน					
					1			2	3																					
					1.1	1.2	1.3																							
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																														
1. เครื่องเลื่อยสายพาน	แผน	1	ชุด	105,300	105,300				/	ทย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63							มิย.63	105,300				
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1159 ลว.11 มีค.63 ผล		1	ชุด	104,860	104,860				/	ทย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	มิย.63							มิย.63	104,860			อว 7003/1446 ลว. 15 มิ.ย. 63	
2. เครื่องเลื่อยวงเดือน	แผน	1	เครื่อง	241,600	241,600				/	ทย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63							มิย.63	241,600				
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1151 ลว.10 มีค.63 ผล		1	เครื่อง	176,550	176,550				/	ทย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	มิย.63							มิย.63	176,550			อว 7003/1445 ลว. 15 มิ.ย. 63	
3. เครื่องสแกนเนอร์	แผน	1	เครื่อง	447,200	447,200				/	ทย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63							มิย.63	447,200				
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1163 ลว.12 มีค.63 ผล		1	เครื่อง	447,200	447,200				/	ทย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	เมย.63							เมย.63	447,200			อว 7003/0950 ลว. 10 เมย.63	
รวม	แผน				794,100																									
	ผล				728,610																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักรวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา ตังถักัด)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สิบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3													แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5
	จำนวนเงิน รวม	จำนวนเงิน ต่อหน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การนำเข้า (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)		กำหนดราคา (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)				กำหนด ยื่นราคา (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน																										
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										
1. ระบบจัดเก็บฝุ่นละอองสำหรับงานไม้ แบน	1	ระบบ	1,829,700	1,829,700	/	พย.61	ธค.62	ธค.62	มค.63	กพ.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63					มี.ย.63	1,829,700	ยกเลิก e-bidding เนื่องจากมี					
พร้อมโซลิดสำหรับเก็บ	ผล	1	ระบบ		/	พย.61	ธค.62	ธค.62	มค.63												ผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว					
ดำเนินการ e-bidding ใหม่																										
สัญญา สท.006/2563 ลว.24 มีค.63	ผล	1	ระบบ	1,358,900	/		กพ.63	กพ.63	กพ.63	มีค.63	120 วัน	-	มีค.63	เม.ย.63					พค.63	1,358,900	อว 7003/1206 ลว. 12 พ.ศ. 63					
รวม	แผน			1,829,700																1,829,700						
	ผล			1,358,900																1,358,900						


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........(นักวิชาการพัสดุ)
 (นางสาวอรสา ตั้งศักดิ์)
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าครูภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน)	การทำสัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนดอื่นของ (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนดอื่นราคา (เดือน)	เงินงวด (เดือน)	จำนวนวัน (เดือน)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3				3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
ภาคศิลปกรรม																																
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																
1. เครื่องพิมพ์งาน 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	231,100	231,100				/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63			มีย.63	231,100											
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1157 ลว.11 มีค.6 ผล	1	ชุด	199,800	199,800				/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	มีค.63			มีค.63	199,800									อว 7003/0912 ลว.27 มีค.63		
2. โต๊ะเขียนเพลง พร้อมอุปกรณ์	แผน	ชุด	149,800	149,800				/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63			มีย.63	149,800											
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1161 ลว.12 มีค.6 ผล	1	ชุด	149,800	149,800				/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63			พค.63	149,800								อว 7003/1331 ลว. 25 พ.ค. 63			
3. เครื่องแกะสลักและฉลุ	แผน	ชุด	342,400	342,400				/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	พค.63			มีย.63	342,400											
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/0700 ลว.6 มีค.6 ผล	1	ชุด	235,400	235,400				/	พย.61				มค.63	120 วัน	-	มีค.63	เมย.63			เมย.63	235,400								อว 7003/0945 ลว. 10 เมย. 63			
รวม	แผน			723,300																	723,300											
	ผล			585,000																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้นและถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางสาวอรสา ตังวงคีติ)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																					
	2				3								4																													
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)				กำหนด จำนวนวัน	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (15 วัน) (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน															
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)				(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน														
1.1					1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)				(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)															
ภาควิชาศิลปกรรม																																										
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																										
1. แท่นพิมพ์แม่พิมพ์ไม้วัดคัดเพลส	แผน	1	ชุด	357,000	357,000									/	ทย.61																											
พร้อมอุปกรณ์	ผล	1	ชุด	357,000	357,000									/	ทย.61																											
ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1193 ลว.13 มีค.63																																										
รวม	แผน			357,000																																						
	ผล			357,000																																						


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จก-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........(นักวิชาการพัสดุ)

(นางสาวอรสา ดังกัถิต)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรณรงค์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน						
					1	2	3																			เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1.1	1.2	1.3																								
ภาควิชาเทคนิคศิลป์																															
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																															
1. ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ชนิดดิจิทัล	1	ชุด	5,978,500	5,978,500	/																					สำนักงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ					
แบบ 35 มม. FORMAT FILM-STYLE	1	ชุด	5,958,500	5,958,500	/																					ขว 7001.14/10020 ลว.17 พ.ศ.63					
พร้อมอุปกรณ์																															
2. ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ 4K Super	4	ชุด	772,425	3,089,700	/																										
35 mm. ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	769,925	3,079,700	/																						ขว 7003/1280 ลว. 18 พ.ศ. 63				
สัญญา สด.003/2563 ลว.16 มี.ค.63																															
รวม	แผน			9,068,200																											
	ผล			9,038,200																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คิดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(นักวิชาการพัสดุ)
(นางสาวอรสา ตัวงลัด)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ที่นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้ตรวจบัญชี นางสาววิวิลาห์ สุวรรณยศ โทร. 091-7595792

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ชั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5											
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขั้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
					1	2	3																										
	กิจกรรมสาขาอุตสาหกรรมเกษตร																																
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																	
กรุณาระบุว่ามีราคาค่าธรรมเนียมเกินกว่า 1 แสนบาท																																	
กรุณาระบุชื่อประเภทครุภัณฑ์																																	
1. เครื่องเอ็กซ์ตรูเดอร์ (Extruder)	แผน	1	ชุด	2,500,000	2,500,000	/							พ.ย.61	พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63											
	ผล	1	ชุด	2,470,000	2,470,000	/							ม.ค.63	ก.พ.63	ก.พ.63	ก.พ.63	ก.พ.63	ก.พ.63	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63			ธ.ค.2/2563	ธ.ค.63	2,470,000			ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว			
																																ธ.ว 7014/0765 ล.ว. 5 ส.ค. 63	
2. เครื่องทำแห้งระบบฟรีซดราย (Vacuum Freeze Dryer)	แผน	1	ชุด	1,338,000	1,338,000	/							พ.ย.61	พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	120 วัน		มี.ค.63	มิ.ย.63			มิ.ย.63	1,338,000							
	ผล	1	ชุด	1,091,291.93	1,091,291.93	/							ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63			ธ.ค.5/2563	ธ.ค.63	1,091,291.93					ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
																																ธ.ว 7014/0830 ล.ว. 18 ส.ค. 63	
3. เครื่องปั่นหัวนมที่กะทาคอนความแรงสูง แบบตั้งพื้น	แผน	1	ชุด	2,000,000	2,000,000	/							พ.ย.61	พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63											
	ผล	1	ชุด	2,000,000	2,000,000	/							ม.ค.63	ก.พ.63	ก.พ.63	ก.พ.63	มี.ค.63	มี.ค.63	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63			ธ.ค.4/2563	ธ.ค.63	2,000,000					ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
																																	ธ.ว 7014/0874 ล.ว. 26 ส.ค. 63
รวม	แผน				5,838,000																												
	ผล				5,561,291.93																												

หมวดหมู่ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดเชิญซองทั่วไป
 - e-tender
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเดือนเดือนเดียว
จำนวนวัน = การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีการงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ชำนาญการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ร.ท.ประพันธ์ ปิ่นศิริโรน)

วันที่ 30 ก.ย. 63

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิวิธยา สุวรรณยอด โทร. 091-7595792

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินวง กติก (15 วัน) 3.2	การทำให้ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด วันราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1			2	3																	
					1.1	1.2	1.3																			
กิจกรรมสาขาอุตสาหกรรมเกษตร																										
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																										
ครูฝึกที่มีวิทยาท่อหน่วยสูงกว่า 1 แลบนว																										
กรุณาเลือกประเภทครูฝึก																										
4. โปรแกรมประมวลผลข้อมูล Evince แบน	1	ชุด	321,000	321,000					/	พ.ย.61			ธ.ค.62	120 วัน		มี.ค.63	เม.ย.63		เม.ย.63	321,000						
สำหรับติดตั้งถ่ายองค์ประกอบทางเคมี	ผล	ชุด	267,500	267,500					/	ม.ค.63			ก.พ.63	120 วัน		มี.ค.63	มี.ค.63		เม.ย.63	267,500			อก.054/2563	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว		
5. เครื่องนึ่งข้าว (Autoclave) แบน	1	ชุด	230,000	230,000					/	พ.ย.61			ธ.ค.62	120 วัน		มี.ค.63	เม.ย.63		เม.ย.63	230,000						
	ผล	ชุด	230,000	230,000					/	ม.ค.63			ก.พ.63	120 วัน		มี.ค.63	มี.ค.63		เม.ย.63	230,000			อก.8/2563	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว		
6. เครื่องฟลูอิดวิทยาสำหรับอินฟราเรด	ผล	ชุด	1,730,000	1,730,000					/	พ.ย.61	พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	120 วัน		มี.ค.63	มิ.ย.63		มิ.ย.63	1,730,000						
สเปคโทรมิเตอร์ (FTIR)	ผล	ชุด	1,718,000	1,718,000					/	ม.ค.63	ก.พ.63	ก.พ.63	ก.พ.63	120 วัน		มี.ค.63	ก.ค.63						อก.3/2563	ส.ค.63	1,718,000	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
รวม	แบน			2,281,000																						
	ผล			2,215,500																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- 1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าเขียนราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เดือนเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะคือเนื่องจากข้าราชการที่คืนและยื่นก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นขึ้นข้อมูล..... (ผู้อำนาจการผ่านที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ร.ดร.ประทีป ปิ่นทิโรผ)

วันที่ 30 ก.ย. 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนรู้การสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวกาญจนา เพชรจรรยา โทร.6102
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)


รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									เงินงวด (15 วัน)	การส่งมอบ (15 วัน)	การตรวจรับ (15 วัน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (30 วัน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (จำนวนวัน)				เดือน	สัญญา	เดือน	เดือน	เดือน		เดือน	เดือน	เดือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)				3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1.ชุดครุภัณฑ์ 4.0 ระบบจำลองการผลิต	แผน	1	ชุด	7,125,000	7,125,000	/			พย.61	พย.62	พย.62	พย.62	สค.62	120 วัน		มิถ.63	สค.63									สค.63	7,125,000	สัญญา กจ.31/2563 ทว.27 เมย.63	
แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมการขับเคลื่อน	ผล	1	ชุด		7,085,000	/			พย.61	พย.62	มค.63	มิถ.63	มิถ.63	180 วัน		มิถ.63		พย.63	7,085,000									เบิก ฮว 7001.14/3734 ตว. 9 พย.63	
แบบ 3D																													
รวม	แผน				7,125,000																								
	ผล				7,085,000															7,085,000									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีวันเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๔-003)



ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวกรรณทิพย์ สกุนตศรี)
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

หน้า ๓๓

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายนอกหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ค่ายงานด้านการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลเบื้องต้น แผนกลยุทธ์ และกลยุทธ์ โทร 6102

วิธีการ จ้างบริการวิทยากรสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตราชบุรี (อุตสาหกรรม))

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				รายละเอียด									แผนการจ้างเงิน								หมายเหตุ 5									
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง							งบจัดซื้อ	งบค่าจ้าง	งบรวม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดวง	ประกาศ	กำหนด	สรุปผล				จัดซื้อ	กำหนด	เงินงวด	สัญญา	การตรวจรับ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
								(30 วัน)	(30 วัน)	(15 วัน)	(15 วัน)				(15 วัน)	(15 วัน)	(15 วัน)	(15 วัน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ระดับมหาวิทยาลัยอุดรธานี																															
ครูฝึกที่มีอัตราค่าตอบแทนกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครูฝึกการศึกษา																															
1. จ้างวิทยากรสอนภาคเช้า/เย็น/ค่ำ	ชม.	1	ชุด	1,980,000	1,980,000	/																									
งานจัดซื้อสหภาพแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์	ศส	1	ชุด	1,963,000	1,963,000	/																									
แบบใช้สอย																															
2. จ้างวิทยากรปฏิบัติการภาคค่ำ/วันเสาร์	ชม.	1	ชุด	2,450,000	2,450,000	/																									
ผลิตหินโบราณชนิด	ศส	1	ชุด	2,410,000	2,410,000	/																									
(Closed plant production system)																															
	ชม.				4,430,000																										
	ศส				4,373,000																										
รวม																															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หน่วย งาน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ค่าจ้างเป็นการจ้างงาน ให้ระบุที่สหกรณ์ सेवा
จำนวนวัน ภาวกำหนดหรือระเบียบราคาเป็นจำนวนวัน

แผนการจ้างเงิน

รวม รายการ จากการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และจากที่จ้างเงินให้ตรวจ
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
และสิ่งส่งคืนให้ใช้ F12-W-14-003

นางผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต)

(นายสุทธิ นันทฤทธิ์)

วันที่ 28 ต.ค. 63

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักอำนวยการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มหนิมิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยคุณวุฒิและคุณโนโตมิ
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คุณเว็ทเทคโนโลยี ; กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายธรรมิกลา สกลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การสั่งซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ต้นของ (15 วัน) (เดือน)	สรุปผล ของอนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด อิมราคา (15 วัน) (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (15 วัน) (เดือน)	รับมอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน									
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
ภาควิชาฟิสิกส์																														
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																														
1. ชุดวิเคราะห์พหิมที่เห็นถึงความถี่สูง	แทม นาบ	1 1	ชุด ชุด	3,852,000 3,819,900	3,852,000 3,819,900	/		พ.ย.61 พ.ย.61	ธ.ค.62 ธ.ค.62	ธ.ค.62 ธ.ค.62	ม.ค.63 ม.ค.63	ม.ค.63 ม.ค.63	120 120		มี.ค.63 มี.ค.63	เม.ย.63 ก.ค.63														
รวม	แทม นาบ				3,852,000 3,819,900																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาค่าเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต้องแจ้งค่ารายการที่คิดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ขึ้นบัญชีข้อมูล.....

(นางลฤกษพร สุขไพเราะพันธ์)
26 ธ.ค.63

ภิกษกากรพิสิฐ

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าตอบแทน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาและเสริมสร้างสภาพบริหารงานมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)


ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางภาวนิตาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5															
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																	
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (3.1.2)	กำหนด ซอง (15 วัน) (3.1.3)	กำหนด ราคา (15 วัน) (3.1.4)	ซอง เปิด (15 วัน) (3.1.5)	กำหนด จำนวนวัน (15 วัน) (3.1.6)	ซอง เปิด (15 วัน) (3.1.7)	ซอง เปิด (15 วัน) (3.2)	การ ตรวจ รับ (15 วัน) (3.3)	การ ตรวจ รับ (15 วัน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน													
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)													
ภาควิชาฟิสิกส์																																						
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																						
2. ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง	แผน	1	ชุด	1,498,000	1,498,000	/																																
	ผล	1	ชุด	1,469,000	1,469,000																																	
รวม	แผน				2,967,000																																	
	ผล				1,469,000																																	

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนละไร ให้ระบุเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกับรายการที่ติด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นบัญชีมูล  นักวิชาการพิเศษ
(นางกฤษพร สุขโฆวารณ์)
26 สค.63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ค่าสุญญัตติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 มคอ.6 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดหาเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : วิศวกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิภาพร สิลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5							
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					1.1	1.2	1.3	2	3	กำหนด ราคา (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	กำหนด ซอง (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				สรุปผล ของมคอ. (15 วัน) (เดือน) (3.1.4)	กำหนด ซองมคอ. (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	กำหนด ใบราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ภาควิทยาศาสตร์																										
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																										
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษา																										
3. ชุดจ้างสอนภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบ แผน	1	ชุด	1,947,600	1,947,400	/			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มี.ค.63	เม.ย.63				พ.ค.63	1,947,400			สัญญาเลขที่ วท.2/2563		
เงินเดือนสอ.ปฏิบัติ	มค	1	ชุด	1,839,000	1,839,000			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มี.ค.63	ก.ค.63						ธ.ค.63	1,839,000	ลว.17 มี.ค.63		
รวม					1,947,400																			1,947,400		
					1,839,000																			1,839,000		

หมายเหตุ - วิธีปฏิบัติเรื่องจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการศึกษาการที่จะทำ ว่าดำเนินการพิจารณาอะไร ไม่ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน - การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่ชำระเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันหลายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล *[ลายเซ็น]* /รักษาการพิเศษ
 (นางศุภพร สุโขไพธารมณี)
 26 ต.ค.63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหรือกิจกรรมศูนย์
 มหสัมพันธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : วิศวกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)


ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิพทาล คิลรัมย์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวนเงิน รวม	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									จำนวน เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การนำ สัญญา รับมอบของ (15 วัน) (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สุ่มผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	อนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)			เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3	1.1	1.2	1.3																		
ภาควิชาเคมี																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
4. เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติความผันแปร	1	ชุด	2,700,000	2,700,000	/				พ.บ.61	ส.ค.62	ส.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มิ.ค.63	พ.บ.63							พ.ค.63	2,700,000			สัญญาเลขที่ วท.5/2563
ร้อนเชิงพลังงาน (Differential Scanning Calorimeter ; DSC)	1	ชุด	2,689,552	2,689,552					พ.บ.61	ส.ค.62	ส.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มิ.ค.63	ก.ค.63							ต.ค.63	2,689,552	ต.ค.63	2,689,552	เลขที่ 18 มี.ค.63
รวม				2,700,000																								
				2,689,552																								

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลกว่าดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้อัปเปียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
 งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้รัฐบาล เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่พร้อมเนื่องจาก (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดิม และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑-003)

ลงชื่อผู้ตรวจระบบ/ยืนยันข้อมูล  นักวิชาการพิเศษ
 (นางกฤตพร สุขโพธิราชนิม)
 26 ต.ค.63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สิ่งมงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าอุปกรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ผลิตสื่อ คู่มือการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : วิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี)

ชื่อผู้กรณข้อยู่ด นางพรนิตา พลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											ผลการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5								
	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	การซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (ขึ้นของ) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (ขึ้นราคา) (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	จออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำให้สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
ภาควิชาเคมี																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
5. เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง	แผน	1	ชุด	2,500,000	2,500,000	/				พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120												สัญญาเลขที่ พท.4/2563	
น้ำหนักของสารโดยอาศัยอุณหภูมิ	ผล	1	ชุด	2,483,898	2,483,898					พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120												ถว.18 มี.ค.63	
สมบัติทางความร้อน (Thermo Gravimetric Analysis : TGA)																											เบิกจ่ายแล้ว	
																												ถว.7008/1955
																												ถว. 3 ธ.ค.63
รวม	แผน				2,500,000																							
	ผล				2,483,898																							


หมายเหตุ - วิธีการซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดควาจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

475 หมายถึง จากการจัดเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือทยอยงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล  นักวิชาการที่ด
(นางศุภพร สุทธิไพฑูริย์)
26 ธ.ค. 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าครูฝึกชั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ฟื้นฟูฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้อำนวยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)


ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิพาดา ศิลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							จำนวนเงินงวด (15 วัน)	การกำกับสัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดราคา (30 วัน)	กำหนดวันของ (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)				กำหนดวันราคา (15 วัน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน															
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)															
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																												
ภาควิชาเคมี																																							
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา																																							
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																							
ประเภท ครูฝึกการศึกษา																																							
6. จุดปฏิบัติการทดลองการถัก	แผน	1	ชุด	700,000	700,000	/		พ.ศ.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มี.ค.63	เม.ย.63																							
แบบกะ	ผล	1	ชุด	595,000	595,000			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มี.ค.63	ก.ค.63																							
รวม	แผน				700,000																																		
	ผล				595,000																																		

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะว่า ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน = การกำหนดวันจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F12-W-๑-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบบันทึก

 (นางกฤษพร สุขโหลวรรณ)
 26 พ.ค. 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ค่าครูจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม ศึกษาศาสตร์)

ที่อยู่กองข้อมูล นางสาวนิสาช ศิลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5												
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง											ไตรมาส 1				ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (3.1.2)		ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)		กำหนด (เดือน) (3.1.4)		สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)		ข้ออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)		กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)		ขออนุมัติ (เดือน) (3.2)		การทำสัญญา (เดือน) (3.3)			การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
																									เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน	
					1.1	1.2	1.3	2	3																											
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์																																				
ระดับการศึกษาปริญญาโท-เอก																																				
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																				
ประเภท ครูฝึกการศึกษา																																				
8. เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางกลเชิงพลวัต (Dynamic Mechanical Analyzer)	แบบ	1	ชุด	6,500,000	6,500,000	/			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	120		มี.ค.63	เม.ย.63																			
รวม	แบบ				6,500,000																															
	แบบ				6,480,000																													6,480,000		

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน = การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
 งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เดือนเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล 759mm อธิการบดี
 (นางกฤษณา สุขไพเราะมณี)
 26 ธ.ค. 2563

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าอุปกรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.วีศิตา รวยกิจการ โทร 086 567 7824

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3												แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
	1	2	3																											
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช																														
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																														
อุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท อุปกรณ์การศึกษา																														
1. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง	แผน	1	เครื่อง	342,400	342,400			/		พ.ย. 61	พ.ย. 62	พ.ย. 62	พ.ย. 62	พ.ย. 62	120 วัน			มี.ค. 63	พ.ค. 63											
แบบควบคุมอุณหภูมิ	ผล	1	เครื่อง	342,400	342,400			/		ม.ค. 63	ม.ค. 63	ม.ค. 63	ม.ค. 63	ม.ค. 63	120 วัน			มี.ค. 63	มี.ย. 63							ก.ค. 63	342,400	บัญชีเลขที่ กข 4/2563 ต.ร. 20 มี.ค. 2563		
2. เครื่องเติมปริมาณสารพันธุกรรม	แผน	3	เครื่อง	374,500	1,123,500			/		พ.ย. 61	พ.ย. 62	พ.ย. 62	พ.ย. 62	พ.ย. 62	120 วัน			มี.ค. 63	มี.ย. 63											
	ผล	3	เครื่อง	331,700	995,100			/		ม.ค. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	120 วัน			มี.ค. 63	มี.ย. 63							ก.ค. 63	995,100	บัญชีเลขที่ กข 5/2563 ต.ร. 20 มี.ค. 2563		
3. ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส	แผน	1	เครื่อง	1,200,000	1,200,000			/		พ.ย. 61	พ.ย. 62	พ.ย. 62	พ.ย. 62	พ.ย. 62	120 วัน			มี.ค. 63	มี.ย. 63											
	ผล	1	เครื่อง	1,198,500	1,198,500			/		ม.ค. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	120 วัน			มี.ค. 63	มี.ย. 63							ก.ค. 63	1,198,500	บัญชีเลขที่ กข 1/2563 ต.ร. 19 มี.ค. 2563		
รวม	แผน				2,665,900																									
	ผล				2,536,000																									


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีความถี่หรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เหยิงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-31-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล  (ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)
(นางสาวมณฑา สุวรรณรัตน์)
วันที่ 30 ต.ค. 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหรือยุทธศาสตร์
 มลผลเลิศ ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมของ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ค่าครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.เนวิศรา วยสิงการ โทร 086 567 7824

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน)	การรทำสัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (15 วัน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนดยื่นซอง (15 วัน)	สรุปผล (15 วัน)				ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (15 วัน)	เงินงวด (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
	ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										
1. ชุดควบคุมการวัดต่อม	แบบ	1	เครื่อง	2,100,000	2,100,000																					
	ผล	1	เครื่อง	2,075,800	2,075,800																					สัญญาที่ มช 8/2563 คร. 31 มี.ค. 63
																										ตั้งเบิกครั้งที่ 04 7005/4417
																										ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
รวม	แบบ				2,100,000																					
	ผล				2,075,800																					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีการจัดหาเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน การกำหนดค่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
 (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้นและถึงตลอดวงให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(น.ส.เนวิศรา วยสิงการ)

วันที่ 30 ก.ย. 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าประเภทแม่พิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำนักพิมพ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน ที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตภาค
 ๓ และภาค ๕ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ที่อยู่กองพัสดุ นายอภิวัน ทาวนิช โทร. 2303

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				จัดซื้อ										แผนการดำเนินงาน								หมายเหตุ 5	
	จำ นวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด วงเงิน (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขอเสนอ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด เงินงวด (15 วัน) (3.1.7)	การที่ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ ผลของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1		2
					1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1		1.2
ภาควิชาแพทยศาสตร์																								
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																								
หลักสูตรที่มีวิชาคล้ายหรือซ้ำกว่า ๑ แผนก																								
ประเภท หลักสูตรการศึกษา																								
1. ผู้ฝึกปฏิบัติงานช่วยชีวิตผู้ใหญ่ในระบบเคมส์ฯ มีเตียงในวังภายใน	แผน	2	ชุด	550,000	1,100,000	/				พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ก.พ. 63	90 วัน									เอกสารเบิกจ่ายครั้งที่ ๑๖ 7028/1141
พร้อมจอแสดงผล	ผล	2	ชุด	545,000	1,090,000	/				พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ก.พ. 63	90 วัน									ครั้งที่ 21 กรกฎาคม 2563
2. ผู้ฝึกปฏิบัติงาน(ครูผู้ช่วย)	แผน	2	ชุด	850,000	1,700,000	/				พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ก.พ. 63	90 วัน									เอกสารเบิกจ่ายครั้งที่ ๑๖ 7028/1141
	ผล	2	ชุด	645,000	1,690,000	/				พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ก.พ. 63	90 วัน									ครั้งที่ 21 กรกฎาคม 2563
3. ผู้ฝึกการให้ช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้รับสงเคราะห์	แผน	4	ชุด	120,000	480,000	/				พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ก.พ. 63	90 วัน									เอกสารเบิกจ่ายครั้งที่ ๑๖ 7028/1141
	ผล	4	ชุด	117,500	470,000	/				พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ก.พ. 63	90 วัน									ครั้งที่ 21 กรกฎาคม 2563
	แผน	8	ชุด		3,280,000																			
รวม	ผล	8	ชุด		3,250,000																			3,250,000

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน พฤษภาคม แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ไว้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าระเบียบการเป็นจำนวนวัน

แผนการดำเนินงาน

งวด พฤษภาคม ผลการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะมีขาดเกินหรือตามเวลาที่ก็ได้ แต่จะขาดที่จำนวนเงินได้ระบุ
 เป็นเดือนอะไร เดือนเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีอีกขอระมัดระวังกับรายการที่คืน
 และที่ขอคืนได้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล อภิวัน ทาวนิช (ชื่อในเอกสารที่รับเปิดซองในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งผู้ที่ได้กับซองขาว)
 (นายอภิวัน ทาวนิช)
 วันที่ ๑๖/๖/๖๓

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำสรุปย่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานบริการและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (ละมณฑลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ซึ่งผู้ตรวจสอบ นายปฏิทิน ทวีเจริญ โทร. 2308

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการใช้จ่าย								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	ชื่อ	ราคา	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด สัญญา (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด สัญญา (15 วัน) (เดือน)	จำนวนวัน (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	การที่ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4														
ภาควิชาแพทยศาสตร์																														
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																														
ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในรายละเอียดราคา 1 แบบร่าง																														
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																														
4. เครื่องมือค้นคว้าข้อมูลทางคอมพิวเตอร์	แบบ	1	รวม	1,210,000	1,210,000	/				พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ม.ค. 63	ก.พ. 63	90 วัน		ก.พ. 63	มี.ค. 63											เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ ๖๖ 7028/0916	
	ผ	1	รวม	1,210,000	1,210,000	/				พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 63	ม.ค. 63	ก.พ. 63	90 วัน		มี.ค. 63	ก.ย. 63											วันที่ 17 มิถุนายน 2563	
	แบบ	1	รวม		1,210,000																									
รวม	ผ	1	รวม		1,210,000																									

- หมายเหตุ - วิธีการซื้อที่เลือกใช้
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวัน... นาย... แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร โห้ระบุเดือนเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการใช้จ่ายเงิน
จำนวน... งบการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีราคาเดียวหากมีความจำเป็น และราคาที่จ่ายเงินได้ระบุว่าเป็น
เป็นเดือนอะไร เดือนเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีก็ยกเฉพาะเดือนซึ่งจ่ายรายการที่สิ้น
และมีเอกสารอ้างอิง F13-W-03)

และผู้ตรวจสอบ/ยืนยันชื่อ... (นายปฏิทิน ทวีเจริญ)
วันที่ ๖/๖/๖๓

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักวิจัยฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวคารารัฐ สองประสม โทร.3168
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทําสัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4											
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน							
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																
กรุ๊ปที่มีราคาคือหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																
1.เครื่องนาโนสเปย์ดรายเออร์ (Nano Spray Dryer)	แผน	1	ชุด	8,434,000	8,434,000	/			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	60 วัน													ธ.ค.63	8,434,000	สัญญา นน.9/2563 ลว.12 มี.ค.63		
	ผล	1	ชุด		8,399,500	/			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	60 วัน													ธ.ค.63	8,399,500	เบิก อว7001.14/9752 ลว.16 ก.ค.63		
2.เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติรูปทรงจำเพาะ ของวัสดุนาโน	แผน	1	ชุด	4,400,000	4,400,000	/			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	60 วัน														ธ.ค.63	4,400,000	สัญญา นน.8/2563 ลว.17 มี.ค.63	
	ผล	1	ชุด		4,397,700	/			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	60 วัน														ธ.ค.63	4,397,700	เบิก อว7001.14/9651 ลว.14 ก.ค.63	
3.เครื่องวิเคราะห์ทำการวัดการดูดกลืน ของแสง ชนิด NIR (UV-VIS-NIR Spectrometer) แบบลำแสงคู่	แผน	1	ชุด	4,815,000	4,815,000	/			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	60 วัน															ธ.ค.63	4,815,000	สัญญา นน.7/2563 ลว.12 มี.ค.63
	ผล	1	ชุด		4,793,600	/			พ.ย.61	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	60 วัน															ธ.ค.63	4,793,600	เบิก อว 7001.14/11663 ลว.25 ธ.ค.63
รวม	แผน				17,649,000																										17,649,000	
	ผล				17,590,800																										17,590,800	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดวันจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต้องแจ้งรายการที่คืนและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นบัญชีข้อมูล... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวกรองทิพย์ สกุนตศรี)
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินกันเหลือปี 63) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกัญญา เกตุประสิทธิ์ โทร. 3169

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1						ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
				วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นของ (เดือน)				สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด อัตราราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	
				1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)				(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4							
				1.1	1.2	1.3																			
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. ชุดเครื่องมือเคลื่อนควิฟิล์มบางโดย	แผน	1	ชุด	9,500,000	9,500,000																				
การระเหยด้วยอิเล็กตรอน	ผล				9,390,000	/																			
(Electron-beam evaporator system)																									
รวม	แผน				9,500,000																				
	ผล				9,390,000																				


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร โหระพูเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะอัตราราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล  ผู้ช่วยการสำนักงานพัสดุ

(นางสาวกรองทิพย์ สกุนตศรี)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี

คำกรณีย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : แผนบูรณาการพัฒนาระดับภาค

ผลลัพธ์ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กิจกรรม : การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

โครงการเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) เพื่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

ชื่อผู้กรอกข้อมูล บทวิเคราะห์ มีนเควอ โทร 3156

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5							
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง							งบผูกพัน	การทำให้สัญญา	การตรวจรับมอบของ	งวดที่	จำนวนวัน	วันส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบงานจริง		จำนวนเงินจ่ายจริง						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดราคา (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)											ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน) (เดือน)				
					1	2	3																				
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																											
กรุณาเลือกหน่วยงาน																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																											
2. ระบบความจริงเสมือน	แผน	1	ระบบ	14,869,800	14,869,800				✓			พ.ย.61	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	ก.พ.63	120 วัน	-	มี.ย.63	ธ.ค.63	1	30 วัน	13-Jul-63	732,950.00			
ระดับองค์การขนาดใหญ่																											
	ผล				14,659,000				/																		
รวม	แผน				14,869,800																						
	ผล				14,659,000																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนต่อเนื่องกันจนจบโครงการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นบัญชี..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวทรงทิพย์ สกุนตศรี)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันเหลืองปี 2563)
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : แผนบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค
ผลลัพธ์ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กิจกรรม : การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
โครงการเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) เพื่อการพัฒนาศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้เชิงโต้ตอบของประเทศไทย

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นส.วิภาวดี มีนแก้ว โทร 3156
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน						หมายเหตุ 5			
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง																		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	งวดที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน งานจริง	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง
					1	2	3	(เดือน) (3.1.2)	(เดือน) (3.1.3)	(เดือน) (3.1.4)	(เดือน) (3.1.5)	(เดือน) (3.1.6)	(เดือน) (3.1.7)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)							
ภาควิชา.....(ดำเนินการจัดการศึกษา)																							
ครูดูแลเด็กหน่วยงาน																							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																							
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																							
3. ระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือน	แผน	1	ระบบ	18,302,200	18,302,200	✓		พ.ย.61	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	ก.พ.63	120 วัน		มิ.ย.63	ธ.ค.63	1	30 วัน	13 ก.ค.63	909,500.00			
ของระบบความจริงเสมือน																		2	60 วัน	7 ส.ค.63	3,638,000.00		
																		3	90 วัน	6 ก.ย.63	3,638,000.00		
																		4	120 วัน	6 ต.ค.63	4,547,500.00		
																		5	150 วัน	5 พ.ย.63	3,638,000.00		ข.พ.น.63
																		6	180 วัน	5 ธ.ค.63	1,931,200.00		สัญญา อว.ร/2563 ลว.8 มิ.ย.63
	สร			18,190,000	/			พ.ย.62	ก.พ.63	มิ.ย.63	ก.ย.63	ก.พ.63	120 วัน		มิ.ย.63			1			909,500		เบิก อว7001.14/10930 ลว.7 ส.ค.63
																		2			3,638,000		เบิก อว7001.14/13203 ลว.28 ก.ย.63
																		3			3,638,000		เบิก อว7001.14/13203 ลว. 28 ก.ย.63
																							รวมเบิกจ่ายงวดที่ 4
รวม	แผน			18,302,200																			
	สร			18,190,000																			8,185,500

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน - การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนต่อเนื่องกันจนจบโครงการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวทรงทิพย์ สกุลศรี)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันเหลือปี 2563)
คำสรุปหนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : แผนบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค
ผลผลิต : โครงการพัฒนาพื้นที่ระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กิจกรรม : การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นส.วิภาวดี มั่นคง โทร 3156
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)


โครงการเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) เพื่อการพัฒนาทัศนภาพและสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศไทย

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ข้อต่อม								แผนการจ่ายเงิน						หมายเหตุ 5																	
	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง							ของมูลค่า	การนำสัญญา	การตรวจรับ	งวดที่	จำนวนวัน	วันส่งมอบงาน	จำนวนเงิน		วันส่งมอบงานจริง	จำนวนเงินจ่ายจริง															
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (15 วัน)	สรุปผล (15 วัน)											ของมูลค่า (15 วัน)	กำหนด (15 วัน)	เงินงวด (15 วัน)												
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)											(เดือน)	(เดือน)													
	ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดหารศึกษา)																																			
กฎเกณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																				
ประเภท คุกกี้คอมพิวเตอร์																																				
5. อุปกรณ์และเครื่องมือดีงเงินงาน ภายใต้งบ IDC	แผน	1	ชุด	6,969,500	6,969,500	✓								พย.61	ธค.62	มค.63	มค.63	กพ.63	120 วัน																	
																					1	30 วัน	13 กค.63	293,250.03												
																					2	60 วัน	7 สค.63	1,173,000.13												
																					3	90 วัน	6 กย.63	1,173,000.13												
																					4	120 วัน	6 ตค.63	1,466,250.16												
																					5	150 วัน	5 พย.63	1,173,000.13												
																					6	180 วัน	5 ธค.63	1,690,999.43												
รวม	แผน			6,969,500.00																																
	หัก			5,865,000.63																																

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกวดเชิญซองทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - ซองราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่ระบุว่า ค่าเงินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนต่อเนื่องกันจนจบโครงการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล  (ผู้มีอำนาจการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวกรองทิพย์ สกนุคศรี)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน															แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5																
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ					แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลังการ ตกลงป. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลังการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)		แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง									
			1			2	3																							1.1	1.2	1.3						
			1.1	1.2	1.3																																	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																																						
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																						
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3,345,000	1	รายการ	3,345,000	/																																		
ชั้น 2 อาคาร สด.3 ภาควิชา																																						
สถาปัตยกรรมและการวางแผน																																						
สัญญา สด.008/2563	ผล	รายการ	2,800,000																																			
ถว.18 มี.ค.63																																						
2. ปรับปรุงห้องบรรยาย ชั้น 3-4 แผน	1	รายการ	2,867,000	/																																		
อาคารเรียนรวม คณะ																																						
สถาปัตยกรรมศาสตร์																																						
สัญญา สด.007/2563	ผล	รายการ	2,270,000	/																																		
ถว.18 มี.ค.63																																						
รวม	แผน		11,282,000																																			
	ผล		5,070,000																																			

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอน/ยืนยันข้อมูล.....*Phans*.....(นักวิชาการพัสดุ)
(นางสาวอรดา ตั้งกสิศ)
วันที่ 14 สิงหาคม 2563

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่สืบและสิ่งก่อกำเนิด

ชื่อผู้กรอกข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ภาละดี โทร.3795
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริหารงานทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน															แผนการดำเนินงาน					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป	ออกแบบ	ประมาณ	ขออนุมัติ	ประกาศ	กำหนด	พิจารณา	กำหนด	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	เริ่ม	ระยะเวลา	แล้วเสร็จ	รวม ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1	2	3	เบื้องต้น	รูปเล่ม	ราคา	หลักการ	งบประมาณ	เงินของ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ								
			1.1	1.2	1.3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)								
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ																												
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																												
1.ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	14,266,000	/			พช.61	พช.61	พช.61	-	พช.62	พช.62	ชค.62	180	ชค.62	-	มี.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	150 วัน	สค.63	1	30	เม.ย.63	2,853,200				
	รายการ																				2	30	พค.63	2,853,200				
																						3	30	มิ.ย.63	2,853,200			
																						4	30	กค.63	2,853,200			
																						5	30	ชค.63	2,853,200			
	ผล	1	10,575,000	/			พช.61	พช.61	พช.61	-	พช.62	พช.62	ชค.62	120	ชค.62	-	มี.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	150 วัน	1				12 มิ.ย.63	1,057,500.00	งบฯ ๗7001.14/9416 ๙๖.๑ กค.63	
	รายการ																					2-3				4 สค.63	4,230,000	งบฯ ๗7001.14/11667 ๙๖.25 สค.63
																						4				8 กย.63	2,643,750	งบฯ ๗7001.14/12647 ๙๖.16 กย.63
																						5						รยส่งงวดที่ 5
รวม	แบบ		14,266,000																									
	ผล		10,575,000																									7,931,250.00

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - 2. วิธีคัดเลือก
 - 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นบัญชี..... (ผู้คำนวณการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวกรทิพย์ สกุลศรี)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563


แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบงาน : ที่มฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมบริหารงานทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล บ.ส.กาญจนา เพชรเจริญ โทร.6102
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		จัดซื้อ																แผนการจ้างเหมา					หมายเหตุ 5			
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ยอดแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ปี (เดือน)	ยอดอนุมัติ หลักการ ค่าส่ง (เดือน)	ประเภท งวด รับ (เดือน)	กำหนด เงิน (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด เงิน (จำนวนวัน)	ยอดอนุมัติ หลักการ เงินบาท (เดือน)	ยอดอนุมัติ ค่าสัญญา (เดือน)	กำหนด จ้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง		จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1	2	3																						
			1.1	1.2	1.3																						
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี																											
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																											
1.ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร	แผน	1	5,735,600	/			พ.ย.61	พ.ย.61	พ.ย.61	-	พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	30 วัน	ธ.ค.62	-	มี.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	150 วัน	ธ.ค.63	1	90 วัน	มี.ย.63	3,000,000		
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	รายการ																										
	ผล	1	3,882,000	/			พ.ย.61	พ.ย.61	พ.ย.61	-	พ.ย.62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	30 วัน	ธ.ค.62	-	มี.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	150 วัน		1				970,500.00	สัญญา คร.11/2563 คร.16 มี.ค.63
	รายการ																										เปิด คร 7001.14/10542 คร.30 มี.ค.63
																											รอดังจำนวนครั้งที่ 2
รวม	แผน		5,735,600																								
	ผล		3,882,000																								970,500

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล  (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวกรงทิพย์ สกุนตศรี)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมบอง กิจกรรมบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่คณบดีสภาฯสั่งจ้าง

ชื่อผู้ตรวจสอบ น.ส.นริศรา ราชกิจกร โทร 086 567 7824

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3																		แผนการจ้างเงิน 4						หมายเหตุ 5	
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แนวรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแปล (เดือน)	ประมวล ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสนบ. (เดือน)	ประกาศ ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินวงจ (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันที่มอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1.1	1.2	1.3	2	3																					
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																												
ติดตั้งถังกักน้ำที่มีราคาถูกกว่า 2 ล้านบาท																												
	1 รายการ	280,000	/				พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	120 วัน	พ.ย.-62		มี.ค.-63	มี.ค.-63	มี.ค.-63	120 วัน	มี.ย.-63	1	มี.ย.-63	มี.ย.-63	280,000				
คณะศึกษาศาสตร์																												
และพัฒนากีฬาสหกรณ์เกษตร																												
	1 รายการ	280,000	/				พ.ย.-62	ธ.ค.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ม.ค.63	ม.ค.63	120 วัน	ม.ค.63		มี.ค.-63	มี.ค.-63	มี.ค.-63	120 วัน	มี.ย.-63		มี.ย.-63	มี.ย.-63	280,000	1-มี.ย.-63	280,000		
รวม	แบบ	280,000																										
	ผล	280,000																						280,000				

หมายเหตุ - วิธีกรจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อสังเกต

 (ผู้ดำเนินการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(นางสาวนริศรา ราชกิจกร)
วันที่ 30.04.2023

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตบูรพมหารศครอุทกมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางอติฬาท จิตกริมย์ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน																	แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5									
	จำนวน	จำนวนเงิน	3																	4														
			วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง ผล (เดือน)	พิจารณา ยื่นราคา จำนวนวัน (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน) (เดือน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน งาน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง										
			1	2	3																					วันที่					จำนวนเงิน			
1.1	1.2	1.3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)																	
วิทยาเขตบูรพมหารศครอุทกมศักดิ์																																		
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																		
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานจอดรถ	แผน	1 รายการ	2,050,000	/																														
รวม	แผน		2,050,000																															
	ผล		1,456,540																															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง



ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย)

(นายโสฬส จันทโรจิติ)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563


แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : ฟื้นฟูระบบการพัฒนามาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตจตุรพักตรพิมานศักดิ์ กิจกรรมบริหารงานทั่วไป)

ชื่อผู้กรยซื้อ/ผู้ขาย นายอรรถกิติ์ วงศ์แก้ว โทร. -
 (ไม่ใช่ชื่อผู้กรออกข้อสอบเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3																	แผนการจ่ายเงิน 4				หมวดหมู่ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด สัญญา (เดือน)	สัญญา ฉบับแรก (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง						
			1	2	3																							
			1.1	1.2	1.3																							
วิทยาเขตจตุรพักตรพิมานศักดิ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																												
1.ก่อสร้างเพื่อป้องกันภัยพิบัติ	แผน	1	3,000,000	/																								
ของคลัง	รายการ																											
รวม	แผน		3,000,000																									
	งบ		2,890,000																									

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล  (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (นางสาวทรงเกียรติ์ สกุลเทศรี)
 วันที่ 16 ธันวาคม 2563

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่สนับสนุนสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงานสำนักงานบริหารทรัพยากรภายใต้แผนกลยุทธ์ กิจกรรมบริหารงานทั่วไป)

ข้อมูลกรงข้อมูล ทรงสิทธิ์ สุบุญศรี โทร. 3267
(ให้ข้อมูลกรงข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการดำเนินงาน 4						หมายเหตุ 5																									
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ขอทุน) (เดือน)	ออกแบบ รูป ร่าง (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ก่อสร้าง (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน)	กำหนด สัญญา จ้าง (เดือน)	กำหนด สัญญา จ้าง (เดือน)	กำหนด สัญญา จ้าง (เดือน)	กำหนด สัญญา จ้าง (เดือน)	กำหนด สัญญา จ้าง (เดือน)	กำหนด สัญญา จ้าง (เดือน)	กำหนด สัญญา จ้าง (เดือน)	กำหนด สัญญา จ้าง (เดือน)	จำนวน วัน	วัน สิ้น งาน	จำนวน เงิน	เงิน งบ แผ่นดิน		เงิน รายได้ รวม	วัน สิ้น งบ การเงิน	จำนวน เงิน จ่าย																						
			1																								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.1	1.2	1.3																																											
สำนักงานบริหารทรัพยากรภายใต้แผนกลยุทธ์																																																
ที่ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่รับจ้างมากกว่า 2 ล้านบาท																																																
หากมีวงเงินและบัญชีกรงข้อมูล																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																																																
งบดำเนินงาน 1 พ.ค. 129,475,800																																																
งบอุดหนุน																																																
งบประมาถ้างอิง 392,500,000 บาท																																																
เงินอุดหนุนประมาณ 187,937,500 บาท																																																
เงินงบประมาณ 284,562,500 บาท																																																
งบปี 2557 ถึง งบปี 2563																																																
งบปี 2557 ถึง งบปี 2558																																																
งบปี 2558 ถึง งบปี 2559																																																
งบปี 2559 ถึง งบปี 2560																																																
งบปี 2560 ถึง งบปี 2561																																																
งบปี 2561 ถึง งบปี 2562																																																
งบปี 2562 ถึง งบปี 2563																																																
งบปี 2563 ถึง งบปี 2564																																																
รวม																																																
รวม																																																

หมายเหตุ - วิธีปฏิบัติอื่นที่ขออนุญาต

- 1. วิธีประกวด-วิธีเชิญชวนทั่วไป
- 1.1 e-market
- 1.2 e-bidding
- 1.3 สมราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ งวดที่ 1 เป็นเงิน 11,775,000 บาท ขอเบิกเงิน 9,993,690.49 บาท ส่วนที่เหลือ 1,781,309.51 บาท
รอคำวินิจฉัยของ กวท. เพื่อดำเนินการต่อไป

งวดที่ 2 เป็นเงิน 11,775,000 บาท ขอเบิกเงิน 10,258,822.66 บาท ส่วนที่เหลือ 1,516,177.34 บาท
รอคำวินิจฉัยของ กวท. เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อผู้กรงข้อมูล ทรงสิทธิ์ สุบุญศรี (ผู้มีอำนาจสำนักงานบริหารทรัพยากรภายใต้แผนกลยุทธ์)
วันที่ 12 ตุลาคม 2563
(นายกิตติศักดิ์ มหา)

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงานสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบริหารงานทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล กองทัพฯ สกนคสรี โทร. 3267
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน															แผนการจ่ายเงิน						หมายเหตุ 5																											
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสภ. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ราคาแบบ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา จำนวนวัน (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน		เงิน งบประมาณ	เงิน รายได้ สมทบ	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง																							
			1																										2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			1.1	1.2	1.3																																														
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ ศึกษาศาสตร์อุตสาหกรรม	1	52,306,700				มย 51	เมย 51	ตค 57		ตค 57	ตค 57	ตค 57	120		พข 57	พข 57	กค 57	มก 58	750	กพ 60	1	30	2 มีค 60	6,379,600	6,379,600		12 พค 60	6,379,600	สัญญาจ้างครั้งที่ กว 12560																						
งบประมาณทั้งสิ้น 159,490,000 บาท						(พค 59)	(พค 59)	(พค 59)		(พค 59)	(มิย 59)	(มิย 59)		(กค 59)	(กค 59)	(กค 59)	(กค 60)		720	(21 มีค 62)	2	30	1 เมย 60	7,974,500	7,974,500		14 มิย 60	7,974,500	ลงวันที่ 6 มกราคม 2560																						
เงินงบประมาณ 115,630,200 บาท																			ปี 58			3	30	1 พค 60 (กค 60)	7,974,500	7,974,500		21 พย 60	7,974,500																						
เงินนอกงบประมาณ 43,859,800 บาท																			24,948,300			4	30	31 พค 60 (กค 61)	7,974,500	7,974,500		22 พย 60	7,974,500																						
																			ปี 59			5	30	30 มิย 60 (กค 61)	7,974,500	7,974,500		18 กย 61	7,974,500																						
																			23,924,000			6	30	30 กค 60 (มีค 61)	6,379,600	6,379,600		12 มีค 61	6,379,600																						
																			ปี 60			7	30	29 ตค 60 (มย 61)	3,189,800	3,189,800		22 มีค 61	3,189,800																						
เงินงบประมาณ																			14,451,200			8	30	28 พย 60 (กค 61)	4,784,700	4,784,700		7 พค 61	4,784,700																						
ปี 2558 ตั้ง งบ. 24,948,300 บาท																						9	30	28 ตค 60 (มิย 61)	4,784,700	4,784,700		18 มิย 61	4,784,700																						
ปี 2559 ตั้ง งบ. 23,924,000 บาท																						10	30	27 พย 60 (กค 61)	4,784,700	4,784,700		20 กค 61	4,784,700																						
ปี 2560 ตั้ง งบ. 14,451,200 บาท																						11	30	27 พค 60 (กค 61)	4,784,700	1,122,400	3,662,300	1 พค 61	4,784,700																						
ผูกพันงบ. 2561 - 2562 = 52,306,700 บาท																						12	30	26 มิย 61 (กค 61)	4,784,700	4,784,700		22 ตค 61	4,784,700																						
เงินนอกงบประมาณ																			52,306,700			13	30	25 กค 61 (กค 61)	3,189,800	3,189,800		23 พย 61	3,189,800																						
ปี 2561 ตั้ง งบ. 3,662,300 บาท																						14	30	27 มีค 61 (พข 61)	3,189,800	3,189,800		13 พย 61	3,189,800																						
ปี 2562 ตั้ง งบ. 40,197,500 บาท																						15	30	26 เมย 61 (กค 61)	3,189,800	3,189,800		19 ตค 61	3,189,800																						
																						16	30	26 พค 61 (กค 62)	3,189,800	3,189,800		25 กค 62	3,189,800																						
																						17	30	25 มิย 61 (กค 62)	4,784,700	4,784,700		25 กค 62	4,784,700																						
เงินงบประมาณ																						18	30	25 กค 61 (มีค 62)	4,784,700	4,784,700		14 มีค 62	4,784,700																						
ปี 2563 ตั้ง งบ. 52,306,700 บาท																						19	30	24 ตค 61 (เมย 62)	7,974,500	7,974,500		8 เมย 62	7,974,500																						
																						20	30	23 พย 61 (กค 62)	9,569,400	4,459,700	5,109,700	17 พค 62	9,569,400																						
																						21	30	23 ตค 61 (มิย 62)	11,164,300	11,164,300		7 มีค 62	11,164,300																						
																						22	30	22 พย 61 (กค 62)	11,164,300	11,164,300		16 กค 62	11,164,300																						
																						23	30	22 ตค 61 (กค 62)	12,759,200	12,759,200		18 ตค 62	12,759,200																						
																						24	30	21 มีค 62 (กค 62)	12,759,200	12,759,200		15 มีค 63	12,759,200																						
รวม	86	52,306,700																				720			159,490,000	115,630,200	43,859,800		159,490,000																						

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอน/รับใบรับซื้อ..... (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

(นายเกิดศักดิ์ นานัน)
วันที่ 20 ต.ค. 2563


แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : ที่บูรณาการพัฒนาระบบโครงสร้างกายภาพที่อาคารมรุกข์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเขียนการเสนอ (สำนักงานบริหารทรัพยากรภาพและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบริหารจัดการทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสนพร ประเสริฐ โทร.3263
(ให้แนบชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3													แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5																			
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ				แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ ทั่วไป ราคา (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด สัญญา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)		แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน จ่ายจริง	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง												
			1			2																						3											
			1.1	1.2	1.3																																		
สำนักงานอธิการบดี																																							
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																							
1.ปรับปรุงสิ่งและสนามกีฬา	แม่	1	38,197,600	/			พ.๖1	พ.๖1	พ.๖1	-	พ.๖2	พ.๖2	๓๙.๖2	120	๓๙.๖2	-	มี.๖3	มี.๖3	มี.๖3	90 วัน	พ.๖3	1	30 วัน	มี.๖3	12,732,500														
		รวมการ																				2	30 วัน	เม.๖3	12,732,550														
	แม่	1	27,490,000	/			พ.๖1	พ.๖1	พ.๖1	-	พ.๖2	พ.๖2	๓๙.๖2	120	๓๙.๖2	-	มี.๖3	มี.๖3	มี.๖3	90 วัน																			
		รวมการ																				1																	
																						2																	
																						3																	
																						4																	
																						5																	
รวม	แม่		38,197,600																																				
	แม่		27,490,000																																				

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล  (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวกรรณิษฐ์ สกนศิริ)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563


แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เวชภัณฑ์ปริมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานบริหารทรัพยากรภาวะและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบริหารงานทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางฉัตร นงประณีม โทร.3263
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ขอทุน รูปแบบ (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด (เดือน)	กำหนด สัญญา (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	สัญญา ฉบับแรก (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ค่าสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	จาก ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน จ่ายจริง	วันที่ส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1	2	3																							
			1.1	1.2	1.3																							
ส่วนีกรวมอัตราราคี																												
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																												
1.ปรับปรุงหอประชุมใหญ่สถาบัน	แผน	1	31,948,600	/			พ.ย.61	พ.ย.61	พ.ย.61	-	พ.ย.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	120	ธ.ค.62	-	มี.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	150 วัน	ก.ค.63	1	30 วัน	มี.ค.63	6,389,720			
	รายการ																					2	30 วัน	เม.ย.63	6,389,720			
																						3	30 วัน	พ.ค.63	6,389,720			
																						4	30 วัน	พ.ย.63	6,389,720			
																						5	30 วัน	ก.ค.63	6,389,720			
	รวม	1	25,984,500	/			พ.ย.61	พ.ย.61	พ.ย.61	-	พ.ย.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	120	ธ.ค.62	-	มี.ค.63	มี.ค.63	มี.ค.63	150 วัน								
	รายการ																					1			649,612.50			
																						2			1,299,225.00			
																						3			3,897,675.00			
																						4			7,795,350.00			
																						5			5,196,900.00			
																						6			7,145,737.50			
	รวม	แผน	31,948,600																						31,948,600			
	รวม	รวม	25,984,500																							25,984,500.00		

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/รับบัญชีข้อมูล  (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(บางสารรังสีวิทย สกุนคศรี)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าปรมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สินค้าเหลือปี 2563)
 คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับสากล

ผลิตภัณฑ์ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับบูรณาการศึกษาคณะวินออก

กิจกรรม : การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

โครงการเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) เพื่อการพัฒนาศึกษาคณะวินออกและสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศไทย

ชื่อผู้กรอกข้อมูล บค.วิภาวดี วันแหวอด โทร 3156

รายการ 1	งบปรมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปนนิ้ว ราคา (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ คำสั่ง. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	4						
			งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน																จำนวนเงิน		วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
																									1.1	1.2	1.3
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม																											
ที่คืน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาค่าต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																											
1. งานปรับปรุงพื้นที่รองรับ	แผน	1 รายการ	16,389,900	/		พย.61	พย.61	พย.61	-	พย.62	พย.62	ธค.62	ธค.62	ธค.62	-	มี.ค.63	มี.ค.63	มิย.63	120 วัน	ธค.63	1	30 วัน	ก.ย.63	2,856,000			
ศูนย์ IOC	ผล																				2	30 วัน	ค.ค.63	5,712,000			
																					3	30 วัน	พ.ย.63	2,856,000			
			14,280,000	/		พย.61	พย.61	พย.61		พย.62	พย.62	ธค.62	ธค.62	ธค.62		มี.ค.63	เม.ย.63	เม.ย.63			4	30 วัน	ธ.ค.63	4,965,900			สัญญา อว.29/2563 คว.14 เม.ย.63
																					1				3 เม.ย.63	2,856,000	เปิด อว 7001.14/13139 คว.25 เม.ย.63
																											รอส่งมอบที่ 2
รวม	แผน		16,389,900																								
	ผล		14,280,000																								

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/รับบัญชี..... (ผู้อำนวยความสะดวกส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (นางสาวรองทิพย์ สกุนาศศรี)
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เงินรายได้

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (ดำเนินการเป็นระยะประปราย ผล กิจกรรมจะเป็นนักศึกษาและประรวมผล)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวณัฐญา โสณรงค์ โทร 3190
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										จองอนุมัติ เงินรวม (15 วัน) (เดือน)	การคว่ำ สัญญา มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดราคา (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (จำนวนวัน)	เงินรวม (เดือน)			สัญญา (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน					
					1			2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)			(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1.1 1.2 1.3					(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)			(3.1.7)	3.2	3.3	3.4									
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																													
คุณวุฒิ/ระดับการศึกษา																													
กรุณาระบุว่ามีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท คุณวุฒิ/คุณวุฒิวิชาชีพ																													
1.ระบบบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานสำหรับการลงทะเบียน แสบ	1	ระบบ	350,000	350,000					/	ม.ค.63		ม.ค.63	ม.ค.63	30 วัน		ก.พ.63	มี.ย.63												
รวม				350,000																									

หมายเหตุ - วิธีดำเนินการจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 รวด หมายถึง รวมการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะราคาที่จะจ่ายให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพื่งเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่อื่นและถึงให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นชั้นข้อมูล (ผู้มีอำนาจส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมณีย์ภักดิ์ วิสุทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
 - 4 ส.ค. 2563
 วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าครูฝึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ กิจกรรม บริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางนิมิตา เสรีประเสริฐ โทร.3155
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ชอญมิติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ชอญมิติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)			
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1.ชุดอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับใช้งาน	แผน	I	ชุด	400,000	400,000				/	ตค.62			ตค.62	พย.62	120 วัน		พย.62	มค.63			มค.63	400,000						อนุมัติ อว7001.14/11074 ลว.11 สค.63 ใบสั่งซื้อ 1.สค.155/2563 ลว.14 สค.63
อาคารสำนักงานอธิการบดี	ผล	1	ชุด		399,000				/	ตค.62			สค.63	สค.63	120 วัน		สค.63	กย.63							สค.63	399,000	เบิก อว 7001.14/12751 ลว.18 กย.63	
รวม	แผน				400,000																							
	ผล				399,000																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวทรงทิพย์ สกุนตรี)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ : สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานบริหารทรัพย์สิน กิจกรรม บริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางนิกา หนูสังข์ โทร.2337
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
1	2	3																											
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																													
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																													
1.เครื่องพิมพ์ดิจิตอล (Print Production)	แม่	1	ชุด	2,600,000	2,600,000	/					ทย.62	ชค.62	ชค.62	ชค.62	ชค.62	120 วัน		มค.63	เมย.63					เมย.63	2,600,000			ยกเลิก	
รวม	แม่				2,600,000																				2,600,000				
	ผค																												
																										0			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แม่/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
จวท หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-34-003)
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวกรองทิพย์ สุกนศรี)
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและเสริมสร้างศักยภาพหรือพัฒนาระบบ
ผลิตผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรระดมศึกษีสักดิ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าครูฝึกณ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวกิมพันธ์ สงวรรณ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ข้ออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	
	1	2	3																							
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																										
กรุณาถือกระดาษค้ำบังการศึกษ																										
ครูฝึกณ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แถบบาท																										
ประเภท ครูฝึกณ์ที่สำนักงาน																										
1. กล้องวงจรปิด	แบบ	;	ระบบ	258,100	258,100				/	ก.ย.-62	-	-	พ.ค.-62	60 วัน	-	-	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	258,100							
	ผล	:	ระบบ	249,834.30	249,834.30				/	พ.ย.62			ธ.ค.62				ม.ค.63	249,834.30								
																								เบิกจ่ายแล้ว		
																								อว 7010/0168 ลง.10มค.63		
รวม	แบบ			258,100															258,100							
	ผล			249,834.30															249,834.30							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - ตอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
วงก หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมิมงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่สิ้น และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจถอน/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ว่านายการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นาย).....
วันที่..... อ.พ. 2563

เงินรายได้

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับศูนย์ส่งเสริมการค้า

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายนิภา หงษ์สิงห์ โทร.2337
(ให้โดยชื่อผู้จัดทำงบประมาณ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : ที่ประชุมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์
มูลนิธิ : ส่วนจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดหาบริเวณจอดรถ (สำหรับบริหารทรัพย์สิน หรือที่นักศึกษา กิจกรรม บริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบ วิธีเดิม (เดือน)	ยอด งบ (เดือน)	ประเภท งบ (เดือน)	ลักษณะ การ (เดือน)	ประเภท การ (เดือน)	ลักษณะ การ (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)		จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)	จำนวน (เดือน)			
			1.1	1.2	1.3																				รวม		รวม
ศูนย์บริการวิชาการ																											
ใช้เงินอุดหนุนจากศูนย์บริการวิชาการ 2 ล้านบาท																											
งบปีงบประมาณ CO-WORKING SPACE	บาท	1	3,000,000	/					พค.62	พค.62	พค.62	ธค.62	มค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	กค.63	
รายการ																											
รวม	บาท		3,000,000																								บาท
	บาท		0																								บาท

หมายเหตุ - วิธีสรรหาจัดจ้าง
1. วิธีประกวดจัดจ้างทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้จัดทำรายงาน นายนิภา หงษ์สิงห์ (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการค้า) (ให้โดยชื่อผู้จัดทำงบประมาณ)
(บานंतरอนนท์ อนุชิต)
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

เงินรายได้ (สะสม) ปรับแผน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (ระดมคองคลัง ปี 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำพิพากษาถึงที่สุด

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวฉันทพร มีเต็ม โทร 6307

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานการพัฒนาระบบและเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคีสถิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน															แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5												
	จำนวน	หน่วย นับ	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ ต่อส่งป. (เดือน)	ประกาศ ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นของ (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินวง (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง								
				1																									2	3	1.1	1.2	1.3			
				1.1	1.2	1.3																														
คณะบริหารธุรกิจ																																				
ที่ดินที่ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																				
1.ไปประกอบอาคารบุบผา (นม)	1	วง	85,300,000	/			มิย. 62	มิย. 62	พย. 62	-	พย. 62	ธค. 62	ธค. 62	120 วัน	มค. 63	-	กพ. 63	กพ. 63	กพ. 63	450 วัน	พค. 64	1	30 วัน	มีค. 63	1,706,000									สัญญาจ้างก่อสร้าง		
(มีสิทธิเหนือที่ดินอาคาร)																						2	30 วัน	เมย. 63	1,706,000									ถ. 24 กุมภาพันธ์ 2563		
สำนักงานและจัดการเรียนการสอน																						3	30 วัน	พค. 63	4,265,000										เลขที่ ร.บจ 27/2563	
ของคณะกรรมการบริหารและการ																						4	30 วัน	มิย. 63	4,265,000										ตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ	
																						5	30 วัน	กค. 63	9,383,000										เดือน พฤษภาคม 2564	
																						6	30 วัน	ธค. 63	9,383,000										รวมระยะเวลาดำเนินการ	
																						7	30 วัน	กย. 63	9,383,000										จำนวน 450 วัน	
																						8	30 วัน	คค. 63	9,383,000										จำนวนรวมรวม 15 งวด	
																						9	30 วัน	พย. 63	9,383,000											
																						10	30 วัน	ธค. 63	9,383,000										ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ	
																						11	30 วัน	มค. 64	3,412,000										ดำเนินการเข้ากันที่ก่อสร้าง	
																						12	30 วัน	กพ. 64	3,412,000											
																						13	30 วัน	มีค. 64	2,559,000											
																						14	30 วัน	เมย. 64	2,559,000											
																						15	30 วัน	พค. 64	5,118,000											

Suu Lamb

ลงชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี..... (คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ)


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารดา สยามวงศ์)

วันที่ 08 ต.ค. 2563

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน																	หมายเหตุ 5											
	จำนวน	หน่วย นับ	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด สัญญา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)		แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง				
				1																									2	3		
				1.1	1.2	1.3																										
คณะกรรมการธุรกิจ (กค)	1	งาน	74,567,899		/			มิย. 62	มิย. 62	พย. 62	-	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ธ.ค. 62	120 วัน	ม.ค. 63	-	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63		1	30 วัน	มี.ค. 63	1,491,350							
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ปราศค้ำนองสูงกว่า 2 ค้ำบาท																																
1.ปรับปรุงอาคารขนาด																							2	30 วัน	เม.ย. 63	1,491,350			สัญญา 1.บจ.27/2563 ส.ว.24 ก.พ. 63			
(ฝั่งทิศเหนือ)เพื่อใช้เป็นอาคาร																							3	30 วัน	พ.ค. 63	3,728,390			รอส่งมอบ			
สำนักงานและจัดการเรียนการสอน																							4	30 วัน	มิย. 63	3,728,390			รอส่งมอบ			
ของคณะกรรมการบริษัทและจัดการ																							5	30 วัน	ก.ค. 63	8,202,460			รอส่งมอบ			
																							6	30 วัน	ส.ค. 63	8,202,460			รอส่งมอบ			
																							7	30 วัน	ก.ย. 63	8,202,460			รอส่งมอบ			
																							8	30 วัน	ต.ค. 63	8,202,460			รอส่งมอบ			
																							9	30 วัน	พ.ย. 63	8,202,460						
																							10	30 วัน	ธ.ค. 63	8,202,460						
																							11	30 วัน	ม.ค. 64	2,982,710						
																							12	30 วัน	ก.พ. 64	2,982,710						
																							13	30 วัน	มี.ค. 64	2,237,030						
																							14	30 วัน	เม.ย. 64	2,237,030						
																							15	30 วัน	พ.ค. 64	4,474,179						
รวม		แผน	85,300,000																													
		ผล	74,567,899																													

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกวดเชิงรุกตามทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีบัญชี

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร สุวรรณง)

วันที่ 08 ต.ค. 2563

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน																	หมายเหตุ 5																																				
	จำนวน	หน่วย นับ	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ค่างบ (เดือน)	ประเภท प्रकार ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นของ ผล (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน) (เดือน)		แล้วเสร็จ งวด ที่	จำนวน วัน รับมอบ งาน	จำนวนเงิน รับมอบ	จำนวนเงิน จริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง																															
				1																							2	3	4																												
				1.1	1.2	1.3																							จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน							
คณะบริหารธุรกิจ																																																									
ศึกษา/ยื่นขอสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																																									
1. ค่าควบคุม (ผล)	1	รายการ	2,980,000	/			มิ.ย. 62	มิ.ย. 62	พ.ย. 62	-	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ธ.ค. 62	120 วัน	ม.ค. 63	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พ.ค. 63	-	พ.ค. 64	1	4 วัน	พ.ค. 63	33,110	มี.ค. 63	33,110			ขออนุมัติ 077001.14/2959 ทว. 15 มกราคม 2563																											
บริการวิชาการบูรณาการ (ไม่คิดค่าบริการเพื่อใช้รับอาหาร สำนักงานและจัดการเรียนการสอน ขอคณะกรรมการบริหารและจัดการ																						2	30 วัน	มี.ค. 63	201,500	เม.ย. 63	201,500			ทว. 7001.14/1743 ทว.20 เม.ย. 63																											
																						3	30 วัน	เม.ย. 63	201,500	พ.ค. 63	201,500			ทว. 7001.14/7478 ทว.15 พ.ค. 63																											
																						4	30 วัน	พ.ค. 63	201,500	มิ.ย. 63	201,500			ทว. 7001.14/8280 ทว. มิ.ย. 63																											
																						5	30 วัน	มิ.ย. 63	201,500	ก.ค. 63	201,500			ทว. 7001.14/9362 ทว.8 ก.ค. 63																											
																						6	30 วัน	ก.ค. 63	201,500	ส.ค. 63	201,500			ทว. 7001.14/12060 ทว. 2 ก.ย. 63																											
																						7	30 วัน	ส.ค. 63	201,500																																
																						8	30 วัน	ก.ย. 63	201,500																																
																						9	30 วัน	ค.ค. 63	201,500																																
																						10	30 วัน	พ.ย. 63	201,500																																
																						11	30 วัน	ธ.ค. 63	201,500																																
																						12	30 วัน	ม.ค. 64	201,500																																
																						13	30 วัน	ก.ก. 64	201,500																																
																						14	30 วัน	มี.ค. 64	201,500																																
																						15	30 วัน	เม.ย. 64	201,500																																
																						16	26 วัน	พ.ค. 64	125,890																																
รวม	แผน		3,412,000																																																						
	ผล		2,980,000																																																						
																										รวม			3,412,000																												
																										รวม																															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกวดสิ่งของทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 คอปราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

[ลายเซ็น]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี
(กมลศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร สารวง)

วันที่ 08 ต.ค. 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ที่บูรณาการด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลิตบัณฑิตสู่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมรอง :บริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (งบรายได้ (เงินสะสมคงเหลือ 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลการบัญชี นางสาวสุนทร มีแก้ว โทร 6307

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน																					หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูปเบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบรูปในครัว (เดือน)	ประมาณราคา (เดือน)	ขออนุมัติหลักการ (เดือน)	ประกาศประกวดราคาแบบ (เดือน)	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน)	ขออนุมัติหลักการ (เดือน)	ขออนุมัติเงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่มก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด	จำนวนวัน	วันส่งมอบงาน		จำนวนเงิน	วันส่งมอบงานจริง	จำนวนเงินจ่ายจริง			
				1	2	3																									
คณะกรรมการบริหารธุรกิจ																															
คิด/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																															
1.ปรับปรุงอาคารเข้าหอพัก (แบบ (โตน))หรือรองรับการยกยู่กับพื้นที่ใช้งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1	งาน	18,600,000	/			มิ.ย. 62	มิ.ย. 62	พ.ย. 62	-	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ธ.ค. 62	120 วัน	ม.ค. 63	-	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63	120 วัน	มิ.ย. 63			1	20 วัน	มิ.ค. 63	929,973				
																								2	20 วัน	เม.ย. 63	1,859,946				
																								3	20 วัน	เม.ย. 63	8,369,997				
																								4	20 วัน	พ.ค. 63	2,789,919				
																								5	20 วัน	มิ.ย. 63	2,789,919				
																								6	20 วัน	มิ.ย. 63	1,860,247				
(ลด)	1	งาน	15,450,450	/			มิ.ย. 62	มิ.ย. 62	พ.ย. 62	-	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ธ.ค. 62	120 วัน	ม.ค. 63	-	ก.พ. 63	ก.พ. 63	ก.พ. 63				1	20 วัน	มิ.ค. 63	772,500	มิ.ค. 63	772,500			
																								2	20 วัน	เม.ย. 63	1,545,000	เม.ย. 63	1,545,000		
																								3	20 วัน	เม.ย. 63	6,952,700	พ.ค. 63	6,952,700		
																								4	20 วัน	พ.ค. 63	2,317,500	พ.ค. 63	2,317,500		
																								5	20 วัน	มิ.ย. 63	2,317,500	พ.ค. 63	2,317,500		
																								6	20 วัน	มิ.ย. 63	1,545,250	ก.พ. 63	1,545,250		
รวม	แผน		18,600,000																												
	ผล		15,450,450																												

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกวดเชิงบูรณาการทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

(ลายเซ็น)

ลงชื่อผู้ตรวจสอนเขียนบัญชี..... (ลงนามพิเศษและประทับตรา)

(ผู้ควบคุมตรวจราชการ บ.ร.อุตสาหกรรม สาขาม่วง)
วันที่ 08 ต.ค. 2563