



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตุลาคม 2564 (เอกสารใช้ภายใน)

สารบัญ

หน้า

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์	1-4
คณะวิศวกรรมศาสตร์	5-10
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	11-12
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13-14
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	15
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	16-17
คณะแพทยศาสตร์	18-19
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	20

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ

สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

- รายการผูกพัน	21-22
- รายการปีเดียว	23-40

สารบัญ

หน้า

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ

คณะวิทยาศาสตร์

41-45

คณะวิศวกรรมศาสตร์

46-48

แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล คิลโรจน์ โทร 3586

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)
วันที่ 24 มี.ค. 64

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตคณาจารย์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการสวนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายสัมพันธ์ สังข์ทอง)
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๕

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564

F12-W-rg-003
แก้ไขครั้งที่ 4

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตสู่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายสัมพันธ์ สังข์ทอง โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5	
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
					1	2	3																		
4. ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับงาน	แผน	7	ชุด	879,443	6,156,100	/			ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	มี.ค.65		มี.ค.65	6,156,100					
อุตสาหกรรม																									
5. ชุดหุ่นยนต์ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะ	แผน	3	ชุด	1,694,900	5,084,700	/			ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	มี.ค.65		มี.ค.65	5,084,700					
อุตสาหกรรม																									
6. ชุดปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์	แผน	1	ชุด	2,996,000	2,996,000	/			ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	มี.ค.65		มี.ค.65	2,996,000					
รวม	แผน				14,236,800															14,236,800					
	ผล																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นขึ้นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการสวนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายสัมพันธ์ สังข์ทอง)
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๕

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

จวต หมายถึง จวตการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกตัวหรือหลายวงก็ได้ แต่ละจวตที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

วันที่..... (นายสัมพันธ์ สังข์ทอง) ๑๓ มี. ๕๕

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรวม สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

จวค หมายถึง จวคการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียวคเดียวหรือหลายยวคก็ได้ แต่ละยวคที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดกันและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการสวนทวีปผลิตชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายสัมพันธ์ สังข์ทอง)
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๖

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายสัมพันธ์ สังข์ทอง โทร. 3481

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อ มูล..... (ผู้อำนวยการสวนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายสัมพันธ์ สังข์ทอง)
วันที่ ๒๗ มีค ๖๕

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมรอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยอด โทร. 091-7595792

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5	
	2				3											4									
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ	การทำ	การตรวจรับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนดยื่นซอง (15 วัน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (15 วัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ (15 วัน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
					1			2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)		(จำนวนเงิน)
					1.1	1.2	1.3																		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปันศิริโรตม)

วันที่ 21 ธ.ค. 64

คำครุภัณฑ์

กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมรอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยอด โทร. 091-7595792

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

จวด หมายถึง จวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียวดเดียวหรือหลายจวดก็ได้ แต่ละจวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปันศิริโรตม)

วันที่ 24 ส.ค. 64

คำครุภัณฑ์

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมรณรงค์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1010

[illegible]

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

จวค หมายถึง จวคการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะนับจวคเดียวหรือหลายจวคก็ได้ แต่ละจวคที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จว-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายกรินทร์ พงษ์ขจรทิรัญ)
วันที่ ๑๔/๐๓/๖๔

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมรณรงค์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรวงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3												แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด อื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด อื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
					1																					2	3				
					1.1	1.2	1.3																								
ภาควิชาแพทยศาสตร์																															
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																															
2. เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบ	แผน	1	เครื่อง	1,900,000	1,900,000		/				ธ.ค 63	ส.ค 64	ก.ย 64	ก.ย 64	ต.ค 64	120	-	พ.ย 64	ก.พ.-65				มี.ค.-65	1,900,000							
ทางเดินอาหาร	ผล																														
																									</						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
และลิงก์ก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายกรินทร์ พงษ์ขจรศิริ)
วันที่ 9/10/64

แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

มติที่ประชุมสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564

F-14-W-3-003
แก้ไขครั้งที่ 4

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับแผน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล กองทรัพย์ สกนศร โกร. 3221

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน																	แผนการจ่ายเงิน										หมายเหตุ
	2			3																	4										
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป (ออกแบบ)	ออกแบบ เสร็จ	ประมาณ กลาง	ขออนุมัติ ต่อสภ.ป.	ประกาศ ราคาแบบ	กำหนด ยื่นซอง	พิจารณา ผล	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ	เงินงวด	ขออนุมัติ ทำสัญญา	ทำสัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	ระยะเวลา ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	งวด	จำนวน วัน	วันส่งมอบงาน		จำนวนเงิน (บาท)	เงิน งบประมาณ	เงิน รายได้ สมทบ	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวน เงินจ่ายจริง		
			ที่	วัน	แผนเดิม																		(ปรับแผน)								
		1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)											
		1.1	1.2	1.3																											
สำนักงานอธิการบดี																															
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																															
ก่อสร้างหอพักนักศึกษารูปแบบ A B และ C	แผน	1	593,618,200	✓		พ.ย 62	พ.ย 62	ธ.ค 62	-	ก.ย 63	ก.ย 63	ก.ย 63	120	ก.ย 63	-	พ.ค 64	พ.ค 64	มิ.ย 64	900 วัน	ก.ย 66	1	30	1 ก.ค. 64	(ก.ค. 64)	23,744,728	17,214,928	6,529,800				
	รายการ	(สรุป เห็นชอบ)																			2	30	31 ก.ค. 64	(ส.ค 64)	20,776,637	15,063,062	5,713,575				
																					3	30	30 ส.ค. 64	(ค.ค. 64)	23,744,728	17,214,928	6,529,800				
งบประมาณทั้งสิ้น	593,618,200 บาท	ปี 2565	26,028,600																		4	30	29 ก.ย. 64	(พ.ย. 64)	20,776,637	15,063,062	5,713,575				
เงินนอกงบประมาณ	163,245,000 บาท		(เงิน งบ.)																		5	30	29 ต.ค. 64	(ธ.ค. 64)	8,904,273	6,455,598	2,448,675				
เงินงบประมาณ	430,373,200 บาท		9,872,900																		6	30	28 พ.ย. 64	(ม.ค. 65)	8,904,273	6,455,598	2,448,675				
			(เงินรายได้)																		7	30	28 ธ.ค. 64	(ก.พ. 65)	8,904,273	6,455,598	2,448,675				
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,083,400 บาท																				8	30	27 ม.ค. 65	(ก.พ. 65)	7,717,037	5,594,852	2,122,185				
เงินนอกงบประมาณ	39,100,600 บาท																				9	30	26 ก.พ. 65	(มี.ค. 65)	7,717,037	5,594,852	2,122,185				
																					10	30	28 มี.ค. 65	(มี.ค. 65)	7,717,037	5,594,852	2,122,185				
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	26,028,600 บาท																				11	30	27 เม.ย. 65	(เม.ย. 65)	7,717,037	5,594,852	2,122,185				
เงินนอกงบประมาณ	9,872,900 บาท																				12	30	27 พ.ค. 65	(เม.ย. 65)	7,717,037	5,594,852	2,122,185				
																					13	30	26 มิ.ย. 65	(พ.ค. 65)	23,744,728	17,214,928	6,529,800				
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	301,261,200 บาท																				14	30	26 ก.ค. 65	(มิ.ย. 65)	26,712,819	19,366,794	7,346,025				
เงินนอกงบประมาณ	114,271,500 บาท																				15	30	25 ส.ค. 65	(ก.ค. 65)	32,649,001	23,670,526	8,978,475				
																					16	30	24 ก.ย. 65	(ส.ค. 65)	35,617,092	25,822,392	9,794,700				
																					17	30	24 ต.ค. 65	(ก.ย. 65)	23,744,728	17,214,928	6,529,800				
																					18	30	23 พ.ย. 65	(ก.ย. 65)	5,936,182	4,303,732	1,632,450				
																					19	30	23 ธ.ค. 65	(ต.ค. 65)	23,744,728	17,214,928	6,529,800				
																					20	30	22 ม.ค. 66	(พ.ย. 65)	23,744,728	17,214,928	6,529,800				
																					21	30	21 ก.พ. 66	(ธ.ค. 65)	14,840,455	10,759,330	4,081,125				
																					22	30	23 มี.ค. 66	(ม.ค. 66)	26,712,819	19,366,794	7,346,025				
																					23	30	22 เม.ย. 66	(ก.พ. 66)	5,936,182	4,303,732	1,632,450				
																					24	30	22 พ.ค. 66	(มี.ค. 66)	8,904,273	6,455,598	2,448,675				
																					25	30	21 มิ.ย. 66	(เม.ย. 66)	23,744,728	17,214,928	6,529,800				
																					26	30	21 ก.ค. 66	(พ.ค. 66)	17,808,546	12,911,196	4,897,350				
																					27	30	20 ส.ค. 66	(มิ.ย. 66)	8,904,273	6,455,598	2,448,675				
																					28	30	19 ก.ย. 66	(ก.ค. 66)	29,680,910	21,518,660	8,162,250				

 [Signature]

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564

F-14-W-ง-003
แก้ไขครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับแผน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล กองทัพบก สภามหาวิทยาลัย 3221

รายการ		งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน																แผนการจ่ายเงิน										หมายเหตุ 5	
		2				3																4											
		จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ				แบบรูปเบื้องต้น	ออกแบบรูปแล้วเสร็จ (ออกแบบ)	ออกแบบราคา (เดือน)	ประมาณราคา (เดือน)	ขออนุมัติหลักการ (เดือน)	ประกาศประกวด (เดือน)	กำหนดยื่นขอ (เดือน)	พิจารณาผล (เดือน)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติหลักการ (เดือน)	ขออนุมัติเงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่มก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบงาน		จำนวนเงิน (บาท)	เงิน งบประมาณ	เงิน รายได้ สมทบ	วันส่งมอบ งานจริง		จำนวน เงินจ่ายจริง
				แผนเดิม	(ปรับแผน)																												
						1	2																			3							
1.1	1.2	1.3			(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)										
																								29	30	19 ต.ค. 66	(ส.ค. 66)	20,776,637	15,063,062	5,713,575			
																								30	30	18 พ.ย. 66	(ก.พ. 66)	86,074,639	62,404,114	23,670,525			
รวม	แผน	1 รายการ	593,618,200																									593,618,200	430,373,200	163,245,000			
	ผล																																

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวกรรณิพย์ สฤณศิริ)

ลงวันที่ 17 กันยายน 2564

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....นางสาวกรองทิพย์.....สกุลนครี..... โทร.3221...

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

(นางสาวกรรณิพย์ สกุนตศรี)

วันที่.....03....พฤษภาคม....2564.....

F14-W-วง-003
แก้ไขครั้งที่ 4

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....นางสาวกรรณทิพย์...สกุณตศรี... โทร..3221...

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

(นางสาวกรรณทิพย์ สกุนตศรี)

วันที่....03...พฤษภาคม...2564....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ กิจกรรมรวม :บริหารทั่วไป)

[illegible]

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ กิจกรรมรื้อ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.แพรชมภู วัศกานัญจน์ โทร.3681 (094 1936496)

[illegible]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวกรรณทิพย์ สกุดศรี)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ
วันที่ 21 ก.ค.2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (สำนักงานพัสด กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สืบสุข โทร. 3549

[illegible]

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

F14-W-วง-003
แก้ไขครั้งที่ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานหลักสูตร กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

(นางสาวกรรณิพย์ สกุนตศรี)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิศรา รวยกิจการ โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน																	แผนการจ่ายเงิน						หมายเหตุ 5
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
																								1		
			1.1	1.2	1.3																			2	3	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																										
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																										
1. ปรับปรุงอาคารเจ้าคุณทหาร	แผน 1	รายการ 47,394,000																								
เพื่อรองรับการเรียนการสอน	ผล																									
ด้านการเกษตรตามแนวทาง																										
บีซีจี (BCG Model)																										

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางสาวกรรณทิพย์ สกุนตศรี)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564

F14-W-วง-003
แก้ไขครั้งที่ 4

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนริศรา รวยกิจการ โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน																	แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5		
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบ เบื้องต้น	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นขอ ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา จำนวนวัน	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา ก่อสร้าง (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง จำนวนวัน (เดือน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1																							2	3
			1.1	1.2	1.3																						
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																											
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																											
1. ปรับปรุงเรือนเพาะชำนวัตกรรม แผน	1 รายการ	3,500,000		✓			พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	-	ก.ย. 64	ก.ย. 64	ต.ค. 64	120 วัน	ต.ค. 64	-	ต.ค. 64	พ.ย. 64	พ.ย. 64	150 วัน	มี.ค. 65	1	30	พ.ย. 64	525,000		
การผลิตพืชอย่างชาญฉลาด	ผล																				2	30	ธ.ค. 64	700,000			
																					3	30	ม.ค. 65	700,000			
																					4	30	ก.พ. 65	700,000			
																					5	30	มี.ค. 65	875,000			
รวม	แผน 1 รายการ	3,500,000																							3,500,000		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางสาวกรรณทิพย์ สกุนตศรี)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายชยพล พลนากร

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวกรรณทิพย์ สกุนตศรี)

วันที่ 7 พ.ค. 2564

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววันวิสาข์ สวรรณยอด โทร. 091-7595792

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานหลักสูตร กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

[illegible]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

(นางสาวกรรณทิพย์ สกนตศรี)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3																แผนการจ่ายเงิน 4						หมายเหตุ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง						
																								1			2	3	
			1.1	1.2	1.3																								
คณะวิทยาศาสตร์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
ปรับปรุงห้องเรียนและ ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม ด้านวิทยาศาสตร์	แผน 1 รายการ	20,369,800		✓				พ.ย 63	ธ.ค 63	ธ.ค 63	-	ก.ย 64	ก.ย 64	ต.ค 64	120	ต.ค 64	-	ต.ค 64	พ.ย 64	พ.ย 64	240	มี.ย. 65	1	45	ธ.ค.64	2,037,000			
																							2	75	ก.พ.65	6,111,000			
																							3	20	มี.ค. 65	2,037,000			
																							4	20	เม.ย. 65	2,037,000			
																							5	20	เม.ย. 65	2,037,000			
																							6	20	พ.ค. 65	2,037,000			
																							7	20	มี.ย. 65	2,037,000			
																							8	20	มี.ย. 65	2,036,800			
รวม	แผน 1 รายการ	20,369,800																								20,369,800			

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ
(นางสาวกรรณทิพย์ สกุนตศรี)
วันที่.....6 กันยายน 64.....

แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลผลิต/โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

กิจกรรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน												แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2				3												4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					1																					2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					1.1	1.2	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
คณะวิทยาศาสตร์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าสิ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธามณ์)

วันที่ 12/9/64

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลผลิต/โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

กิจกรรม การวิจัยและพัฒนา (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3												แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
					1																					2	3	
					1.1	1.2	1.3																					
คณะวิทยาศาสตร์																												
โครงการ: ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนา																												
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวัสดุคูปันท์																												
กราฟีนชั้นแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรม																												
สมัยใหม่																												
ภาควิชาฟิสิกส์																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์																												
4. เครื่องเชื่อมนิวแมติกแบบจุดเดียว	แผน	1	เครื่อง	200,000	200,000				/	ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	พ.ย. 64	ธ.ค.64	200,000								
สำหรับการประกอบเซลล์กระบอก (Single																												
Point Pneumatic Welding Machine																												
for Cylinder Cell Assembling)																												
5. เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก (Ultrasonic	แผน	1	เครื่อง	400,000	400,000				/	ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	พ.ย. 64	ธ.ค.64	400,000								
metal spot welding machine)																												
รวม	แผน			600,000																600,000								
	ผล																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่ายื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สมไพธารมณ)

วันที่ 12/11/64

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลลัพธ์/โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

กิจกรรม การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาวัตกรรม)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศชล ศิลโรจน์ โทร 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน												แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5		
	2				3												4										
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ	การทำ	การตรวจรับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1			2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
					1.1	1.2	1.3																				
คณะวิทยาศาสตร์																											
โครงการ: ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนา																											
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวัสดุอนุพันธ์																											
กราฟีนชั้นแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรม																											
สมัยใหม่																											
ภาควิชาฟิสิกส์																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์																											
6. เครื่องกรูฟชนิดตัวเหนี่ยวนำยิ่งยวด (Supercapacitor grooving machine)	แผน	1	เครื่อง	500,000	500,000				/	ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	พ.ย. 64	ธ.ค.64	500,000							
7. เครื่องควมแปรสำหรับทำเซลล์	แผน	1	เครื่อง	500,000	500,000				/	ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	พ.ย. 64	ธ.ค.64	500,000							
แบตเตอรี่กระดุม (Battery Manual Coin Cell Crimper Crimping Machine)																											
รวม	แผน			1,000,000																1,000,000							
	ผล																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธามณ์)

วันที่ 12/10/64

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลผลิต/โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

กิจกรรม การวิจัยและพัฒนา (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา)

คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5			
	2				3											4											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน		
					1																					2	3
1.1					1.2	1.3																					
คณะวิทยาศาสตร์																											
โครงการ: ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนา																											
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวัสดุอนุพันธ์																											
กราฟีนชั้นแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรม																											
สมัยใหม่																											
ภาควิชาฟิสิกส์																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์																											
8. ชุดวัสดุที่ใช้ในการสร้างสถานีชาร์จประจุ แผน	1	ชุด	250,000	250,000					/	ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	พ.ย. 64	ธ.ค.64	250,000							
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก																											
9. เครื่องบดและผสมตัวอย่างแบบ 3 มิติ แผน	1	เครื่อง	1,650,000	1,650,000					/	ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	พ.ย. 64	ธ.ค.64	1,650,000							
(3D Ball Mill/Reactor)																											
รวม	แผน			1,900,000																1,900,000							
	ผล																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง


เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธรรมณ์)

วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลลัพธ์โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

กิจกรรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ โทร 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2				3											4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					1																					2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					1.1	1.2	1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
คณะวิทยาศาสตร์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารามณ์)

วันที่ 1.๑1.๒๕.6๔

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 ผลผลิต/โครงการ: โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 กิจกรรม: การวิจัยและพัฒนาโครงการ (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรม งานวิจัยและพัฒนาโครงการ)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 คำครุภัณฑ์

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
 วันที่ 21 กันยายน 2564

F12-W-ง-003
 แกไขครั้งที่ 4

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายสัมพันธ์ สังข์ทอง โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน		
					1																					2	3
					1.1	1.2	1.3																				
คณะวิศวกรรมศาสตร์																											
โครงการ: สถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยโซฟหลังงานแสงอาทิตย์																											
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ : โครงการยุทธศาสตร์																											
1. ชุดแผงโซลาร์เซลล์ (Solar panel) แผน	1	เครื่อง	856,000	856,000	/				ธ.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	856,000								
2. หม้อแปลงไฟฟ้า																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร โหระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการสวนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายสัมพันธ์ สังข์ทอง)
 วันที่ 21/09/64

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ: โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กิจกรรม: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรม งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564

F12-W-วง-003
แก้ไขครั้งที่ 4

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายสัมพันธ์ สังข์ทอง โทร. 3481

[illegible]

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการสวนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายสัมพันธ์ สังข์ทอง)

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

มติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564

F12-W-003
แก้ไขครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์/โครงการ: โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กิจกรรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรม งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายสัมพันธ์ สังข์ทอง โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3													แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5	
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3																				
																									1.1		1.2
คณะวิศวกรรมศาสตร์																											
โครงการ: สถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยโซฟพลังงานแสงอาทิตย์																											
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท คำครุภัณฑ์ : โครงการยุทธศาสตร์																											
7. เครื่องชาร์จแบบเตอรี่ชนิดกระแสสลับ แผน	1	เครื่อง	1,605,000	1,605,000	/				ร.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	1,605,000							
(AC TYPE 2 on Board Battery Charger)																											
8. แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต แผน	1	เครื่อง	1,819,000	1,819,000	/				ร.ค.63	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ต.ค.64	120 วัน		ต.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	1,819,000							
(Battery Deep Cycle LiFePO4 19.2 kWh)																											
รวม	แผน			3,424,000																3,424,000							
	ผล																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อเสนอ..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายสัมพันธ์ สังข์ทอง)
วันที่ 7 มี.ค. 65