



แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสถาบันได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตามผลการดำเนินงานการดำเนินงาน และรายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

บัดนี้สิ้นสุดการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จึงได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ต่อไป

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
เงินงบประมาณแผ่นดิน	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1-14
คณะวิทยาศาสตร์	15-27
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	28-33
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	34-44
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	45-49
คณะอุตสาหกรรมอาหาร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)	50-53
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	54-57
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	58-59
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	60
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	61
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	62-68

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)

สำนักงานอธิการบดี

69-72

คณะวิศวกรรมศาสตร์

73

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

74-77

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

78-81

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

82-84

สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)

สำนักงานอธิการบดี

85-86

เงินรายได้

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก

ครุภัณฑ์

ข

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ค

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ นางณัฏฐา คำโกณะ โทร. 3483

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำนวน หน่วย	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ปีราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
					1	2	3																			เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1.1	1.2	1.3																			1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																																	
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																	
คู่กันที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท คู่กันของการศึกษา																																	
1. ชุดลดโลสารเคมี	แผน	1	ชุด	251,500	251,500				/	พ.ย.62	ส.ค.63	ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120 วัน		ก.ย.63	ส.ค.63	ส.ค.63	251,500						ธว 7002/0721							
	ผล	1	ชุด	251,500	251,500				/	พ.ย.63	พ.ย.63		พ.ย.63	พ.ย.63	120 วัน		พ.ย.63	ก.พ.64	ก.พ.64	251,500						ธว.9 ก.พ.64							
2. เครื่องวัดความถี่หัวโพรบระบบแรงดึง (Strain Gauge)	แผน	1	ชุด	881,700	881,700				/	พ.ย.62	ส.ค.63	ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120 วัน		ก.ย.63	ส.ค.63	ส.ค.63	881,700						ธว 7002/0389							
	ผล	1	ชุด	870,000	870,000				/	ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	ค.ค.63	ค.ค.63	120 วัน		ก.ย.63	ม.ค.64	ม.ค.64	870,000						ธว 25 ม.ค.64							
3. ชุดฝึกสอนพนักงานวางแผนโครงการ	แผน	1	ชุด	104,700	104,700				/	พ.ย.62	ส.ค.63	ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120 วัน		ก.ย.63	ส.ค.63	ส.ค.63	104,700						ธว 7002/12637							
	ผล	1	ชุด	103,790	103,790				/	พ.ย.63	พ.ย.63		พ.ย.63	พ.ย.63	120 วัน		พ.ย.63	พ.ย.63	ส.ค.3	103,790						ธว 8 ส.ค.63							
รวม	แผน				1,237,900															1,237,900													
	ผล				1,225,290															103,790							1,121,500						


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเดือนเดือนเดียว
 จำนวนวัน การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

หมายเหตุรวมเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ และงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เดือนเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต้องเรียงกัน (ถ้ามีลักษณะคือเป็นงบรายรายการที่สิ้น
 และที่ก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/รับมอบหมาย 
 (นางณัฏฐา คำโกณะ)
 วันที่ 24 เม 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าอุปกรณ์ฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและสนับสนุนสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์
ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล บารณีนุชญา น้่ากัษะ โทร. 3483

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				จัดซื้อ 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขอเสนอ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ซองเปิด เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3																			
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																										
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										
4. ชุดทดสอบแบบจำลองหมุนเวียน	แบบ	1	ชุด	7,500,000	7,500,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ผล	1	ชุด	7,400,000	7,400,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5. เครื่องบดอัดเหล็กคอนกรีต	แบบ	1	เครื่อง	2,500,000	2,500,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ผล	1	เครื่อง	2,466,000	2,466,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6. ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิด	แบบ	2	ชุด	963,000	1,926,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ความละเอียดสูง GNSS	ผล	2	ชุด	922,000	1,844,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รวม	แบบ				11,926,000																					
	ผล				11,710,000																					

อนุมัติ 07/01/14
สัญญา 35/2564
4139 คว.23 พ.ย.63
64 คว.12 ฉ.ค.64


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สดขราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเป็นเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพื่อเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่อื่น และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-23-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบชิ้นชิ้นข้อมูล  (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย)
(นางธนัญญา น้่ากัษะ)
วันที่ 14 มี.ค. 64

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาดา สิบสุข โทร 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5 (ระบุเลขที่สัญญา)		
	2				3										4										
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	วิธีการจัดจ้าง 3.1					ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน)	การทำสัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธี (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)				กำหนดยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนดยื่นราคา (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
1	1.1	1.2	1.3	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน (Central Lab)																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. ระบบปฏิบัติการจัดแสดงผลงานนักศึกษา แฟม	1	ระบบ	4,426,200	4,426,200	/																				
เงินวิศวกรรม	ผล	1	ระบบ	4,360,000	4,360,000	/																			สค.002/2564 ลว. 23 พ.ย. 63
รวม																									
				แผน																					
				ผล																					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

(ใช้ร่วมกับทุกภาควิชา)

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนาจการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอรสา ตังวักดิ์)
วันที่ 24 กันยายน 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าอุปกรณ์ฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.วิศรา รวยกิจการ โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				บัญชี											แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5															
	จำนวน หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง											ไตรมาส																				
				วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)			ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)			กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)		สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)		ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)		กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)		ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2		การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3		การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
				1			2			3			เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน								
1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2										
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																																			
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																			
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																			
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	แผ่น	1	ชุด	598,700	598,700																														
	เส	1	ชุด	595,800	595,800																														
รวม	แผ่น				598,700																														
	เส				595,800																														

หมายเหตุ - วิธีกรอกรหัสจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
(ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคำบรรยายที่คั่นและสั่งก่อสร้างได้ใช้ F13-W-11-003)

ลงชื่อผู้ตรวจลงตอน/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(นางสาววรรณษา สุวรรณรัตน์)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำขอรื้อฟื้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านกาาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรวิทยากรมนุษย์
ผลิตผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.นริศรา รวยกิจการ โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด (30 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำให้ถูกต้อง (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3	1	2	3		
					1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3		1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3		
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช																															
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																															
ศูย์กึ่งพื้นที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																															
1. เตาเผาอุณหภูมิสูง	แผน	2	เครื่อง	450,000	900,000	✓																									
	ผล	2	เครื่อง	445,000	890,000	✓																									
2. เครื่องวัดค่าดินและปุ๋ย	แผน	1	เครื่อง	267,500	267,500	✓																									
วิธีเปิด	ผล	1	เครื่อง	267,500	267,500	✓																									
3. เครื่องบดหัวบดขบ บดบดขบขบ	แผน	1	เครื่อง	590,000	590,000	✓																									
เขตรัฐบาล มิสล์	ผล	1	เครื่อง	583,000	583,000	✓																									
รวม	แผน				1,757,500																										
	ผล				1,740,500																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - มอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
(ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้นและถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-03-003)

ลงชื่อผู้กรอกข้อมูล/ยื่นข้อมูล (ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

นางสาวมณฑา สุวรรณรัตน์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าอุปกรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.นิจรา วยกิจกราร โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5								
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง								ไตรมาส												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ชำระ (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					1	2	3											เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครูฝึกการศึกษา																									
1. ผู้ยอมรับ	แผน ผล	2 2	เครื่อง เครื่อง	120,000 120,000	240,000 240,000				✓ ✓	พ.ย 62 พ.ย 63	ส.ค 63 พ.ย 63	ก.ย 63 พ.ย 63	ก.ย 63 พ.ย 63	ก.ย 63 พ.ย 63	120 วัน 120 วัน		ส.ค 63 พ.ย 63	ส.ค 63 พ.ย 63	พ.ค 63 พ.ย 63	พ.ค 63 พ.ย 63	240,000 240,000				
2. เครื่องวัดค่าการดูดซับน้ำ	แผน	1	ชุด	642,000	642,000	✓				พ.ย 62	ส.ค 63	ก.ย 63	ก.ย 63	ก.ย 63	120 วัน		ส.ค 63	ส.ค 63	พ.ค 63	642,000					
ไม่ใคร่เทคโนโลยี	ผล	1	ชุด	620,000	620,000	✓				พ.ค 63	พ.ค 63	พ.ย 63	พ.ย 63	พ.ย 63	120 วัน		ส.ค 63	ส.ค 63	พ.ค 63	620,000					
รวม	รวม ผล				882,000 860,000																882,000 860,000				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผนหรือการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

หมายเหตุเพิ่มเติม

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
(ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-31-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อขัดข้อง..... (ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)
(นางสาววนณา สุวรรณรัตน์)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาชั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าอุปกรณ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.นริศรา ทรายกิจการ โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																	
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										แผนการจ่ายเงิน																									
					วิธีการ (3.1.1)			3.1							ยอดมูลค่า เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																
					1	2	3	กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขอใบเสนอ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ขั้นต่ำ (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน															
ภาควิชาเทคโนโลยีการประดิษฐ์																																								
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																								
ควมื่นที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																								
ประเภท ควบคุมการศึกษา																																								
1. เครื่องวัดพื้นที่ไม่แม่เหล็กไร้สาย	แผน ผล	1 1	เครื่อง เครื่อง	695,500 690,000	695,500 690,000	✓ ✓																																		
2. เครื่องตรวจวัดความชื้นของ เมล็ดพันธุ์	แผน ผล	1 1	ชุด ชุด	442,000 442,000	442,000 442,000		✓ ✓																																	
3. ชุดควบคุมอุณหภูมิและแสง	แผน ผล	1 1	ชุด ชุด	350,600 350,600	350,600 350,600		✓ ✓																																	
รวม	แผน ผล			1,488,100 1,482,600	1,488,100 1,482,600																																			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิงพาณิชย์ทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเดือนเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดค่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนวัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีการเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
 (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องค่ารายการที่ต้นและทิ้งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-13-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(นางสาวนันทยา สุวรรณรัตน์)
 วันที่ 31 มีนาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.นริศรา ราชกิจการ โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ อื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.6)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
					1	2	3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
ภาควิชาเทคโนโลยีการประดิษฐ์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										
1. เครื่องเย็บ 2 ชั้น แยกผลรวม	แผน	2	เครื่อง	40,700	81,400																					
	MR	2	เครื่อง	40,700	81,400																					
2 ซักรีดขาวเนื้อเย็บ แบบ 4 ชั้น	แผน	12	ชุด	25,683	308,200																					
	MR	12	ชุด	25,675	308,100																					
รวม	แผน				389,600																					
	MR				389,500																					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
(ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-va-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล



(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(นางสาวรณนภา สุวรรณรัตน์)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 คำคู่ศัพท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 มลลิต ผู้ดำเริงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.นริศรา รวยกิจการ โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การกำ ัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ซองอนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
					1	2	3																										
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช																																	
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																	
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครูฝึกทางการศึกษา																																	
1. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดดิฟเฟียล	แผน	2	เครื่อง	100,000	200,000						✓	พ.ย. 62	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ก.ย. 63	ก.ย. 63	120 วัน	-	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	200,000									ใบสั่งซื้อของที่ กย 70/64 ลว. 5/11/2563		
แบบถ่านแสงเดียว	ผล	2	เครื่อง	100,000	200,000						✓	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	120 วัน		พ.ย. 63	ม.ค. 64	ม.ค. 64	200,000									คำสั่งซื้อที่ อว7005/4028 ลว. 18/1/2564		
2. ตู้ปกครองอุณหภูมิควบคุมแสง	แผน	6	ตู้	34,250	205,500						✓	พ.ย. 62	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ก.ย. 63	ก.ย. 63	120 วัน	-	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	205,500								ใบสั่งซื้อของที่ กย 64/64 ลว. 5/11/2563			
	ผล	6	ตู้	34,250	205,500						✓	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	120 วัน		พ.ย. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	205,500								คำสั่งซื้อที่ อว7005/4831 ลว. 23/12/2563			
3. เครื่องแยกสารพันธุกรรมพีจีพีพี	แผน	2	เครื่อง	25,000	50,000						✓	พ.ย. 62	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ก.ย. 63	ก.ย. 63	120 วัน	-	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	50,000								ใบสั่งซื้อของที่ กย 64/64 ลว. 4/11/2563			
	ผล	2	เครื่อง	25,000	50,000						✓	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	พ.ย. 63	120 วัน		พ.ย. 63	ก.พ. 64	ก.พ. 64	50,000								คำสั่งซื้อที่ อว7005/4128 ลว. 22/2/2564			
รวม	แผน				455,500																	455,500											
	ผล				455,500																	205,500	250,000										

หมายเหตุ - วิธีการซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
 (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคำข่าขาทบการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-va-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้ดำเนินการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(นางสาวธรรมา สุวรรณรัตน์)
 วันที่ 4 มีนาคม 2564

คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกัญญา เกตุประสิทธิ์ โทร.3169
(ให้ใช้ชื่อผู้กรอกเพียงผู้เดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										การตรวจรับ												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดระยะเวลา (30 วัน)		กำหนดระยะเวลา (30 วัน)		กำหนดระยะเวลา (30 วัน)		กำหนดระยะเวลา (30 วัน)		ซองเปิด	การนำ	การตรวจรับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																											
1.จุดเรียนการสอนและตารางจัด	แบบ	1	ชุด	1,567,000																							
คุณสมบัติทางเสียง	ผล																								สนุพัถิ ๗7001.14/3603 ๗.5 ๗.๖3		
				1,561,344																					สัญญา ๗๗.12/2564 ๗. 1 ๗.๖3		
																									เปล ๗ 7001.14/8106 ๗.2 ๗.๖4		
รวม	แบบ			1,567,000																							
	ผล			1,561,344																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 1.1 e-market
 1.2 e-bidding
 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ไม่ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการรับเงิน
 งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล
 (นางสาวทองทิพย์ สกุลศรี)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกัญญา เกตุประสิทธิ์ โทร.3169
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกเพียงผู้เดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5															
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																	
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ เชิญซอง (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขั้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ขั้นของ (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน													
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																			
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 1.ตู้ป้องกันเสียงรบกวน	แผน หัก	1 ตู้	596,000	596,000	/					พ.ย.62	ธ.ค.63	ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120 วัน		ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63		596,000																	อนุมัติ ธ.ค.7001.14/0057 ลว.5 พ.ย.63
				540,000	/					พ.ย.62	ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	ธ.ค.63	120 วัน		พ.ย.63	ม.ค.64		ม.ค.64	540,000																	
รวม	แผน หัก			596,000 540,000																	596,000			540,000														

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล...
(นางสาวทรงทิพย์ สุนทรศรี)
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำคัญยิ่ง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบริหารงานมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกัญญา เกตุประสิทธิ์ โทร.3169
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกเพียงผู้เดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5													
	2				3											4																					
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศเชิญซอง (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	จำนวนวัน (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน												
					1	2	3	1.1	1.2	1.3																											
ภาควิชา.....																																					
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																					
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																					
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																					
1. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี	แผน	30	ชุด	120,000	3,600,000	/																															
	ผล					/																															
					3,570,000	/																															
รวม	แผน				3,600,000																																
	ผล				3,570,000																																

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางสาวทรงฤทธิ์ สุคนทรวิ)
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกัญญา เกตุประสิทธิ์ โทร.3169
(ให้ใช้ชื่อผู้กรอกเพียงผู้เดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	กำหนด (15 วัน) (3.1.5)	ซองเปิด (15 วัน) (3.1.6)	ยื่นราคา (15 วัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน		จำนวนเงิน		เดือน			จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน						
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																			
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)																					
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																		
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																		
1 ชุดอุปกรณ์การเรียนวิศวกรรมศาสตร์	แผน ผล	1	ชุด	5,177,000	5,177,000	/				พ.ย.62	ธ.ค.63	ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120 วัน		ธ.ค.63	มี.ค.64															อนุมัติ อว7001.14/0192 สร.9 ศค.63	
					5,125,300	/				พ.ย.62	ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	ธ.ค.63	120 วัน		พ.ย.63	ก.พ.64															สัญญา วค.11/2564 สว.27 พ.ย.63	
																																	เบิก อว 7001.14/8107 สว.8 มี.ค.64	
รวม	แผน				5,177,000																													
	ผล				5,125,300																													

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าเป็นการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล.....

(นางสาวกรองทิพย์ สกุนตศรี)
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิวรรณกรณ์ ภูเด่น โทร 3142

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3								แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5 (ระบุเลขที่สัญญา)			
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) สัญญา (15 วัน)	การทำ มอบของ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)			ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)			(3.1.6)	(3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ภาควิชาเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยี																								
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																								
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																								
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																								
1. ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น สำหรับวิศวกรรมวัสดุ	แผน	3	ชุด	889,900	2,669,700	/																		
	ผล	3	ชุด		2,620,000	/																		
2. ชุดวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุ	แผน	1	ชุด	3,500,000	3,500,000	/																		
	ผล	1	ชุด		3,479,000	/																		
3. เครื่องสร้างลวดลายชนิดแมสก์อะไลเนอร์ (Mask aligner)	แผน	1	ชุด	2,926,500	2,926,500	/																		
	ผล	1	ชุด		2,925,500	/																		
4. เครื่องสร้างลวดลายวงจรมasking maskless lithography	แผน	1	ชุด	2,653,600	2,653,600	/																		
	ผล	1	ชุด		2,650,000	/																		
5. ชุดเครื่องมือวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ	แผน	1	ชุด	674,100	674,100	/																		
	ผล	1	ชุด		671,000	/																		
รวม	แผน				12,423,900																			
	ผล				12,345,500																			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

58
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....



(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวกรรณทิพย์ สุกนตรี)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครูฝึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวฐิวัตรกรรณ์ ภูเด่น โทร 3142

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5 (ระบุเลขที่สัญญา)															
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											4																							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนดยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนดเงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)	การดำเนินการ (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																	
					1			2	3							เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																
					1.1	1.2	1.3																																
ภาควิชาเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยี																																							
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																							
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																							
ประเภท ครูฝึกการศึกษา																																							
ความร้อน (Hotplate and Magnetic Stirrer) แผน	3	เครื่อง	26,700	80,100																																			
ผล	3	เครื่อง	26,700	80,100																																			
รวม	แผน			80,100																																			
	ผล			80,100																																			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวกรรณิพย์ สกุนศรี)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ กิจกรรมรณรงค์ อุตสาหกรรมการบิน)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวณัฐนิชรุ้งา ฉิมพาลี โทร.02-326-4290
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกเพียงผู้เดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ของอนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ของอนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน					
					1	2	3																							
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																														
1.ชุดสาธิตทดลองอวกาศทหาร	แผน	1	ชุด	7,000,000	7,000,000	/			กย.63	คค.63	คค.63	คค.63	พย.63	30 วัน		ธค.63	ธค.63	ธค.63	7,000,000										สัญญา เลขที่ วท.10/2564 ลว. 25 พย.63	
	ผล				6,920,000				กย.63	คค.63				30 วัน		พย.63	ธค.63												เบิก อว7001.14/11814 ลว.5 กค.64	
รวม	แผน				7,000,000																									
	ผล				6,920,000																									
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง																														

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/บันทึข้อมูล.....

(นางสาวกรรณทิพย์ สกุนตศรี)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกัลยา เกตุประสิทธิ์ โทร.3169

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกเพียงผู้เดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	2				3											4												
	จำนวน หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม		การจัดซื้อจัดจ้าง			การอนุมัติ				การทำ	การตรวจรับ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	อนุมัติ (15 วัน)	กำหนด เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ													
					1	2	3	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
1.1					1.2	1.3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)					
ภาควิชาเทคโนโลยีระบบการผลิต																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1.ชุดวัดโครงข่ายค่ารับอุปกรณ์	แผน	1 ชุด	2,900,000	2,900,000	/				พย.62	ตค.63	กย.63	กย.63	กย.63	120 วัน		ธค.63	กพ.64		มี.ค.64	2,900,000							อนุมัติ ๑๖7001.14/0056 ลว.5 ตค.63	
อินเตอร์เน็ตแบงก์กัทพ์ (Network Analyzer for Internet Things)	ผล	1 ชุด	2,889,000	2,889,000	/				พย.62	ตค.63	ตค.63	ตค.63	ตค.63	120 วัน		พย.63	มค.64		กพ.64	2,889,000							สัญญา นว.03/2564 ลว.17 พย.63	
รวม	แผน			2,900,000																	2,900,000							
	ผล			2,889,000																	2,889,000							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑๑-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล

(นางสาวทรงทิพย์ สตุนตรี)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

แผน/นสารการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานที่ฐานความรู้ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (วิทยาเขตศูนย์พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ศึกษารวมของวิทยาเขตทั้งห้า)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายสารทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				จัดซื้อ										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	กลุ่ม (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ซอง (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ซอง (15 วัน) (เดือน) 3.2	การ ทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การ ตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน			
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			เดือน	จำนวนเงิน				
ภาคศึกษาพื้นฐานทั่วไป (เทคโนโลยีเชิงภาพ)																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. เครื่องเข่านแบบควบคุมอุณหภูมิ	แบบ ผล	1	ชุด	741,900	741,900	/		คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	60 วัน		คค.63	คค.63	คค.63	741,900										ค/บ. ยว 7010/1400
				740,000	740,000			คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	30 วัน		คค.63	คค.63	คค.63			คค.64	740,000						ค/บ. 25 เม.ย. 64	
																												สัญญา ขพ.006/64	
																												คร. 3 สค. 63	
2. ตู้อบขนมร้อน (Hot air oven)	แบบ ผล	2	ชุด	105,950	211,900	/		คค.63				คค.63	คค.63	30 วัน		คค.63	คค.63	คค.63	211,900									ค/บ. ยว 7010/0358	
					211,900			คค.63				คค.63	คค.63	30 วัน		คค.63	คค.63	คค.63			คค.64	211,900						ค/บ. 25 กค. 64	
																												สัญญา ขพ.002/64	
																												คร. 11 พย. 63	
รวม	แบบ ผล				953,800														953,800										
					951,900																								

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - ซองราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/นสารดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เดือนเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดิม และใส่ก่อสร้างให้ใช้ F13-W-4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล _____ (ผู้ชำนาญการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(ดร.วิจิตรพร แดงวิไลภรณ์)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผน/ผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตศูนย์พระอุดมศึกษาฯ ศึกษารวมสถาบันทั่วไป)


ชื่อผู้กรอข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	ประเภทที่ได้รับ				จับค้อน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5			
	จำ นวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ของ อุปโภค (15 วัน)	การ พักรับ (15 วัน)	การ ตรวจ รับ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน)	สรุป (15 วัน) (เดือน)				ของ อุปโภค (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นขอ (จำนวนวัน)	เงิน งวด (15 วัน) (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป (เทคโนโลยีชีวภาพ)																										
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										
3. เครื่องรับน้ำเชื้อตัวอ่อนน้ำ	แผน	2	ชุด	342,400	684,800	/		ค.ค.63	ค.ค.63	ค.ค.63	ค.ค.63	ค.ค.63	60 วัน		ค.ค.63	ค.ค.63	ค.ค.63	684,800								ค.บ.ก.บ. 7010/0593
	ผล	2	ชุด	337,400	674,800	/		พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	60 วัน		ค.ค.63	มี.ค.64			มี.ค.64	674,800						ลท. 18 มี.ค.64 สัญญา ข.ค.003/2564 ลท. 2 ค.ค.63
4. เครื่องรับปริมาณสารพันธุกรรม	แผน	1	ชุด	250,000	250,000	/		ค.ค.63				ค.ค.63	30 วัน		ค.ค.63	ค.ค.63	250,000									ค.บ.ก.บ. 7010/7682
ปริมาณน้อย (nano drop)	ผล	1	ชุด	248,240	248,240	/		ค.ค.63	ค.ค.63	ค.ค.63	พ.ย.63	พ.ย.63	30 วัน		พ.ย.63	พ.ย.63	ค.ค.63	248,240								ลท. 4 ค.ค.63 สัญญา ข.ค.001/2564 ลท. 11 พ.ย.63
รวม	แผน				934,800												934,800									
	ผล				923,040												248,240		674,800							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 1.1 e-market
 1.2 e-bidding
 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เขียน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินงานที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
 งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ถ้างวดที่จ่ายเงินไม่ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เดือนเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกัน (ถ้ามีลักษณะต้องแจ้งรายการที่คืนและส่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-13-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล  (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (ดร.วีจิวรรณ แสงวีโลภพันธ์)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

แผน/ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำคุณศัพท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิชาเอกคุณพระเชษฐภคีมศักดิ์ กิจกรรมบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง								งบผูกพัน				งบรายจ่าย								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนดยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ซองผู้มีสิทธิ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ซองผู้มีสิทธิ (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ห้องสมุดและสื่อการศึกษา(สื่อการศึกษา)																									
กรุณาถือกระดาษการศึกษา																									
คู่มือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์โชนวและเผยแพร่																									
1. เครื่องคิดเลขโปรแกรมเมอร์	แผน	4	เครื่อง	23,425.00	93,700.00				/	ส.ค.-63				ส.ค.-63	30 วัน		ส.ค.63	ส.ค.63	93,700.00					คิงเป็ก อว. 7010/7860	
	ผล	4	เครื่อง	23,420.00	93,682.20				/	พ.ย.-63				ส.ค.63	30 วัน		ส.ค.63	ส.ค.63	93,682.20					สวท.17 ส.ค. 63 ใบสั่งซื้อ ซท.002/2564 สวท. 2 พย 63	
2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	แผน	2	เครื่อง	20,000	40,000				/	ส.ค.63				ส.ค.63	30 วัน		ส.ค.63	ส.ค.63	40,000					คิงเป็ก อว 7010/7457	
	ผล	2	เครื่อง	19,795	39,590				/	พ.ย.63				พ.ย.63	30 วัน		พ.ย.63	พ.ย.63	39,590					สวท 3 สค 63 ใบสั่งซื้อ ซท.001/2564 สวท. 2 พย 63	
รวม	แผน				133,700.00														133,700.00						
	ผล				133,272.20														133,272.20						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สนบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

474 หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้นและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-11-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันเป็นชื่อคุณ..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แฉงวิไลลักษณ์)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผน/นกลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เสนอถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิชาเขตชุมชนเศรษฐมหัทธิน กิจการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวกิติพรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				จัดซื้อ 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	อนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ปิดราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	อนุมัติ (15 วัน) (3.2)	การทัว สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3																						
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาคือหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. เครื่องลิ้งค์ความเร็วรอบสูง	แบบ	2	ชุด	850,000	1,700,000.00	/			สค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	60 วัน		ศค.63	ศค.63	ศค.63	1,700,000.00									คิงเป็ก ฮว 7010/8113
แบบความเร็วสูง	ผล	2	ชุด		1,693,000.01	/			ศค.63	ทข.63	ทข.63	ทข.63	ทข.63	ทข.63	60 วัน		ศค.63	ศค.63	ศค.63	1,693,000.01									สท. 29 สค 63 สัญญา ชท.007/2564 สท. 8 สค 63
2. ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์	แบบ	1	ชุด	1,900,000	1,900,000	/			สค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	60 วัน		ศค.63	ศค.63	ศค.63	1,900,000									คิงเป็ก ฮว 7010/1409
โมเดลเชื่อมอุตสาหกรรม	ผล	1	ชุด	1,899,250	1,899,250	/			ทข.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	60 วัน		นค.64	มค.64				เมษ.64	1,899,250					สัญญา ชท.010/64 สท. 29 ม.ค. 64	
3. เครื่องฝึกเชื่อมแบบมือจริง	แบบ	1	ชุด	1,400,000	1,400,000	/			สค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	ศค.63	60 วัน		ศค.63	ศค.63	ศค.63	1,400,000								คิงเป็ก ฮว 7010/1484	
	ผล	1	ชุด	1,391,000	1,391,000	/			ทข.-63	ทข.-63	สค.-63	สค.-63	สค.-63	สค.-63	60 วัน		น.ค.-64	มค.64				เมษ.64	1,391,000					สัญญา ชท.009/64 สท. 18 ม.ค. 64	
รวม	แบบ				5,000,000.00															5,000,000.00									
	ผล				4,983,250.01															1,693,000.01			3,290,250						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/นกลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

หมายเหตุจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายไปให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะคล้ายรายการที่ต้นและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล



(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ตรี.จิรวัฒน์ แสงวีลักษณ์)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวกรรณิศา สฤณศรี โทร.3221

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน															แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น	ออกแบบ เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต้องส่ง (เดือน)	ของอนุมัติ ประกาศ ราคาแบบ (เดือน)	ประกาศ เชิญ ซอง (เดือน)	กำหนด ปิดซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด เป็นราคา จำนวนวัน (เดือน)	ของอนุมัติ หลักการ (เดือน)	ของอนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ของอนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน		มีส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน ที่เสนอ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1	2	3																						จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
			1.1	1.2	1.3																								
สำนักงานอธิการบดี																													
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
1.ปรับปรุงห้องประชุมขนาดใหญ่	1	30,000,000	/																										
รายการ																													
		25,790,000.00	/																										
รวม	แบบ	30,000,000																											
	ผล	25,790,000.00																											

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล 
(นางสาวกรรณิศา สฤณศรี)
วันที่ 8 ตุลาคม 2564


แบบร่างคำใบ้การจ้างซื้อ/จ้าง เป็นแบบกำหนดแบบดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 คำที่ ๕๓๖ และ ๕๓๗

ชื่อผู้กรอกข้อมูล แบบร่างการจ้างซื้อ/จ้าง สัญชาติ ไทย 3221

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนกงาน : ที่ฐานข้อมูลบริหารงานและในสำนักงานบริหารงานบุคคล
 หมอสิริศ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท
 ศึกษาระดับปริญญาโท (ส่วนศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาระดับปริญญาโททั่วไป)

รายการ 1	ขอบริการที่ได้รับ 2		ชนิดของ 3																	แผนการจ้างเหมา 4				หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น	จุดประสงค์ ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน		ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน	ประเภท ของงาน		
			1	2	3																									
			1.1	1.2	1.3																									
คำใบ้การจ้างเหมา																														
คำใบ้การจ้างเหมาที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																														
ไปรับไปส่ง	1	3,000,000	/			พ.๖2	พ.๖2	๕๓.๖2	-	พ.๖3	พ.๖3	๓๓.๖3	120	พ.๖3	-	พ.๖3	พ.๖3	๓๓.๖3	50	พ.๖4	1	30	พ.๖4	1,000,000						
รถบรรทุก																					2	30	พ.๖4	1,000,000						
		2,364,444.35	/			พ.๖2	พ.๖2	๕๓.๖2	-	พ.๖3	พ.๖3	๓๓.๖3	120	พ.๖3	-	พ.๖3	พ.๖3	๓๓.๖3	60	พ.๖4	1	60	พ.๖4	2,364,444.35						
รวม	รวม	3,000,000																												
	รวม	2,364,444.35																						3,000,000						

- หมายเหตุ - วิธีการจ้างเหมา
 1. วิธีการจ้างเหมาทั่วไป
 1.1 e-market
 1.2 e-bidding
 1.3 สอบราคา
 2. 73 คัดเลือก
 3. วิธีการเฉพาะ

ลงชื่อผู้กรอกข้อมูล/รับบัญชี 
 (นางสาวอรุณศิริ สุกนาคี)
 วันที่ ๘ ตุลาคม 2564


แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวกรองทิพย์ สกุลนครี โทร.3221

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5			
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป	ออกแบบ	ประมาณ	ขออนุมัติ	ประกาศกำหนด	พิจารณา	กำหนด	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	เริ่ม	ระยะเวลา	แล้วเสร็จ	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง
			1.1	1.2	1.3	2	3	เบื้องต้น	ร่าง	ราคา	หลักการ	ประกอบ	กำหนด	ราคา	หลักเกณฑ์	เงินงวด	ทำสัญญา	ก่อสร้าง							
สำนักงานอธิการบดี																									
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																									
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)	รายการ	36,966,600	/																						
อาคารสมเด็จพระเทพฯ	รายการ	32,729,000	/																1	60	กค.64	14,786,400			
																			2	60	กค.64	14,786,600			
																			3	60	มิย.64	7,393,800		สัญญา สอ.45/2564 ลว.27 กค.64	
																			2	30	กค.64	3,273,900		ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1	
																			3	30	กค.64	4,909,350		ได้ภายในวันที่ 28 กย.64	
																			4	30	คค.64	4,909,350			
																			5	30	พย.64	4,909,350			
																			6	30	คค.64	4,909,350			
																			7	30	มค.65	4,909,350			
รวม	รวม	36,966,600																							
	ผล	32,729,000																							

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - 2. วิธีคัดเลือก
 - 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นชั้นข้อมูล 
(นางสาวกรองทิพย์ สกุลนครี)
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวกรรณทิพย์ สกุลศรี โทร.3221


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : ทั้งงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3																แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5																			
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น	ออกแบบ เสร็จ	ประมาณ กลาง	ขออนุมัติ พิจารณา	ประกาศ ประกวดราคา	กำหนด ยื่นซอง	พิจารณา ผล	กำหนด ยื่นราคา	ขออนุมัติ หลักการ	ขออนุมัติ เงินงวด	ขออนุมัติ ทำสัญญา	ทำสัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	ระยะเวลา ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	งวด ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง															
			1																									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.1	1.2	1.3																																					
สำนักงานอธิการบดี																																										
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																										
1. ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการก่อสร้าง	1	35,000,000	/																																							
สมัครเรียนของนักศึกษา	รายการ																																									
รวม	แผน	35,000,000																																								
	ผล	28,298,308.50	/																																							
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง																																										
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป																																										
1.1 e-market																																										
1.2 e-bidding																																										
1.3 สอบราคา																																										
2. วิธีคัดเลือก																																										
3. วิธีเฉพาะเจาะจง																																										


ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล 
 (นางสาวกรรณทิพย์ สกุลศรี)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานความรู้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้รอบรู้ชื่อ นางสาวกรองทิพย์ สกุลคหวิ โทร.3221

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5																									
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ		เบื้องต้น รูปแบบ รายการ (เดือน)	ออกงบ รับ (เดือน)	ปริมาณ ราคา กลาง (เดือน)	อนุมัติ ค่า (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน)	กำหนด สัญญา (เดือน)	พิจารณา ผลการ (เดือน)	กำหนด วัน (เดือน)	อนุมัติ หลัก (เดือน)	อนุมัติ เงิน (เดือน)	อนุมัติ ค่า (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน		วันส่ง เงิน	จำนวนเงิน	กับส่ง งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง																					
			1	2																						จำนวนเงิน	จำนวนเงิน																			
			1.1	1.2																								1.3																		
สำนักงานอธิการบดี																																														
ที่ต้น/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																														
1. ปรับปรุงโรงปฏิบัติการฝีมือ	1	15,000,000	/		กย.62	กย.62	ธค.62		กย.63	กย.63	กย.63	120	กย.63	-	ธค.63	ธค.63	ธค.63	240	กค.64	1	30	กค.64	1,875,000																							
ภาควิศวกรรมโยธา	รายการ																																													
คณะวิศวกรรมศาสตร์																																														
รวม	แผน	15,000,000																																												
	ผล	12,121,000.00																																												
หมายเหตุ - วิธีตรวจเช็คจัดจ้าง																																														
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป																																														
1.1 e-market																																														
1.2 e-bidding																																														
1.3 สอบราคา																																														
2. วิธีคัดเลือก																																														
3. วิธีเฉพาะเจาะจง																																														

ลงชื่อผู้ตรวจสอน/ยืนยันข้อมูล 
(นางสาวกรองทิพย์ สกุลคหวิ)
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (ส่วนที่งานอธิการบดี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวรองทิพย์ สกุนทรศรี โทร.3221

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		จัดซื้อ													แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			3											4											
			วิธีกร			แบบรูป	ออกแบบ	ประมาณ	ขออนุมัติ	ประกาศ	กำหนด	พิจารณา	กำหนด	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	วันที่	เริ่ม	ระยะเวลา	แล้วเสร็จ		งวด	จำนวน	วันส่งมอบ	จำนวนเงิน	กันส่งมอบ	จำนวนเงิน	
			1	2	3	เงื้องัด	รูปแล้ว	ราคา	หลักการ	ประกาศ	ยื่นราคา	ผลการ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ค่าสัญญา	ก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ที่		วัน	งาน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1.1	1.2	1.3	ออกมอบ	เสร็จ	กลาง	ต่อส่ง	ราคาแบบ	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	จำนวน	วัน	งาน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
สำนักงานอธิการบดี																												
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																												
1.ปรับปรุงโรงอาหาร	1	24,000,000	/																									
คณะกรรมการศาสตร์	รายการ																											
		18,057,500.00	/																									
รวม	แผน	24,000,000																										
	ผล	18,057,500.00																										
หมายเหตุ - วิธีกรจัดซื้อจัดจ้าง																												

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล *(Signature)*
 (นางสาวรองทิพย์ สกุนทรศรี)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาว สิบสุข โทร. 3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ข้อตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5																									
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบี่ยงเบน (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ก่อสร้าง (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด เปิดซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด เป็นราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่		จำนวน วัน	วันส่งของ งาน	จำนวนเงิน รับส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง																					
			1	2	3																																									
			1.1	1.2	1.3																																									
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																																														
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																														
1.ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและ	1	5,921,000	/				พ.ย.62	พ.ย.62	ธ.ค.62		ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120	ก.ย.63	-	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	120	เม.ย.64	1	30	ม.ค.64	1,480,000																					
ปฏิบัติการ ภาควิชาศิลปกรรม	รายการ																				2	30	ก.พ.64	1,480,000																						
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																					3	30	มี.ค.64	1,480,000																						
		4,914,000.00	/				พ.ย.62	พ.ย.62	ธ.ค.62		ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120	ก.ย.63	-	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	120	4	30	เม.ย.64	1,481,000		สัญญาเลขที่ สอ.17/2564 ต.ว.17 ส.ค.63																				
																					1			982,800.00		เบิก อว 7001.14/9807 ต.ว.28 เม.ย.64																				
																					2			1,228,500.00		เบิก อว 7001.14/13557 ต.ว.18 ส.ค.64																				
																					3			1,228,500.00		เบิก อว 7001.14/13903 ต.ว.23 ส.ค.64																				
																					4	30	พ.ย.64	1,474,200		อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานราคาที่ 4																				
2.ปรับปรุงพื้นที่กองอำนวยการ	1	6,904,000.00	/				พ.ย.62	พ.ย.62	ธ.ค.62		ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120	ก.ย.63	-	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	120	เม.ย.64	1	30	ม.ค.64	1,726,500																					
ชั้น 1, 4 และปรับปรุงพื้นที่	รายการ																				2	30	ก.พ.64	1,726,500																						
ชั้นศาลท้าวมหาพรหมปฏิบัติกร																					3	30	มี.ค.64	1,726,500																						
ออกแบบและบริหารเชิงบูรณาการ		5,703,896.40					พ.ย.62	พ.ย.62	ธ.ค.62		ก.ย.63	ก.ย.63	ก.ย.63	120	ก.ย.63	-	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	120	4	30	เม.ย.64	1,726,500		สัญญาเลขที่ สอ.16/2564 ต.ว.17 ส.ค.63																				
																					1			570,389.64		เบิก อว7001.14/8082 ต.ว. 2 มี.ค.64																				
																					2			1,711,168.92		เบิก อว7001.14/10029 ต.ว. 11 พ.ค.64																				
																					3			1,711,168.92		เบิก อว7001.14/11364 ต.ว. 21 มี.ย.64																				
																					4			1,711,168.92		เบิก อว7001.14/11364 ต.ว. 21 มี.ย.64																				
รวม	แผน	12,827,000																								เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว																				
	ผล	10,617,696.40																						12,827,000																						
																						9,143,696.40																								

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

(นางสาวกมลทิพย์ ชลนทศรี)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวรองทิพย์ สกุนตศรี โทร.3221

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหรือยกย่อง
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5										
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น รูปแบบ ร่าง (เดือน)	ออกแบบ ราคา กลาง ค่อส่งป. (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ค่อส่งป. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นขอ ราคา (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ค่าสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน) (เดือน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	จาก ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน ที่ส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง							
			1.1	1.2	1.3																											
			1	2	3																											
สำนักงานอธิการบดี																																
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																
1.ปรับปรุงโรงอาหารตึกเอก	1	27,000,000	/																													
รายการ																																
รวม	แบบ	27,000,000																														
	ผล	21,829,611.70																														

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นบันทึกข้อมูล 
 (นางสาวรองทิพย์ สกุนตศรี)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนริศรา รวยกิจการ โทร. 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3													แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบี่ยงหัน	ออกแบ สร้ง	ออกแบ กลาง	ประมาณ ก่อสร้าง	ขออนุมัติ ประกาศ	กำหนด พัสดุ	พิจารณา ผล	กำหนด วัน	ขออนุมัติ พัสดุ	ขออนุมัติ เงินงวด	ขออนุมัติ ทำสัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	ระยะเวลา ก่อสร้าง	แล้วสร้ง	งวด ที่		จำนวน วัน	เงินสงม งาน	จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1																								
			1.1	1.2	1.3																						
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																											
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท																											
1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบ		1,286,300	/			ทย.62	ทย.62	ทย.62		ทย.63	ทย.63	ทย.63	120	ทย.63	-	ทย.63	ทย.63	ทย.63	90	มี.ค.64	1	30	กพ.64	600,000			
จัดสวนภูมิทัศน์เกษตรพอเพียง																					2	30	มี.ค.64	486,300			
		1,068,200	/			ทย.62	ทย.62	ทย.62		ทย.63	ทย.63	ทย.63	120	ทย.63	-	ทย.63	ทย.63	ทย.64	90		1				ทย.64	640,900	สัญญาเลขที่ กษ.13/2564 ต.ว.3 ต.ค.63
																					2				ทย.64	427,300	เบิก ชว7001.14/10132 ต.ว.14 ต.ค.64
																											เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	รวม	1,286,300																							1,286,300		
	ผล	1,068,200																									1,068,200.00

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 1.1 e-market
 1.2 e-bidding
 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูล 
 (นางสาวรอนงกิตย์ สุนทรศิริ)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มคอ.๓๓ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมบรอด กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำที่สืบและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิศรา ราชกิจการ โทร. 71๑3

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3													แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5								
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น	ออกแบบ เสร็จ (เดือน)	ประกวด ราคา (เดือน)	ซองเปิด ที่ (เดือน)	ประกาศ เปิดซอง (เดือน)	กำหนด สัญญา (เดือน)	กำหนด ราคากลาง (เดือน)	ค่า เงิน (เดือน)	ข้อ สัญญา (เดือน)	ข้อ สัญญา (เดือน)	ข้อ สัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)		งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1	2	3																							
			1.1	1.2	1.3																							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																												
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																												
1.ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติการ																												
ปศุสัตว์ (Livestock Land Lab)																												
		9,948,400	/			พ.๖๒	พ.๖๒	ธ.๖๒		ก.๖๓	ก.๖๓	ก.๖๓	120	ก.๖๓	-	ธ.๖๓	ธ.๖๓	ธ.๖๓	180	มิ.๖๔	1	60	ก.๖๔	3,270,000				
		6,190,000	/			พ.๖๒	พ.๖๒	ธ.๖๒	-	ก.๖๓	ก.๖๓	ก.๖๓	120	ก.๖๓	-	ธ.๖๓	ธ.๖๓	ธ.๖๓	210		1							
																					2							
																					3	60	มิ.๖๔	2,400,000				
																								4,278,400				
																					1							
																					2							
																					3	60	มิ.๖๔	4,278,400				
																					1							
																					2							
																					3	30	มิ.๖๔	819,000.00				
																					4	30	เม.๖๔	819,000.00				
																					5	30	พ.๖๔	819,000.00				
																					6	30	มิ.๖๔	819,000.00				
																					7	30	ก.๖๔	3,276,000.00				
รวม	แผน	9,948,400																										
	ผล	8,190,000																										
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง																									1,638,000.00			

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นบัญชี

 (นางสาวกรรณทิพย์ ทัศนศิริ)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564


แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 สำหรับคืนและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนริศรา รวยกิจการ โทร. 7103

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหรือยุทธกรมศูนย์
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5			
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น ออกแบบ (เดือน)	ออกแบบ รูปนร่าง เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต้องงป. (เดือน)	ของอนุมัติ หลักการ ประกาศ ความเป็นของ ค.ค.บ. (เดือน)	กำหนด พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด เป็นราคา จำนวนวัน (เดือน)	ของอนุมัติ หลักการ (เดือน)	ของอนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ของอนุมัติ หลักสัญญา (เดือน)	ค่าสัญญา ก่อสร้าง (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน) (เดือน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอ งาน		จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง	
			1	2	3																				
			1.1	1.2	1.3																				
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																									
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาค่อนหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																									
1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตและประมง		3,487,500	/			พย.62	พย.62	ธค.62		กย.63	กย.63	กย.63	120	กย.63	-	ธค.63	ธค.63	ธค.63	120	มิย.64	1	30	มค.64	1,000,000	
																			2	60	มีค.64	1,300,000			
		2,620,000	/			พย.62	พย.62	ธค.62		กย.63	กย.63	กย.63	120	กย.63	-	ธค.63	ธค.63	มค.64	120		3	30	เมย.64	1,187,500	
																			1-2						
																			3						
รวม																									
	รวม		3,487,500																						
	ผล		2,620,000																						

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - 2. วิธีคัดเลือก
 - 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล 
 (นางสาวกรรองทิพย์ สุกนศรี)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 มคอ.6 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้ภาคข้อมูล นางสาวกาญจนา เกษรชญู โทร. 3675

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน																แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ																						
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ						3										4																										
			1		2		3	แบบรูป เบื้องต้น	ออกแบบ รูปแล้ว	ประมาณ ราคา	ขออนุมัติ หลักการ ประกอบ	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ	กำหนด ค่าของ พัสดุ	พิจารณา ผล	กำหนด ปีราคา	ขออนุมัติ หลักการ	ขออนุมัติ เงินงวด	ขออนุมัติ ทำสัญญา	ทำสัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	ระยะเวลา ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ		งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งของ งาน	จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง																	
			1.1	1.2	1.3	1																							2	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)
			(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																	(เดือน)						(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี																																													
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																													
1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีชื่อ	1 รายการ	4,500,000	/																																										
ดำเนินการทอนแบบออนไลน์		4,190,000	/																																										
2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบ	1 รายการ	6,558,200																																											
อุตสาหกรรมเครื่องจักร (Creative Industries)		6,500,000																																											
รวม	แผน	11,058,200																																											
	ผล	10,690,000																																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นเซ็นข้อมูล

 (นางสาวกรองทิพย์ สกุลเทศวี)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564


สถานีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานความรู้และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะกรรมการจุดราชการและเทคโนโลยี กิจกรรมรอง กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำชี้แจงและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้ตรวจบัญชี นางสาวกาญจนา เทชรเจริญ โทร. 3675

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น	ออกแบบ รายละเอียด	ประมาณ ราคา	ขออนุมัติ หลักการ	ประกาศ ประกวด	กำหนด ราคา	พิจารณา ผล	กำหนด วันราคา	ขออนุมัติ หลักการ	ขออนุมัติ เงินงวด	ขออนุมัติ ค่าสัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	ระยะเวลา ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	งวด ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง	
			1	2	3																					
			1.1	1.2	1.3																					
คณะกรรมการจุดราชการและเทคโนโลยี																										
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท																										
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1 รายการ	1,500,000	/			พช.62	พช.62	ชค.62		กย.63	กย.63	กย.63	30 วัน	กย.63	-	ชค.63	ชค.63	มีค.64	45	เมย.64	1	45	กพ.64	1,500,000		
		1,290,000	/			พช.62	พช.62	ชค.62		กย.63	กย.63	กย.63	30	กย.63	-	ชค.63	ชค.63	เมค.64	45							
รวม	แผน	1,500,000																								
	ผล	1,290,000																								

- หมายเหตุ - วิธีการซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อผู้ตรวจลงนาม/ยื่นบัญชี

 (นางสาวกรองทิพย์ ฤกษ์ยศ)
 วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งซื้อและสิ่งก่อสร้าง

สถานีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ผู้เกี่ยวข้อง/บุคลากรทางการศึกษา : สกนศร โทท.3221

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		จัดสรร																แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ				แบบอุป นองต้น (ดอกเบง)	ดอกเบี้ย แรก (เดือน)	ปีงบประมาณ กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ พัสดุ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด สัญญา (เดือน)	พิจารณา ราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ พัสดุ (เดือน)	ขออนุมัติ ใบวาง (เดือน)	ขออนุมัติ พัสดุ (เดือน)	พัสดุ (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	ดำเนินการ	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน จ่าย				
			1																							เงิน งบประมาณ	เงิน รายได้	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง
			1.1	1.2	1.3	3																							
ส่วนงานอธิการบดี																													
ที่ดำเนินการก่อสร้างมีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
1. ก่อสร้างหอพักนักศึกษา																													
แบบ A B และ C	1 รายการ	103,083,400	/				ทค.62	ทค.62	ทค.62	ทค.63	ทค.63	ทค.63	120	ทค.63	-	ทค.64	ทค.63	ทค.63	180	มิถ.64	1	30	ทค.64	20,312,000	14,726,200	5,585,800			
งบรายการที่เงิน 710,970,000 บาท																													
เงินงบประมาณ 195,503,000 บาท																													
เงินจ.เวชวม 515,417,000 บาท																													
ปีงบประมาณ 2564																													
เงิน งบประมาณ 103,083,400 บาท																													
เงินจ.เวชวม 39,100,600 บาท																													
ปีงบประมาณ 2565																													
เงิน งบประมาณ 206,166,800 บาท																													
เงินจ.เวชวม 78,201,200 บาท																													
ปีงบประมาณ 2566																													
เงิน งบประมาณ 206,166,800 บาท																													
เงินจ.เวชวม 78,201,200 บาท																													
ปีงบประมาณ 2567																													
เงิน งบประมาณ 206,166,800 บาท																													
เงินจ.เวชวม 78,201,200 บาท																													

งบประมาณเงินรายได้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนริศรา รวยกิจการ โทร 7143

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5																											
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสภ. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่		จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง																							
			1																								2	3																					
			1.1	1.2	1.3																																												
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1																																																	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																																																	
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท																																																	
1. ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและ พัฒนาทักษะทางการเกษตร ผล (AG-15)	1 รายการ	816,800	✓			เม.ย. 64	เม.ย. 64	เม.ย. 64	-	พ.ค. 64	พ.ค. 64	พ.ค. 64	120 วัน	มิ.ย. 64	-	มิ.ย. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	45 วัน	ส.ค. 64	1	45	ส.ค. 64	816,800					สำนักงานพัสดุรายงาน																				
2. ปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั้ง แสงสว่าง อาคารและโรงเรือน ผล เพาะเลี้ยงพันธุ์พืช	1 รายการ	144,300				✓	เม.ย. 64	เม.ย. 64	เม.ย. 64	-	พ.ค. 64	พ.ค. 64	พ.ค. 64	120 วัน	มิ.ย. 64	-	มิ.ย. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	45 วัน	ส.ค. 64	1	45	ส.ค. 64	144,300					ใบสั่งจ้างเลขที่ กษ 695/2564 ลว.10/8/64																			
3. ติดตั้งแสงสว่างทางเดิน บริเวณทางเข้าแปลงเกษตร	1 รายการ	98,400				✓	เม.ย. 64	เม.ย. 64	เม.ย. 64	-	พ.ค. 64	พ.ค. 64	พ.ค. 64	120 วัน	มิ.ย. 64	-	มิ.ย. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	45 วัน	ส.ค. 64	1	45	ส.ค. 64	98,400					ใบสั่งจ้างเลขที่ กษ 667/64 ลว.16/7/64																			
	1 รายการ	96,300				✓	มิ.ย.-64	มิ.ย.-64	มิ.ย.-64		ก.ค.-64	ก.ค.-64	ก.ค.-64	120 วัน	ก.ค.-64		ก.ค.-64	ก.ค.-64	ก.ค.-64	30 วัน	ส.ค. 64	1	30	ส.ค. 64	96,300					ตั้งเบิกเลขที่ อว7005/4605 ลว.17/9/2564																			
รวม	แผน	1,059,500																																															
	ผล	235,300																							1,059,500																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(นางสาวมณฑา สุวรรณรัตน์)

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวสุภัทรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5									
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4											
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยืมราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน							
					1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																
					1.1	1.2	1.3	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																
อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร																																
2. มูลี่ พร้อมติดตั้ง (ชั้น 4)	แผน	10	ชุด	1,990	19,900				/	มี.ค.-64				ส.ค.-64	30 วัน																	
ห้อง AI-401 จำนวน 6 ชุด	ผล								/	มี.ค.-64				ก.ย.-64	30 วัน															ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว		
คู่มือ 1 - 1) ขนาด 1.44x1.73 เมตร		1	ชุด	1,943.50	1,943.50																									ถว 7014/1182 ตว. 16 ก.ย. 64		
- 2) ขนาด 1.47x1.73 เมตร		1	ชุด	1,982.50	1,982.50																											
คู่มือ 2 - 3) ขนาด 1.44x1.73 เมตร		1	ชุด	1,943.50	1,943.50																											
- 4) ขนาด 1.40x1.73 เมตร		1	ชุด	1,891.50	1,891.50																											
คู่มือ 3 - 5) ขนาด 1.43x1.73 เมตร		1	ชุด	1,930.50	1,930.50																											
- 6) ขนาด 1.44x1.73 เมตร		1	ชุด	1,943.50	1,943.50																											
ห้อง AI-402 จำนวน 4 ชุด																																
คู่มือ 1 - 7) ขนาด 1.41x1.73 เมตร		1	ชุด	1,904.50	1,904.50																											
- 8) ขนาด 1.46x1.73 เมตร		1	ชุด	1,969.50	1,969.50																											
คู่มือ 2 - 9) ขนาด 1.46x1.73 เมตร		1	ชุด	1,969.50	1,969.50																											
- 10) ขนาด 1.42x1.73 เมตร		1	ชุด	1,917.50	1,917.50																											
รวม	แผน				19,900																											
	ผล				19,396																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/รับบัญชีข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริโรตม)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าออกแบบ)


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรม บริหารทั่วไป

ชื่อปลาย่อ เป็นธรรม.....โทร.....3761.....
 (ผู้กรอกข้อมูล)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน																แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			กำหนดรายละเอียด (เดือน)	ออกแบบรูปแล้วเสร็จ (เดือน)	ประมาณราคา (เดือน)	ขออนุมัติหลักการต่อสภ. (เดือน)	ประกาศประกวดราคาแบบ	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	พิจารณาผล (เดือน)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติหลักการ (เดือน)	ขออนุมัติเงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา	เริ่มออกแบบ (เดือน)	ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวดที่	จำนวนวัน	วันส่งมอบงาน		จำนวนเงิน	วันส่งมอบงานจริง	จำนวนเงินจ่ายจริง		
			1																									2	3
			1.1	1.2	1.3																								
กรุณาเลือกหน่วยงาน																													
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาของงบลงทุน																													
1. ค่าออกแบบ/เขียนแบบ อาคาร	แผน	1	400,000				/	ก.พ.-64	มี.ค.-64				7 วัน	มี.ค.-64	มี.ค.-64	มี.ค.-64		มี.ค.-64		มี.ค.-64	1	30 วัน	เม.ย.-64	400,000				ส่งมอบงานงวดที่ 1	
ปฏิบัติการพิเศษจอมไตรชั้น 2 และ	ผล							มี.ค.-64	ก.ค. 64				7 วัน	ก.ค. 64	ก.ค. 64	ส.ค.-64		ส.ค.-64										แล้ว อยู่ในระหว่างการ	
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ																												ตรวจรับงาน และ	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 4																												ดำเนินการในงานงวดที่	
																												2 ต่อ (ดำเนินการโดย	
																												งานพัสดุ สำนักงาน	
																												อธิการบดี)	
รวม	แผน	1	400,000																										
	ผล																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ..........(ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง)
 (นายภิญญวัฒน์ สถาพร)
 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกัณฑ์ 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : (ตามผลผลิต) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมรองรับบริหารทั่วไป)

โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน															แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	3			3															4							
			วิธีการ (3.1.1)			แบบรูป เบื้องต้น	ออกแบบ รูปแล้ว	ประมาณ ราคา	ขออนุมัติ หลักการ	ประกาศ เปิดซอง	กำหนด ยื่นซอง	พิจารณา ผล	กำหนด ยื่นราคา	ขออนุมัติ หลักการ	ขออนุมัติ เงินงวด	ขออนุมัติ ทำสัญญา	ทำสัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	ระยะเวลา ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	งวด ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1	2	3																						ออกแบบ (เดือน)	เสร็จ (เดือน)
1.1	1.2	1.3																										
คณะวิทยาศาสตร์																												
ส่วนสนับสนุนวิชาการ																												
สิ่งก่อสร้าง (งานปรับปรุง/ที่ดิน/งานก่อสร้าง)																												
1. ปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น 1 แผน	1	438,400				/	พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	ธค.63	ธค.63	120	ธค.63	มค.64	มค.64	มค.64	30	กพ.64	1	30	กพ.64		438,400			รอส่งมอบ	
อาคารวิทยาศาสตร์ 1	ผล	รายการ					พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	มค.64	มค.64	120	มค.64	มค.64	มค.64	มค.64	30										
2. ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผน	1	1,068,200				/	พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	ธค.63	ธค.63	120	ธค.63	มค.64	มค.64	มค.64	60	กพ.64	1	30	มค.64		1,068,200			รอส่งมอบ	
อาคารจุฬารัตนา 1	ผล	รายการ					พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	มค.64	มค.64	120	ธค.63	เมย.64	เมย.64	เมย.64											
3. ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผน	1	781,300				/	พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	ธค.63	ธค.63	120	ธค.63	มค.64	มค.64	มค.64	60	กพ.64	1	30	มค.64		781,300			รอทำสัญญา	
อาคารจุฬารัตนา 2	ผล	รายการ					พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	เมย.64	เมย.64	120	ธค.63	เมย.64	เมย.64	เมย.64											
4. ปรับปรุงพื้นและผนังห้องเรียน	1	871,700				/	พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	ธค.63	ธค.63	120	ธค.63	มค.64	มค.64	มค.64	60	กพ.64	1	30	มค.64		871,700			รอส่งมอบ	
ชั้น 2-4 อาคารพระจอมเกล้า	ผล	รายการ					พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	เมย.64	เมย.64	120	ธค.63	เมย.64	เมย.64	เมย.64											
5. ปรับปรุงอาคารหอประชุม	1	165,000				/	พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	ธค.63	ธค.63	120	ธค.63	มค.64	มค.64	มค.64	30	กพ.64	1	30	กพ.64		165,000			เบิกจ่ายแล้ว	
อาคารจุฬารัตนา 1	ผล	รายการ					พย.63	พย.63	พย.63	ธค.63	ธค.63	มค.64	120	มค.64	มค.64	มค.64	กพ.64	30	กพ.64	1	30	กพ.64		164,505.38			ธว7008/ 485	
รวม	แผน	5,279,520																									ลว.16มค64	
	ผล	2,119,425.10																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
 (นางกฤตพร สุขไพฑารมณ) นักวิชาการพัสดุ
 วันที่ 3 พ.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสภ. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นของ ผล (เดือน)	พิจารณา ยื่นราคา (จำนวนวัน)	กำหนด ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ งวด ที่	จำนวน วัน ส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1																					2	3	
			1.1	1.2	1.3																					
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท																										
1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหอพักนักศึกษา ตึก A และตึก B	แผน 1 รายการ	620,400				/	มิ.ย.64	มิ.ย.64	มิ.ย.64	-	ส.ค.64	ส.ค.64	ส.ค.64	60	-	ส.ค.64	ส.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	1	30	ก.ย.64	620,400		กันเงิน
2. งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. หน้าสถานีฯ	แผน 1 รายการ	80,200.00			/	ม.ค.64	ม.ค.64	ม.ค.64	-	-	ก.พ.64	ก.พ.64	30	-	ก.พ.64	ก.พ.64	ก.พ.64	มี.ค.64	31	มี.ค.64	1	31	มี.ค.64	80,200		อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการติดตั้ง
	ผล 1 รายการ	80,200.00			/																			80,200.00		อว7010/3656 ลวท. 31 ส.ค.64
รวม	แผน ผล	620,400 80,200																						700,600		80,200.00

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสภ. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นของ ผล (เดือน)	พิจารณา กำหนด ยี่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ งวด ที่	จำนวน วัน ส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1																					2	3	
			1.1	1.2	1.3																					
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท																										
1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหอพักนักศึกษา ตึก A และตึก B	แผน 1 รายการ	620,400				/	มิ.ย.64	มิ.ย.64	มิ.ย.64	-	ส.ค.64	ส.ค.64	ส.ค.64	60	-	ส.ค.64	ส.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	1	30	ก.ย.64	620,400		กันเงิน
2. งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.80 ม. หน้าสถานีฯ	แผน 1 รายการ	80,200.00			/	ม.ค.64	ม.ค.64	ม.ค.64	-	-	ก.พ.64	ก.พ.64	30	-	ก.พ.64	ก.พ.64	ก.พ.64	มี.ค.64	31	มี.ค.64	1	31	มี.ค.64	80,200		อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการติดตั้ง
	ผล 1 รายการ	80,200.00			/																			80,200.00	อว7010/3656 ลวท. 31 สค.64	
รวม	แผน ผล	620,400 80,200																						700,600	80,200.00	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง


 ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (ดร.รัชนิวรรณ แดงวิไลลักษณ์)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ งวด ที่		จำนวน วัน ส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1																						2	3
			1.1	1.2	1.3																					
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์																										
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ พัฒนาคูณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ครั้งที่ 2) ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท																										
1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการเกษตร	แผน	1 รายการ	200,000																							
	ผล																									
2. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมเกษตร	แผน	1 รายการ	200,000																							
	ผล																									
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว หน้าหาดพระจอม	แผน	1 รายการ	753,000																							
	ผล																									
รวม	แผน		1,153,000																							
	ผล																									

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (ดร.รัชวีวรรณ แดงวีไลลักษณ์)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าออกแบบ)


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน																แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	3																4									
			วิธีการ			กำหนด รายละเอียด (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง ผล (เดือน)	พิจารณา ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ออกแบบ/ ค่างาน (เดือน)	ระยะเวลา ออกแบบ/ ค่างาน (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง		จำนวนเงิน จ่ายจริง				
			1																						2	3		
			1.1	1.2	1.3																							
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์																												
คำใช้จ่ายที่ปรึกษาของงบประมาณ (รวมถึงกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน/ค่าออกแบบ ที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคล)																												
1. ค่าออกแบบปรับปรุงแบบรายการสะพานน้ำ	แผน	1 รายการ	53,500				/	ธค.63	ธค.63	-	-	-	มค.64	มค.64	60	-	-	กพ.64	กพ.64	กพ.64	31	มีค.64	1	31	มีค.64	53,500		
ผล			53,500				/	ธค.63	ธค.63	-	-	-	มค.64	มค.64	60	-	-	กพ.64	กพ.64	กพ.64	31	มีค.64				มีค.64	53,500	อว7010/1102 ควท. 27 เมย.64
2. ค่าออกแบบปรับปรุงระบบห้องเรียนวีดิทัศน์	แผน	1 รายการ	85,600				/	มีค.64	มีค.64	-	-	-	มีค.64	มีค.64	60	-	-	เมย.64	เมย.64	เมย.64	31	พค.64	1	31	พค.64	85,600		
ทางวิชาการ (3 ห้องเรียน)	ผล		85,600				/	กค.64	กค.64	-	-	-	กค.64	กค.64	60			สค.64	สค.64	สค.64	31	กย.64				กย.64	85600	อว7010/1023 ควท. 17 กย.64
รวม	แผน		139,100																							139,100		
	ผล		139,100																							139,100		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง


 ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (ดร.รัชวีวรรณ แดงวีไลลักษณ์)
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5													
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) เสร็จ (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว ราคา กลาง ต่อสภ. (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ประกาศ ประกวด (เดือน)	กำหนด ยื่นของ (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ งวด ที่	จำนวน วัน งาน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง										
			1																							2	3								
			1.1	1.2	1.3																														
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์																																			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ครั้งที่ 2)																																			
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 2 ล้านบาท																																			
1. ปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. บริเวณถนน และทางเท้า	แผน	1 รายการ	139,700									/	มิ.ย.64	มิ.ย.64	มิ.ย.64	-	ส.ค.64	ส.ค.64	ส.ค.64	60	-	ส.ค.64	ส.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		ก.ย.64	1	30	ก.ย.64	139,700			เงินกัน	
	ผล	1 รายการ	139,700																															ร.ชพ. 008/2564 ลวท. 9 กย.64	
รวม	แผน		139,700																																
	ผล																																		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าออกแบบ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3																	แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			กำหนด รายละเอียด (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง ผล (เดือน)	พิจารณา ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ออกแบบ/ คุมงาน (เดือน)	ระยะเวลา ออกแบบ/ คุมงาน (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง					
			1																						2	3		
			1.1	1.2	1.3																							
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์																												
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาของบลงทุน (รวมถึงกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน/ค่าออกแบบ ที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคล)																												
1. ค่าออกแบบโรงอาหารซุมโค (Food Court)	แผน	1 รายการ	200,000				/	มค.64	มค.64	-	-	-	มค.64	มค.64	60	-	-	กพ.64	กพ.64	กพ.64	31	มีค.64	1	31	มีค.64	200,000		
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ผล		200,000				/	กพ.64	กพ.64	-	-	-	มีค.64	60	-	-	มีค.64	มีค.64	มีค.64	31	มีค.64					กพ.64	200,000	อว7010/0652 สวท. 12 มีค.64
2. ค่าออกแบบปรับปรุงระบบห้องเรียนรู้อัจฉริยะ	แผน	1 รายการ	198,000				/	ธค.63	ธค.63	-	-	-	มค.64	มค.64	60	-	-	กพ.64	กพ.64	กพ.64	31	มีค.64	1	31	มีค.64	198,000		
ทางวิชาการ (7 ห้องเรียน)	ผล		197,950				/	กพ.64	กพ.64	-	-	-	มีค.64	60	-	-	มีค.64	มีค.64	มีค.64	31	มีค.64					กพ.64	197,950	อว7010/0652 สวท. 12 มีค.64
3. ค่าออกแบบปรับปรุงอาคารบ้านพักชายทะเล	แผน	1 รายการ	250,000				/	ธค.63	ธค.63	-	-	-	มค.64	มค.64	60	-	-	กพ.64	กพ.64	กพ.64	31	มีค.64	1	31	มีค.64	250,000		
	ผล		250,000				/	กพ.64	กพ.64	-	-	-	มีค.64	60	-	-	มีค.64	มีค.64	มีค.64	31	มีค.64					กพ.64	250,000	อว7010/0654 สวท. 12 มีค.64
รวม	แผน		648,000																									
	ผล		647,950																									647,950

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิชาวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

งบประมาณเงินรายได้

ครุภัณฑ์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวชนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5															
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบขอ (15 วัน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																	
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน													
					1	2	3																															
	1.1	1.2	1.3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																				
ภาควิชาคณิตศาสตร์																																						
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																						
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า	แผน	2	เครื่อง	107,000	214,000				/	ต.ค. 63			พ.ย. 63	30	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	214,000																			ขออนุมัติแต่งตั้ง
ขนาด 10 KVA	ผล									เมย. 64																											กรรมการกำหนดราคากลาง	
รวม	แผน				214,000																																	
	ผล																																					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
 (นางกฤตพร สุขไพธามณ์)
 วันที่ 3 พ.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ คิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจ รับมอบขอ (15 วัน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
																										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3																								
1.1	1.2	1.3	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)														
ภาควิชาเคมี																															
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																															
1. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิด	แผน	1	ชุด	128,400	128,400				/	ต.ค. 63			พ.ย. 63	30		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	128,400								เบิกจ่ายแล้ว				
ตั้งโต๊ะ (Benchtop low speed	ผล	1	ชุด		128,400					พ.ย. 63			ธ.ค. 63	30		ธ.ค. 63	ก.พ. 64		ก.พ. 64	128,400							อว.7008/0252				
Centrifuge)																											ลว.				
2. เครื่องปั่นชิ้นงานโดยใช้ระบบ	แผน	1	เครื่อง	220,000	220,000				/	ต.ค. 63			พ.ย. 63	30		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	220,000								เบิกจ่ายแล้ว				
ไฮดรอลิก (Hydraulic Press)	ผล	1	เครื่อง		220,000					พ.ย. 63			ธ.ค. 63	30		ธ.ค. 63	ก.พ. 64		ก.พ. 64	220,000							อว.7008/0223				
																											ลว.5 กพ.64				
รวม	แผน				348,400														348,400												
	ผล				348,400																							348400			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 3 ม.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครูกันต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบขอ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
					1																					2	3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1.1	1.2	1.3																										
ภาควิชาเคมี																																	
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																	
1. ตู้อบลมร้อนแบบไม่มีพัดลม	แผน	1	เครื่อง	42,000					/	ต.ค. 63			พ.ย. 63	30		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	42,000								เบิกจ่ายแล้ว						
	ผล	1	เครื่อง	42,000						พ.ย. 63			ธ.ค. 63	30		ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ม.ค. 64	42,000								อว7008/0777 ลว.-31 มีค.64						
รวม	แผน			42,000															42,000														
	ผล			42,000															42,000														

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*[Signature]*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพเราะมณี)

วันที่ 3 ม.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวจนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยินราคา (เดือน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบขอ (เดือน) (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3																					
					1.1	1.2	1.3																					
ภาควิชาชีววิทยา																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	แผน	4	ชุด	24,875	99,500			/	ต.ค. 63				พ.ย. 63	30		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	99,500								เบิกจ่ายแล้ว
งานประมวลผล แบบที่ 2	ผล	4	ชุด		99,492.30				พ.ย. 63				พ.ย. 63	30		ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	99,492.30								อ7008/2992 ลว.16 ธค.63
รวม	แผน				99,500															99,500								
	ผล				99,492.30															99,492.30								


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะคือเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล..........นักวิชาการพัสดุ
(นางกตพร สุขไพธารมณ)
วันที่ 3 ม.ย. 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน															
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																					
ภาควิชาฟิสิกส์																																								
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																								
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																								
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																								
1. ชุดขยายสัญญาณไฟฟ้า	แผน	1	ชุด	353,100	353,100						/		ต.ค. 63					พ.ย. 63	30		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	353,100															เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	1	ชุด		350,000								พ.ย. 63					พ.ย. 63	30		พ.ย. 63	กพ.64	กพ.64	350,000														อว7008/0336		
																																								ลว.22 กพ.64
2. เครื่องวัดคุณลักษณะกระแสแรงดัน	แผน	1	ชุด	187,300	187,300						/		ต.ค. 63					พ.ย. 63	45		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	187,300														เบิกจ่ายแล้ว		
ของแผงโซลาร์เซลล์	ผล	1	ชุด		187,250								พ.ย 63					พ.ย. 63	45		ธ.ค. 63		กพ.64	187,250														อว7008/0130		
(I-V Curve Tracer for PV.)																																							ลว. 1 กพ.64	
รวม	แผน				540,400																			540,400																
	ผล				537,250																																			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*(Signature)*.....นักวิชาการพัสดุ
(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)
วันที่ 3 พ.ย. 63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (15 วัน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน					
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)					
ภาควิชาสถิติ																														
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	แผน	30	ชุด	29,960	898,800	/			ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	30		ม.ค. 64	ก.พ. 64											อยู่ระหว่างรอรายละเอียด		
งานประมวลผล แบบที่ 2	ผล																													
2. คอมพิวเตอร์เน็ตปเล็ค	แผน	15	เครื่อง	20,000	300,000				ค.ค. 63								พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63		300,000								อยู่ระหว่างรอรายละเอียด	
	ผล																													
3. กล้องเว็บแคมสำหรับเครื่อง	แผน	15	เครื่อง	2,500	37,500				ค.ค. 63								พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63		37,500								เบิกจ่ายแล้ว	
คอมพิวเตอร์	ผล	15	เครื่อง		37,500				ก.พ. 64								ก.พ. 64	มี.ค. 64											รอ 7008/0437 ลว. 19 มี.ค. 64	
รวม	แผน				1,273,800																									
	ผล				37,500																									


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมืงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
 นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารามณ์)
วันที่ 3 ม.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครูฝึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																	
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										4																									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน															
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน															
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																								
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเปิดเสร็จ ในตัว	แผน	15	เครื่อง	30,000	450,000				/	ต.ค. 63					พ.ย. 63	30		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	450,000																	เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	15	เครื่อง		447,795					พ.ย. 63					พ.ย. 63	30		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63	447,795																อว7008/3034 18 ธค 63		
รวม	แผน				450,000																																			
	ผล				447,795																																			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธวรรณ์)
 วันที่ 3 ม.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด อินราคา (เดือน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจ รับมอบขอ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	
1.1	1.2	1.3																							
รายการปรับแผน																									
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																									
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	แผน	1	เครื่อง	70,200	70,200			/	พ.ย. 63			ธ.ค. 63	30	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ม.ค. 64	70,200				เบิกจ่ายแล้ว				
	ผล	1	เครื่อง		52,965				กพ.64			กพ.64	30	กพ.64	มี.ค.64		มี.ค.64	52,965			อว7008/0431 ลว.15 มี.ค.64				
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction		2	เครื่อง	36,400	72,800			/	พ.ย. 63			ธ.ค. 63	30	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ม.ค. 64	72,800				เบิกจ่ายแล้ว				
เลเซอร์สี		2	เครื่อง		63,986				มค.64			มค.64	30	มค.64	มี.ค.64		มี.ค.64	63,986			อว7008/0451 ลว.15 มี.ค.64				
รวม	แผน				143,000												143,000								
	ผล				116,951													116,951							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F.13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*[Signature]*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพเราะมณี)

วันที่ 3 ม.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										4														
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (30 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับมอบขอ (15 วัน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					1			2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
					1.1	1.2	1.3																						
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																													
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า	แผน	60	เครื่อง	2,500	150,000				/	พ.ย. 63				ธ.ค. 63	30		ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ม.ค. 64	150,000								เบิกจ่ายแล้ว	
ขนาด 10 KVA	ผล	60	เครื่อง		86,670					กพ.64				กพ.64	30		กพ.64	มี.ค.64	มี.ค.64			มี.ค.64	86,670					อว7008/0429 ลว.18 มี.ค.64	
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction	แผน	4	เครื่อง	15,000	60,000				/	พ.ย. 63				ธ.ค. 63	30		ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ม.ค. 64	60,000									
เลเซอร์สี	ผล	4	เครื่อง		56,710					ม.ค.64				ม.ค.64	30		ม.ค.64	กพ.64	กพ.64			กพ.64	56,710						
รวม	แผน				210,000															210,000									
	ผล				143,380																			143,380					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต้องเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธามณี)

วันที่..........

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ สิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	2				3									4														
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
1					2	3																						
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	แผน	30 ชุด	29,960	898,800	/				พ.ย. 63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ม.ค.64	ธ.ค.63	60		กพ.64	มี.ค.64			มี.ค.64	898,800							แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
ประมวลผลขั้นสูง	ผล												ธ.ค.63															
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																												
1. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	แผน	16 เครื่อง	18,406	294,500	/				พ.ย. 63							ธ.ค.63	ม.ค. 64			ม.ค.64	294,500						เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	16 เครื่อง		253,376					ม.ค.64							กพ.64	กพ.64			มี.ค.64	253,376						อว7008/0432 ลว.15 มี.ค.64	
รวม	แผน			1,193,300																								
	ผล			253,376																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมิงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะค่อนเนื่องคล้ายรายการที่ต้น และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 3 มี.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ คิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน 3	แผนการจ่ายเงิน													หมายเหตุ 5													
	2				3.1									4																	
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย		จำนวนเงิน รวม	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (30 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจ รับมอบ ของ (15 วัน) (3.4)		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
						1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
						1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง																															
ระดับการศึกษาปริญญาโท-เอก																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																															
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	แผน	15	เครื่อง	24,080	361,200	/			พ.ย. 63			ธ.ค.63	30		ธ.ค.63	ม.ค. 64													เบิกจ่ายแล้ว		
งานประมวลผล	ผล	2	ชุด		331,423.50				ธ.ค.63			ธ.ค.63	30		ธ.ค.63	ม.ค.64			ม.ค.64	361,200										อว7008/0020	
																														ลว.7 มค.64	
รวม	แผน				361,200																										
	ผล				331,423.50																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางกตพร สุขไพธารมณ)
วันที่ 3 ม.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	2				3									4													
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง					เงื่อนไข (15 วัน)	การชำระเงิน (15 วัน)	การตรวจ รับมอบ ของ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)	กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน)	สรุปผล (15 วัน)				กำหนด ยื่นราคา (15 วัน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
1.1	1.2	1.3	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
ส่วนสนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์)																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																											
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์	แผน	45	ตัว	2,944	132,500		/																				
	ผล	45	ตัว		127,597.50																						เบิกจ่ายแล้ว
																											อว7008/0290
																											ลว.16 กพ.64
2. เก้าอี้คอมพิวเตอร์	แผน	45	ตัว	1,820	81,900		/																				เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	45	ตัว		79,447.50																						อว7008/0269
																											ลว.11 กพ.64
1. เครื่องทำลายเอกสาร	แผน	1	เครื่อง	40,700	40,700		/																				เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	1	เครื่อง		40,660																						อว7008/0195
																											ลว.4 กพ.64
รวม	แผน				255,100																						
	ผล				247,705																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีการงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*(Signature)*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกมลพร สุขไพธามณ์)

วันที่ 3 มี.ย. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	2				3										4													
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศกำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				จำนวนวัน													
1.1					1.2	1.3																						
ส่วนสนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์)																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	แผน	1	เครื่อง	33,900	33,900	/		พ.ย. 63				ธ.ค.63	30	ธ.ค.63	มค.64			มค.64	33,900							เบิกจ่ายแล้ว		
ผล	1	เครื่อง		28,890				ธ.ค.63				ธ.ค.63		ธ.ค.63	กพ.64			กพ.64	28,890							ลาว.11 กพ.64		
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																												
1. ลำโพงเนกประสงค์	แผน	2	ชุด	15,350	30,700	/		พ.ย. 63				ธ.ค.63	30	ธ.ค.63	มค.64			มค.64	30,700							เบิกจ่ายแล้ว		
ผล	2	ชุด		28,890				ธ.ค.63				ธ.ค.63		ธ.ค.63	กพ.64			กพ.64	28,890							ลาว.11 กพ.64		
1. โตรัง	แผน	2	ตัว	2,650	5,300	/		พ.ย. 63				ธ.ค.63	30	ธ.ค.63	มค.64			มค.64	5,300							เบิกจ่ายแล้ว		
ผล	2	ตัว		2,889				ธ.ค.63				ธ.ค.63		ธ.ค.63	มค.64			กพ.64	2,889							ลาว.4 กพ.64		
รวม	แผน				69,900																		69,900					
	ผล				60,669																		60,669					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางกฤตพร สุขไพธารมณี)
วันที่ 3 ม.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)				ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)				กำหนด (15 วัน) (3.1.4)			สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)		xonumit (15 วัน) (3.1.6)		กำหนด (15 วัน) (3.1.7)		เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจ รับมอบ ของ (15 วัน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					1			2	3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน														
					1.1	1.2	1.3																															
สนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์)																																						
ระดับการศึกษาปริญญาโท-เอก																																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	แผน	1	ชุด	582,000	582,000	/																															เบิกจ่ายแล้ว	
แบบ RACK	ผล	1	ชุด		468,660																																อว7008/0780 ลว.9 เมย.64	
รวม	แผน				582,000																																	
	ผล				468,660																																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางกฤตพร สุขโพธารามณ์)
วันที่ 3 เม.ย. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวณรรณ ดิวิทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยี่นราคา	เงินงวด (15 วัน)	การทำให้ สัญญา (15 วัน)	การตรวจ รับมอบ ของ	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1			2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4										
					1.1	1.2	1.3																					
ภาควิชาฟิสิกส์																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ชุดอ่างล้าง	แผน	1	ชุด	61,900	61,900				/	มีค.64		เมย.64	30		พค.64	มิย.64				มิย.64	61,900						รอสิ่งมอบของ	
	ผล	1	ชุด		61,846					มีค.64		เมย.64			เมย.64													
รวม	แผน				61,900																	61,900						
	ผล				61,846																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*logun*..... นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่.....*3 ม.ค. 64*.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวณรรณ คิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน			
					1	2	3																					
					1.1	1.2	1.3										1	2	3									
ภาควิชาเคมี																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ	แผน	2	เครื่อง	29,900	59,800			/	มีค.64			เมย.64	30		พค.64	มีย.64											ส่งของแล้ว	
เบ็ดเสร็จในตัว	ผล	2	เครื่อง		59,800				มีค.64			เมย.64	30		เมย.64	เมย.64		เมย.64	59,800								ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่าย	
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	แผน	1	ชุด	51,400	51,400			/	มีค.64			เมย.64	30		พค.64	มีย.64												รอส่งมอบ
1. ชุดลำตัวล้างจานเงิน	ผล	1	ชุด		51,360				มีค.64			เมย.64			เมย.64													
รวม	แผน				111,200																							
	ผล				111,160																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล.....*[Signature]*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุทธิธรรมณ์)

วันที่ *3 ม.ย. 64*

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
					1																					2	3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1.1	1.2	1.3																										
ภาควิชาเคมี																																	
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																	
1. ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี	แผน	1	ชุด	425,900	425,900				/	มี.ค.64				มี.ย.64	30										รอส่งมอบของ								
ผล				425,900						มี.ค.64				เม.ย.64	30																		
รวม	แผน			425,900																													
	ผล			425,900																													

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียางวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*[Signature]*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธรรมณ์)
วันที่.....*[Signature]*.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินก้นปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอนรรฆณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	2		3		4																							
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)				3.1			ขออนุมัติ	การทำสัญญา	การตรวจรับมอบ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					1	2	3	กำหนด (เดือน)	ประกาศ (เดือน)	ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (เดือน)	ขออนุมัติ (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน)	เงินงวด (เดือน)	สัญญา (เดือน)	รับมอบ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
				1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4													
ภาควิชาสถิติ																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	แผน	3	เครื่อง	29,967	89,900					/	มีค.64			เมย.64	30		พค.64	มิย.64									อยู่ระหว่างรอ รายละเอียด	
ผล																												
2.กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ	แผน	1	ชุด	95,300	95,300					/	มีค.64			เมย.64	30		พค.64	มิย.64										อยู่ระหว่างรอ รายละเอียด
ผล																												
รวม	แผน				185,200																							
ผล																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*สงวน*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธารมณี)
วันที่ 3 มีค 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3																						
ภาควิชาสถิติ																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																													
1. ชุดรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย	แผน	4	ชุด	4,500	18,000				/	มีค.64		เมย.64	30		พค.64	มีย.64													อยู่ระหว่างรอ
	ผล																												รายละเอียด
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																													
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	แผน	2	เครื่อง	59,550	119,100				/	มีค.64		เมย.64	30		พค.64	มีย.64													อยู่ระหว่างรอ
	ผล																												รายละเอียด
รวม	แผน				137,100																								
	ผล																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางกฤตพร สุขไพเราะรมณ์)

วันที่ 3 พ.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกับปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	2		3		3										4												
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	วิธีการ (3.1.1)			การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1				ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					1	2	3	กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด จำนวนวัน (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (15 วัน) (เดือน)	รับมอบ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
1.1	1.2	1.3																									
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง																											
ระดับการศึกษาปริญญาโท																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																											
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	แผน	1	เครื่อง	11,500	11,500				/	มีค.64			เมย.64	30		พค.64	มีย.64						มีย.64	119,100		อยู่ระหว่างรอ รายละเอียด	
ผล																											
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	แผน	1	เครื่อง	21,200	21,200				/	มีค.64			เมย.64	30		พค.64	มีย.64						มีย.64	21,200		อยู่ระหว่างรอ รายละเอียด	
ผล																											
รวม	แผน				32,700																			32,700			
ผล																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๖-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธารมณี)

วันที่ 3 พ.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกันปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์)

คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ สิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน 3	แผนการจ่ายเงิน													หมายเหตุ 5										
	2		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม		การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							การอนุมัติ				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
	จำนวน	หน่วยนับ				วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนดยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) ยื่นราคา (3.1.6)	กำหนดเงินงวด (15 วัน) (3.1.7)	สัญญา (15 วัน) (3.2)	รับมอบของ (3.3)	การตรวจ (3.4)	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
						1	2	3																					
ภาควชาคณิตศาสตร์																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																													
1. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	แผน	22	เครื่อง	56,681.81	565,000	/																					อยู่ระหว่างรอ		
ผล																												รายละเอียด	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	แผน	6	ชุด	29,966.66	179,800	/																						อยู่ระหว่างรอ	
ประมวลผล แบบที่ 2	ผล																												รายละเอียด
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	แผน	4	เครื่อง	23,550.00	94,200	/																						อยู่ระหว่างรอ	
ผล																													รายละเอียด
รวม	แผน				839,000																								
	ผล																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
 (นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 3 พ.ค. 64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกิมปี 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : (ตามผลผลิต) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมรองรับบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		3																				แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ (3.1.1)			ขั้นตอน 3															4							
			2			แบบรูป เบื้องต้น	ออกแบบ รูปแล้ว	ประมาณ ราคา	ขออนุมัติ หลักการ	ประกาศ ยื่นซอง	กำหนด เปิดซอง	พิจารณา ผล	กำหนด ยื่นราคา	ขออนุมัติ หลักการ	ขออนุมัติ เงินงวด	ขออนุมัติ ทำสัญญา	ทำสัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	ระยะเวลา ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน จริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1	2	3																					ออกแบบ (เดือน)	เสร็จ (เดือน)	
1.1	1.2	1.3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	จำนวนวัน	(เดือน)										
คณะวิทยาศาสตร์																												
ส่วนสนับสนุนวิชาการ																												
สิ่งก่อสร้าง (งานปรับปรุง/ที่ดิน/งานก่อสร้าง)																												
1. ปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น 1	แผน	1	438,400			/	พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	120	ธ.ค.63	ม.ค.64	ม.ค.64	ม.ค.64	30	ก.พ.64	1	30	ก.พ.64		438,400			รอส่งมอบ	
อาคารวิทยาศาสตร์ 1	ผล	รายงาน	438,430.72				พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	มี.ค.64	มี.ค.64	120	มี.ค.64	มี.ค.64	มี.ค.64	มี.ค.64	30										
2. ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	แผน	1	1,068,200			/	พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	120	ธ.ค.63	ม.ค.64	ม.ค.64	ม.ค.64	60	ก.พ.64	1	30	มี.ค.64		1,068,200			รอส่งมอบ	
อาคารจตุรรมณฯ1	ผล	รายงาน	551,799				พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	มี.ค.64	มี.ค.64	120	ธ.ค.63	เม.ย.64	เม.ย.64	เม.ย.64											
3. ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	แผน	1	781,300			/	พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	120	ธ.ค.63	ม.ค.64	ม.ค.64	ม.ค.64	60	ก.พ.64	1	30	มี.ค.64		781,300			รอทำสัญญา	
อาคารจตุรรมณฯ 2	ผล	รายงาน	499,690				พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	เม.ย.64	เม.ย.64	120	ธ.ค.63	เม.ย.64	เม.ย.64	เม.ย.64											
4. ปรับปรุงพื้นและผนังห้องเรียน	แผน	1	871,700			/	พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	120	ธ.ค.63	ม.ค.64	ม.ค.64	ม.ค.64	60	ก.พ.64	1	30	มี.ค.64		871,700			รอส่งมอบ	
ชั้น 2-4 อาคารพระจอมเกล้า	ผล	รายงาน	465,000				พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	เม.ย.64	เม.ย.64	120	ธ.ค.63	เม.ย.64	เม.ย.64	เม.ย.64											
5. ปรับปรุงอาคารหอประชุม	แผน	1	165,000			/	พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	120	ธ.ค.63	ม.ค.64	ม.ค.64	ม.ค.64	30	ก.พ.64	1	30	ก.พ.64		165,000			เบิกจ่ายแล้ว	
อาคารจตุรรมณฯ1	ผล	รายงาน	164,505.38				พ.ย.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	120	ม.ค.64	ม.ค.64	ม.ค.64	ก.พ.64	30	ก.พ.64	1	30	ก.พ.64		164,505.38			ธว7008/ 485	
รวม	แผน		5,279,520																									ลว.16มิค64
	ผล		2,119,425.10																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางกฤตพร สุขไพฑารมณี)
วันที่..... 3 พ.ค. 64

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิฑรา รวยกิจการ โทร 086 567 7824

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน					
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง																													
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																													
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1	แผน ผล	3 1	เครื่อง เครื่อง	8,900 8,881	26,700 8,881					/	ก.พ. 64 มี.ค. 64				ก.พ. 64 ส.ค. 64	120 วัน 120 วัน			ก.พ. 64 ก.พ. 64	มี.ค. 64 ก.ย. 64			มี.ค. 64 มี.ค. 64	26,700					ใบสั่งซื้อเลขที่ กษ 738/64 ลว. 27 ส.ค. 64 ตั้งเบิกเลขที่ อว7005/4578 ลว. 16/9/2564
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด Network แบบที่ 1	แผน ผล	1 1	เครื่อง เครื่อง	10,000 9,897.50	10,000 9,897.50					/	ก.พ. 64 มี.ค. 64				ก.พ. 64 ส.ค. 64	120 วัน 120 วัน			ก.พ. 64 ก.พ. 64	มี.ค. 64 ก.ย. 64			มี.ค. 64 มี.ค. 64	10,000					ใบสั่งซื้อเลขที่ กษ 738/64 ลว. 27 ส.ค. 64 ตั้งเบิกเลขที่ อว7005/4578 ลว. 16/9/2564
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	แผน ผล	1 1	เครื่อง เครื่อง	2,500 2,500	2,500 2,500					/	ก.พ. 64 ก.พ. 64				ก.พ. 64 ก.พ. 64	120 วัน 120 วัน			ก.พ. 64 ก.พ. 64	มี.ค. 64 ก.พ. 64			มี.ค. 64 มี.ค. 64	2,500 2,500					ใบสั่งซื้อเลขที่ กษ 322/64 ลว. 3ก.พ. 64 ตั้งเบิกเลขที่ อว7005/4157 ลว. 4/3/2564
รวม	แผน ผล				39,200 21,279																			39,200 2,500			18,779		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)
(นางสาวมณฑา สุวรรณรัตน์)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิธิตา รวยกิจการ โทร 086 567 7824

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด จำนวนวัน (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
					1.1	1	1.3																					2	3		
					1	1	1.3																					2	3		
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง																															
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																															
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	แผน	1	เครื่อง	22,000	22,000																										
	ผล	1	เครื่อง	22,000	22,000																										
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	แผน	2	เครื่อง	22,000	44,000																										
	ผล																														
รวม	แผน				66,000																										
	ผล				22,000																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-vg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)
(นางสาววนิดา สุวรรณรัตน์)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิฑิตา รายกิจการ โทร 086 567 7824

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5															
	2				3													4																							
	จำ นวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																	
1					2	3																																			
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภทครุภัณฑ์โซลิตารีและแคปเจอร์																																									
1. เครื่องผลิตคิมเตียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	แผน	2	เครื่อง	27,700	55,400					/	ก.พ. 64				ก.พ. 64	120 วัน	ก.พ. 64	มี.ค. 64																							
ขนาด 2,500 ANSI Lumens	ผล	2	เครื่อง	26,750	53,500					/	มี.ค. 64				ก.ค. 64	120 วัน	ก.ค. 64	ส.ค. 64			มี.ค. 64	55,400																	ใบสั่งซื้อเลขที่ กษ 681/64 สว. 29/7/2564		
2. จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	แผน	2	จอ	13,000	26,000					/	ก.พ. 64				ก.พ. 64	120 วัน	ก.พ. 64	มี.ค. 64			มี.ค. 64	26,000																	ใบสั่งซื้อเลขที่ กษ 681/64 สว. 29/7/2564		
	ผล	2	จอ	9,500	19,000					/	มี.ค. 64				ก.ค. 64	120 วัน	ก.ค. 64	ส.ค. 64			มี.ค. 64																	ใบสั่งซื้อเลขที่ กษ 681/64 สว. 29/7/2564			
รวม	แผน				81,400																																				
	ผล				72,500																																				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-vg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)
(นางสาวมนชทา สุวรรณรัตน์)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมรองรับบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิศรา วยกิจการ โทร 086 567 7824

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นคอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5		
	จำ นวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง							เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)				xonอนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																								
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร																									
1. งานมอเตอร์พร้อมติดตั้ง	แผน	1	ชุด	147,000	147,000																				
	ผล	1	ชุด	147,000	147,000																				
รวม	แผน				147,000																				
	ผล				147,000																				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)



ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)
(นางสาวณชตา สุวรรณรัตน์)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษารวมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2					ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยึธราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน				
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(จำนวนวัน)														
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																													
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																													
1.ชุดที่นั่งยาวรูปตัวแอลดัดมุม ด้านหนึ่งเป็นที่นั่ง เกาะซิงและหนักพิงพองน้ำ อีกด้านหนึ่งเป็นโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 160x110 (กxส)	แผน	1	ชุด	131,100	131,100					/	ก.พ.-62	-	-	จ.ค.-63	จ.ค.-63	30		จ.ค.-63	มี.ค.-64										ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/94 ถว.31 ส.ค.64
ผล										/	ส.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64			ส.ค.-64											กันเงินเบิกเพื่ออับ
2.ชุดโคงไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 360x360x300 (กxสxล) พร้อมติดตั้ง	แผน	1	ชุด	111,000	111,000					/	ก.พ.-62	-	-	จ.ค.-63	จ.ค.-63	30		จ.ค.-63	มี.ค.-64										
ผล										/	ก.พ.-62	-	-	จ.ค.-63	จ.ค.-63	30		จ.ค.-63	มี.ค.-64										
3.ชุดไม้ระแนง ขนาดไม่น้อยกว่า 300x20x210 (กxสxล) พร้อมติดตั้ง	แผน	1	ชุด	130,900	130,900					/	ก.พ.-62	-	-	จ.ค.-63	จ.ค.-63	30		จ.ค.-63	มี.ค.-64										เบิกจ่ายแล้ว
ผล										/	ก.ค.-64	-	-	ก.ค.-64	ก.ค.-64			ก.ค.-64	ก.ย.-64										ถว 7011/1448 ถว.17 ก.ย.64
รวม	แผน				373,000																								
ผล					262,000																								130,900

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการในเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยึธราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-11-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)
วันที่ ๘ ต.ค. 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษารวมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ค่าครูกันท์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวนเงิน รวม	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									4																
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การห้า สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน					
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน									
ค่าครูวิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
คุณภาพเลือกกระดานการศึกษา																												
ครูกันท์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครูกันท์สำนักงาน																												
ประเภท ครูกันท์คอมพิวเตอร์																												
1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Holo Lens	แผน	1	ชุด	310,300	310,300	/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64			มี.ค.-64	310,300								เบิกจ่ายแล้ว		
เพื่อการพัฒนา	ผล	1	ชุด	310,193	310,193	/	ส.ค.-63	-	-	ส.ค.-63	ส.ค.-63	30	ส.ค.-63	ค.ค.-63	พ.ย.-63	310,193											อว 7011/1224 ลว. 6 พ.ย. 2563	
2. เครื่องเล่นเกมเนอร์ 3 มิติ	แผน	1	เครื่อง	202,300	202,300	/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64			มี.ค.-64	202,300										
	ผล																											
3. อุปกรณ์ RoKoKo Smartsuit Pro	แผน	1	ชุด	181,900	181,900	/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64			มี.ค.-64	181,900									เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	1	ชุด	179,011	179,011	/	พ.ย.-63	-	-	พ.ย.-63	พ.ย.-63	30	พ.ย.-63	ม.ค.-64			ก.พ.-64	179,011									อว 7011/110 ลว. 8 ก.พ. 2564	
4. อุปกรณ์ Perception neuron pro	แผน	1	ชุด	262,200	262,200	/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64			มี.ค.-64	262,200									เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	1	ชุด	262,150	262,150	/	ม.ค.-64	-	-	ม.ค.-64	ม.ค.-64	30	ม.ค.-64	มี.ค.-64			เม.ย.-64	262,150									อว 7011/301 ลว. 2 เม.ย.2564	
รวม	แผน			956,700														956,700										
	ผล			751,354															310,193									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คืน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๐๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำคุณศัพท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3								แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การท้ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3																		
	ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																								
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																									
กรุณาเลือกประเภทครุภัณฑ์																									
10.เก้าอี้ armchair	แมน	14	ตัว	6,079	85,100		/	ก.พ.-62	-	-	ร.ค.-63	ร.ค.-63	30	ร.ค.-63	มี.ค.-64		มี.ค.-64	85,100						เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	14	ตัว	5,992.00	83,888		/	ส.ค.-63	-	-	ส.ค.-63	ส.ค.-63	30	ส.ค.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	83,888							ถว 7011/1245 ถว. 17 พ.ย.63	
11. ชุดที่นั่ง เบาะที่นั่งบุพองน้ำ ขนาดที่นั่งไม่ น้อยกว่า 55x300x50 (กxยxต) พร้อมติดตั้ง	แมน	1	ชุด	28,600	28,600		/	ก.พ.-62	-	-	ร.ค.-63	ร.ค.-63	30	ร.ค.-63	มี.ค.-64		มี.ค.-64	28,600							
	ผล																								
12.ชุดที่นั่ง เบาะที่นั่งและพนักพิงบุพองน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x720x75 (กxยxต) พร้อมติดตั้ง	แมน	2	ชุด	53,350	106,700		/	ก.พ.-62	-	-	ร.ค.-63	ร.ค.-63	30	ร.ค.-63	มี.ค.-64		มี.ค.-64	106,700							เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	2	ชุด	53,350	106,700		/	ก.พ.-64	-	-	มี.ค.-64	มี.ค.-64	30	มี.ค.-64	มี.ย.-64					ก.ค.-64	106,700				ถว 7011/1186 ถว. 12 ก.ค.64
รวม	แมน				220,400													220,400							
	ผล				190,588																				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)
วันที่ 8 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	2		3											4														
	จำนวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง							ขออนุมัติ เงินวงจ (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
1.1	1	1.3	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
กลุ่มาเลือกระดับการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																												
36.โต๊ะกลางกลม แบบ 1	แผน	6	ตัว	8,617	51,700						ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64										ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/64 ลว.31 ส.ค.64
	ผล	6	ตัว	8,616	51,696						ส.ค.64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	ส.ค.-64											กันเงินเบิกหลัอมปี
37.โต๊ะกลางกลม แบบ 2	แผน	17	ตัว	10,700	181,900						ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64										ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/94 ลว.31 ส.ค.64
	ผล	17	ตัว	10,700	181,900						ส.ค.64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	ส.ค.-64											กันเงินเบิกหลัอมปี
38.โต๊ะกลางกลม แบบ 3	แผน	7	ตัว	5,886	41,200						ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64										ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/64 ลว.31 ส.ค.64
	ผล	7	ตัว	5,885	41,195						ส.ค.64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	ส.ค.-64											กันเงินเบิกหลัอมปี
39.โต๊ะกลางกลม แบบ 4	แผน	1	ตัว	5,400	5,400						ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64										เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	1	ตัว	5,400	5,400						ม.ค.-64	-	-	ก.พ.-64	ก.พ.-64	30	ก.พ.-64	พ.ค.-64										อว 7011/1006 ลว.19 พ.ค.64
40.โต๊ะข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 45*50	แผน	2	ตัว	5,600	11,200						ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64										
	ผล																											
รวม	แผน				291,400																							
	ผล				280,191																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะต้องเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต้องเนื่องหลายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านกพรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำ นวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	1.1	1.3																
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																									
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																									
47.ชุดตู้คอมพิวเตอร์ของฝาเปิด จำนวน 6 ชุด แต่ มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x35 (กx ลxส) พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	21,200	21,200	/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64	มี.ค.-64	21,200										
48.ชุดตู้คอมพิวเตอร์ของฝาปิด จำนวน 10 ชุด แต่ มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x60x35 (กx ลxส) พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	17,100	17,100	/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64	มี.ค.-64	17,100										
49.ตู้เซิร์ฟเวอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x110 (กxขxล)	8	ชุด	14,450	115,600	/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64	มี.ค.-64	115,600				เบิกจ่ายแล้ว						
50.ชุดตู้สวิตช์บอร์ด พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	37,000	37,000	/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30	ธ.ค.-63	มี.ค.-64	มี.ค.-64	37,000				ก.ค.-64 115,600 อว 7011/1184 ลว. 12 ก.ค.64						
รวม				153,900											153,900				115,600						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

วันที่..... 8 ต.ค. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำคุณศัพท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ที่ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาระดับปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำนวน	ชื่อ หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								การตรวจรับ															
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)		ประกาศ (30 วัน) (เดือน)		กำหนด (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน) (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																												
55.ชุดกระดานไวท์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 240x420 (นพม) พร้อมติดตั้ง	แผน ผล	1	ชุด	39,200	39,200				/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30		ธ.ค.-63	มี.ค.-64			มี.ค.-64	39,200						
56.เครื่องบันทึกการขายสำหรับเครื่องเรียงเอกสาร	แผน ผล	2	เครื่อง	96,500	192,600				/	ก.พ.-62	-	-	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	30		ธ.ค.-63	มี.ค.-64			มี.ค.-64	192,600						
รวม	แผน ผล				231,800																	231,800						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

วันที่ 8 ต.ค. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์ โทร 3787, 3805

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน									
					1																					2	3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1.1	1.2	1.3																			1	2							3
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																		
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	20	เครื่อง	65,000	1,300,000	/																												
	ผล	20	เครื่อง	59,374.30	1,187,486	/																												
รวม	แผน				1,300,000																													
	ผล				1,187,486																													

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล *DM* *th* (นักวิชาการพัสดุ)
= 8 ต.ค. ๖๕๖๓ (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)
วันที่

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์ โทร 3787, 3805
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5										
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4											
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน												
					1	2	3																(เดือน) (3.1.2)		(เดือน) (3.1.3)	(เดือน) (3.1.4)	(เดือน) (3.1.5)	(เดือน) (3.1.6)	(จำนวนวัน) (3.1.7)	(เดือน) 3.2	(เดือน) 3.3	(เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																		
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																		
1. ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี	แผน	1	ระบบ	98,000	98,000				/	ม.ค.64			ก.พ.64	ก.พ.64												เบิกจ่ายแล้ว								
สารสนเทศ	ผล	1	ระบบ	98,000	98,000				/	พ.ค.64			มิ.ย.64	มิ.ย.64												อว 7011/1382 คว.3 ก.ย.64								
รวม	แผน			98,000																						98,000								
	ผล			98,000																						98,000								

หมวดแยก - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(นักวิชาการพัสดุ)

(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

วันที่ 8 ต.ค. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำคุณลักษณะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผลงานการให้บริการวิชาการ
กิจกรรม เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล คุณสุภา ทิมศรีสวัสดิ์ โทร 3787, 3805
(เพื่อให้ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ของอนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยี่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
1.1	1.2	1.3																										
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
คุณาเลือกกระด้นการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. ระบบบูรณาการหลักสูตรอบรม	แผน	1	ระบบ	200,000	200,000				/	ม.ค.64			ก.พ.64	ก.พ.64														
เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	ผล																											
2. ระบบช่องทางที่ปรึกษาด้วยปัญญาประดิษฐ์	แผน	1	ระบบ	300,000	300,000				/	ม.ค.64			ก.พ.64	ก.พ.64														
	ผล	1	ระบบ	300,000	300,000				/	พ.ค.-64			มิ.ย.-64	มิ.ย.-64														
รวม	แผน				500,000																							
	ผล				300,000																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอปรราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดค่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น
และถึงก่อนสร้างให้ใช้ F13-W-๖๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(นักวิชาการพัสดุ)
(นางสุภา ทิมศรีสวัสดิ์)
วันที่..... 8 มี.ค. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	21	เครื่อง	65,000	1,365,000			/		มิ.ย.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	120		ก.ค.64	ก.ย.64										สำหรับห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียและเกม		
	ผล																													
2. เครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	2	เครื่อง	35,000	70,000			/		มิ.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30		ก.ค.64	ก.ย.64												เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	2	เครื่อง	35,000	70,000			/		มิ.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30		ก.ค.64	ส.ค.-64												อว 7011/1386
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA	แผน	3	เครื่อง	32,000	96,000			/		มิ.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30		ก.ค.64	ก.ย.64												เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	3	เครื่อง	32,000	96,000			/		มิ.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30		ก.ค.64	ก.ค.64												อว 7011/1275
																														ลว.3 ก.ย.64
																														ลว.30 ก.ค.64
รวม	แผน				1,531,000																									1,531,000
	ผล				166,000																									166,000

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกล่าวรายการที่คืนและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นชั้นข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

วันที่ 8 ต.ค. 2564 (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาระดับปริญญาโท)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)				กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)		ประกาศ (30 วัน) (เดือน)		กำหนด ยื่นซอง (เดือน)		สรุปผล (15 วัน) (เดือน)		ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)		กำหนด ยื่นราคา (เดือน)		เงินงวด (15 วัน) (เดือน)			สัญญา มอนของ (15 วัน) (เดือน)		การตรวจรับ	
					1			2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1.1	1.2	1.3																				
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																											
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	แผน	15	เครื่อง	3,220	48,300				/	มี.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30	ก.ค.64	ก.ย.64						ก.ย.64	48,300	เบิกจ่ายแล้ว		
	ผล	15	เครื่อง	3,200	48,000				/	มี.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30	ก.ค.64	ก.ค.64						ก.ค.64	48,000	อว 7011/1273		
																									ลว.30 ก.ค.64		
5. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แบบ SAS	แผน	10	ลูก	4,500	45,000				/	มี.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30	ก.ค.64	ก.ย.64						ก.ย.64	45,000	เบิกจ่ายแล้ว		
	ผล	10	ลูก	4,490	44,900				/	มี.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30	ก.ค.64	ก.ค.64						ส.ค.-64	44,900	อว 7011/1311		
																									ลว.17 ส.ค.64		
6. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD	แผน	25	ลูก	2,128	53,200				/	มี.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30	ก.ค.64	ก.ย.64						ก.ย.64	53,200	เบิกจ่ายแล้ว		
	ผล	25	ลูก	2,128	53,200				/	มี.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30	ก.ค.64	ก.ค.64						ก.ค.64	53,200	อว 7011/1274		
																									ลว.30 ก.ค.64		
รวม	แผน				146,500																			146,500			
	ผล				146,100																			146,100			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คืน
และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(นักวิชาการพัสดุ)

วันที่ 8 ต.ค. 2564 (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เสิร์ชรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา ทิมทรัพย์.....โทร.....3787.....

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4													
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน)			ประกาศ (30 วัน)		ยื่นซอง (เดือน)		สรุปผล (15 วัน)		ขออนุมัติ (15 วัน)		กำหนด เงินงวด (15 วัน)		สัญญา มอบของ (เดือน)		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					1			2			3		(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน		
					1.1	1.2	1.3																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																			
7. เครื่องสลับสัญญาณภาพวีดีโอสำหรับการถ่ายภาพทอด	4	ตัว	12,800	51,200					/	มิ.ย.64				ก.ค.64	ก.ค.64	30																เบิกจ่ายแล้ว			
ผล	4	ตัว	12,797.20	51,188.80					/	มิ.ย.64				ก.ค.64	ก.ค.64	30																อว 7011/1272			
8. อุปกรณ์สำหรับการสอนออนไลน์	2	ตัว	69,900	139,800					/	มิ.ย.64				ก.ค.64	ก.ค.64	30																อว 30 ก.ค.64			
ผล	2	ตัว	69,550	139,100					/	มิ.ย.64				ก.ค.64	ก.ค.64	30																อว 7011/1385			
9. กล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ แบบ USB	4	ตัว	6,900	27,600					/	มิ.ย.64				ก.ค.64	ก.ค.64	30																อว 3 ก.ย.64			
ผล	4	ตัว	6,848	27,392					/	มิ.ย.64				ก.ค.64	ก.ค.64	30																อว 7011/1271			
รวม	ผล			357,700																												อว 30 ก.ค.64			
	ผล			217,681																												217,681			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คิดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

- 8 ต.ค. 2564 (นางสุภา ทิมทรัพย์)

วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								การตรวจรับ																
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน										
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																													
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																													
10. กล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แบบ PTZ แผน	4	ตัว	8,950	35,800				/	มี.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30															
ผล	4	ตัว	8,881	35,524				/	มี.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30															
รวม				35,800																									
ผล				35,524																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(นักวิชาการพัสดุ)

8 ต.ค. 2564 (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปรียบเทียบราคา พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา ทิมพัลล์ดี.....โทร.....3787.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำสัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (เดือน) (3.1.6)				กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3																			
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)				(3.1.7)	(3.2)	(3.3)	(3.4)							
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																										
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																										
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	แผน	1	เครื่อง	350,000	350,000				/	ม.ย.64			ก.ค.64	ก.ค.64	30						ก.ย.64	350,000	เบิกจ่ายแล้ว			
	ผล	1	เครื่อง	348,250	248,250				/	ก.ค.-64			ส.ค.-64	ส.ค.-64								ก.ย.64	248,250	อว 7011/1384 ลว.3 ก.ย.64		
	แผน																									
	ผล																									
	แผน																									
	ผล																									
	รวม	แผน			350,000																		0		350,000	
		ผล			248,250																		0		248,250	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(นักวิชาการพัสดุ)

วันที่..... - (นางสุภา ทิมพัลล์ดี) - 8 ต.ค. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)			
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2				3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD	แผน	135	ลูก	2,200	288,900				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	288,900	เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	135	ลูก	2,130	287,550				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	287,550	อว 7011/1409	
																											ลว.9 ก.ย.64	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล	แผน	2	ชุด	92,050	184,100				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	184,100	เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	2	ชุด	92,020	184,040				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	184,040	อว 7011/1462	
																											ลว.17 ก.ย.64	
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า	แผน	1	เครื่อง	35,000	34,300				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	34,300	เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	1	เครื่อง	34,240	34,240				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	34,240	อว 7011/1395	
																											ลว.3 ก.ย.64	
รวม	แผน				507,300																						507,300	
	ผล				505,830																						505,830	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

วันที่..... 8 ต.ค. 2564 (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....
 (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน					
					1	2	3																							
					1.1	1.2	1.3																							
	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																														
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction	แผน	2	เครื่อง	18,750	37,500				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64											เบิกจ่ายแล้ว	
	ผล	2	เครื่อง	18,725	37,450				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	23,590											อา 7011/1396 ลว.3 ก.ย.64	
	แผน																												0	
	ผล																													0
	แผน				0																									0
	ผล																													
รวม	แผน				37,500																									37,500
	ผล				37,450																									37,450

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

วันที่ - 8 ต.ค. 2564 (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....
 (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	
					1			2	3																	
					1.1	1.2	1.3																			
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																										
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																										
1. โต๊ะทำงานผู้บริหาร	แผน	1	ชุด	13,100	13,100			/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	13,100	เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	1	ชุด	13,049.72	13,049.72			/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	13,049.72	อว 7011/1452
																										ลว. 17 ก.ย.64
2. ตู้เตี้ยบานเปิด	แผน	14	ตู้	3,300	46,200			/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	46,200	เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	14	ตู้	3,284.90	45,988.60			/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	45,988.60	อว 7011/1452
																										ลว. 17 ก.ย.64
3. เก้าอี้ผู้บริหารหนักพิงสูง	แผน	1	ตัว	5,000	5,000			/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	5,000	เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	1	ตัว	4,900.60	4,900.60			/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64							ก.ย.-64	4,900.60	อว 7011/1452
																										ลว. 17 ก.ย.64
รวม	แผน				64,300																					
	ผล				63,938.92																					63,938.92

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)
 วันที่ 8 ต.ค. 2564 (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1						ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)				สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																										
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาค่าหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																										
4. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง	แผน	2	ตัว	4,350	8,700				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64						ก.ย.-64	8,700.00	เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	2	ตัว	4,343.55	8,699.10				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64						ก.ย.-64	8,699.10	อว 7011/1452
																										ลว. 17 ก.ย.64
5. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	แผน	12	ตัว	3,100	37,200				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64						ก.ย.-64	37,200	เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	12	ตัว	3,050.57	36,606.84				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64						ก.ย.-64	36,606.84	อว 7011/1449
																										ลว. 17 ก.ย.64
6. โต๊ะประชุม	แผน	1	ชุด	11,300	11,300				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64						ก.ย.-64	11,300.00	เบิกจ่ายแล้ว
	ผล	1	ชุด	11,249.98	11,249.98				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64						ก.ย.-64	11,249.98	อว 7011/1452
																										ลว. 17 ก.ย.64
รวม	แผน				57,200																					
	ผล				56,555.92																					56,555.92

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(นักวิชาการพัสดุ)

(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

วันที่ - 8 ต.ค. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																																		
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ		การทำสัญญา		การตรวจรับ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																													
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนดอื่นของ (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนดอื่นราคา (เดือน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																														
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																														
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																																									
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																																									
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																																																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																																									
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																																									
7	เก้าอี้พนักพิงสูง	แผง	1	ตัว	3,500	3,500				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64									ก.ย.-64	3,500.00	เบิกจ่ายแล้ว																											
		ผล	1	ตัว	3,400.46	3,400.46				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64											ก.ย.-64	3,400.46	อว 7011/1452																									
																															สว. 17 ก.ย.64																										
8	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	แผง	7	ตัว	3,300	23,100				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64												ก.ย.-64	23,100.00	เบิกจ่ายแล้ว																								
		ผล	7	ตัว	3,200.37	22,402.59				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64													ก.ย.-64	22,402.59	อว 7011/1449																							
																																สว. 17 ก.ย.64																									
9	โต๊ะพับเอนกประสงค์	แผง	1	ตัว	6,600	6,600				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64													ก.ย.-64	6,600.00	เบิกจ่ายแล้ว																							
		ผล	1	ตัว	6,524.86	6,524.86				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64														ก.ย.-64	6,524.86	อว 7011/1449																						
																																	สว. 17 ก.ย.64																								
รวม	แผง					33,200																																																			
	ผล					32,327.91																										33,200																									
รวม																																																								32,327.91	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าครูภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....
 (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำนวนเงิน รวม	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										การอนุมัติ				การตรวจรับ											
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			1			2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
			1.1	1.2	1.3			(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4												
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																												
13. โต๊ะกลาง	แผน	1	ตัว	3,200	3,200				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64										
	ผล	1	ตัว	3,150.08	3,150.08				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64										
14. โต๊ะทำงานแบบ 4 ที่นั่ง	แผน	1	ตัว	24,800	24,800				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64										
	ผล	1	ตัว	24,750.17	24,750.17				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64										
15. โต๊ะทำงานแบบ 4 ที่นั่ง	แผน	2	ตัว	34,500	69,800				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64										
พร้อมแผงกัน	ผล	2	ตัว	69,749.02	69,749.02				/	ก.ค.-64	-	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64	30	-	ส.ค.-64	ก.ย.-64										
รวม	แผน				97,800																							
	ผล				97,649.27																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นักวิชาการพัสดุ)

วันที่ ๒๓ ต.ค ๒๕๖๔ (นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป) Internal Business Unit : โรงผลิตน้ำดื่มแคสแคด

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										3.2														
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน) (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทําสัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					1			2	3								เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1.1	1.2	1.3																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																													
1. รถเข็นสแตนด์เลสเสริมขอบกัน	แผน	1	คัน	10,000	10,000				/	ธ.ค.-63				ม.ค.-64	30 วัน		ม.ค.-64		ม.ค.-64	10,000									
	ผล	1	คัน	9,999.15	9,999.15				/	ธ.ค.-63				ม.ค.-64	30 วัน		ก.พ.-64		ก.พ.-64	9,999.15									ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
																													อา 7014/0211 ลว. 24 ก.พ. 64
รวม	แผน				10,000															10,000									
	ผล				9,999.15																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริโรตม)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกัน ปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด อัตราราคา (จำนวนวัน) (เดือน)	อนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน				
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท .																													
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																													
อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร ห้อง AI-209																													
11. มูลี่ พร้อมติดตั้ง	แผน	2	ชุด	1,950	3,900			/	ม.ค.-64				ก.พ.-64	30 วัน				มี.ค.-64										ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
ขนาด 1.43 x 1.73 เมตร	ผล	2	ชุด	1,933	3,866			/	ก.พ.-64				มี.ค.-64	30 วัน				มี.ค.-64			เม.ย.-64	3,866						อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64	
12. มูลี่ พร้อมติดตั้ง	แผน	1	ชุด	1,900	1,900			/	ม.ค.-64				ก.พ.-64	30 วัน				มี.ค.-64										ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
ขนาด 1.41 x 1.73 เมตร	ผล	1	ชุด	1,900	1,900			/	ก.พ.-64				มี.ค.-64	30 วัน				มี.ค.-64			เม.ย.-64	1,900						อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64	
13. มูลี่ พร้อมติดตั้ง	แผน	1	ชุด	1,900	1,900			/	ม.ค.-64				ก.พ.-64	30 วัน				มี.ค.-64										ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
ขนาด 1.40 x 1.73 เมตร	ผล	1	ชุด	1,894	1,894			/	ก.พ.-64				มี.ค.-64	30 วัน				มี.ค.-64			เม.ย.-64	1,894						อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64	
รวม	แผน				7,700																	7,700							
	ผล				7,660																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง


เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะอัตราราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ บินศิริคม)
 วันที่ 30 กันยายน 2564



แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกัน ปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต,ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				อนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน				
					1	2	3										1	2	3	4									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																													
อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร																													
ห้องวิเคราะห์ 1																													
14. มูลิ่ พร้อมติดตั้ง	แผน	4	ชุด	1,375	5,500						/	ม.ค.-64			ก.พ.-64	30 วัน			มี.ค.-64			มี.ค.-64	5,500						ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
ขนาด 1.00 x 1.75 เมตร	ผล	4	ชุด	1,367	5,468						/	ก.พ.-64			มี.ค.-64	30 วัน			มี.ค.-64			เม.ย.-64	5,468						อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64
ห้องวิเคราะห์ 2																													
15. มูลิ่ พร้อมติดตั้ง	แผน	4	ชุด	1,375	5,500						/	ม.ค.-64			ก.พ.-64	30 วัน			มี.ค.-64			มี.ค.-64	5,500						ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
ขนาด 1.00 x 1.75 เมตร	ผล	4	ชุด	1,367	5,468						/	ก.พ.-64			มี.ค.-64	30 วัน			มี.ค.-64			เม.ย.-64	5,468						อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64
ห้องวิเคราะห์ 3																													
16. มูลิ่ พร้อมติดตั้ง	แผน	4	ชุด	2,300	9,200						/	ม.ค.-64			ก.พ.-64	30 วัน			มี.ค.-64			มี.ค.-64	9,200						ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
ขนาด 1.55 x 1.90 เมตร	ผล	4	ชุด	2,298	9,192						/	ก.พ.-64			มี.ค.-64	30 วัน			มี.ค.-64			เม.ย.-64	9,192						อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64
รวม	แผน				20,200																		20,200						
	ผล				20,128																			20,128					


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)



ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริคม)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เลียรายได้ (เงินกัน ปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าครูฝึกชั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1						ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)				สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3										1	2	3	4					
					1.1	1.2	1.3																		
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครูฝึกที่สำนักงาน																									
อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร																									
ห้องอาจารย์ 1																									
17. มูลิ พร้อมติดตั้ง	แผน	2	ชุด	2,300	4,600																	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว			
ขนาด 1.55 x 1.90 เมตร	ผล	2	ชุด	2,298	4,596																	อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64			
ห้องอาจารย์ 2																									
18. มูลิ พร้อมติดตั้ง	แผน	2	ชุด	2,300	4,600																	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว			
ขนาด 1.55 x 1.90 เมตร	ผล	2	ชุด	2,298	4,596																	อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64			
ห้องอาจารย์ 3																									
19. มูลิ พร้อมติดตั้ง	แผน	2	ชุด	2,300	4,600																	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว			
ขนาด 1.55 x 1.90 เมตร	ผล	2	ชุด	2,298	4,596																	อว 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64			
รวม	แผน				13,800																				
	ผล				13,788																	13,788			


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต้องเบียดค้ำยรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)



ลงชื่อผู้ตรวจตอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้จำนวนการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประจักษ์ อินศิริธรรม)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกัน ปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5															
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน)	การทำสัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4														
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (เดือน)	ขออนุมัติ (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)				สัญญา (15 วัน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน											
					1.1	1.2	1.3	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)				(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
																						เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																						
อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร																																						
ห้องประชุม 2																																						
20. มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง	แผน	4	ชุด	1,200	4,800			/	ม.ค.-64					ก.พ.-64	30 วัน						มี.ค.-64																	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
ขนาด 0.90 x 1.70 เมตร	ผล	4	ชุด	1,197	4,788			/	ก.พ.-64					มี.ค.-64	30 วัน						มี.ค.-64															ขอ 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64		
ห้องบรรยาย																																						
21. มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง	แผน	4	ชุด	2,450	9,800			/	ม.ค.-64					ก.พ.-64	30 วัน						มี.ค.-64																	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
ขนาด 1.65 x 1.90 เมตร	ผล	4	ชุด	2,447	9,788			/	ก.พ.-64					มี.ค.-64	30 วัน						มี.ค.-64																ขอ 7014/0422 ลว. 1 เม.ย. 64	
รวม																																						
	แผน				14,600																																	
	ผล				14,576																																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - ตอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าค่าเป็นการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริวงค์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินกัน ปี 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				อนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน				
					1	2	3																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																													
อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร																													
ห้องประชุม 1																													
22. มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง	แผน	3	ชุด	1,200	3,600						/	ม.ค.-64				ก.พ.-64	30 วัน		มี.ค.-64										ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
ขนาด 0.90 x 1.70 เมตร	ผล	3	ชุด	1,197	3,591						/	ก.พ.-64				มี.ค.-64	30 วัน		มี.ค.-64			เม.ย.-64	3,591					ถว 7014/0422 ถว. 1 เม.ย. 64	
23. มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง	แผน	1	ชุด	1,000	1,000						/	ม.ค.-64				ก.พ.-64	30 วัน		มี.ค.-64									ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
ขนาด 0.80 x 1.70 เมตร	ผล	1	ชุด	1,000	1,000						/	ก.พ.-64				มี.ค.-64	30 วัน		มี.ค.-64			เม.ย.-64	1,000					ถว 7014/0422 ถว. 1 เม.ย. 64	
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																													
1. ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา	แผน	1	ชุด	3,000	3,000						/	ม.ค.-64				ก.พ.-64	30 วัน		มี.ค.-64										ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	ผล	1	ชุด	2,985.30	2,985.30						/	ก.พ.-64				มี.ค.-64	30 วัน		มี.ค.-64			มี.ค.-64	2,985.30						ถว 7014/0359 ถว. 22 มี.ค. 64
รวม	แผน				7,600																		7,600						
	ผล				7,576.30																		2,985.30		4,591				

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

วงค หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้นและทั้งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

วงค หมายถึง เงื่อนไขการชำระเงินที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว

จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศรีโรดม)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาค้นคว้าศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป) โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องประชุมและสภามหาวิทยาลัยโดยรอบสถาบัน

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยินราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3																				
					1.1	1.2	1.3																				
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																											
1. ชุดกล้องวงจรปิดระบบไอพี	แผน	1	ชุด	350,000	350,000			/	ม.ค.-64					เม.ย.-64	30 วัน		พ.ค.-64				พ.ค.-64	350,000					
	ผล	1	ชุด	350,000	350,000			/	ม.ค.-64					พ.ค.-64	30 วัน		มิ.ย.-64				มิ.ย.-64	350,000					ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
รวม	แผน				350,000																						
	ผล				350,000																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เงื่อนไข หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดิม
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปินศิริโรตม)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครูฝึกชั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป) โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องประชุมและสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน) (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1.1	1.2	1.3																				
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																											
1. ชุดการถ่ายทอดสื่อการเรียนการสอน	แผน	1	ชุด	65,900	65,900				/	ม.ค.-64				เม.ย.-64	30 วัน		พ.ค.-64					พ.ค.-64	65,900				
แบบออนไลน์	ผล	1	ชุด	64,420	64,420				/	ม.ค.-64				พ.ค.-64	30 วัน		มิ.ย.-64					มิ.ย.-64	64,420			ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว อว 7014/0656 ถว. 4 มิ.ย. 64	
2. ชุดคอมพิวเตอร์พกพา	แผน	1	ชุด	5,400	5,400				/	ม.ค.-64				เม.ย.-64	30 วัน		พ.ค.-64					พ.ค.-64	5,400				
	ผล	1	ชุด	5,400	5,400				/	ม.ค.-64				พ.ค.-64	30 วัน		พ.ค.-64					มิ.ย.-64	5,400			ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว อว 7014/0674 ถว. 9 มิ.ย. 64	
3. โทรศัพท์ชนิดจอแบน LED	แผน	3	เครื่อง	16,600	49,800				/	ม.ค.-64				ส.ค.-64	30 วัน		ก.ย.-64					ก.ย.-64	49,800				
ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว พร้อมติดตั้งแบล็ลือเลน	ผล	3	เครื่อง	16,585	49,755				/	ม.ค.-64				ก.ย.-64	30 วัน		ก.ย.-64					ก.ย.-64	49,755			ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว อว 7014/1180 ถว. 16 ก.ย. 64	
4. สายไฟไร้สายสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์	แผน	1	ตัว	6,500	6,500				/	ม.ค.-64				เม.ย.-64	30 วัน		พ.ค.-64					พ.ค.-64	6,500				
	ผล	1	ตัว	6,500	6,500				/	ม.ค.-64				มิ.ย.-64	30 วัน		มิ.ย.-64					มิ.ย.-64	6,500			ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว อว 7014/0706 ถว. 17 มิ.ย. 64	
รวม	แผน				127,600																		77,800		49,800		
	ผล				126,075																		76,320		49,755		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะเป็นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศรีโรตม)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป) โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องประชุมและสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวพัชรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5														
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน													
					1	2	3																															
					1.1	1.2	1.3																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	แผน	8	เครื่อง	25,900	207,200					/	ม.ค.-64				เม.ย.-64	30 วัน			พ.ค.-64																			
สำหรับงานประมวลผล	ผล	8	เครื่อง	25,894	207,152					/	ม.ค.-64				พ.ค.-64	30 วัน			มิ.ย.-64																		ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว อว 7014/0723 ลว. 21 มิ.ย. 64	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	แผน	1	เครื่อง	25,000	25,000					/	ม.ค.-64				เม.ย.-64	30 วัน			พ.ค.-64																			ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว อว 7014/0656 ลว. 4 มิ.ย. 64
สำหรับงานประมวลผล	ผล	1	เครื่อง	24,931	24,931					/	ม.ค.-64				พ.ค.-64	30 วัน			พ.ค.-64																			
รวม					232,200																																	
รวม				ผล	232,083																																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๗๙-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริธรรม)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป) โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องประชุมและสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุพัตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ชั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4															
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน													
					1	2	3																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																						
1. โต๊ะพับอเนกประสงค์	แผน	20	ตัว	6,000	120,000																																	
	ผล	20	ตัว	6,000	120,000																																	
2. เก้าอี้หมุนหนังพวีซี	แผน	60	ตัว	2,500	150,000																																	
	ผล	60	ตัว	2,500	150,000																																	
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																																						
1. เตาแก๊สแบบชั้นชนิดอินฟราเรด 2 หัว	แผน	3	เตา	5,367	16,100																																	
	ผล	3	เตา	5,350	16,050																																	
รวม																																						
	แผน				286,100																																	
	ผล				286,050																																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จะจ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ร.ศ.ประพันธ์ ปิ่นศรีโรตม)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวพัทรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1						ขออนุมัติ เงินจก (15 วัน) 3.2	การท สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)				สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยิบราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3																				
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ																											
1. บินโดเนกประสงค์ 2 ทาง 7 ชั้น	แผน	1	ชุด	2,800	2,800				/	มี.ค.-64			ส.ค.-64	30 วัน													
	ผล	1	ชุด	2,748	2,748				/	มี.ค.-64			ก.ย.-64	30 วัน												ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง																										อว 7014/1170 ลว. 15 ก.ย. 64	
1. ส่วนแทนเจาะพร้อมมอเตอร์	แผน	1	เครื่อง	17,800	17,800				/	มี.ค.-64			ส.ค.-64	30 วัน													
	ผล	1	เครื่อง	17,800	17,800				/	มี.ค.-64			ก.ย.-64	30 วัน													ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
																										อว 7014/1173 ลว. 15 ก.ย. 64	
2. เสื่อยองศาตัดเหล็ก	แผน	1	เครื่อง	13,000	13,000				/	มี.ค.-64			ส.ค.-64	30 วัน													
	ผล	1	เครื่อง	13,000	13,000				/	มี.ค.-64			ก.ย.-64	30 วัน													ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																										อว 7014/1173 ลว. 15 ก.ย. 64	
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	แผน	1	เครื่อง	2,100	2,100				/	มี.ค.-64			ส.ค.-64	30 วัน													
	ผล	1	เครื่อง	2,033	2,033				/	มี.ค.-64			ก.ย.-64	30 วัน													ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	ผล																										อว 7014/1181 ลว. 16 ก.ย. 64
รวม	แผน				35,700																					35,700	
	ผล				35,581																					35,581	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - ซองราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนวัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล..... (ผู้สำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริโรตม)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล บางสุภัทรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	2				3											4																
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน							
1.1	1.2	1.3																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																
อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร																																
1. มู่ลี่ พร้อมติดตั้ง (ชั้น 3)	แผ่น	10	ชุด	1,990	19,900				/	มี.ค.-64			ส.ค.-64	30 วัน														ก.ย.-64	19,900			
ห้อง AI-301 จำนวน 6 ชุด	ผล								/	มี.ค.-64			ก.ย.-64	30 วัน															ก.ย.-64	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว		
คู่มือ 1-1) ขนาด 1.42x1.74 เมตร		1	ชุด	1,930.50	1,930.50																									1,930.50	อร 7014/1182 ลว. 16 ก.ย. 64	
- 2) ขนาด 1.46x1.74 เมตร		1	ชุด	1,982.50	1,982.50																									1,982.50		
คู่มือ 2-3) ขนาด 1.46x1.74 เมตร		1	ชุด	1,982.50	1,982.50																									1,982.50		
- 4) ขนาด 1.43x1.74 เมตร		1	ชุด	1,943.50	1,943.50																									1,943.50		
คู่มือ 3-5) ขนาด 1.44x1.74 เมตร		1	ชุด	1,956.50	1,956.50																									1,956.50		
- 6) ขนาด 1.46x1.74 เมตร		1	ชุด	1,982.50	1,982.50																									1,982.50		
ห้อง AI-302 จำนวน 4 ชุด																																
คู่มือ 1-7) ขนาด 1.42x1.74 เมตร		1	ชุด	1,930.50	1,930.50																									1,930.50		
- 8) ขนาด 1.46x1.74 เมตร		1	ชุด	1,982.50	1,982.50																									1,982.50		
คู่มือ 2-9) ขนาด 1.46x1.74 เมตร		1	ชุด	1,982.50	1,982.50																									1,982.50		
- 10) ขนาด 1.41x1.74 เมตร		1	ชุด	1,917.50	1,917.50																									1,917.50		
รวม	แผ่น				19,900																									19,900		
	ผล				19,591																									19,591		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องหลายรายการที่คืน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประทีปน์ ปิ่นศิริโรตม)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวสุภัทรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน					
					1	2	3																			1	2	3	1	2
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																														
อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร																														
2. มูลี่ หรือมัตติง (ชั้น 4)	แผน	10	ชุด	1,990	19,900				/	มี.ค.-64			ส.ค.-64	30 วัน											ก.ย.-64	19,900				
ห้อง AI-401 จำนวน 6 ชุด	ผล								/	มี.ค.-64			ก.ย.-64	30 วัน												ก.ย.-64				
คู่มือ 1 - 1) ขนาด 1.44x1.73 เมตร		1	ชุด	1,943.50	1,943.50																					1,943.50				
- 2) ขนาด 1.47x1.73 เมตร		1	ชุด	1,982.50	1,982.50																					1,982.50				
คู่มือ 2 - 3) ขนาด 1.44x1.73 เมตร		1	ชุด	1,943.50	1,943.50																					1,943.50				
- 4) ขนาด 1.40x1.73 เมตร		1	ชุด	1,891.50	1,891.50																					1,891.50				
คู่มือ 3 - 5) ขนาด 1.43x1.73 เมตร		1	ชุด	1,930.50	1,930.50																					1,930.50				
- 6) ขนาด 1.44x1.73 เมตร		1	ชุด	1,943.50	1,943.50																					1,943.50				
ห้อง AI-402 จำนวน 4 ชุด																														
คู่มือ 1 - 7) ขนาด 1.41x1.73 เมตร		1	ชุด	1,904.50	1,904.50																					1,904.50				
- 8) ขนาด 1.46x1.73 เมตร		1	ชุด	1,969.50	1,969.50																					1,969.50				
คู่มือ 2 - 9) ขนาด 1.46x1.73 เมตร		1	ชุด	1,969.50	1,969.50																					1,969.50				
- 10) ขนาด 1.42x1.73 เมตร		1	ชุด	1,917.50	1,917.50																					1,917.50				
รวม	แผน				19,900																					19,900				
	ผล				19,396																					19,396				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/รับยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริโรตม)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมสาขาศิลปศาสตร์

ชื่อผู้กรอกข้อมูลนางสาวปลายอ้อ เป็นธรรม... โทร.....3761...

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									การอนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3																		
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																									
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. เครื่องขงกาแป และอุปกรณ์	แผน	1	ชุด	138,100	138,100			/	Jul-64			Aug-64	Aug-64	7 วัน		Aug-64	Aug-64					Sep-64	138,100	ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่ อว 7029/445 30 น.ย. 64	
	ผล	1	ชุด	138,008	138,008			/	Aug-64			Sep-64	Sep-64	7 วัน		Sep-64	Sep-64					Sep-64	138,008		
รวม	แผน				138,100																			138,100	
	ผล				138,008																			138,008	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยื่นข้อมูล.....(ผู้ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง)
(นายกัญญาวัฒน์ สตาพร)
วันที่ 7 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครูฝึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3																				
					1.1	1.2	1.3																				
ภาควิชาแพทยศาสตร์																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																											
1. โทรศัพท์ไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	แผน	1	ชุด	11,900	11,900				/	ค.ค.-63	-	-	-	พ.ย.-63	30 วัน	-	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	11,900			เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ อว 7028/0354			
	ผล	1	ชุด	11,877	11,877				/	ค.ค.-63	-	-	-	พ.ย.-63	30 วัน	-	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	11,877			ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563			
รวม	แผน	1	ชุด		11,900																						
	ผล	1	ชุด		11,877																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-13-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายสุรินทร์ พงษ์ขจรวิทย์)
วันที่ 21/10/66

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ค่าครูฝึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรวงิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน						
				1	2	3	1.1	1.2	1.3	2	3	1	2				1	2	1	2	1	2								
	ภาควิชาแพทยศาสตร์																													
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																														
ครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครูฝึกที่สำนักงาน																														
2. ตู้เหล็ก 2 บาน	แผน	1	ตู้	6,700	6,700						/	ค.ค.-63	-	-	-	พ.ย.-63	30 วัน	-	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	6,700							เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ อว 7028/0431	
	ผล	1	ตู้	6,623.30	6,623.30						/	ค.ค.-63	-	-	-	พ.ย.-63	30 วัน	-	พ.ย.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	6,623.30							ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563	
รวม	แผน	1	ตู้		6,700																		6,700							
	ผล	1	ตู้		6,623.30																		6,623.30							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-vg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายภรินทร์ พงษ์เจริญ)

วันที่ 4/12/63

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายภาวิน ทรงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำนวนเงิน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ		การทำ		การตรวจรับ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)	สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3																							
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4														
จำนวน	นับ	ต่อหน่วย	รวม																											
ภาควิชาแพทยศาสตร์																														
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																														
3. กระดานฟลิปชาร์ต ขนาด 75 x 106.50 ซม.	แผน	4	ชุด	7,400	29,600			/	ค.ค.-63	-	-	-	พ.ย.-63	30 วัน	-	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	29,600								เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ ฮว 7028/0392
	ผล	4	ชุด	7,383	29,532			/	ค.ค.-63	-	-	-	พ.ย.-63	30 วัน	-	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	พ.ย.-63	29,532								ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
รวม																														
	แผน	4	ชุด		29,600																	29,600								
	ผล	4	ชุด		29,532																	29,532								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-vg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายกรินทร์ พงษ์ธรหรือผู้)
วันที่ 4/10/64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรรณีเชิธร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
					1	2	3	1.1	1.2	1.3	2				3																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																	
5. โต๊ะวางเครื่องมือ	แผน	1	ชุด	5,400	5,400						/	ช.ค.-63	-	-	-	ช.ค.-63	30 วัน	-	ช.ค.-63	ช.ค.-63	ช.ค.-63	5,400								เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ อว 7028/0891			
ขนาด 1.80 x 0.75 x 0.80 เมตร	ผล	1	ชุด	5,350	5,350						/	ช.ค.-63	-	-	-	ช.ค.-63	30 วัน	-	ช.ค.-63	ก.พ.-64			ก.พ.-64	5,350					ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)				
รวม	แผน	1	ชุด		5,400																			5,400									
	ผล	1	ชุด																														

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-งจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายสุรินทร์ พงษ์ขจรศิริกุล)

วันที่ 4/10/64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายภาวิน ทรงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	1	2	3	1				2	3	1	2	1	2	1	2		1	2
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																									
7. เครื่องคำนวณแบบพิมพ์กระดาษ	แผน	2	เครื่อง	3,000	6,000																				
	ผล	2	เครื่อง	2,974.60	5,949.20																				
รวม	แผน	2	เครื่อง		6,000																				
	ผล	2	เครื่อง		5,949.20																				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมึงงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นายภูรินทร์ พงษ์ขจรศิริณ) (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
วันที่ 4/10/64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพพรพยากรณ์มนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (คณะแพทยศาสตร์ คลินิกเวชกรรม สจล. - กิจกรรมบริหารงานทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรวงิเขียว โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยี่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน			
					1	2	3																					
					1.1	1.2	1.3																					
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
9. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สี) แบบธรรมดา	แผน	2	เครื่อง	10,200	20,400					/	มี.ย.-64	-	-	-	มี.ย.-64	30 วัน	-	มี.ย.-64	มี.ย.-64							ก.ค.-64	20,400	เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ อว 7028/1699
	ผล	2	เครื่อง	10,165	20,330					/	มี.ย.-64	-	-	-	มี.ย.-64	30 วัน	-	มี.ย.-64	มี.ย.-64							ก.ค.-64	20,330	ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
รวม	แผน	2	เครื่อง		20,400																							
	ผล	2	เครื่อง		20,330																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-vg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายภูรินทร์ พงษ์ขจรทรัพย์)

วันที่ 11/10/64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรวงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							เงื่อนไข (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3	1.1	1.2	1.3																			
ภาควิชาแพทยศาสตร์																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
10. เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ	แผน	1	เครื่อง	62,900	62,900					/	มิ.ย.-64	-	-	-	มิ.ย.-64	30 วัน	-	มิ.ย.-64	ก.ค.-64										
	ผล	1	เครื่อง	62,809	62,809					/	มิ.ย.-64	-	-	-	มิ.ย.-64	30 วัน	-	มิ.ย.-64	ก.ค.-64										
รวม	แผน	1	เครื่อง		62,900																								
	ผล	1	เครื่อง		62,809																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยความสะดวกที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายภูรินทร์ พงษ์ขจรพิริฎ)

วันที่ 4/10/66

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรรณวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5			
					การจัดซื้อจัดจ้าง										การตรวจรับ											
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	1			2	3																					
	1.1	1.2	1.3																							
ภาควิชาแพทยศาสตร์																										
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										
11. หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะมนุษย์	แผน	12	ตัว	2,500	30,000			/	ก.ค.-64	-	-	-	ส.ค.-64	30 วัน	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64						ส.ค.-64	30,000	เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ อว 7028/1791	
แบบแยกได้ 3 ชิ้นส่วน	ผล	12	ตัว	2,500	30,000			/	ก.ค.-64	-	-	-	ส.ค.-64	30 วัน	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64						ส.ค.-64	30,000	ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564	
รวม	แผน	12	ตัว		30,000																					
	ผล	12	ตัว		30,000																					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายกรินทร์ พงษ์ขจรทรัพย์)

วันที่ 4/10/64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปกาวิน ทรวงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										มาตรการ 1		มาตรการ 2		มาตรการ 3		มาตรการ 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน		
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4															
ภาควิชาแพทยศาสตร์																										
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										
12. หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบแยกชิ้น	แผน	3	ชุด	12,000	36,000				/	ก.ค.-64	-	-	-	ส.ค.-64	30 วัน	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64						ส.ค.-64	36,000	เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ อว 7028/1790
	ผล	3	ชุด	12,000	36,000				/	ก.ค.-64	-	-	-	ส.ค.-64	30 วัน	-	ส.ค.-64	ส.ค.-64						ส.ค.-64	36,000	ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
รวม	แผน	3	ชุด		36,000																				36,000	
	ผล	3	ชุด		36,000																				36,000	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๖-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายภูรินทร์ พงษ์ขจรทรัพย์)

วันที่ 4/10/64

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมรอมง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายปภาวิน ทรงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										การอนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3																						
ภาควิชาแพทยศาสตร์																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
2. ชุดครุภัณฑ์ใส่ดื่มน้ำสำหรับผลิตสื่อสาร แผน	1	ระบบ	212,000	212,000			/	มี.ย-64	-	-	-	มี.ย-64	30 วัน	-	ก.ค.-64	ก.ค.-64									ก.ค.-64	212,000	เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ อว 7028/1844		
การเรียนการสอนออนไลน์	ผล	1	ระบบ	211,913.50	211,913.50			/	มี.ย-64	-	-	มี.ย-64	30 วัน	-	ก.ค.-64	ส.ค.-64											ส.ค.-64	211,913.50	ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564
																												(เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)	
รวม	แผน ผล	1 1	ระบบ ระบบ	212,000 211,913.50																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกจ่ายหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายภูรินทร์ นนทะพรพิริย)

วันที่ 4/10/24

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมรอง สาขาบริหารและการจัดการ)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอัญพร มีเต็ม โทร. 6307

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5 (ระบุเลขที่สัญญา)	
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ข้อเสนอ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
					1	2	3																		
1.1	1.2	1.3	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																									
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	แผน	1	ชุด	35,000	35,000																				
พร้อมอุปกรณ์																									
	ผล	1	ชุด	29,880	29,880																				
รวม	แผน				35,000																				
	ผล				29,880																				
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

(ลายเซ็น)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยืนยันข้อมูล.....(คนบตีคณะบริหารธุรกิจ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร สุงาม่วง)
วันที่ 14 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมรอง สาขาบริหารและการจัดการ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธัญพร มีแต้ม โทร. 6307

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5 (ระบุเลขที่สัญญา)						
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									การตรวจรับ														
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนดยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					1	2	3											เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	แผน	4	ชุด	35,200	140,800																							
พร้อมอุปกรณ์																												
	ผล	4	ชุด	33,330.50	133,322																							
2. iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว 256 GB	แผน	4	ชุด	56,400	225,600																							
พร้อมอุปกรณ์																												
	ผล	4	ชุด	51,170	204,680																							
3. เครื่องปั่นคော်รี่ พร้อมอุปกรณ์	แผน	2	ชุด	27,850	55,700																							
พร้อมอุปกรณ์																												
	ผล	2	ชุด	17,655	35,310																							
รวม																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (คนบตีคณะบริหารธุรกิจ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สดุดาพร สวรรค์ม่วง)

วันที่ 14 ต.ค. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผล ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3								แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																						
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																					
					1		2	3	กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)				สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																	
					1.1	1.3																																					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนามุมทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ครั้งที่ 1)																																											
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																											
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																											
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย	แผน ผล	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00			/	เมย.64	-	-	-	เมย.64	60 วัน	-	เมย.64	มิย.64			มิย.64	200,000.00																				เงินกัน ร.ชพ. 008/2564 ลวท. 5 สค.64		
2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)	แผน ผล	1	ชุด	1,086,100.00	1,086,100.00			/	เมย.64	เมย.64	เมย.64	พค.64	พค.64	60 วัน	-	มิย.64	กค.64							กค.64	1,086,100.00														เงินกัน ประกาศผลผู้ชนะ รออรณ				
รวม	แผน ผล				1,286,100.00																					200,000.00																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-24-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							อนุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (15 วัน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)				อนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(จำนวนวัน)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																	
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																																	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																	
1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	แผน	2	ชุด	42,500	85,000			/	มีย.64	-	-	-	มีย.64	60 วัน	-	-	สค.64																
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	ผล	2	ชุด	42,500	85,000			/	มีย.64	-	-	-	มีย.64	60 วัน	-	-	สค.64																
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ																																	
รวม	แผน				85,000																												
	ผล				85,000																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แคนงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										การอนุมัติ			การตรวจรับ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspe (30 วัน) ยื่นขอ (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) ยื่นขอ (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) ยื่นราคา (เดือน) (จำนวนวัน) (3.1.6) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	มอบของ (เดือน) (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน				
					1	2	3																					
					1.1	1.2	1.3																					
เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																			
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
กรุณาเลือกประเภทการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์																												
1. เครื่องสับจ่ายสารเคมี พร้อมอุปกรณ์	แผน	1	ชุด	16,700	16,700	/	มัย.64	-	-	-	มัย.64	60 วัน	-	-	สค.64			สค.64	16,700									
	ผล	1	ชุด	16,692	16,692	/	มัย.64	-	-	-	มัย.64	60 วัน	-	-	สค.64			กย.64	16,692	อว7010/3345 ลวท. 6 กย.64								
รวม				16,700															16,700									
				16,692															16,692									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิรวรรณ แดงวีไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1 เดือน	ไตรมาส 2 เดือน	ไตรมาส 3 เดือน	ไตรมาส 4 เดือน									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3					การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (เดือน) 3.4								
					1	2	3																					
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
กรุณาเลือกกระดุมการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	แผน	1	เครื่อง	5,800	5,800				/	มีย.64	-	-	-	มีย.64	60 วัน	-	-	สค.64								สค.64	5,800	
	ผล	1	เครื่อง	5,100	5,100				/	มีย.64	-	-	-	มีย.64	60 วัน	-	-	สค.64								กย.64	5,100	อว7010/3282 ลวท. 6 กย.64
รวม	แผน				5,800																						5,800	
	ผล				5,100																						5,100	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แคนงวีไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							อนุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)				ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	(เดือน) (3.1.2)	(เดือน) (3.1.3)	(เดือน) (3.1.4)	(เดือน) (3.1.5)				(เดือน) (3.1.6)	(จำนวนวัน) (3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																									
กรุณาเลือกกระดุมการศึกษา																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																									
1. โทรทัศน์ แบบ Smart TV	แผน	1	เครื่อง	84,500	84,500				/	มีย.64	-	-	-	มีย.64	60 วัน	-	-	สค.64					สค.64	84,500	
ขนาด 85 นิ้ว	ผล	1	เครื่อง	84,423	84,423				/	กค.64				สค.64	30 วัน			สค.64					สค.64	84,423	อว7010/3638 ลวท. 31 สค.64
รวม	แผน				84,500																			84,500	
	ผล				84,423																			84,423	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แคนงวีโลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระอุดมศักดิ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5															
	2				3									4																							
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									เงินงวด (15 วัน) 3.2	สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4														
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspecประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)			กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)						สรุปผล xonumti (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)			กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)			เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน									
1.1					1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2				3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน											
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																					
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																																					
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																					
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																					
1. ม่านหอพักนักศึกษาหญิง	แผน	1	ชุด	467,400.00	467,400.00					/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	467,400																กันเงิน
	ผล																																			อยู่ระหว่างพิจารณาผล e-bidding	
2. ม่านหอพักนักศึกษาหญิง	แผน	1	ชุด	347,100.00	347,100.00					/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	347,100																กันเงิน
	ผล																																			อยู่ระหว่างพิจารณาผล e-bidding	
รวม	แผน				814,500																															0	
	ผล																																				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชวีวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์) กิจกรรมบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	2				3										4													
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (เดือน)				ขออนุมัติ (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)			
1.1					1	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.7)				3.2	3.3	3.4											
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																												
1.	ระบบภาพและเสียงห้องเรียน 2 ห้อง	แผ่น	1	ระบบ	187,200.00	187,200.00	/	ตค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	187,200.00										
	ผล	1	ระบบ	187,185.80	187,185.80	/	กพ.64					มีค.64	60 วัน			เมย.64	เมย.64	187,185.80						อว7010/1414 ลวท 16	เมย.64			
รวม						187,200.00												187,200.00										
						187,185.80																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คืนและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชวีวรรณ แดงวัลลภลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทระประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง						ขอบเขต เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4													
					วิธีการ (3.1.1)		กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)				กำหนด จำนวนวัน (3.1.6) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน										
					1	2 3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมพลังงาน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																	
1.	ชุดทดลองการเรียนรู้แบบกล	แผน	1	ชุด	102,600	102,600		/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	60 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	102,600										
	อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม	ผล	1	ชุด	102,564	102,564		/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	60 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	102,564	อร7010/3842 ลวท. 8 กย.64									
2.	โต๊ะปฏิบัติการกลาง	แผน	1	ชุด	115,000	115,000		/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64							กึ่งเงิน									
		ผล																						ร.ขพ.014/2564 ลวท. 6 กย.64									
3.	มอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง	แผน	1	ชุด	451,000	451,000		/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64							กึ่งเงิน									
		ผล																						ร.ขพ.010/2564 ลวท. 25 สค.64									
4.	อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า	แผน	1	ชุด	424,300	424,300		/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64							กึ่งเงิน									
	สมรรถนะสูง	ผล																						ร.ขพ.012/2564 ลวท. 26 สค.64									
5.	หุ่นยนต์เชื่อม	แผน	1	ชุด	481,500	481,500		/	ค.ค.63	-	-	-	พ.ย.63	60 วัน	-	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	ธ.ค.63	481,500		ยกเลิก								
		ผล																															
รวม	แผน				1,574,400																			481,500								102,600	
	ผล				102,564																			0								102,564	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต้องเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คืน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนาจการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.วิชิตธรรม แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวมันทิศา โสมปาน โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																			
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	ยื่นขอ (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยี่ราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน																	
					1			2	3					3.2				3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน														
					1.1	1.2	1.3																																			
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสารสนเทศ)																																										
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																										
1. ชุดทดลองระบบป้องกันเครือข่าย	แผน	1	ชุด	300,000.00	300,000.00																																					
	ผล	1	ชุด	299,949.89	299,949.89																																					
รวม				300,000.00																																						
				299,949.89																																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยความสะดวกที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(ดร.รัชวีวรรณ แดงวิไลลักษณ์)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพาพรหม จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน							แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5									
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3																						
					1.1	1	1.3																						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนานาภูมิทัศน์ พัฒนาคณะภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ครั้งที่ 1)																													
กรณำเลือกระดับการศึกษา																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																													
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย	แผน	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00				/	เมย.64	-	-	-	เมย.64	60 วัน	-	เมย.64	มิย.64			มิย.64	200,000.00							เงินกัน ร.ชพ. 008/2564 ลวท. 5 สค.64
2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)	แผน	1	ชุด	1,086,100.00	1,086,100.00				/	เมย.64	เมย.64	เมย.64	พค.64	พค.64	60 วัน	-	มิย.64	กค.64						กค.64	1,086,100.00				เงินกัน ประกาศผลผู้ชนะ รออธรม์
รวม	แผน				1,286,100.00																	200,000.00		1,086,100.00					
	ผล																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖4-003)



ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชชาวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปรียบเทียบราคาได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพรธรรม จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน							แผนการจ่ายเงิน							หมายเหตุ 5						
	2				3							4													
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)				ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
1.1					1	1.3	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนากฎมีทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ครั้งที่ 1)																									
กรณำเลือกระดับการศึกษา																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																									
1. ระบบกล้องวงจรปิด																									
แผน	1	ระบบ	293,100.00	293,100	/	เมย.64	-	-	-	เมย.64	60 วัน	-	เมย.64	เมย.64				เมย.64	293,100						เงินกัน ร.ชพ. 006/2564 ลวพ. 2 สค.64
ผล																									
รวม				293,100																					
แผน																									
ผล																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(คร.รัชนิกรณ แดงวิลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																
	จำ หน่วย นับ	หน่วย ต่อหน่วย	ราคา	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน															
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)															
					1.1	1	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)				(3.1.7)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)															
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																								
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																																								
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																								
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																																								
1. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	แผน	1	เครื่อง	21,000.00	21,000.00	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	21,000.00																							
	ผล	1	เครื่อง	19,795.00	19,795.00	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	19,795.00																					ธว7010/7942 ลวท. 23 ธค.64		
2. ไมโครโฟนไร้สาย	แผน	2	ชุด	14,200.00	28,400.00	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	28,400.00																							
	ผล	2	ชุด	14,198.90	28,397.80	/	มค.64	-	-	-	กพ.64	60 วัน			มีค.64						เมย.64	28,397.80																	ธว7010/1331 ลวท. 7 เมย.64	
3. ไมโครโฟน	แผน	3	ตัว	1,100.00	3,300.00	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	3,300.00																							
	ผล	3	ตัว	1,070.00	3,210.00	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน			พย.63	พย.63	3,210.00																						ธว7010/7364 ลวท. 30 พย.63	
รวม	แผน				52,700.00												52,700.00																							
	ผล				51,402.80												23,005.00																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด			การตรวจรับ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	สัญญา (15 วัน) (3.3)	มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																															
กรุณาเลือกกระดุมการศึกษา																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																															
4. เครื่องขยายและแปลงสัญญาณ HDMI แผน 1 เครื่อง 31,100 31,100 / ตค.63 - - - พย.63 60 วัน - - - ตค.63 ตค.63 31,100																															
ผล 1 เครื่อง 31,030 31,030 / ตค.63 - - - พย.63 60 วัน - - - ตค.63 ตค.63 31,030																															
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แผน 3 เครื่อง 42,266 126,800 / ตค.63 - - - พย.63 60 วัน - - - ตค.63 ตค.63 126,800																															
ผล 3 เครื่อง 38,413 115,239 / ตค.63 - - - พย.63 60 วัน - - - ตค.63 ตค.63 115,239																															
6. ระบบภาพห้องเรียน แผน 1 ระบบ 99,600 99,600 / ตค.63 - - - พย.63 60 วัน - - - ตค.63 ตค.63 99,600																															
ผล 1 ระบบ 99,510 99,510 / ตค.63 - - - พย.63 60 วัน - - - พย.63 พย.63 99,510																															
รวม				แผน	257,500																		257,500								
				ผล	245,779																		245,779								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนเศรษฐศาสตร์ฯ) กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5									
	2				3									4																	
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอมของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยืมราคา (จำนวนวัน)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
1					2	3	1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																															
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																															
	แผน ผล	1	ชุด	467,400.00	467,400.00					/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	467,400										กันเงิน
																															อยู่ระหว่างพิจารณาผล e-bidding
	แผน ผล	1	ชุด	347,100.00	347,100.00					/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	347,100										กันเงิน
																															อยู่ระหว่างพิจารณาผล e-bidding
รวม	แผน ผล				814,500																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.วิชณวีรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5										
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง								ขออนุมัติ		การทำสัญญา		การตรวจรับ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (30 วัน) ยื่นซอง (เดือน) (เดือน) (เดือน)		กำหนด (15 วัน) (15 วัน) ยื่นราคา (จำนวนวัน)		สรุปผล (15 วัน) (15 วัน) (เดือน) (เดือน)		เงินงวด (15 วัน) (15 วัน) (เดือน) (เดือน)		สัญญา (15 วัน) (15 วัน) (เดือน) (เดือน)	มอบของ (15 วัน) (15 วัน) (เดือน) (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4															
1.1	1	1.3																													
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																															
กรุณาเลือกกระดุมการศึกษา																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																															
1. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	แผน	10	เครื่อง	3,430.00	34,300.00						/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	34,300.00									
	ผล	10	เครื่อง	3,424.00	34,240.00						/	พย.63					ธค.63	60 วัน			กพ.64			กพ.64	34,240.00					ยาว7010/0407 สวท. 17 กพ.64	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	แผน	3	เครื่อง	22,000.00	66,000.00						/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	66,000.00									
สำหรับงานประมวลผล	ผล	3	เครื่อง	21,988.50	65,965.50						/	พย.63					ธค.63	60 วัน			กพ.64			กพ.64	65,965.50					ยาว7010/0407 สวท. 17 กพ.64	
รวม	แผน				100,300																	100,300.00									
	ผล				100,206																				100,205.50						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว

จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร

เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คืนและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5			
	2				3									4											
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)												
1					2	3	1.1	1.2	1.3	1	2	3	4				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																									
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																									
1. จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23.8 นิ้ว																									
1.	จอแสดงผล	ขนาดไม่น้อยกว่า 23.8 นิ้ว	15	เครื่อง	5,673	85,100			/	ส.ค.-64	-	-	-	ส.ค.-64	30 วัน	-	-	ก.ย.-64	ก.ย.-64	85,100					
	ผล				5,671	85,065			/	ส.ค.-64	-	-	-	ส.ค.-64	30 วัน	-	-	ก.ย.-64	ก.ย.-64	85,065	อว7010/3927 สวท. 13 ก.ย.64				
2. จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว																									
2.	จอแสดงผล	ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	15	เครื่อง	4,173.34	62,600			/	มี.ย.64	-	-	-	มี.ย.64	30 วัน	-	-	ก.ค.64	ก.ค.64	62,600	ยกเลิก				
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล																									
3.	เครื่องคอมพิวเตอร์	สำหรับประมวลผล	51	เครื่อง	30,000	1,530,000			/	มี.ย.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ส.ค.64	60 วัน	ส.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ก.ย.64	1,530,000	เกินเงิน ประกาศผลผู้ชนะ รออุทธรณ์				
	ผล																								
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA																									
4.	เครื่องสำรองไฟฟ้า	ขนาด 800 VA	10	เครื่อง	2,500	25,000			/	มี.ย.64	-	-	-	มี.ย.64	30 วัน	-	-	ก.ค.64	ก.ค.64	25,000					
	ผล				2,500	25,000			/	ก.ค.64				ก.ค.64	30 วัน			ส.ค.64	ส.ค.64	25,000	อว7010/3116 สวท. 11 ส.ค.64				
รวม						1,702,700															1,677,700				
ผล						110,065															110,065				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิวรรณ แดงวิไลลักษณ์)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทระประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ																	
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง									การตรวจรับ																									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดราคา (30 วัน)			ยื่นซอง (30 วัน)			สรุปผล (15 วัน)			เงินงวด (15 วัน)	การทำสัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน											
																													1.1	1.2	1.3								
ภาควิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมพลังงาน) ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																							
1. ชุดทดลองการเรียนรู้แขนกล	แผน	1	ชุด	102,600	102,600				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	60 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64																		ก.ย.64	102,600		
อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม	ผล	1	ชุด	102,564	102,564				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	60 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64																			ก.ย.64	102,564	ธว7010/3842 ลวท. 8 กย.64
2. โต๊ะปฏิบัติการกลาง	แผน	1	ชุด	115,000	115,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64																				กันเงิน	
	ผล																																					ร.ชพ.014/2564 ลวท. 6 กย.64	
3. มอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง	แผน	1	ชุด	451,000	451,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64																				กันเงิน	
	ผล																																					ร.ชพ.010/2564 ลวท. 25 สค.64	
4. อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง	แผน	1	ชุด	424,300	424,300				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64																				กันเงิน	
	ผล																																					ร.ชพ.012/2564 ลวท. 26 สค.64	
5. หุ่นยนต์เชื่อมต่อ	แผน	1	ชุด	481,500	481,500				/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	คค.63	ยกเล็ก
	ผล																																						
รวม	แผน			1,574,400																																			
	ผล			102,564																																			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่อื่น
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(คร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครูภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ชั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5													
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง											การอนุมัติ		การทำสัญญา		การตรวจรับ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน)			ประกาศ (30 วัน) (เดือน)			กำหนด ยื่นซอง (เดือน)			สรุปผล (15 วัน) (เดือน)		ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)		กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)		เงินงวด (15 วัน) (เดือน)		สัญญา (15 วัน) (เดือน)		มอบของ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					1			2	3	(เดือน)			(เดือน)			(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)			(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)		(เดือน)				
					1.1	1.2	1.3				(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																					
กรณมาเลือกระดับการศึกษา																																					
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																					
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																					
1. โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมกระจก	แผน	100	ตัว	4,066	406,600				/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	406,600																	
	ผล			4,066	406,600				/	มิย.64				กค.64				สค.64	สค.64								กย.64	406,600	ธว7010/3830 สวพ. 10 กย.64								
2. เก้าอี้เอนกประสงค์ขาเหล็ก	แผน	100	ตัว	846	84,600				/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	84,600																	
	ผล			840	84,000				/	มิย.64				กค.64				สค.64	สค.64								กย.64	84,000	ธว7010/3830 สวพ. 10 กย.64								
รวม	แผน				491,200															491,200																	
	ผล				490,600																							490,600									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผล ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3																				
					1.1	1.2	1.3																				
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																											
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																											
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	แผน	1	เครื่อง	17,000	17,000	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	17,000										
สำหรับสำนักงาน	ผล	1	เครื่อง	16,906	16,906	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63			มค.64	16,906						าว7010/7859 สทพ. 4 มค.64		
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	แผน	1	เครื่อง	10,000	10,000	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	10,000										
ชนิด Network แบบที่ 1	ผล	1	เครื่อง	9,523	9,523	/	พย.63					ธค.63	60 วัน			กพ.64		กพ.64	9,523							าว7010/0406 สทพ. 17 กพ.64	
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	แผน	1	เครื่อง	17,000	17,000	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	17,000										
สำหรับสำนักงาน	ผล	1	เครื่อง	16,906	16,906	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63			มค.64	16,906								าว7010/7859 สทพ. 4 มค.64
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	แผน	1	เครื่อง	2,500	2,500	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63	ธค.63	2,500										
	ผล	1	เครื่อง	2,461	2,461	/	คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ธค.63			กพ.64	2,461								าว7010/7861 สทพ. 17 ธค.63
รวม	แผน			46,500													46,500										
	ผล			45,796															45,796								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิรารณ แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด อื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด อื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	1.1	1.2	1.3	2				3													
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																												
กรณมาเลือกระดับการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																												
1. วิทยุไมบาย พร้อมอุปกรณ์	แผน	1	ชุด	5,900.00	5,900.00			/	กพ.64	-	-	-	มีค.64	60 วัน	-	-	เมย.64											
	ผล			5,895.70	5,895.70			/	พค.64				กค.64	60 วัน			กย.64						กย.64	5,895.70	ธว7010/4084	สวท. 27	กย.64	
2. วิทยุมือถือ พร้อมอุปกรณ์	แผน	10	ชุด	3,000.00	30,000.00			/	กพ.64	-	-	-	มีค.64	60 วัน	-	-	เมย.64											
	ผล			2,992.10	29,992.10			/	พค.64				กค.64	60 วัน			กย.64						กย.64	29,992.10	ธว7010/4084	สวท. 27	กย.64	
3. เสากาศ V2 แบบ 4 ชั้น	แผน	1	ตัน	2,000.00	2,000.00			/	กพ.64	-	-	-	มีค.64	60 วัน	-	-	เมย.64											
กันฟ้า 245 mhz	ผล			1,990.20	1,990.20			/	พค.64				กค.64	60 วัน			กย.64						กย.64	1,990.20	ธว7010/4084	สวท. 27	กย.64	
รวม	แผน				37,900.00																			37,900.00				
	ผล				35,887.80																							35,887.80

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
 (ดร.รัชวีรวัฒน์ แดงวิไลลักษณ์)
 วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพรพรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ข้ออนุมัติ (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)		ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)				สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน					
					1	2	3																								
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																															
กรณเลือกระดับการศึกษา																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																															
1. เติ่งเหล็กกล่อง 3.5 ฟุต	แผน	100	เตียง	2,354.00	235,400.00		/		คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ชค.63	ชค.63	235,400										กันเงิน		
ผล																													ร.พท. 011/2564 ลวท. 25 สค.64		
2. ทึบร่องจิก 3.5 ฟุต หน้า 4 นิ้ว	แผน	100	ลูก	2,354.00	235,400.00		/		คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ชค.63	ชค.63	235,400												
ผล							/																							กย.64 235,400.00 อว7010/3891 ลวท. 10 กย.64	
3. ตู้สี่เหลี่ยม 2 บานเปิด 2 ชั้นชัก	แผน	91	ตู้	6,634.07	603,700.00		/		คค.63	พย.63	พย.63	พย.63	พย.63	60 วัน	ชค.63	-	กพ.64				กพ.64	603,700								กันเงิน	
ผล																														ร.พท. 013/2564 ลวท. 6 กย.64	
4. เครื่องซักผ้า	แผน	5	เครื่อง	9,900.00	49,500.00		/		คค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-	-	ชค.63	ชค.63	49,500												อว7010/7288 ลวท. 26 พย.64
ผล							/		คค.63	-	-	-	พย.63				พย.63	พย.63	49,500												
รวม	แผน				1,074,500.00														520,300.00		603,700.00										
	ผล				49,500.00														49,500.00							235,400.00					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-งจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/เซ็นยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(ดร.รัชนิวรรณ แดงวิลักษณ์)
วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรมนุษย์
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5			
	2				3									4											
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ภาควิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสารสนเทศ) ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																									
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	แผน	2	ตู้	4,500	9,000																				
	ผล	2	ตู้	4,500	9,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	9,000	
									/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	9,000	อว7010/3837 สวท. 8 กย.64
2. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	แผน	2	ตู้	3,000	6,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	6,000	
	ผล	2	ตู้	3,000	6,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	6,000	อว7010/3837 สวท. 8 กย.64
3. ตู้บานเลื่อนชั้นบนกระจกชั้นล่างทับ	แผน	1	ตู้	6,900	6,900				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	6,900	
	ผล	1	ตู้	6,900	6,900				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	6,900	อว7010/3837 สวท. 8 กย.64
4. ตู้เอกสาร 4 สิ้นชัก	แผน	2	ตู้	3,400	6,800				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	6,800	
	ผล	2	ตู้	3,400	6,800				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	6,800	อว7010/3837 สวท. 8 กย.64
5. โต๊ะ	แผน	10	ตัว	2,400	24,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	24,000	
	ผล	10	ตัว	2,400	24,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	24,000	อว7010/3837 สวท. 8 กย.64
6. เก้าอี้อิสระ	แผน	13	ตัว	1,400	18,200				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	18,200	
	ผล	13	ตัว	1,400	18,200				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64					ก.ย.64	18,200	อว7010/3837 สวท. 8 กย.64
รวม	แผน				70,900																			70,900	
	ผล				70,900																			70,900	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาค่าเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิกร แดงวิไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวพิพรพรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3												แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5									
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน										
					1	2	3																			เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1.1	1.2	1.3																											
ภาควิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)																																		
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																		
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																		
1. เครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์	แผน	10	เครื่อง	9,500	95,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64														ก.ย.64	95,000	
ผล		10	เครื่อง	9,500	95,000				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64												ส.ค.64	95,000	อว7010/3673 สวท. 31 สค.64		
2. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพา	แผน	1	เครื่อง	14,900	14,900				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64												ก.ย.64	14,900			
ผล		1	เครื่อง	14,900	14,900				/	ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ส.ค.64	ก.ย.64												ก.ย.64	14,900	อว7010/3951 สวท. 14 กย.64		
รวม	แผน				204,900																										219,800			
ผล																																		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อร้องเรียน.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(คร.รัชนิวรรณ แดงวีโลภพันธ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

**แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าครุภัณฑ์**

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวพิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง								3.1	3.2	3.3	3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด (30 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)					กำหนด (15 วัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	สัญญา (15 วัน) (3.3)	มอบของ (15 วัน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4					
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสารสนเทศ)																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องวัดอุณหภูมิ - ความชื้นสัมพัทธ์	แผน	1	ชุด	5,000	5,000					/	ตค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-		ตค.63	ตค.63	5,000							ทันเงิน
ผล																												ร.ชพ. 007/2564 ลวท 4 สค.64
2. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	แผน	1	ชุด	4,900	4,900					/	ตค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-		ตค.63	ตค.63	4,900							ทันเงิน
ผล																												ร.ชพ. 007/2564 ลวท 4 สค.64
3. เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์	แผน	1	ชุด	2,200	2,200					/	ตค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-		ตค.63	ตค.63	2,200							ทันเงิน
ผล																												ร.ชพ. 007/2564 ลวท 4 สค.64
4. เครื่องวัดความเร็วลม	แผน	1	ชุด	15,300	15,300					/	ตค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-		ตค.63	ตค.63	15,300							ทันเงิน
ผล																												ร.ชพ. 007/2564 ลวท 4 สค.64
5. เครื่องวัดความเร็วลม แบบ pilot tube	แผน	1	ชุด	23,600	23,600					/	ตค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-		ตค.63	ตค.63	23,600							ทันเงิน
ผล																												ร.ชพ. 007/2564 ลวท 4 สค.64
6. เครื่องวัดความเร็วลม แบบสัมผัส และไม่สัมผัส	แผน	1	ชุด	11,600	11,600					/	ตค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-		ตค.63	ตค.63	11,600							ทันเงิน
ผล																												ร.ชพ. 007/2564 ลวท 4 สค.64
7. เครื่องวัดความเร็วลม แบบไม่สัมผัส	แผน	1	ชุด	5,800	5,800					/	ตค.63	-	-	-	พย.63	60 วัน	-		ตค.63	ตค.63	5,800							ทันเงิน
ผล																												ร.ชพ. 007/2564 ลวท 4 สค.64
รวม	แผน				68,400																	68,400						
	ผล																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ดร.รัชนิรพรรณ แควงวีไลลักษณ์)

วันที่ 30 กันยายน 2564

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของการดำเนินการตามแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของสถาบันดำเนินไปอย่างคุ้มค่าการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถสรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการดำเนินการวางแผนของสถาบันได้ดังนี้

ปัญหา อุปสรรค

1. การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายการครุภัณฑ์และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่สถาบันจะต้องดำเนินการเป็นจำนวนมากและไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากอยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แนวทางแก้ไข

1. งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญานั้น สถาบันดำเนินการกันเงินเหลือมปีไว้เพื่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป