



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(กันยายน 2564-มีนาคม 2565)

คำนำ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เพื่อแสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน	
รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐาน	
- รายการครุภัณฑ์	1
- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3
รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม	
- รายการครุภัณฑ์	6
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้	ก
- รายการครุภัณฑ์	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กันยายน 2564 - มีนาคม 2565)

ตามที่สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 490,460,100 บาท จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1. แผนงานพื้นฐานฯ รวมจำนวนเงิน 478,740,100 บาท
 - ค่าครุภัณฑ์ 27 รายการ จำนวนเงิน 110,155,900 บาท
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19 รายการ จำนวนเงิน 368,584,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม รวมจำนวนเงิน 11,720,000 บาท
 - ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ จำนวนเงิน 11,720,000 บาท



รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

9 รายการ/23,267,700 บาท	สองบานสี่ลูก	สองบานสี่ลูก	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/รอจัดรับ	เมื่อส่งมอบแล้ว/เลิกจ้างแล้ว
เครื่องกัดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ 3,750,000 บาท				▲	
เครื่องกลึงชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ 3,950,000 บาท				▲	
ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 6,156,100 บาท				▲	
ชุดหุ่นยนต์ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม 5,084,700 บาท				▲	
เซนเซอร์วัดความดันในท่อร่วมไอดีและไอเสีย เครื่องยนต์ 149,800 บาท					▲
ชุดปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ 2,996,000 บาท				▲	
เครื่องคัดขนาดมวลรวมหยาบทางวิศวกรรมโยธา 149,800 บาท					▲

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



คณะวิศวกรรมศาสตร์

9 รายการ/23,267,700 บาท

ชุดทดสอบการหาค่าความชื้นได้ของน้ำผ่านดิน
556,400 บาท

ชุดโมเดลมาตรฐานวัสดุวิศวกรรม
474,900 บาท

ตรวจสอบสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เลิกจ้างบางส่วน/เลิกจ้างแล้ว
			▲	
			▲	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ

1 รายการ/25,096,400 บาท

ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
25,096,400 บาท

ตรวจสอบสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เลิกจ้างบางส่วน/เลิกจ้างแล้ว
			▲	

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



คณะแพทยศาสตร์

2 รายการ/9,150,000 บาท

ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร พร้อมระบบประมวลสัญญาณภาพ
7,250,000 บาท

เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร
1,900,000 บาท

ตรวจสอบสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เลิกจ้างบางส่วน/เลิกจ้างแล้ว
			▲	
			▲	

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

1 รายการ/3,477,500 บาท

เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าทางสมอง พร้อมอุปกรณ์
3,477,500 บาท

ตรวจสอบสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เลิกจ้างบางส่วน/เลิกจ้างแล้ว
			▲	

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



คณะวิทยาศาสตร์

3 รายการ/9,792,200 บาท

ชุดทดลองฝึกปฏิบัติการเครื่องมือและระบบการวัด
1,996,000 บาท

ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา
6,298,200 บาท

เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยว
1,498,000 บาท

ตรวจสอบสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เลิกจ้างบางส่วน/เลิกจ้างแล้ว
			▲	
			▲	
			▲	

คณะสถาปัตยกรรมฯ

2 รายการ/3,107,400 บาท

বাড়ีวงดภาพ ขนาดใหญ่
2,568,000 บาท

ชุดปฏิบัติการงานไม้
539,400 บาท

ตรวจสอบสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เลิกจ้างบางส่วน/เลิกจ้างแล้ว
			▲	
				▲

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 รายการ/8,378,100 บาท	รอสอบบัญชี	สอบบัญชี	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายบางส่วน/เบิกจ่ายแล้ว
ชุดเครื่องมือในงานรุกรกรรม พร้อมอุปกรณ์ 8,378,100 บาท				▲	

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

1 รายการ/353,100 บาท	รอสอบบัญชี	สอบบัญชี	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายบางส่วน/เบิกจ่ายแล้ว
เครื่องบิมนรongsุญญากาศ 353,100 บาท					▲

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



จัดซื้อร่วมกัน

7 รายการ/27,533,500 บาท	รอสอบบัญชี	สอบบัญชี	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายบางส่วน/เบิกจ่ายแล้ว
ชุดฝึกงานโลหะแผ่น 5,908,200 บาท				▲	
เครื่องสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี FFF 5,927,800 บาท				▲	
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ยูวี-5สิเวิล ฯ 3,960,000 บาท				▲	
ตู้อบลมร้อน 985,000 บาท					▲
ชุดไมโครโปรเบต 3,584,500 บาท					▲
เครื่องยิงไฟฟ้า 2,674,000 บาท					▲
เครื่องปั้นเหรียญแบบควบคุมอุณหภูมิ 4,494,000 บาท					▲

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีเดียว)



สำนักงานพัสดุ

3 รายการ/71,155,600 บาท	รอสอบบัญชี	สอบบัญชี	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายบางส่วน/เบิกจ่ายแล้ว
ปรับปรุงห้องบรรยายรวมและห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ 22,295,700 บาท			▲		
ปรับปรุงห้องเรียนรวมเพื่อรองรับการฝึกทักษะฝีมือ 31,559,900 บาท			▲		
ปรับปรุงอาคารฝึกฝีมือด้านการเกษตร 17,300,000 บาท			▲		

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีเดียว)



คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พัสดุดำเนินการ)

3 รายการ/69,378,000 บาท	รอตอบกลับสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เปิดดำเนินการแล้ว/เปิดจ่ายแล้ว
ปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 40,853,300 บาท			▲		
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน 24,994,000 บาท			▲		
ปรับปรุงห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ รวมวิศวกรรมศาสตร์ 2 3,531,000 บาท			▲		

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีเดียว)



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (พัสดุดำเนินการ)

2 รายการ/12,384,700 บาท	รอตอบกลับสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เปิดดำเนินการแล้ว/เปิดจ่ายแล้ว
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5,266,700 บาท			▲		
ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการครูช่าง 7,118,000 บาท			▲		

คณะวิทยาศาสตร์ (พัสดุดำเนินการ)

1 รายการ/20,369,800 บาท	รอตอบกลับสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เปิดดำเนินการแล้ว/เปิดจ่ายแล้ว
ปรับปรุงห้องเรียนและห้องบรรยาย อาคารเรียน รวมด้านวิทยาศาสตร์ 20,369,800 บาท			▲		

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีเดียว)



คณะสถาปัตยกรรมฯ (พัสดุดำเนินการ)

2 รายการ/38,568,000 บาท	รอตอบกลับสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เปิดดำเนินการแล้ว/เปิดจ่ายแล้ว
ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบ ประสานระบบอาคาร 28,591,000 บาท			▲		
ปรับปรุงโรงปฏิบัติงานถ่ายทำภาพยนตร์ 9,977,000 บาท			▲		

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (พัสดุดำเนินการ)

2 รายการ/50,894,000 บาท	รอตอบกลับสัญญา	ส่งมอบสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เปิดดำเนินการแล้ว/เปิดจ่ายแล้ว
ปรับปรุงอาคารเจ้าคุณทหารเพื่อรองรับการเรียน การสอนด้านการเกษตรฯ 47,394,000 บาท			▲		
ปรับปรุงเรือนเพาะชำนวัตกรรมการผลิตพืชอย่าง ชาญฉลาด 3,500,000 บาท			▲		

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีเดียว)



คณะอุตสาหกรรมอาหาร (พิสดำเนินการ)

1 รายการ/20,202,200 บาท

ระดมเงินลงทุน	สงวนเงินลงทุน	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายตามสัญญา/เบิกจ่ายแล้ว
---------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------------------

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการ (ตึกหีต) 20,202,200 บาท

		▲		
--	--	---	--	--

คณะบริหารธุรกิจ (พิสดำเนินการ)

1 รายการ/36,421,900 บาท

ระดมเงินลงทุน	สงวนเงินลงทุน	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายตามสัญญา/เบิกจ่ายแล้ว
---------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------------------

ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารเรียน รวมด้านการเป็นผู้ประกอบการ 36,421,900 บาท

		▲		
--	--	---	--	--

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ (พิสดำเนินการ)

1 รายการ/1,839,500 บาท

ระดมเงินลงทุน	สงวนเงินลงทุน	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายตามสัญญา/เบิกจ่ายแล้ว
---------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------------------

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 1,839,500 บาท

▲				
---	--	--	--	--

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีเดียว)



วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ (พิสดำเนินการ)

1 รายการ/7,020,000 บาท

ระดมเงินลงทุน	สงวนเงินลงทุน	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายตามสัญญา/เบิกจ่ายแล้ว
---------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------------------

ปรับปรุงอาคารเรียนรวมเพื่อรองรับการเรียน การสอนรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม 7,020,000 บาท

		▲		
--	--	---	--	--

วิทยาเขตชุมพรฯ (พิสดำเนินการ)

1 รายการ/14,321,900 บาท

ระดมเงินลงทุน	สงวนเงินลงทุน	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่ายตามสัญญา/เบิกจ่ายแล้ว
---------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------------------

ปรับปรุงห้องเรียนบุรีดิถีกิจการวิชาการ 14,321,900 บาท

		▲		
--	--	---	--	--

รายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการครุภัณฑ์โครงการสถานีอัดประจุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

6 รายการ/6,420,000 บาท	รอสนับสนุนสัญญา	สนับสนุนสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	มีค่าของมูล/มีลิขสิทธิ์แล้ว
ชุดแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) 856,000 บาท	▲				
หม้อแปลงไฟฟ้า (DC to AC Converter) 428,000 บาท	▲				
ชุดควบคุม (Main Controller) 214,000 บาท	▲				
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพา (EV Portable) 428,000 บาท	▲				
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและโมดูล (EV Charger & Power Module) 642,000 บาท	▲				
สถานีเครื่องชาร์จไฟ พร้อมติดตั้ง (Battery storage & EV Station 10 kWh) 3,852,000 บาท	▲				

รายการครุภัณฑ์โครงการความเป็นเลิศด้านวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิทยาศาสตร์

11 รายการ/5,300,000 บาท	รอสนับสนุนสัญญา	สนับสนุนสัญญา	ดำเนินการตามสัญญา	รอส่งมอบ/ตรวจรับ	มีค่าของมูล/มีลิขสิทธิ์แล้ว
เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง (UV-visible spectrophotometer) 100,000 บาท					▲
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) 100,000 บาท					▲
เครื่องบดผงละเอียดความเร็วสูง 200,000 บาท				▲	
เครื่องบดผสมพอลิเมอร์ 750,000 บาท				▲	
เครื่องตั้งเล่นพอลิเมอร์พร้อมตัด 650,000 บาท				▲	
เครื่องเชื่อมนิวเมติกแบบจุดเดี่ยวสำหรับการประกอบเซลล์กระบอก 200,000 บาท				▲	
เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิค (Ultrasonic metal spot welding machine) 400,000 บาท				▲	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)				กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	
					1.1	1.2	1.3	2	3																		
ส่วนสนับสนุนวิชาการ																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																											
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	แมน	5	เครื่อง	35,860	179,300				/	ต.ศ.64				ต.ศ.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	179,300							รอรายละเอียด/แต่งตั้ง กก.
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2	แมน	6	เครื่อง	30,000	180,000				/	ต.ศ.64				ต.ศ.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	180,000							อยู่ระหว่างปรับแผนเป็น 8 เครื่อง
3. ชุดคอมพิวเตอร์ประกอบที่ทำงานด้านกราฟฟิก	แมน	2	ชุด	82,000	164,000				/	ต.ศ.64				ต.ศ.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	164,000							รอรายละเอียด/แต่งตั้ง กก.
รวม	แมน				523,300															523,300							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยความสะดวกที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)



(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2655

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดวอ โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										4												
					วิธีการ (3.1.1)				กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
					1	2	3	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1.1	1.2	1.3	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ส่วนสนับสนุนวิชาการ																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																											
1. เก้าอี้สำนักงาน	แผ่น	3 ตัว	10,700	32,100																							
																										อยู่ระหว่างปรับแผน	
2. โต๊ะอาจารย์ผู้สอน	แผ่น	6 ตัว	5,300	31,800																							
	ผล	6 ตัว	5,296.50	31,779																						ตั้งเบ็กที่ อว 7002/583 ลง: 17 ธ.ค. 65	
3. โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	แผ่น	20 ชุด	10,000	200,000																							
																											รอรายละเอียด/แต่งตั้ง กก.
รวม	แผ่น			263,900																							
	ผล			31,779																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกัน) และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดวอ)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดวอ โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																																									
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง												ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																																										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน																																								
					1	2	3																																																										
ส่วนสนับสนุนวิชาการ																																																																	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																																																	
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																																																	
1. เครื่องเรียงกระดาษ	แผ่น	2	เครื่อง	165,000	330,000					/	ต.ค.64				ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64		ธ.ค.64		ธ.ค.64	ธ.ค.64	330,000																																									
2. เครื่องลวดเย็บกระดาษ	แผ่น	3	เครื่อง	140,000	420,000					/	ต.ค.64				ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64		ธ.ค.64		ธ.ค.64	ธ.ค.64	420,000																																									
รวม	แผ่น				750,000																		750,000																																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดวอ)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นดวง โท. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																	
	จำนวนเงิน รวม	จำนวนเงิน ต่อหน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	เงินงวด (15 วัน)	การทำให้ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน														
					1			2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)													
					1.1	1.2	1.3			(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																						
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																																								
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																								
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																								
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																								
1. ชุดเครื่องตัดโลหะด้วยสวิตช์กระแสไฟฟ้า	แผน	1	ชุด	321,000	321,000						/																													
2. เต้าหอลงโถหะระบบไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	แผน	1	ชุด	676,300	676,300						/																													
3. เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลแบบพกพา	แผน	1	ชุด	152,000	152,000						/																													
รวม	แผน				1,149,300																																			


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอปรราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดค่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-v4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยื่นข้อมูล..........(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาววิภาวดี มั่นดวง)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มันเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3													แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5									
	จำนวนเงิน รวม	จำนวนเงิน ต่อหน่วย	ราคา	หน่วย นับ	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1													ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4											
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (เงินงวด 15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน											
					1	2	3																												
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์																																			
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																			
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																			
1. ชุดทดสอบและออกแบบวงจร	แผน	1	ชุด	800,000	800,000	/					ต.ค.64	พ.ย.64	พ.ย.64	พ.ย.64	พ.ย.64	120 วัน																			พิจารณาผล
รวม					800,000																														

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)



ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มันเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481


รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง											ไตรมาส 1				ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (30 วัน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)					
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร																																
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																
1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ	แม่	1	ตู้	105,700	105,700					/	ต.ค.64				ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ม.ค.65					ม.ค.65	105,700				ตั้งเบิก ชี อว 7002/0392			
ผล		1	ตู้	90,000	90,000																			90,000				ลาว. 21 ม.ค. 6				
2. เครื่องวัดมวลสัมพัทธ์	แม่	1	เครื่อง	300,000	300,000					/	ต.ค.64				ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ม.ค.65					ม.ค.65	300,000			ตั้งเบิก ชี อว 7002/0474				
ผล		1	เครื่อง	300,000	300,000																			300,000				ลาว. 27 ม.ค. 65				
รวม				แม่																				405,700								
				ผล																				390,000								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดค่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว4-003)ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อเสนอ..........(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5									
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4											
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน							
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี																																
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																
1. ชุดทดลองเครื่องอบแห้งแบบถาด	แผน	1	เครื่อง	481,500	481,500				/	ต.ค.64					ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	เม.ย.65				เม.ย.65	481,500							ขออนุมัติจัดซื้อ/พิจารณาผล	
2. เตาย่าง	แผน	1	เครื่อง	237,600	237,600				/	ต.ค.64					ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	เม.ย.65				เม.ย.65	237,600							ขออนุมัติจัดซื้อ/พิจารณาผล	
3. เครื่องกรองตะกอนแบบเพลทและเฟรม	แผน	1	เครื่อง	224,700	224,700				/	ต.ค.64					ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ม.ค.65		ม.ค.65	224,700									ขออนุมัติจัดซื้อ/พิจารณาผล	
รวม	แผน			943,800																				224,700	719,100							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันเนื่องจากสายรายการที่ต้นและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๗-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3												แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																		
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																			
					1	2	3																																				
ภาควิศวกรรมโทรคมนาคม																																											
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																											
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																											
1. ชุดทดลองการรับส่งข้อมูลตามมาตรฐาน		ชุด	155,000	155,000					/				ต.ค.64			ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	155,000																				ตั้งเบิก อว 7002/0789
5 G	ผล	1	ชุด	155,000	155,000																																			คว. 14 ก.พ. 65			
รวม	แผน			155,000																			155,000																				
	ผล			155,000																																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นดวง โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					1												2	3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
					1.1	1.2	1.3																						
	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																												
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. เครื่องบดพลาสติก รุ่น 10 แรงม้า	แผน	1	เครื่อง	128,400	128,400			/		ต.ค.64				ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	128,400							รอรายละเอียด/แจ้งตั้ง กก.	
2. ชุดเครื่องมือทดสอบหาค่าความหนืดของ	แผน	1	ชุด	642,000	642,000			/		ต.ค.64	พ.ย.64	พ.ย.64	พ.ย.64	พ.ย.64	120 วัน			ธ.ค.64	เม.ย.65	เม.ย.65	เม.ย.65	642,000							รอรายละเอียด/แจ้งตั้ง กก.
ย่างมะตอยตามมาตรฐาน แบบคันทันเมตค																													
รวม	แผน			770,400																		128,400					642,000		
	ผล																												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นชั้นข้อมูล..... (ผู้อำนวยความสะดวกที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นดวง)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5														
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน													
					1	2	3																															
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล																																						
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																						
1. เซ็นเซอร์วัดความดันในห้องเผาไหม้เครื่องยนต์	แผน	1	เครื่อง	595,000	595,000																																พิจารณาผล	
แก๊สโซลีนชนิดติดตั้งร่วมกับหัวเทียน																																						
2. เครื่องวัดแก๊สชีวภาพ	แผน	1	เครื่อง	305,000	305,000																																ตั้งเบิกที่ อว 7002/0918	
	ผล	1	เครื่อง	304,950	304,950																															สง. 23 ก.พ. 65		
รวม	แผน				900,000																																	
	ผล				304,950																																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	2				3										4														
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง						ชอุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นของ (เดือน)				สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ชอุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน										
ภาควิศวกรรมไฟฟ้า																													
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. ชุดวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผน	1	ชุด	216,000	216,000					/	ต.ค.64			ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	216,000							รอรายละเอียด/แจ้งตั้ง ก.	
2. ชุดตรวจวัดพลังงานในอาคารและโรงงาน	แผน	1	ชุด	142,000	142,000					/	ต.ค.64			ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	142,000							จัดทำราคากลาง	
รวม	แผน				358,000																	358,000							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาติ มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5														
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน													
					1	2	3																															
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																																						
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท โปรแกรมคอมพิวเตอร์																																						
1. โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และออกแบบ	แผน	1	ชุด	392,000	392,000																																	
ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน																																						
2. โปรแกรม eMEGASIM	แผน	1	โปรแกรม	600,000	600,000																																	
รวม	แผน				992,000																																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาววิภาติ มั่นเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง							อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	/	ค.ศ.64	ค.ศ.64	ค.ศ.64				120 วัน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	431,000									
																				1.1	1.2	1.3						
สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรม																												
สหวิทยากรนานาชาติ																												
Computer Innovation Engineering																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. ชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการแลป	แผน	1	ชุด	431,000	431,000																		ขอรายละเอียด/แต่งตั้ง กก.					
IOT and Smart system																												
รวม	แผน				431,000																		431,000					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 1.1 e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 1.2 e-bidding
 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5									
	จำนวนเงิน	หน่วย	ราคา	ต่อหน่วย	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (30 วัน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน							
					1			2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																
					1.1	1.2	1.3			(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4														
สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรม																																
สหวิทยาการนานาชาติ																																
Industrial Engineering and Logistics Management																																
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																
1. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer)	แผน	1	เครื่อง	250,000	250,000				/	ต.ศ.64				ต.ศ.64	120 วัน		พ.ย.64	ม.ค.65							ม.ค.65	250,000						รอลงของ/ครบส่ง 29 มี.ค. 65 สัญญาเลขที่ รวค.4/2565 ธว.28 มี.ค. 65
2. เครื่องกำเนิดความถี่เหนือเสียง (Ultrasonic horn type)	แผน	1	เครื่อง	181,900	181,900				/	ต.ศ.64				ต.ศ.64	120 วัน		พ.ย.64	ม.ค.65							ม.ค.65	181,900						ขออนุมัติจัดซื้อ/พิจารณาผล
รวม	แผน				431,900																					431,900						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																		
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน														
					1	2	3																																
สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรม																																							
สหวิทยาการนานาชาติ																																							
Industrial Engineering and Logistics Management																																							
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																							
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																							
3. เครื่องทดสอบความแข็งแรงบนล้อ	แผน	1	เครื่อง	450,000	450,000					/	ต.ค.64				ต.ค.64	120 วัน						พ.ย.64	เม.ย..65																
	ผล	1	เครื่อง	450,000	450,000																																		
รวม	แผน				450,000																																		
	ผล				450,000																																		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล.....(ผู้จำหน่ายส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)



(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นดวง โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5												
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4													
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน										
					1	2	3	1	2	3	1	2				3	1	2	3	4	1	2		3	4										
วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 1. เครื่องทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมแบบ ระบบปากจับปิด พร้อมอุปกรณ์	แผน	1	ชุด	1,720,000	1,720,000	/							ต.ค.64	พ.ย.64	พ.ย.64	พ.ย.64	พ.ย.64	120 วัน		ธ.ค.64	เม.ย.65														แต่งตั้ง กค. TOR & ราคากลาง
รวม					1,720,000																														

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นางสาววิภาวดี มั่นดวง)
 (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3												แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
					1	2	3																						
วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 1. ชุดทดลองวัดแรงอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์	แผน	1	ชุด	499,600	499,600					/	ค.ค.64			ค.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	เม.ย.65			เม.ย.65	499,600					จัดทำราคากลาง			
รวม				499,600																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอปรราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มันเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นของ (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (จำนวนวัน)	อนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	แม่	1	ชุด	400,000	400,000																					ร่าง TOR	
รวม	แม่				400,000																						400,000


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอปรราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล..........(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาววิภาวดี มันเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง								ข้ออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ข้ออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3																					
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ชุดปฏิบัติการแขนกลพร้อมระบบสายพาน	แผน	1	ชุด	70,000	70,000					/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	70,000									ตั้งเบิก ที่ อว 7002/0477
ผล		1	ชุด	70,000	70,000													ม.ค.65	70,000								ล. 27 ม.ค. 65	
2. ตู้เก็บสารเคมี ขนาด 600x1000x2000 มม.	แผน	1	ตู้	74,900	74,900					/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ก.พ.65	ก.พ.65	ก.พ.65	74,900									ร่าง TOR
3. เตาเผาความร้อนสูง	แผน	1	เครื่อง	90,500	90,500					/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ก.พ.65	ก.พ.65	ก.พ.65	90,500									ตั้งเบิก ที่ อว 7002/0887
ผล		1	เครื่อง	90,500	90,500													ก.พ.65	90,145								ล. 18 ก.พ. 65	
รวม	แผน				235,400														70,000									
ผล					160,500																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง เดือน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3																					
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นอากาศ	แผน	1	ชุด	45,000	45,000					/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	45,000									ขออนุมัติจัดซื้อ/พิจารณาผล
รวม	แผน			45,000															45,000									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต้องเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มีนเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด อื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด อื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
					1	2	3																								
ภาควิศวกรรมกรรมกรวัดคุมและควบคุม ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																															
1. ชุดเครื่องวัดทางไฟฟ้าสนับสนุนการทดลอง	แผน	1	ระบบ	83,800	83,800					/	ต.ค.64			ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ต.ค.64	ต.ค.64	83,800												ตั้งแต่ที่ อว 7002/0485
ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	ผล	1	ระบบ	83,800	83,800												ม.ค.65	83,800												สง. 28 ม.ค. 65	
2. ชุดฝึกทักษะทางด้านเครื่องกีดควบคุมด้วยโปรแกรม	แผน	6	ชุด	50,000	300,000					/	ต.ค.64			ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ต.ค.64	ต.ค.64	300,000												รอลงของ/ครบสง 10 พ.ค. 65
คอมพิวเตอร์ระดับต้น	ผล	6	ชุด	50,000	300,000																									สัญญาเลขที่ ร.วค2/5656 สง 10 ม.ค. 65	
รวม	แผน			383,800															383,800												
	ผล			383,800																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มีนเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง								3.1	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด อื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)					กำหนด อื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1.1	1.2	1.3											2	3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																											
1. ชุดเจาะงานสำรวจดิน (Hand Auger)	แผน	3	ชุด	16,066.67	48,200					/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	48,200							แต่งตั้ง กก.TOR & ราคากลาง	
2. เครื่องมือทดสอบการก่อตัวของซีเมนต์ออร์ตาร์เพลท	แผน	2	ชุด	24,100	48,200					/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	48,200							แต่งตั้ง กก.TOR & ราคากลาง	
แบบบัวเค็ด																											
3. เครื่องมือทดสอบการก่อตัวของซีเมนต์ออร์ตาร์เพลท	แผน	2	ชุด	26,750	53,500					/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	53,500							แต่งตั้ง กก.TOR & ราคากลาง	
แบบบิลลิเมอร์																											
รวม	แผน				149,900														149,900								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)



(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด อินราคา (จำนวนวัน) (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน						
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3																
					1.1	1.2	1.3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน						
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล																															
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																															
ครูพิเศษที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครูพิเศษทางการศึกษา																															
1. เครื่องวัดความเร็วรอบ	แผน	1	เครื่อง	34,300				/	ต.ค.64					ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ม.ค.65					ม.ค.65	34,300							พิจารณาผล
รวม	แผน			34,300																				34,300							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตภัณฑ์สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นดวง โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3	2	3																		
					ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																						
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																											
1. หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าสามเฟสชนิดแกนหมุน		แผ่น	12	เครื่อง	30,000	360,000						/		ต.ค.64													รอรายละเอียด/แต่งตั้ง กก.
2. เครื่องกำเนิดลูกคลื่นแบบหลายฟังก์ชัน		แผ่น	12	เครื่อง	21,000	252,000						/		ต.ค.64													จัดทำราคากลาง
รวม		แผ่น				612,000																					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นดวง)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5													
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4														
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด อื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด อื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน											
					1	2	3	2	3	1	2	3				1	2	1	2	1	2	1		2												
วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและการเกษตร (ต่อเนื่อง)																																				
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																				
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																				
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																				
3. เครื่องวัดความเร็วรอบ	แผน	3	เครื่อง	6,333.35	19,000						/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	19,000																	รอส่งของ
4. เครื่องอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์	แผน	2	เครื่อง	4,000	8,000						/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	8,000																ส่งของ/ตรวจรับ	
	ผล	1	เครื่อง	8,000	8,000																															
รวม	แผน				27,000															27,000																

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าครูภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นดวง โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยिनราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน			
					1	2	3																					
วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครูภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์																												
1. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเครื่อง	แผน	1	ชุด	86,500	86,500						/	ต.ค.64		ต.ค.64	120 วัน	พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	86,500							ตั้งเบิก ที่ อว 7002/0102
ควบคุมแบบত্রกที่โปรแกรมได้	ผล	1	ชุด	86,500	86,500																ม.ค.65	86,500						ลา.10 ม.ค. 65
รวม	แผน				86,500																86,500							
	ผล				86,500																							


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยिनราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและลิงก์ก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล..........(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาววิภาวดี มั่นดวง)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดโว โทร. 3481

รายการ 1	งบประเภทที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4															
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นของ (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยินราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน													
					1	2	3																															
โครงการ: Eng CLUB																																						
สนับสนุนสโมสรวิชาการ																																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์ : โครงการยุทธศาสตร์																																						
1. เครื่องชงกาแฟแบบอัตโนมัติ	แผน	1	เครื่อง	60,000	60,000					/	ต.ค.64			ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	60,000																	
	ผล	1	เครื่อง	60,000	60,000																																	
2. กระดาน Whiteboard	แผน	1	อัน	8,000	8,000					/	ต.ค.64			ต.ค.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	8,000																	
	ผล	1	อัน	8,000	8,000																																	
รวม	แผน			68,000																	68,000																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดโว)
วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นเดว โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)				กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยินราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
									(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4													
									1	2	3																			
					1.1	1.2	1.3																							
โครงการ: Eng CLUB																														
ส่วนสนับสนุนวิชาการ																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์ :โครงการยุทธศาสตร์																														
3. ทีวี่	แผน	1	เครื่อง	20,000	20,000						/	ต.ศ.64			ต.ศ.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	20,000							ส่งของ/ตรวจรับ	
ผล	1	เครื่อง	20,000	20,000															มี.ค.-65											
4. ชุดลำโพงและไมโครโฟนเคลื่อนที่	แผน	1	ชุด	10,000	10,000						/	ต.ศ.64			ต.ศ.64	120 วัน		พ.ย.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	10,000							ส่งของ/ตรวจรับ	
ผล	1	ชุด	10,000	10,000															มี.ค.-65											
รวม	แผน			30,000																		30,000								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาววิภาวดี มั่นเดว)

วันที่ 10 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปรียบเทียบราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมรองรับบริหารทั่วไป

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรเจริญ โทร 6102

Table with columns: รายการ 1, งบประมาณที่ได้รับ, ขั้นตอน 3, แผนการจ่ายเงิน 4, หมายเหตุ 5. Rows include equipment like '1.1.โปรเจกเตอร์' and '2.จอรับภาพ'.

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
นางสาวแพรวมณี รัชศกาญจน์
วันที่ 25 ต.ค. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนรู้การสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมรองรับบริหารทั่วไป

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.แพรวมณู วังศากุลจน์ โทร 3681

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5 (ระบุเลขที่สัญญา)							
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									การชำระเงินงวด (15 วัน)	การทำสัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด speed (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด speed (30 วัน)	ยื่นซอง (เดือน)	ประมูล (เดือน)	ขอประเมิน (เดือน)				กำหนด speed (15 วัน)	ยื่นราคา (เดือน)	จำนวนวัน (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																													
ครุภัณฑ์ ห้อง co-working space																													
1.โต๊ะ ขนาด 75x75xH75 CM	แผน	72	ตัว	5,000	360,000	✓				ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	30	-	ส.ค.64	ก.ย.64	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.64	360,000	กำหนดเปิดซองพิจารณาผลประกวดราคา วันที่ 1 มี.ค.2565	
ผล																													
2.โต๊ะ ขนาด 80x120xH75 CM	แผน	24	ตัว	9,813	235,500	✓				ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	30	-	ส.ค.64	ก.ย.64	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.64	235,500		
ผล																													
3.เก้าอี้ ขนาด 54x55x76 CM	แผน	288	ตัว	2,250	648,000	✓				ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	30	-	ส.ค.64	ก.ย.64	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.64	648,000		
ผล																													
4.เก้าอี้ ขนาด 46x54x80 CM	แผน	96	ตัว	1,600	153,600	✓				ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	ก.ค.64	30	-	ส.ค.64	ก.ย.64	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.64	153,600		
ผล																													
รวม	แผน				1,397,100																								
ผล																													

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องสัปดาห์หรือรายเดือน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑๖-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล _____ (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางแรมมณู วังศากุลจน์)
วันที่ 26 ก.พ. 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมรณรงค์บริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ก่อสร้าง และสภาพภูมิทัศน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรเจริญ โทร 6102

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5 (ระบุเลขที่สัญญา)					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									การ ทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (เดือน)	ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (เดือน)	ขออนุมัติ (เดือน)			กำหนด (จำนวนวัน)	ยื่นราคา (เดือน)	เงินงวด (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)			(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)			3.2	3.3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																											
ครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อออนไลน์	แผน	1	ชุด	285,300	285,300				ก.ค.64	-	-	-	ส.ค.64	30 วัน	-	ก.ย.64	ก.ย.64	-	-	-	-	-	-	ก.ย.64	285,300	ต่อเนื่องร้อย	
	ผล	1	ชุด	285,300	285,300													ค.ค.64	285,300	-	-	-	-	-	-		เอกสารคั้งเบิก เลขที่ อว. 7004/1092
																											สว. 19 พฤศจิกายน 2564
																											(กันเงินเดือนปี)
รวม	แผน	1	ชุด	285,300	285,300																						
	ผล	1	ชุด	285,300	285,300																						

หมายเหตุ - วิธีการซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวแพรชฌา วิงศ์กาญจน์)
วันที่ 28 ก.พ. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมรองรับบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ก่อสร้าง และสภาพภูมิทัศน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรบุญ โทร 6102

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5 (ระบุเลขที่สัญญา)												
	จำนวนเงิน รวม	ราคา ต่อหน่วย	หน่วย นับ	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4														
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน										
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																			
					1.1	1.2	1.3																												
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี																																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																			
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																																			
ระบบเสียงสำหรับห้องเรียนรวม	แผน	1	ชุด	127,000	127,000																	ก.ค.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.64	127,000	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
ชั้น 5 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ผล	1	ชุด	127,000	127,000																													เอกสารคั้งเบิก เลขที่ อว. 7004/1093 สว. 19 พฤศจิกายน 2564 (เกินเงินเหลือ)	
รวม	แผน	1	ชุด	127,000	127,000																														
	ผล	1	ชุด	127,000	127,000																														

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า

เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวแพรวมา วังศุภกาญจน์)
วันที่ 28.1.พ. 2564

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เจริญรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวศุภตรา ทองคำ โทร. 061-914-3443

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																					
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										4																													
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																				
					1	1.2	1.3	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																	
																												3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3														
(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																																												
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																												
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	แผน	19	เครื่อง	2,036.85	38,700															/	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	30 วัน																					ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	ผล	19	เครื่อง	2,033	38,627															/	ธ.ค.-64	ธ.ค.-64	30 วัน																				อว 7014/0186 สว. 1 ก.พ. 65	
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง																																												
1. ส่วนโวลต์	แผน	1	เครื่อง	4,900	4,900															/	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	30 วัน																				ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1	เครื่อง	4,850	4,850															/	ธ.ค.-64	ธ.ค.-64	30 วัน																					อว 7014/0077 สว. 20 ม.ค. 65
2. เครื่องสกดไฟฟ้า	แผน	1	เครื่อง	5,100	5,100															/	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	30 วัน																				ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1	เครื่อง	5,100	5,100															/	ธ.ค.-64	ธ.ค.-64	30 วัน																				อว 7014/0077 สว. 20 ม.ค. 65	
3. เครื่องสกดคอนกรีตไฟฟ้า	แผน	1	เครื่อง	6,000	6,000															/	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	30 วัน																				ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1	เครื่อง	5,950	5,950															/	ธ.ค.-64	ธ.ค.-64	30 วัน																				อว 7014/0077 สว. 20 ม.ค. 65	
รวม																																												
	แผน				54,700																																							
	ผล				54,527																																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน - การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะม้งวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้นและถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(ศ.ดร.มนตรี เทืองสกุล)
วันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ (เงินก้นปี 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมรอง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายภาวีน ทรงวิเชียร โทร 02 - 329 - 8027 ต่อ 1007

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยिनราคา (จำนวนวัน)				เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน		เดือน	เดือน	เดือน	
					1			2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)				3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ภาควิชาแพทยศาสตร์																										
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										
1. ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์	แผน	1	ระบบ	1,357,900	1,357,900	/			ส.ศ.-64	-	-	-	ส.ศ.-64	30 วัน	-	ก.ย.-64	ธ.ค.-64	ธ.ค.-64	1,357,900							เอกสารเบิกจ่ายเลขที่ อว7028/2387
	ผล	1	ระบบ	1,300,000	1,300,000	/			ส.ศ.-64	-	-	-	ส.ศ.-64	30 วัน	-	ก.ย.-64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	1,300,000							ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รวม	แผน	1	ระบบ		1,357,900														1,357,900							
	ผล	1	ระบบ		1,300,000														1,300,000							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่อื่น
และถึงก่อนสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายภูรินทร์ พงษ์เจริญทรัพย์)
วันที่ 17/11/65



KMITL

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520