



แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

	หน้า
เงินงบประมาณแผ่นดิน	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท (งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	7
คณะวิทยาศาสตร์	9
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	17
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	21
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	22
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	25
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	27
คณะวิทยาศาสตร์	30
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	35
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	36
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	37
สำนักงานอธิการบดี	38
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	40
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท	
สำนักงานอธิการบดี	41

สารบัญ (ต่อ)

เงินรายได้

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

	หน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์	47
คณะวิทยาศาสตร์	52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	57
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	58
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	60
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	61
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	63
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	65
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	66
สำนักงานอธิการบดี	68

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

งบกระตุ่นการลงทุนขนาดเล็ก

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

คำกรุณห์

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสกลรัตน์ คล้อยกันต์ โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)							กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ครุภัณฑ์การศึกษา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า	แผน	1 ชุด	624,000																				ผล	1 ชุด	624,000																			2. เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา	แผน	1 ชุด	314,400																				ผล	1 ชุด	314,152																			3. เครื่องโรมาโครกราฟชนิดของเหลว	แผน	1 ชุด	749,000																			แบบสมรรถนะสูง	ผล	1 ชุด	745,790																			ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																					1. เครื่องอัดขึ้นรูปรีออน	แผน	1 เครื่อง	831,000																				ผล	1 เครื่อง	830,000																			2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																		
	ผล	1 ชุด	624,000																			2. เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา	แผน	1 ชุด	314,400																				ผล	1 ชุด	314,152																			3. เครื่องโรมาโครกราฟชนิดของเหลว	แผน	1 ชุด	749,000																			แบบสมรรถนะสูง	ผล	1 ชุด	745,790																			ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																					1. เครื่องอัดขึ้นรูปรีออน	แผน	1 เครื่อง	831,000																				ผล	1 เครื่อง	830,000																			2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																								
2. เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา	แผน	1 ชุด	314,400																				ผล	1 ชุด	314,152																			3. เครื่องโรมาโครกราฟชนิดของเหลว	แผน	1 ชุด	749,000																			แบบสมรรถนะสูง	ผล	1 ชุด	745,790																			ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																					1. เครื่องอัดขึ้นรูปรีออน	แผน	1 เครื่อง	831,000																				ผล	1 เครื่อง	830,000																			2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																														
	ผล	1 ชุด	314,152																			3. เครื่องโรมาโครกราฟชนิดของเหลว	แผน	1 ชุด	749,000																			แบบสมรรถนะสูง	ผล	1 ชุด	745,790																			ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																					1. เครื่องอัดขึ้นรูปรีออน	แผน	1 เครื่อง	831,000																				ผล	1 เครื่อง	830,000																			2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																				
3. เครื่องโรมาโครกราฟชนิดของเหลว	แผน	1 ชุด	749,000																			แบบสมรรถนะสูง	ผล	1 ชุด	745,790																			ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																					1. เครื่องอัดขึ้นรูปรีออน	แผน	1 เครื่อง	831,000																				ผล	1 เครื่อง	830,000																			2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																										
แบบสมรรถนะสูง	ผล	1 ชุด	745,790																			ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																					1. เครื่องอัดขึ้นรูปรีออน	แผน	1 เครื่อง	831,000																				ผล	1 เครื่อง	830,000																			2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1. เครื่องอัดขึ้นรูปรีออน	แผน	1 เครื่อง	831,000																				ผล	1 เครื่อง	830,000																			2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																											
	ผล	1 เครื่อง	830,000																			2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																	
2. ชุดเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวนอนเดี่ยว	แผน	1 ชุด	1,016,400																				ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																																							
	ผล	1 ชุด	1,016,000																			ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																					คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																																																													
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
คึกคิกสายอากาศและเครื่องมือวัด	แผน	1 ชุด	663,400																				ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ผล	1 ชุด	661,046																			2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2. ชุดทดลองทางด้านอุปกรณ์ไมโครเวฟ	แผน	3 ชุด	1,026,000																				ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ผล	3 ชุด	1,023,000																				แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	แผน		5,224,200																				ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ผล		5,213,988																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ดลลงราคา
- 6. e-auction

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และตั้งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล (นางสกลรัตน์ คล้อยกันต์) (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางศกกรรัตน์ คล้อยพันธ์ โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
			1	2	3	4	5	6																					
3. ชุดทดลองวิศวกรรมสาขาอากาศ	แผน	1 ชุด	250,000								ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	250,000								ศท 0524.02/1049
	ผล	1 ชุด	248,000								กย.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	กพ.60				กพ.60						ลว 3 กพ.60
ระบบสื่อสารเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล	แผน	1 ชุด	185,000								ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	185,000								ศท 0524.02/8729
เมโครเวฟ	ผล	1 ชุด	172,270								กย.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		คค.59	พย.59	พย.59	172,270								ลว 29 พย.59
5. ระบบช่างงานวิทยุสื่อสารบนโครงข่าย	แผน	1 ชุด	1,375,000								ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	1,375,000								ศท 0524.02/9569
IP ปลายทางโทรศัทพ์เคลื่อนที่	ผล	1 ชุด	1,317,152.88								กย.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	1,317,152.88								ลว 26 ธค.59
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร																													
1. ตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิ	แผน	1 เครื่อง	131,000								ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	131,000								ศท 0524.02/8808
	ผล	1 เครื่อง	130,540								กย.59	ตค.59	ตค.59	พย.59	ตค.59	120 วัน		พย.59	พย.59	พย.59	130,540								ลว 30 พย.59
2. เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว	แผน	1 ชุด	1,800,000								ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	1,800,000								ศท 0524.02/9333
ประสิทธิภาพสูง	ผล	1 ชุด	1,791,180								กย.59	ตค.59	ตค.59	พย.59	ตค.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	1,791,180								ลว 16 ธค.59
3. เครื่องบดตัวอย่าง	แผน	1 ชุด	609,900								ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	609,900								ศท 0524.02/8922
	ผล	1 ชุด	609,000								กย.59	ตค.59	ตค.59	พย.59	ตค.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	609,000								ลว 2 ธค.59
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์																													
1. ชุดทดลองสำหรับการเรียนพื้นฐาน	แผน	1 ชุด	1,946,000								ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	1,946,000								ศท 0524.02/8514
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์	ผล	1 ชุด	1,944,000								กย.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		คค.59	พย.59	พย.59	1,944,000								ลว 21 พย.59
	แผน		6,296,900																		6,296,900								
	ผล		6,212,143																		5,964,142.88								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. คดลงราคา
- 6. e-auction

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และตั้งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางศกกรรัตน์ คล้อยพันธ์)

วันที่.....

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

ค่าผูกพัน

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสกลรัตน์ คล้อยพันธ์ โทร. 3481

รายการ I	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง								ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4											
		3.1																								
		วิธีการ (3.1.1)		กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด วันของ (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)								เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)							
จำนวน	จำนวนเงิน	1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์																										
1. ชุดปฏิบัติการอุปกรณ์ชีวการแพทย์	แผน	1 ชุด	600,000																							
	ผล	1 ชุด	599,200																							
2. ชุดปฏิบัติการอุปกรณ์ชีวการแพทย์	แผน	1 ชุด	998,000																							
ขั้นสูง	ผล	1 ชุด	995,100																							
3. ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์	แผน	1 ชุด	1,000,000																							
	ผล	1 ชุด	997,026																							
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																										
3. ตู้อบลมร้อน	แผน	2 ตู้	230,000																							
	ผล	2 ตู้	160,000																							
รวม		แผน	2,828,000																							
ผล			2,751,326																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. คลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ระบุระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันจะติดเนื่องการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสกลรัตน์ คล้อยพันธ์)

วันที่.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5													
	จำ นวน	จำนวนเงิน	3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	4																		
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)						ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)		กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)		สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)		ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)		กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
			1	2	3	4	5	6	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
9. เครื่องวัดความสมดุลของการสั่น	แผน	1 เครื่อง	187,200								สค.59	กย.59	คก.59	คก.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	187,200					ทศ 0524.02/9128							
สะเทือนแบบวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล	ผล	1 เครื่อง	187,200								กย.59	คก.59	คก.59	คก.59	คก.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	187,200					ลว 9 ธค.59							
10. เครื่องวิเคราะห์และหาตำแหน่งของ	แผน	1 ชุด	1,658,500								สค.59	กย.59	คก.59	คก.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	1,658,500					ทศ 0524.02/8206							
เหล็กเสริมในคอนกรีต	ผล	1 ชุด	1,658,500								กย.59	คก.59	คก.59	คก.59	คก.59	120 วัน		คค.59	คค.59	คค.59	1,658,500					ลว 17 คค.59							
11. เครื่องวัดค่าสภาพการนำความร้อน	แผน	1 ชุด	898,800								สค.59	กย.59	คก.59	คก.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	898,800					ทศ 0524.02/8731							
ของวัสดุ	ผล	1 ชุด	877,400								กย.59	คค.59	คค.59	คค.59	คค.59	120 วัน		คค.59	พย.59	พย.59	877,400					ลว 29 พย.59							
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล																																	
1. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกคลา	แผน	1 ชุด	750,000								สค.59	กย.59	คค.59	คค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	750,000					ทศ 0524.02/9408							
พร้อมชุดถ่ายเอกสารสัญญาณภาพระบบ	ผล	1 ชุด	748,000								กย.59	คค.59	คค.59	พย.59	คค.59	120 วัน		พย.59	ธค.59	ธค.59	748,000					ลว 20 ธค.59							
คิจัดซื้อ																																	
	แผน		3,494,500																		3,494,500												
	ผล		3,471,100																		3,471,100												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ลดลงราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะค้ำเนื่องด้วยรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (นางสกลรัตน์ คล้อยกยันต์)
วันที่.....

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

คำกรุณณ์

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสถลรัตน์ คล้อยพันธ์ โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	2		3										4													
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			วิธีการ (3.1.1)	กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
2. ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ	แผน	1 เครื่อง	175,000																						ศท 0524.02/8099	
	ผล	1 เครื่อง	172,270																							ลว 7 พย.59
ชุดเครื่องทดสอบแบบไม่มีทำลายโดยผู้ใช้	แผน	1 ชุด	1,187,700																							ศท 0524.02/9019
ทดสอบตัวไรโซนิคพร้อมชุดหัว PROBE	ผล	1 ชุด	1,180,000																							ลว 6 ธค.59
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																										
1. หม้อแปลงปรับแรงดัน 0-380 V 50	แผน	1 ชุด	1,300,000																							ศท 0524.02/9138
kVA	ผล	1 ชุด	1,230,500																							ลว 9 ธค.59
2. ระบบวัดแรงดันสูงมาตรฐาน ทิกัด	แผน	1 ชุด	1,900,000																							ศท 0524.02/9139
200 kVac 200 kVdc 400 kVimp	ผล	1 ชุด	1,861,800																							ลว 9 ธค.59
3. ตัวเก็บประจุ 2 uF 75 kV	แผน	1 ชุด	1,600,000																							ศท 0524.02/9137
	ผล	1 ชุด	1,527,960																							ลว 9 ธค.59
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์																										
ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว	แผน	1 ชุด	1,716,000																							ศท 0524.02/8515
	ผล	1 ชุด	1,705,580																							ลว 21 พย.59
2. ชุดเครื่องมือปฏิบัติการบันทึกเสียง	แผน	1 ชุด	460,000																							ศท 0524.02/8536
	ผล	1 ชุด	435,490																							ลว 22 พย.59
	แผน		8,338,700																							
	ผล		8,113,600																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. คดลงราคา
6. e-auction

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และตั้งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (นางสถลรัตน์ คล้อยพันธ์)
วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

คำครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่ายขนาดเล็ก)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้กรอกข้อมูลนางสาวกาญจนา เพชรจตุร โทร 6102

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

รายการ I	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5													
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด spec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ขึ้นของ (30 วัน) (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)		ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน) (เดือน)	เงื่อนไข (15 วัน) (เดือน)	การท่า สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
			1	2	3	4	5	6																										
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม																																		
ระดับปริญญาตรี																																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																																		
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																		
1.ชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC)	10 ชุด	925,000	/																															
	10 ชุด	910,000	/																															
2.ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมและแสดงผลด้วยโปรแกรมแลปวิว (LabVIEW)	10 ชุด	325,000	/																															
	10 ชุด	315,000	/																															
3.ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	10 ชุด	750,000	/																															
	10 ชุด	730,000	/																															
4.ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมไร้สาย	10 ชุด	250,000	/																															
	10 ชุด	240,000	/																															
5.ชุดปฏิบัติการระบบดิจิทัล	10 ชุด	675,000	/																															
	10 ชุด	660,000	/																															
6.ชุดฝึกปฏิบัติการสมองกลฝังตัว	10 ชุด	500,000	/																															
	10 ชุด	480,000	/																															
7.ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่แบบหุ่นยนต์	1 ชุด	900,000	/																															
	1 ชุด	890,000	/																															
รวม		4,225,000																																
		4,325,000																																

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. ครึ่งพิเศษ
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง แยก/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะทั้งงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันยกยารายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-33-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นซองซอง..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุพัตรา นรมาศย์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

ค่าครูผู้สอนการศึกษา

131 1/1

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรขวัญ โทร. 6102

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พุทธศาสตร์การจัดการระบบประมาณ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมของสาขาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)						การจ้าง				ขออนุมัติ		การท		การตรวจรับ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			1	2	3	4	5	6	กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)	สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี																											
คุณลักษณะที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																											
ประเภทคุณลักษณะการศึกษา																											
1. ชุดฝึกปฏิบัติการแขนกล	1 ชุด	1,250,000	/					ก.ย.-59	ก.ย.-59	ค.ก.-59	ค.ก.-59	ค.ก.-59	120 วัน	-	พ.ย.-59	ธ.ก.-59	ธ.ค.-59	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-		
ผล	1 ชุด	1,230,500	/					พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	120 วัน	-	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	1,230,000	-	-	-	-	-	-	ส่งเบิกแล้ว ท.0534.04/5284 ลว.26ก.59		
		1,230,000																1,230,000									
รวม		1,250,000																1,250,000									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายเหตุ แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายเหตุ งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันด้วยรายการที่ติด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-33-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นเข้าข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางยุพดี นรมาศย์)

วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบประมาณศูนย์วิจัย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

กำกับดูแล

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนากิจการการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกฤตพร สุขโพธิธรรม โทร 3591

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์...สาขาวิทยาศาสตร์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การครบ รอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
			1	2	3	4	5	6																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																											
ครุภัณฑ์การศึกษา																											
5. เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ	1 ชุด	600,000	/					กย. 59	กค.59	กค.59	กค.59	กค.59	120		พย. 59	พค.59	พค.59	600,000									รอส่งมอบ
	1 ชุด	584,220						กค.59	กค.59	กค.59	กค.59	กค.59	120		กย. 59	พย.59	พค.59	584,220									ทำสัญญาแล้ว วท.42/59 ลว. 30 กย.59
																											เบิกจ่ายแล้ว ศค0524.08/7708 ลว. 9 พค.59
รวม	กค	584,220																584,220									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. ทัดเทียม
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีการทยอยจ่ายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีก็ทยอยต่อเนื่องกันด้วยรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่.....30 พค.59.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าประเภทแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

คำภูมิทัศน์

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนากิจกรรมการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกฤตพร สุขโหมธรรม โทร 3591

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
			1	2	3	4	5	6																			
กรุณาระบุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																											
กรุณาระบุรายการศึกษา																											
7. ชุดเครื่องกลั่นไนโตรเจน	1 ชุด	1,285,600	/					กย.59	กค.59	กค.59	กค.59	กค.59	120		พย.59	กค.59	กค.59	1,285,600									รอส่งมอบ
	1 ชุด	1,285,070						กค.59	กค.59	กค.59	สค.59	กย.59	120		กย.59	พย.59	กค.59	1,285,070									ทำสัญญาแล้ว
																											วาง.41/59 ลว. 30 กย.59
																											เบิกจ่ายแล้ว
																											ศบ0524.08/7709
																											ลว.9 กค.59
รวม	ผด	1,285,070																1,285,070									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. ทิเทียม
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกับรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-33-003) .

ผู้ตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่.....30 กค.59.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบกระสุนเศรษฐกิจ)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และดูแลหาชีวิต

คำภูมิทัศน์

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกฤตพร สุขโพธารวมณ์ โทร 35+1

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์.สาขาวิทยาศาสตร์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ของมูลค่า เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ของมูลค่า (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3	4	5	6																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																										
ครุภัณฑ์การศึกษา																										
8. ชุดทดลองการลดทอนแสงโดยใช้อุปกรณ์ ควอนตัม	1 ชุด	105,400	/					กย. 59	กค. 59	กค. 59	กค. 59	กค. 59	120	-	พย. 59	ตค. 59	ตค. 59	105,400								รอส่งมอบ
	1 ชุด	105,395						กค. 59	กค. 59	กค. 59	ตค. 59	กค. 59	120		กย. 59	ตค. 59	ตค. 59	105,395								ทำสัญญาแล้ว ใบสั่งซื้อเลขที่ 0225/2559
																										ถว. 28 กย. 59
																										เบิกจ่ายแล้ว
																										ทบ 0524.08/7984
																										ถว. 23 ตค. 59
รวม	ผล	105,395																105,395								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. ทิศ

4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว

จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีการเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ผู้ตรวจสอบ *79pma.* ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 30 ตค. 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 2.การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (งบกระตุ่นการลงทุนขนาดเล็ก)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม (ตามผลผลิต) : จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล...นางสาวจวีรัตน์ ขอบสอน...โทร...077-591444...

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5											
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4														
			วิธีการ (3.1.1)	กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน										
																							1	2	3	4	5	6				
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																
1. เครื่องวิเคราะห์สมบัติของวัตถุด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้	1 ชุด	909,500										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	909,500									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	909,000										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	909,000									ศร.8780 / 22 ธค. 59	
2. เครื่องทดสอบจุดวาบไฟแบบฝาปิด	แผ่น	214,000										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	214,000									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	212,000										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	212,000									ศร.8765 / 22 ธค. 59	
3. เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด	แผ่น	273,900										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	273,900									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	273,813										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	273,813									ศร.8420 / 2 ธค. 59	
4. เครื่องหาปริมาณน้ำในตัวอย่าง	แผ่น	374,500										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	374,500									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	374,000										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	374,000									ศร.8875 / 22 ธค. 59	
5. เครื่องวัดอัตราการไหลเชิงมวล	แผ่น	310,300										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	310,300									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	310,300										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	310,300									ศร.8849 / 27 ธค. 59	
6. เครื่องโพรตอดโนมิติ	แผ่น	504,000										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	504,000									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	503,000										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	503,000									ศร.8876 / 22 ธค. 59	
7. ตู้แช่แข็งสำหรับปฏิบัติการ (Laboratory Refrigerator)	แผ่น	389,500										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	389,500									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	389,500										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	389,500									ศร.8666 / 19 ธค. 59	
8. ชุดทดลองการหาค่าการนำความร้อน (Heat Conduction Set)	แผ่น	455,000										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	455,000									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	453,038										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	453,038									ศร.8866 / 28 ธค. 59	
9. ชุดทดลองการหาค่าการแผ่รังสี (Heat Radiation Set)	แผ่น	640,000										ส.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	640,000									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	1 ชุด	625,094										ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	625,094									ศร.8861 / 28 ธค. 59	
รวม	ผล	4,070,700																				4,070,700										
		4,049,745																				4,049,745										


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... ..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายโสพล จันทร์โชติ)

วันที่..... 8 สิงหาคม 2560.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยุทธศาสตร์การจัจัดสรรงบประมาณ 2.การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม (ตามผลผลิต) : จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำครุภัณฑ์การศึกษา (งบกระตุ้นการลงขนาดเล็ก)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล...นางสาวจวีรัตน์ ขอบสอน...โทร...077-591444...

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																		
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																			
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน)		ประกาศ (30 วัน) (เดือน)		กำหนด ยื่นซอง (เดือน)					สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน														
			1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)				(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																				
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																								
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																								
10. ชุดทดลองการหาค่าการพาความร้อน	แผน	1 ชุด	455,000													ส.ค.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	455,000												เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
แบบธรรมชาติและแบบบังคับ	ผล	1 ชุด	453,145													ก.ย.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	453,145													ศร.8860 / 28 ธค. 59	
11. ชุดทดลองการไหลของอากาศ	แผน	1 ชุด	970,000													ส.ค.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	970,000													เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
(Air Flow Study Unit with PLC DAQ)	ผล	1 ชุด	965,033													ก.ย.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	965,033													ศร.8865 / 28 ธค. 59	
12. ชุดทดลองใจโรสโคป	แผน	1 ชุด	550,000													ส.ค.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	550,000													เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1 ชุด	546,021													ก.ย.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	546,021													ศร.8864 / 28 ธค. 59	
13. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ	แผน	2 ชุด	919,100													ส.ค.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	919,100													เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
(Refrigerated centrifuge)	ผล	2 ชุด	918,000													ก.ย.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	918,000													ศร.8867 / 28 ธค. 59	
14. เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่	แผน	1 ชุด	791,800													ส.ค.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	791,800													เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1 ชุด	791,693													ก.ย.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	791,693													ศร.8826 / 20 ธค. 59	
15. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	แผน	1 ชุด	288,900													ส.ค.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	288,900													เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1 ชุด	288,000													ก.ย.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	288,000													ศร.8642 / 15 ธค. 59	
16. เครื่องระเหยของเหลวภายใต้ความดัน	แผน	3 ชุด	369,100													ส.ค.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	369,100													เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	3 ชุด	368,187													ก.ย.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	368,187													ศร.8762 / 21 ธค. 59	
17. เครื่องล้างความถี่สูง	แผน	2 ชุด	256,800													ส.ค.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	256,800													เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	2 ชุด	255,730													ก.ย.59	ค.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	255,730													ศร.8418 / 2 ธค. 59	
รวม	ผล		4,600,700																							4,600,700														
รวม	ผล		4,585,809																							4,585,809														


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..........(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายโตพล จันทร์โชติ)

วันที่..... 8 สิงหาคม 2560.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 2.การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล...นางสาวจิวรัตน์ ขอนสอน...โทร...077-591444...

กิจกรรม (ตามผลผลิต) : จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง วิทยาเขตชุมชนพระบรมมหาราชวัง)

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)


รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											4															
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนดยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			1	2	3	4	5	6	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																													
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																													
18. ตู้ตู้ควีนและโต๊ะเขียนสารเคมีแบบไร้ท่อ	แผน	2 ชุด	900,000	/								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	900,000						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	2 ชุด	899,000	/								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ม.ค. 60	ธ.ค.59		ม.ค. 60	899,000				คส.0030 / 5 มค. 60
19. เครื่องวัดค่าตกตะกอนแสง	แผน	1 ชุด	338,300	/								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	338,300						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	1 ชุด	338,000	/								ต.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	338,000						คส.8863 / 28 ธค. 59
20. หม้อน้ำฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า	แผน	1 ชุด	294,200	/								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	294,200						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	1 ชุด	239,680	/								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	239,680						คส.8809 / 23 ธค. 59
21. ชุดระบบสูบน้ำทะเล	แผน	1 ชุด	476,100	/								ส.ค.59	-	-	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	476,100						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	1 ชุด	476,000	/								ต.ค.59	-	-	พ.ย.59	พ.ย.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	476,000						คส.8832 / 26 ธค. 59
22. เครื่องวัดความเข้มแสง	แผน	1 ชุด	428,000	/								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	428,000						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	1 ชุด	422,650	/								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	422,650						คส.8734 / 20 ธค. 59
23. ชุดถังเพาะเลี้ยงพร้อมระบบกรอง	แผน	10 ชุด	476,700	/								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	476,700						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	10 ชุด	470,000	/								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	470,000						คส.8834 / 26 ธค. 59
24. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ	แผน	1 ชุด	374,500	/								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	374,500						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	1 ชุด	374,500	/								ต.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	374,500						คส.8833 / 26 ธค. 59
25. เครื่องวัดสีแบบพกพา	แผน	1 ชุด	492,200	/								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	492,200						เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	1 ชุด	481,298.84	/								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน			ต.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	481,298.84						คส.8750 / 21 ธค. 59
	แผน		3,780,000																				3,780,000						
รวม	ผล		3,701,128.84																				3,701,128.84						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ดกลงราคา
6. e-auction

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....  (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (นายโสพล จันทรโชติ)
 วันที่..... 8 สิงหาคม 2560.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 2.การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

คำครุภัณฑ์การศึกษา (งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล...นางสาวจวีรัตน์ ชอบสอน...โทร...077-591444...

กิจกรรม (ตามผลผลิต) : จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5											
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4										
			วิธีการ (3.1.1)					กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20						
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																
26. ตู้ปลอดภัย	แผน	1 ชุด	400,000								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	400,000										เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1 ชุด	398,000								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	398,000										คร.8764 / 22 ต.ค. 59	
27. เครื่องบดขนาดแบบ HAMMER MILL	แผน	1 ชุด	419,400								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	419,400										เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1 ชุด	373,094.02								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	373,094.02										คร.8592 / 13 ต.ค. 59	
28. เครื่องทำตัวอย่างเข็มขัด	แผน	1 ชุด	594,900								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	594,900										เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1 ชุด	589,570								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	589,570										คร.8829 / 26 ต.ค. 59	
29. ชุดวิเคราะห์การย่อยได้	แผน	1 ชุด	470,000								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	470,000										เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1 ชุด	470,000								ต.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	470,000										คร.8870 / 28 ต.ค. 59	
30. เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน (Sieve Shaker)	แผน	1 ชุด	198,000								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	198,000										เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	1 ชุด	166,877.20								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		ต.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	166,877.20										คร.8624 / 14 ต.ค. 59	
31. เครื่องระเหยของเหลวภายใต้ความดัน (Rotary Evaporator)	แผน	3 ชุด	369,100								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	369,100										เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ผล	3 ชุด	368,187								ก.ย.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	368,187										คร.8766 / 22 ต.ค. 59	
32. เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท	แผน	1 ชุด	422,100								ส.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	ต.ค.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	422,100											เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ผล	1 ชุด	422,100								ต.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	60 วัน		พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	422,100											คร.8725 / 20 ต.ค. 59
รวม	ผล		2,787,828.22																		2,787,828.22											


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกาศราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... ..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายโสพล จันทโรจิติ)

วันที่..... 8 สิงหาคม 2560.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูลแผน น.ส.วันวิสาข์ สุวรรณยอด โทร 7289

ชื่อผู้กรอกข้อมูลผล นางสาวพิศรา ทองคำ โทร 7285

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง							ชออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)				ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ชออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
			1	2	3	4	5	6																					
ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องบรรยาย	แผน	2 ระบบ	800,000																										
		2 ระบบ	797,150																										
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	แผน	1 ระบบ	200,000																										
	ผล	1 ระบบ	200,000																										
	แผน		1,000,000																										
รวม	ผล		997,150																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีการงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(คนบตี)
(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิณฑิโรดม)
วันที่.....

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำกรุณห์

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวรัตน คณ้อยพันธ์ โทร. 3481

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำนวนเงิน	จำนวน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										การอนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ปีราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
			1	2	3	4	5	6																							
ครุภัณฑ์การศึกษา																															
เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางความถี่	แผน	1 ชุด	2,900,000										ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ตค.59	ตค.59	2,900,000						ทช 0524.02/3873		
ร้อนของวัสดุ	ผล	1 ชุด	2,750,000										ตค.59	พย.59	ตค.59	ตค.59	พย.59	120 วัน			มค.60				พค.60	2,750,000				ว 6 มี.ย. 60	
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์																															
ชุดเครื่องมือวัดความถี่สูงทางทหาร	แผน	1 ชุด	2,600,100										ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ตค.59	ตค.59	2,600,100							ทช 0524.02/2793	
	ผล	1 ชุด	2,520,000										ตค.59	พย.59	ตค.59	ตค.59	พย.59	120 วัน			มค.60	เม.ย.60					เม.ย.60	2,520,000			ว 21 เม.ย.60
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์																															
เครื่องวิเคราะห์หิมาะเร็งทางชีวภาพด้วยระบบทางแสง	แผน	1 ชุด	1,200,000										ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ตค.59	ตค.59	1,200,000							ทช 0524.02/9459	
	ผล	1 ชุด	1,200,000										กย.59	กย.59	กย.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		ตค.59	ตค.59	ตค.59	1,200,000							ว 21 ต.ค.59	
ปฏิบัติการอุปกรณ์ชีวการแพทย์พื้นฐาน																															
ชุดปฏิบัติการอุปกรณ์ชีวการแพทย์	แผน	1 ชุด	995,000										ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ตค.59	ตค.59	995,000							ทช 0524.02/9171	
	ผล	1 ชุด	988,145										กย.59	กย.59	กย.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		ตค.59	ตค.59	ตค.59	988,145							ว 14 ต.ค.59	
ฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวัด																															
	แผน	1 ชุด	417,400										ตค.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		พย.59	ตค.59	ตค.59	417,400							ทช 0524.02/0430	
	ผล	1 ชุด	416,765										กย.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	กย.59	120 วัน		ตค.59	มค.60				มค.60	416,765				ว 19 มค.60	
รวม		แผน	8,112,500																				8,112,500								
		ผล	7,874,910																				2,188,145		416,765		5,270,000				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. ครมีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมิงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต้องเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะค้ำนองคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล (นางสกรรัตน์ คณ้อยพันธ์) (ผู้อ่านรายการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

ชื่อผู้กรอกข้อมูล อรสา ถ่วงกลัด โทร. 3540

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			วิธีการ (3.1.1)						การนัดซื้อจัดจ้าง				ของมูลค่า	การทำ	การตรวจรับ	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
			1	2	3	4	5	6	กำหนดspec (3.1.2)	ประกาศ (3.1.3)	กำหนด (3.1.4)	สรุปผล (3.1.5)	ของมูลค่า (3.1.6)	กำหนด (3.1.7)	เงินงวด (3.2)	สัญญา (3.3)	มอบของ (3.4)									
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม																										
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																										
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																										
1. ตู้ถ่ายลือสกรีนแนวตั้ง พร้อมไฟถ่ายสกรีน	แผน	1 ชุด	160,000	/			สค. 59	ตค. 59	ตค. 59	พย. 59	พย. 59	60 วัน	-	พย. 59	ธค. 59	ธค. 59	160,000									
สัญญาเลขที่ สค.006/2560 ลว. 15 พย.59	ทด	1 ชุด	160,000	/			กย.59	ตค. 59	ตค. 59	พย. 59	พย. 59	60 วัน	-	พย. 59	ธค.59	ธค.59	มค.60	160,000								ศธ 0524.03/0089 ลว. 11 ม.ค.60
2. ชุดตัดต่อภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์	แผน	1 ชุด	433,400	/			สค. 59	ตค. 59	ตค. 59	พย. 59	พย. 59	60 วัน	-	พย. 59	ธค. 59	ธค. 59	433,400									
สัญญาเลขที่ สค.005/2560 ลว. 15 พย.59	ทด	1 ชุด	427,000	/			กย.59	ตค. 59	ตค. 59	พย. 59	พย. 59	60 วัน	-	พย. 59	ธค.59	ธค. 59	427,000									ศธ 0524.03/5409 ลว. 20 ธ.ค. 59
รวม	แผน		593,400														593,400	160,000								
	ทด		587,000														427,000									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ดกลงราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

หมายเหตุ ช่องที่ 3.2 ไม่สามารถระบุเดือนได้ เนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดิน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
 (นางสาวอรสา ถ่วงกลัด)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล อรสา ตั้งวงศ์ดี โทร. 3540

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																											
	จำนวน	จำนวนเงิน	3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				ไตรมาส 4																						
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด spec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	การทํา สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน		จำนวนเงิน		เดือน		จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน																		
			1	2	3	4	5	6																																								
คณะกรรมการตรวจสอบราคา ตราจําหน่าย คณิศมี																																																
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																																
หลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 1 ปี																																																
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																																
3. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	3 ชุด	4,012,500				/	สค.59	คค.59	คค.59	พย.59	พย.59	120 วัน	-	คค.59	พค.60	(120 วัน)									พค.60	4,012,500																						
สัญญาเลขที่ สล.10/2560 ลว. 30 ธ.ค.59	3 ชุด	3,950,000				กย.59	ธค.59	ธค.59	ธค.59	ธค.59	120 วัน	-	คค.59	กพ.60		กพ.60	3,950,000																									พค C524.03/0656 ลว.6 กพ.60						
4. ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	7,500,000				สค.59	คค.59	คค.59	พย.59	พย.59	120 วัน	-	คค.59	พค.60	(120 วัน)								พค.60	7,500,000																								
สัญญาเลขที่ สล.9/2560 ลว. 28 ธ.ค.59	1 ชุด	7,222,500				กย.59	พย.59	ธค.59	ธค.59	ธค.59	120 วัน	-	คค.59	มิถ.60			มิถ.60	7,222,500																														
รวม	ผล	11,172,500																								11,512,500																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--|-------------|---|
| 1. สอบราคา | 4. กรณีพิเศษ | เดือน หมายถึง | แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว | งวด หมายถึง | งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า |
| 2. ประกวดราคา | 5. คลงราคา | จำนวนวัน " | การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน | | เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด |
| 3. พิเศษ | 6. e-auction | | | | และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003) |

หมายเหตุ ข้อที่ 3.2 ไม่สามารถระบุเดือนได้ เนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดิน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

(นางสาวอรสา ตั้งวงศ์ดี)

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ค่าครูภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาระบบและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะครูและบุคลากร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูลนางสาวกาญจนา เพรชญูญ โทร 6102

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
			การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
	วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด เป็นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
	จำนวนเงิน		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	
ระดับปริญญาตรี																										
ครูภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																										
ประเภทครูภัณฑ์การศึกษา																										
1. ชุดทดลองการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์เทรอนสมิซซ์ชัน	1 ชุด	1,979,500	/					มี.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ค.ค.-59	120 วัน	-	ค.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	1,979,500	-	-	-	-	-	-	-	
ผล	1 ชุด	1,979,500	/					ค.ค. 59	ค.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	120วัน	-	ธ.ค.59	ม.ค.60	ม.ค.60	กพ.60	1,979,500							ส่งเบิกแล้ว ทธ.0524.04/0515 ลว.7กพ.60
2. ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดคุณสมบัติสายส่งและสายอากาศ	1 ชุด	1,605,000	/					มี.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ค.ค.-59	120 วัน	-	ค.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	1,605,000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล	1 ชุด	1,598,000	/					ค.ค. 59	ค.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	120 วัน	-	ธ.ค.59	ม.ค.60	ม.ค.60	กพ.60	1,598,000							ส่งเบิกแล้ว ทธ.0524.04/0652 ลว.20กพ.60
3. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน	1 เครื่อง	1,177,000	/					มี.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ค.ค.-59	120 วัน	-	ค.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	1,177,000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล	1 เครื่อง	1,176,500	/					ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	120 วัน	-	พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	1,176,500.-							ส่งเบิกแล้ว ทธ.0524.04/0241 ลว.19 มค.60
4. เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีน	1 เครื่อง	1,300,000	/					มี.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ค.ค.-59	120 วัน	-	ค.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล	1 เครื่อง	1,300,000	/					ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	120 วัน	-	พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ก.ค.60	1,300,000							ส่งเบิกแล้ว ทธ 0524.04/5222 ลว.21กค.60
รวม		6,054,000																6,061,500								


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต้องถึงคล้ายรายการที่เดิน และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-24-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล  (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางศุภิ นรมาศย์)

วันที่

หน้า 1 จาก 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของประเทศไทย

คำคุณศัพท์

หน่วยงาน/ศูนย์วิจัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ชื่อผู้กรอกข้อมูลนางสาวกาญจนา เพชรขวัญ โทร 6102

ผลิตภัณฑ์ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างระบบของหุ่นยนต์ที่ฉลาด

กิจกรรม : ด้านการวิจัยและนำเอาเทคโนโลยี (โดยเฉพาะศาสตร์หุ่นยนต์)

รายการ I	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (ยื่นซอง)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (ยื่นราคา)	ขออนุมัติ (เงินงวด)	การทำให้สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
			1	2	3	4	5	6	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)		(เดือน)	(จำนวนเงิน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																												
โครงการวิจัย เรื่อง "การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจจากไม้สักในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี"																												
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องขึ้นรูปงานไม้	แผน	1 เครื่อง	320,000	/																								
	สด	1 เครื่อง	272,850	/																								
รวม	แผน		320,000																									
รวม	สด		272,850																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะถี่งวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไปต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-33-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยื่นข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางยุทธิ นรมาศย์)
วันที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์การจัดการสรรงบประมาณ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกฤตพร สุขไพฑารณ์ โทร 3591

รายการ I	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (ยื่นซอง)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (ยื่นราคา)	เงินงวด (15 วัน)	การทำให้ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
			1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																												
ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องวิเคราะห์มวลสารรับกล้องจุลทรรศน์	1 ชุด	2,439,600					/	สก.59	กย.59	กย.59	กย.59	กย.59	กย.59	120	-	สก.59	ทย.59	สก.59	2,439,600									ทำสัญญาแล้ว
	1 ชุด	2,400,000						พย.59	ธค.59	ธค.59	โก.59	ธค.59	120	2,400,000	ธค.59	มีค.60			เมย.60	2,400,000							รอส่งมอบของ	
																											เบิกจ่ายแล้ว	
																											ศบ0524.08/1862	
																											ลว.3เมย.60	
รวม	ผล	2,400,000																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
 - 2. ประกวดราคา
 - 3. พิเศษ
 - 4. กรณีพิเศษ
 - 5. ตกลงราคา
 - 6. e-auction
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเป็นเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมืงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันขอยกรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-33-003)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 วันที่ 28 มิย 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ค่าครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางกฤตพร สุขโพธารมย์ โทร 3591

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง											3.1													
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำให้สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
			1	2	3	4	5	6										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
จำนวน						(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																											
ครุภัณฑ์การศึกษา																											
2. ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูรีเออร์ทรานสฟอร์ม	1 ชุด	2,000,000	/					ตค.59	กย.59	กย.59	กย.59	กย.59	120	-	คค.59	พย.59	ธค.59	2,000,000									ค่าสัญญาแล้ว
อินฟราเรด	1 ชุด	1,990,200						คค.59	พย.59	พย.59	พย.59	พย.59	120		พย.59	มค.60			มค.60	1,990,200							รอส่งมอบ
																											เบิกจ่ายแล้ว
																											ศท0524.08/0408
																											ลว.20 มค.60
รวม		2,000,000																									
		ผล	1,990,200																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 วันที่..... 28 มิ.ย... 60.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์..สาขาวิทยาศาสตร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 คำกรุณา

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางจตุพร สุขไพฑารณ์ โทร 3591

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	3.1											4														
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนดยื่นซอง (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนดยื่นราคา (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทาสัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			1	2	3	4	5	6	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาค่อนหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																												
ครุภัณฑ์การศึกษา																												
3. ตู้ถ่านรีไซเคิลเป่าลมความแรงดีง	1 ตู้	138,000	/					สค.59	กย.59	กย.59	กย.59	กย.59	กย.59	120	-	คค.59	พย.59	ธค.59	138,000								ทำสัญญาแล้ว	
	1 ตู้	138,000						พย.59								พย.59	กพ.60	กพ.60	138,000								ใบสั่งซื้อเลขที่0232/2560 ถว.14 พย.59	
รวม	สค.	138,000																										
	สค.	138,000																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. ลอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. ทรัพย์สิน
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction
- เดือน หมายถึง
- จำนวนวัน "

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันด้วยรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-34-003)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 28 มิย. 60.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

คำครุภัณฑ์

แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (แผนงานบูรณาการ)

ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายทวิลาภ ไพบูลย์ โทร 3586

กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										4													
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด				ขออนุมัติ	การทำ	การตรวจรับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
									spec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4									
คณะวิทยาศาสตร์																										
โครงการวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หัวหน้าโครงการ อาจารย์วิวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ)																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																										
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	200,000	/					ทย.59	ทย.59	ทย.59	ทย.59	ทย.59	120	-	คค.59	พย.59	ธค.59	200,000								เบิกจ่ายแล้ว
		189,390						มค.60	มค.60	กพ.60	มีค.60	มีค.60	120		มีค.60											คท0524.08(1)/พศ4792
																										ลว. 29 พค.60
	แผน	200,000																200,000								
รวม	ผล	189,390																						0		0

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ

4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไรให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ผู้ตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่..... 28 มิย 60.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (แผนงานบูรณาการ)
ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ
กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ค่าครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายทวิลาภ ไทบุลย์ โทร 3586


รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5												
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง											4																				
			3.1						ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																
			วิธีการ (3.1.1)									กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน														
จำนวน	จำนวน	1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน										
คณะวิทยาศาสตร์																																		
โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตสารเคมีโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยแสงบนตัวรองรับ: การเปลี่ยนไซโคลเฮกเซนไปเป็นไซโคลเฮกซานอลและไซโคลเฮกซานามีน (หัวหน้าโครงการ รศ. ดร. ตะวัน สุขน้อย)																																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																																		
2. Diffuse Reflectance UV-Visible Spectrophotometer																																		
1 เครื่อง	510,000	/																ธค.59	510,000											ทำสัญญาแล้ว วท.9/2560 ลว.25มค60				
1 เครื่อง	509,962																	ธค.59												เบิกจ่ายแล้ว ศบ0524.08(1)/พศ4393 ลว. 8 พค.60				
รวม																																		
แผน		510,000																																
ผล		509,962																																

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไรเพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ผู้ตรวจสอบ  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่.....28 มีย 60.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในด้านสังคม

คำกรุณาฯ

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวมาเรียม การราชย โทร. 7164

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด เป็นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำให้ ัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3	4	5	6																	
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช																									
ระดับปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนไนโตรเจนและซัลเฟอร์	แบบ	1 ชุด	3,842,400								ก.ย.-59	ค.ย.-59	ค.ย.-59	พ.ย.-59	พ.ย.-59	120 วัน									อนุมัติที่ ศบ 0524.05/3099 ทว. 19/10/2559
	ผล		3,820,000								ก.ย.-59	พ.ย.-59	พ.ย.-59	ธ.ย.-59	ธ.ย.-59	120 วัน									แจ้งบันทึกที่ ศบ 0524.05/4252 ทว.18/04/2560
สาขางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และงานจัดการทรัพยากร																									
ระดับปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร	แบบ	1 ชุด	1,600,000								ส.ค.-59	ก.ย.-59	ก.ย.-59	ก.ย.-59	ก.ย.-59	120 วัน	ค.ก.-59	ค.ก.-59	ธ.ก.-59	ธ.ก.-59	ธ.ก.-59	ธ.ก.-59	1,600,000		อนุมัติที่ ศบ 0524.05/2802 ทว.21/09/2559
	ผล		1,560,000								ส.ค.-59	ส.ค.-59	ค.ก.-59	ค.ก.-59	ค.ก.-59	120 วัน	ค.ก.-59	ค.ก.-59	พ.ย.-59	พ.ย.-59	พ.ย.-59	1,560,000		เลขที่สัญญา กบ 2/2560 ทว.27/10/2559 แจ้งบันทึกที่ ศบ 0524.05/5881 ทว.30/11/2559	
รวม			5,442,400																						
รวม			5,380,000																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พินิจ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะเป็นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เที่ยงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-34-003)

ผู้ตรวจสอบ.....พักรักษาการพัสดุ (แทน)
(นางสาวมาเรียม การราชย)
วันที่.....


รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																			
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																		
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspee (30 วัน)				ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน																
			1	2	3	4	5	6	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)																	
ครุภัณฑ์การศึกษา																																								
1. ระบบเครือข่ายที่ส่งบางสปีดจริง	แผน	1 ระบบ	1,800,000	/																																				
	ผล	1 ระบบ	1,720,000	/																																			เบิกจ่ายแล้ว ศร0524.01(14)/1029	
																																						ลว.5 มค.60		
			1,800,000																																					
			1,720,000																																					
รวม																																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--|
| 1. สอบราคา | 4. กรณีพิเศษ | เดือน หมายถึง | แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว |
| 2. ประกวดราคา | 5. ตกลงราคา | จำนวนวัน " | การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน |
| 3. พิเศษ | 6. e-auction | | |

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ผู้ตรวจสอบ..... 

วันที่..... ๑ พค 60

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประมาณที่ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูลนางนิยาม เสร้ประเสริฐ โทร 3155

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											4												
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด (ยื่นซอง) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (ยื่นราคา) (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (เงินงวด) (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ (มอบของ) (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			1	2	3	4	5	6	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																										
1. โครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศ																										
ที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน																										
ในปี 2020 ระยะที่ 1																										
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุน	1	87,000,000						มิ.ย.-59	ส.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ส.ค.-59	120 วัน	ส.ค.-59	ค.ค.-59	เม.ย.-60			เม.ย.-60	40,000,000						
ระบบสารสนเทศที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของ	ระบบ															ก.ค.-60							ก.ค.-60	47,000,000		
ภูมิภาคอาเซียนในปี 2020	แผน																									
	ผล	86,800,000						ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	พ.ย.-59		ค.ค.-59	ธ.ค.-59								พ.ค.-60	43,400,000	เบิกงวดที่ 1 ตามหนังสือ	
																									ศธ 0524.01(14)/2731	
		86,800,000						ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	พ.ย.-59		ค.ค.-59	ธ.ค.-59	ก.ย.-60									ล.ว. 11 พ.ค. 60	
																									อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	
		86,800,000						ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	พ.ย.-59		ค.ค.-59	ธ.ค.-59	ก.ย.-60									งวดที่ 2	
																									อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	
																									งวดที่ 2	
รวม	แผน	87,000,000																								
	ผล	86,800,000																					83,400,000		47,000,000	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F12-W-3-003)

ผู้ตรวจสอบ.....รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

คำครุภัณฑ์

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูลแบบ น.ส.วันวิสาข์ สุวรรณยอด โทร 7289

ชื่อผู้กรอกข้อมูลผล นางสาวพัทวรา ทองคำ โทร 7285

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)						ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยึตราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20				
ครุภัณฑ์การศึกษา																											
✓ 1. เครื่องศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของอาหาร (Rheometer)	แบบ	1 ชุด	3,300,000					ส.ค.59	ค.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	120 วัน	ธ.ค.59	มี.ค.60	ธ.ค.59	มี.ค.60	3,300,000								1-3	
	ผล	1 ชุด	3,270,000					ค.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	120 วัน	ธ.ค.59	มี.ค.60			มี.ค.60	3,270,000	ธ.ค.15/2560	ธ.ค.15/2560	30 ต.ค.59				ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
✓ 2. เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ (Evaporator)	แบบ	1 ชุด	1,700,000					ส.ค.59	ก.ย.59	ค.ค.59	ค.ค.59	ค.ค.59	120 วัน	พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	1,700,000										
	ผล	1 ชุด	1,690,000					ก.ย.59	ค.ค.59	พ.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	120 วัน	พ.ย.59	มี.ค.60			มี.ค.60	1,690,000			ธ.ค.1/2560	11-พ.ค.59			ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
✓ 3. เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูง (GC-MS)	แบบ	1 ชุด	4,800,000					ส.ค.59	ค.ค.59	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	120 วัน	ธ.ค.59	มี.ค.60	ธ.ค.59	มี.ค.60	4,800,000									
	ผล	1 ชุด	4,714,300					ก.ย.59	พ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	120 วัน	ธ.ค.59	ก.พ.60			มี.ค.60	4,714,300			ธ.ค.12/2560	30 ต.ค.59			ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว	
รวม	แบบ		9,800,000															1,700,000									
	ผล		9,674,300																6,404,300						3,270,000		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--|
| 1. สอบราคา | 4. กรณีพิเศษ | เดือน หมายถึง | แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว |
| 2. ประกวดราคา | 5. ตกลงราคา | จำนวนวัน | การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน |
| 3. พิเศษ | 6. e-auction | | |

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล _____ (คนบตี)

(ร.ศ.ร.ประพันธ์ ปิ่นศิริโสม)

วันที่.....

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยุทธศาสตร์การจตุรบริบท : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (ส่วนอาคารสถานที่ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุดาพันธ์ มั่นเข็มทอง โทร. 3262

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	แบบรูปเบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบรูปแล้วเสร็จ (เดือน)	ประมาณราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติหลักการ ต่อส่งป. (เดือน)	ประกาศประกวดราคาแบบ (เดือน)	กำหนดยื่นซอง (เดือน)	พิจารณาผล (เดือน)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติหลักการ (เดือน)	ขออนุมัติเงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่มก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวดที่	จำนวนวัน	วันส่งมอบงาน	จำนวนเงินงบประมาณ		เงินรายได้ สมทบ	วันส่งมอบงานจริง	จำนวนเงินจ่ายจริง		
ส่วนอาคารสถานที่																											
เพิ่มเติมโรงเรียนเตรียม วิทยาลัยเกษตรกรรมราชมณเฑียร	1 หลัง	11,120,000	สค 59	สค 59	สค 59	ตค 59	ตค 59	ตค 59	พย 59	120	พย 59	พย 59	ธค 59	ธค 59	มค 60	151 วัน	พค 60	1	31	มค 60	2,224,000						
																		2	28	กพ 60	2,224,000						
																		3	31	มีค 60	2,224,000						
																		4	30	เมย 60	2,224,000						
																		5	31	พค 60	2,224,000						
ผล	1 หลัง	11,100,000	สค 59	กย 59	พย 59			ธค 59	ธค 59	ธค 59	120			ธค 59	ธค 59	มค 60	181	กค 60	1	37	กพ 60	2,222,000		15 กพ 60	2,222,000	สัญญาจ้างเลขที่ ชมพร 2/2560	
																			2	34	มีค 60	2,222,000		10 มีค 60	2,222,000	ลงวันที่ 6 มกราคม 2560	
																			3	37	พค 60	2,222,000		7 เมย 60	2,222,000		
																			4	36	มิย 60	2,222,000		26 มิย 60	2,222,000		
																			5	37	กค 60	2,222,000		14 กค 60	2,222,000		
รวม	แผน	11,120,000																		151		11,120,000					
	ผล	11,100,000																		181		11,110,000				11,110,000	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม (ตามผลผลิต) จัดการเรียนการสอน [หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง.....] วิทยาลัยชุมชนพระนครอุดมศักดิ์ กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล..นายอมรรักษ์ วงศ์แก้ว.....โทร.077-506410.....

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3													แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5			
	จำนวน	จำนวนเงิน	แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสสจ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง	
1.ปรับปรุงระบบห้องนำดีการเกษตร และภูมิทัศน์	1 ระบบ	4,444,100	กย.59	กย.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	60 วัน	ธค.59	ธค.59	ธค.59	ธค.59	มค.60	120 วัน	เมย.60	1	31	มค.60	1,111,000		สัญญาเลขที่ ขุมพร 006/2560 ถว. 18 ตุลาคม 2559	
1.ปรับปรุงระบบห้องนำดีการเกษตร และภูมิทัศน์	1 ระบบ	4,444,100	กย.59	กย.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	60 วัน	ธค.59	ธค.59	ธค.59	ธค.59	มค.60	120 วัน	เมย.60	1	31	มค.60	1,111,000	4 พย.59	1,111,000	ศร 0524.10/7710 ถว. 4 พย.59 ตั้งเบิกแล้วเสร็จ
																		2	28	กพ.60	1,111,000	14 พย.59	1,111,000	ศร 0524.10/7947 ถว. 14 พย.59 ตั้งเบิกแล้วเสร็จ
																		3	31	มีค.60	1,111,000	30 พย.59	1,111,000	ศร 0524.10/8316 ถว. 30 พย.59 อยู่ระหว่างตั้งเบิก
																		4	30	เมย.60	1,111,100			อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบงวดที่ 4
1.ปรับปรุงระบบห้องนำดีการเกษตร และภูมิทัศน์	1 ระบบ	4,444,100	กย.59	กย.59	กย.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	ตค.59	60 วัน	ธค.59	ธค.59	ธค.59	ธค.59	มค.60	120 วัน	เมย.60	4	30	เมย.60	1,111,100	25 กพ.60	1,111,100	ศร 0524.10/1325 ถว. 1 มีค.60 ตั้งเบิก งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
รวม	แผน	4,444,100																			4,444,100			
	ผล	4,444,100																			4,444,100	-	4,444,100	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย)

(นายอมรรักษ์ วงศ์แก้ว)

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน						หมายเหตุ			
	จำนวน	จำนวนเงิน	แบบรูป	ออกเบบ	ประมาณ	ขออนุมัติ	ประกาศ	กำหนด	พิจารณา	กำหนด	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	เริ่ม	ระยะเวลา	แล้วเสร็จ	งวด	จำนวน	วันส่งมอบ	จำนวนเงิน	เงิน		เงิน	วันส่งมอบ	จำนวนเงิน
1			เบื้องต้น (ออกเบบ)	เสร็จ (เดือน)	กลาง (เดือน)	ต่อส่งป. (เดือน)	ราคาแบบ (เดือน)	ยื่นซอง (เดือน)	ผล (เดือน)	ยื่นราคา (จำนวนวัน)	หลักการ (เดือน)	เงินงวด (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)		ก่อสร้าง (เดือน)	ก่อสร้าง (จำนวนวัน)		ที่	วัน	งาน	งบประมาณ	รายได้ สมทบ	งานจริง	จ่ายจริง	5	
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (คค)	1	37,457,200	มีข 56	มีข 56	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	คค 57	1	30	2 มีค 60	11,775,000	11,775,000		27 คค 60	11,775,000	สัญญาจ้างเลขที่ ศทอ. 66/2560
เทคโนโลยีขั้นสูง	รายการ		เมย 59	พค 59		พค 59	มิย 59	มิย 59				คค 59	ธค 59	มค 60	กพ 60	750	(20 กพ 62)	2	30	1 เมย 60	11,775,000	11,775,000	1 กค 60	11,775,000	ลงวันที่ 16 มกราคม 2560	
																		3	30	1 พค 60	11,775,000	11,775,000			ขณะนี้อยู่รับจ้างได้ดำเนินการงาน	
																		4	30	31 พค 60	11,775,000	11,775,000			ในงวดที่ 3	
งบประมาณทั้งสิ้น 392,500,000 บาท																		5	30	30 มิย 60	11,775,000	11,775,000				
เงินนอกงบประมาณ 107,937,500 บาท																		6	30	30 กค 60	11,775,000	11,775,000				
เงินงบประมาณ 284,562,500 บาท																		7	30	29 สค 60	13,737,500	13,737,500				
																		8	30	28 ตค 60	13,737,500	13,737,500				
เงินงบประมาณ																		9	30	28 ตค 60	15,700,000	15,700,000				
ปี 2557 ตั้งงปบ. 42,936,200 บาท																		10	30	27 พย 60	15,700,000	15,700,000				
ปี 2558 ตั้งงปบ. 46,653,800 บาท																		11	30	27 ธค 60	15,700,000	15,700,000				
ปี 2560 ตั้ง งปบ. 37,457,200 บาท																		12	30	26 มค 61	15,700,000	15,700,000				
ผูกพัน งปบ. 2561-2562 = 157,515,300 บาท																		13	30	25 กพ 61	17,662,500	17,662,500				
																		14	30	27 มีค 61	17,662,500	17,662,500				
																		15	30	26 เมย 61	17,662,500	17,662,500				
																		16	30	26 พค 61	17,662,500	17,662,500				
																		17	30	25 มิย 61	17,662,500	17,662,500				
																		18	30	25 กค 61	17,662,500	17,662,500				
																		19	30	24 สค 61	19,625,000	17,662,500	1,962,500			
																		20	30	23 กย 61	19,625,000		19,625,000			
																		21	30	23 ตค 61	19,625,000		19,625,000			
																		22	30	22 พย 61	21,587,500		21,587,500			
																		23	30	22 ธค 61	21,587,500		21,587,500			
																		24	60	20 กพ 62	23,550,000		23,550,000			
รวม		37,457,200																750			392,500,000	284,562,500	107,937,500			

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วิทยาศาสตร์การจัศรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานบริหารทรัพยากรกษาและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

F14-W-33-003
 แก้ไขครั้งที่ 1

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางศุภาพันธ์ มีเข็มทอง โทร. 3262
 (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4						หมายเหตุ 5	
	จำนวน	จำนวนเงิน	แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสร้ง. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งบประมาณ	เงิน รายได้ สมทบ	วันส่งมอบ งานจริง		จำนวนเงิน จ่ายจริง
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ	1	14,451,200	เมษ 51	เมษ 51	คก 57	คก 57	คก 57	คก 57	คก 57	120		พข 57	พข 57	ธค 57	มก 58	750	กพ 60	1	30	2 มีค 60	6,379,600		12 พค 60	6,379,600	สัญญาจ้างเลขที่ กฐ 1/2560
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	หลัง		(พค 59)	(พค 59)	(พค 59)	(พค 59)	(มิย 59)	(มิย 59)			(กค 59)	(กค 59)	(ธค 59)	(มก 60)	(1 กพ 60)	750	(21 มก 62)	2	30	1 เมษ 60	7,974,500		14 มิย 60	7,974,500	ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
งบประมาณทั้งสิ้น 159,490,000 บาท																		3	30	1 พค 60 (ธค 60)	7,974,500		21 พย 60	7,974,500	ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เงินงบประมาณ 115,630,200 บาท																		4	30	31 พค 60 (มก 61)	7,974,500		22 พย 60	7,974,500	ในงวดที่ 5 และคาดว่าจะส่งมอบงานนี้
เงินนอกงบประมาณ 43,859,800 บาท																		5	30	30 มิย 60 (กพ 61)	7,974,500				ได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2560
																		6	30	30 กค 60 (มิถ 61)	6,379,600				
																		7	30	29 สค 60 (เมษ 61)	3,189,800				
																		8	30	28 กย 60 (พค 61)	4,784,700				
เงินงบประมาณ																		9	30	28 ตค 60 (มิย 61)	4,784,700				
ปี 2558 ค้างปม. 24,948,300 บาท																		10	30	27 พย 60 (กค 61)	4,784,700				
ปี 2559 ค้างปม. 23,924,000 บาท																		11	30	27 ธค 60 (สค 61)	4,784,700				
ปี 2560 ค้างปม. 14,451,200 บาท																		12	30	26 มก 61 (กย 61)	4,784,700				
ผูกพันงบป. 2561 - 2562 = 52,306,500 บาท																		13	30	25 กพ 61 (กค 61)	3,189,800				
																		14	30	27 มีค 61 (พข 61)	3,189,800				
																		15	30	26 เมษ 61 (ธค 61)	3,189,800				
																		16	30	26 พค 61 (มก 62)	3,189,800				
																		17	30	25 มิย 61 (กพ 62)	4,784,700				
																		18	30	25 กค 61 (มีค 62)	4,784,700				
																		19	30	24 สค 61 (เมษ 62)	7,974,500				
																		20	30	23 กย 61 (พค 62)	9,569,400				
																		21	30	23 ตค 61 (มิย 62)	11,164,300	3,987,200	7,177,100		
																		22	30	22 พย 61 (กค 62)	11,164,300		11,164,300		
																		23	30	22 ธค 61 (สค 62)	12,759,200		12,759,200		
																		24	30	21 มก 62 (กย 62)	12,759,200		12,759,200		
รวม	ผล	14,451,200																720			159,490,000	115,630,200	43,859,800		30,303,100

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สะสม (งบคลัง) ปี 2555 ประจำปีงบประมาณ 2560
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

F14-W-33-003

แก้ไขครั้งที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงาน: พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม: จัดการเรียนการสอน (ส่วนอาคารสถานที่ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางศุภาพันธ์ มันเข็มทอง โทร. 3267

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน												แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ									
	จำนวน	จำนวนเงิน	แบบรูป	ออกแบบ	ประมาณ	ขออนุมัติ	ประกาศ	กำหนด	พิจารณา	กำหนด	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	เริ่ม	ระยะเวลา	แล้วเสร็จ	งวด	จำนวน	วันส่งมอบ		จำนวนเงิน	เงิน	เงิน	วันส่งมอบ	จำนวนเงิน				
1																									5				
	จำนวน	จำนวนเงิน																											
ส่วนอาคารสถานที่																													
6.ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติกร	ผล	1	21,050,000	กพ 56	กพ 56	พค 56	พค 56	พค 56	พค 56	พค 56	พค 56	พค 57	พค 57	พค 57	กย 57	600	พค 59	1	30	30 ตค 57 (ตค 58)	5,250,000	5,250,000		26 มีค 58	5,250,000	สัญญาจ้างเลขที่ อค.2/2557			
ทะเลสาบธรรมมณคร 1 หลัง		หลัง															(กค 60)	2	30	29 พย 57 (พย 58)	5,250,000	5,250,000		7 ตค 58	5,250,000	ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557			
																	ปี 56	3	30	29 ธค 57 (ธค 58)	5,250,000	5,250,000		16 พย 58	5,250,000				
																	14,500,000	4	30	28 มค 58 (มค 59)	4,200,000	4,200,000		11 ธค 58	4,200,000				
																		5	30	27.กพ 58 (กพ 59)	4,200,000	4,200,000		23 กพ 59	4,200,000				
งบประมาณทั้งสิ้น 105,000,000 บาท																		6	30	29 มีค 58 (มีค 59)	4,200,000	4,200,000		22 มีค 59	4,200,000				
เงินอกงบประมาณ 32,500,000 บาท																		7	30	28 เมย 58 (เมย 59)	4,200,000	4,200,000		22 มีค 59	4,200,000				
เงินงบประมาณ 72,500,000 บาท																		8	30	28 พค 58 (กค 59)	5,250,000	5,250,000		21 กค 59	5,250,000				
เงินงบประมาณ																													
ปี 2556 คงงปม. 14,500,000 บาท																													
ปี 2557 คงงปม. 29,000,000 บาท																													
ปี 2559 คงงปม. 7,950,000 บาท																													
ปี 2560 คงงปม. 21,050,000 บาท																													
รวม		21,050,000																											
																		600							105,000,000		72,500,000	32,500,000	105,000,000

เงินรายได้

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุศารัตน์ บุญเหลือ โทร. 3482

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	3											4												
			3.1						ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)									ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4											
		1	2	3	4	5	6	กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)													
ภาควิศวกรรมการวัดและควบคุม																										
1. ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ ชนิด Infrared	แผน	1 ชุด	303,100					คค.59	พย.59	พย.59	พย.59	พย.59	120 วัน		ธค.59	มค.60			มค.60	303,100						ศท0524.02/3051
	ผล	1 ชุด	299,600					ธค.59	มค.60	มค.60	มค.60	ธค.59	120 วัน		กพ.60	พค.60			พค.60	299,600						ลว 3 พค.60
2. ชุดสารวิเคราะห์ไฟท์และการควบคุม	แผน	1 ชุด	163,000					คค.59				พย.59	30 วัน			พย.59	พย.59	163,000								ศท0524.02/3690
	ผล	1 ชุด	161,000					พค.60				พค.60	30 วัน			พค.60	พค.60		พค.60	161,000						ลว 31 พค.60
3. ชุดฝึกการควบคุม	แผน	1 ชุด	152,500					คค.59				พย.59	30 วัน			พย.59	พย.59	152,500								ศท0524.02/3406
	ผล	1 ชุด	152,500					พค.60				พค.60	30 วัน			พค.60	พค.60		พค.60	152,500						ลว 19 พค.60
	แผน		618,600															315,500		303,100		0				
	ผล		613,100															0		0		613,100				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ดกถกรวาคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุศารัตน์ บุญเหลือ)

วันที่.....

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่ากรรมสิทธิ์

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวรัตน บุญเหลือ โทร. 3482

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	3										4													
			3.1						ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)									กำหนด ขึ้นของ (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
จำนวน	จำนวนเงิน	1	2	3	4	5	6	กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ขึ้นราคา (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
4. อุปกรณ์จ่ายแรงดันไฟฟ้าตรง	แผน	1 ชุด	206,100						คค.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	120 วัน		คค.59	มีค.60		มีค.60	206,100						ศท0524.02/4317
	ผล	1 ชุด	205,000						คค.59	มค.60	มค.60	มค.60	คค.59	120 วัน		คท.60	มีย.60		มีย.60	205,000						ลว 26 มีย.60
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์																										
1. ชุดเครื่องมือวัดพื้นฐานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	แผน	1 ชุด	494,500						คค.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	120 วัน		คค.59	เมย.60		เมย.60	494,500						ศท0524.02/6963
	ผล	1 ชุด	494,000						เมย.60	พค.60	พค.60		เมย.60	120 วัน		มีย.60									กย.60	494,000
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์																										
1. ชุดปฏิบัติการสร้างแบบจำลอง 3 มิติทางการแพทย์	แผน	1 ชุด	146,000						คค.59				พข.59	30 วัน			พข.59	พข.59	146,000							ศท 0524.02/2414
	ผล	1 ชุด	146,000						มีค.60				มีค.60	30 วัน			มีค.60	เมย.60	146,000							ลว 3 เมย.60
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																										
1. เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า	แผน	1 ชุด	328,600						คค.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	120 วัน		คค.59	มีค.60		มีค.60	328,600						ศท 0524.02/6447
	ผล	1 ชุด	324,210						เมย.60	พค.60	พค.60	มีย.60	เมย.60	120 วัน		มีย.60	สค.60							สค.60	324,210	ลว 21 สค.60
	แผน		1,175,200															146,000	534,700	494,500	0					
	ผล		1,169,210															0	146,000	205,000	818,210					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. คลองราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องงวดด้วยรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุภาวรัตน์ บุญเหลือ)

วันที่.....

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าคุณวุฒิ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุวรรณี บุญเหลือ โทร. 3482

รายการ I	งบประมาณที่ได้รับ			ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5									
	จำ นวน	จำนวนเงิน	วิธีการ (3.1.1)	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4											
				กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)						ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
				1	2	3	4	5	6																						
2. ดีจิคอลออสซิลโลสโคป	แผน	1 เครื่อง	162,700									คค.59				พข.59	30 วัน			พข.59	พข.59	162,700									ศษ 0524.02/2120
	ผล	1 เครื่อง	162,640									มค.60				มีค.60	30 วัน			มีค.60	มีค.60	162,640									ลว 28 มีค.60
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี																															
1. ชุดทดสอบบีมทอยโซ่ง ขนาดเล็ก	แผน	1 ชุด	130,000									คค.59				พข.59	30 วัน			พข.59	พข.59	130,000									ศษ 0524.02/3283
	ผล	1 ชุด	128,400									เมย.60				เมย.60	30 วัน			เมย.60	พค.60	128,400									ลว 15 พค.60
2. ชุดฝึกควบคุมระดับ	แผน	1 ชุด	130,000									คค.59				พข.59	30 วัน			พข.59	พข.59	130,000									ศษ 0524.02/6945
	ผล	1 ชุด	130,000									พค.60				พค.60	30 วัน			พค.60	กข.60	130,000									ลว 6 กข.60
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล																															
1. ชุดทดสอบประสิทธิภาพการอบแห้ง	แผน	1 ชุด	190,900									คค.59				พข.59	30 วัน			พข.59	พข.59	190,900									ศษ 0524.02/3812
	ผล	1 ชุด	190,899.99									พค.60				พค.60	30 วัน			พค.60	พค.60	190,899.99									ลว 2 มีย.60
2. ชุดทดสอบแบบไม่ทำลายโดยโซคัลลิน	แผน	1 ชุด	497,000									คค.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	120 วัน		คค.59	มีค.60	497,000									ศษ 0524.02/2734
ลูตริร์ไอโซนิค	ผล	1 ชุด	494,900									คค.59	มค.60	มค.60	มค.60	คค.59	คค.59	120 วัน		กพ.60	เมย.60	494,900									ลว 18 เมย.60
	แผน		1,110,600																			613,600	497,000	0	0						
	ผล		1,106,839.99																			0.00	162,640.00	814,199.99	130,000.00						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. ทีเคเอ็ม
4. ครม็ทีเคเอ็ม
5. คคจราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผนผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (นางสุวรรณี บุญเหลือ) (ผู้จำหน่ายการกล่าวที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนรู้การสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

แผน/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตง)

คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุรารัตน์ บุญเหลือ โทร. 3482

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5														
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4													
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด spec (3.1.2)				ประกาศ (3.1.3)				กำหนด ยื่นซอง (3.1.4)					สรุปผล (3.1.5)		ขออนุมัติ (3.1.6)		กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)		เงินงวด (3.2)		การทำ สัญญา (3.3)		การตรวจรับ มอบของ (3.4)			
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																																			
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																																			
1. ระบบโมดูลประชุมและระบบเสียง	แผน	1 ระบบ	279,000								ดค.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	120 วัน																ศข 0524.02/6621		
	ผล	1 ระบบ	275,032.80								เมข.60	เมข.60	เมข.60	เมข.60	เมข.60	เมข.60	120 วัน														ศค.60	275,032.80	ลว 25 ศค.60		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																			
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์																																			
1. คอมพิวเตอร์	แผน	14 เครื่อง	362,600								ดค.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	120 วัน																ศข 0524.02/4158		
	ผล	14 เครื่อง	314,205.50								เมข.60	เมข.60	พค.60	พค.60	เมข.60	พค.60	120 วัน															มค.60	314,205.50	ลว 16 มิย.60	
2. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี	แผน	7 ชุด	281,000								ดค.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	พข.59	120 วัน																ศข 0524.02/1526		
	ผล	7 ชุด	280,875								ธค.60	มค.60	มค.60	มค.60	ธค.60	ธค.60	120 วัน															กพ.60	280,875	ลว 3 มีค.60	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์																																			
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม																																			
1. โปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางด้านสถิติ	แผน	1 โปรแกรม	187,300														30 วัน																ศข 0524.02/1733		
	ผล	1 โปรแกรม	187,250														30 วัน																กพ.60	187,250	ลว 13 มีค.60
	แผน		1,109,900																																
	ผล		1,057,363.30																																

หมายเหตุ - วิธีการจัดจ้าง

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1. สอบราคา | 4. กรณีพิเศษ | เดือน หมายถึง |
| 2. ประกวดราคา | 5. คลงราคา | แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว |
| 3. พิเศษ | 6. e-auction | จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน |

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดินและตั้งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นบัญชีข้อมูล..... (นางสุรารัตน์ บุญเหลือ) (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำครุภัณฑ์

แก้ไขครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลิตภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5									
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
			1	2	3	4	5	6	3.2	3.3	3.4				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
ภาควิชาชีพวิทยา																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																													
ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. ตู้ปลอดเชื้อ	1	128,400				/	ตค.59				มค.60	120		กพ.60	เมย.60					พค.60	128,400							ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว	
	ชุด	128,400					ตค.59				พย.59	30		พย.59	ธค.59			มค.60	128,400									ศธ0524.08/0009	
																												ลว.4 มค.60	
	แผน	128,400																			0	0			128,400			0	
รวม	ผล	128,400																			0	128,400			0			0	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำครุภัณฑ์

แก้ไขครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (แผนบูรณาการ)

ผลิต : โครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ คิวทัศน์ โทร. 3586

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)				ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4										
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																								
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																								
ครุภัณฑ์การศึกษา																								
1. เครื่องวัดปริมาณสารโดยเปลวไฟ	1	500,000	/																					เบิกจ่ายแล้ว
	ชุด	496,908	/																					ศธ0524.08/5119
2. เครื่องสอบเทียบอัตราการดูดอากาศของ ปั๊มแบบ prima	1	123,000	/																					เบิกจ่ายแล้ว
	เครื่อง	123,000	/																					ศธ0524.08/0581
3. เครื่องทดสอบการกระแทกแบบดัดฉนวน	1	617,900	/																					ทำสัญญาแล้ว
	ชุด	616,962	/																					รอส่งมอบของ
4. เต้าอบไฟฟ้า	1	181,900	/																					เบิกจ่ายแล้ว ศธ/ /0581ลว.19พค.60
	ชุด	181,900	/																					
	แผน	1,422,800	/																					0
รวม	ผล	1,418,770	/																					0

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
.....นางวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าครุภัณฑ์

แก้ไขครั้งที่

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (แผนบูรณาการ)

ผลผลิต : โครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนรธรรม ศิวทัศน์ โทร. 3586

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
			วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยี่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
			1	2	3	4	5	6																					
(ต่อ) คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																													
ครุภัณฑ์การศึกษา																												เบิกจ่ายแล้ว	
6. คู่มือสมบไพร	1	199,900				/		คค.59					พย.59	มค.60			กพ.60	199,900										ศธ0524.08/1754	
	ตู้	199,876						มค.60					มค.60	30			มีค.60	199,876										ลว.30 มีค.60	
7. ตู้บมเพาะเชื้อพร้อมระบบเขย่าชั้น 2 ชั้น	1	380,000	/					คค.59	พย.59	ธค.59	มค.60	มค.60	120			กพ.60	เมย.60			พค.60	380,000							ปรับแผน ศธ0524.08.0746 ลว.7 กพ.60	
	ตู้																												
8. ชุดทดลองหลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก	1	300,000	/					คค.59	พย.59	ธค.59	มค.60	มค.60	120			กพ.60	เมย.60			พค.60	300,000							เบิกจ่ายแล้ว ศธ	
	ชุด	228,000						ธค.59	ธค.59	มค.60	กพ.60	กพ.60	120			กพ.60	มิย.60			มิย.60	228,000								0524.08/3399 ลว.9 มิย
9. ชุดทดลองคุณลักษณะของ PEM FUEL CELL และ PEM Electrolyser	1	267,500	/					คค.59	พย.59	ธค.59	มค.60	มค.60	120			กพ.60	เมย.60			พค.60	267,500								เบิกจ่ายแล้ว ศธ/
	ชุด	260,000						พย.59	พย.59	พย.59	ธค.59	มค.60	120			มค.60	เมย.60			พค.60	260,000								3003 ลว.23 พค.60
11. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA	1	199,000	/					คค.59				พย.59	30			พย.59	มค.60			กพ.60	199,000								เบิกจ่ายแล้ว ศธ/
	เครื่อง	199,000						มค.60				มค.60	30			กพ.60	กพ.60			กพ.60	199,000								1125 ลว.24 กพ.60
	แผน	1,346,400																		0	398,900							0	
รวม	ผล	886,876																		0	398,876							0	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- | | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------|--|
| 1. สอบราคา | 4. กรณีพิเศษ | เดือน | หมายถึง | แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว |
| 2. ประกวดราคา | 5. ตกลงราคา | จำนวนวัน | " | การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน |
| 3. พิเศษ | 6. e-auction | | | |

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว4-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*Topana*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำครุภัณฑ์

แก้ไขครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (แผนบูรณาการ)

ผลผลิต : โครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ คิวทัศน์ โทร. 3586

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	2		การจัดซื้อจัดจ้าง							3.1			ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
			1	2	3	4	5	6	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน											
(ต่อ) คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																											
ครุภัณฑ์การศึกษา																											เบิกจ่ายแล้ว
12. คอมพิวเตอร์พีซีพร้อมจอ	1	332,900	/				คค.59	พย.59	ธค.59	มค.60	มค.60	120		กพ.60	เมย.60								พค.60	332,900			ศธ0524.08/5087
ชุด		329,239					มีค.60	เมย.60	เมย.60	พค.60	พค.60	120		พค.60													ลว.24สก.60
13. Anaerobic Workstation BacTronEZ Completed Set	1	995,100	/				คค.59	พย.59	ธค.59	มค.60	มค.60	120		กพ.60	เมย.60								พค.60	995,100			ขออนุมัติปรับแผน ศธ0524.08/2630
ชุด																											
14. เครื่องอ่านปฏิกิริยาแบบไมโครเพลท	1	501,900	/				คค.59	พย.59	ธค.59	มค.60	มค.60	120		กพ.60	เมย.60								พค.60	501,900			เบิกจ่ายแล้ว
เครื่อง		498,700					มีค.60	เมย.60	เมย.60	เมย.60		120		เมย.60	สค.60										สค.60	498,700	ศธ0524.08/4825
																											ลว.15สก.60
15. แทนวางตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น	1	642,000	/				คค.59	พย.59	ธค.59	มค.60	มค.60	120		กพ.60	เมย.60								พค.60	642,000			เบิกจ่ายแล้ว
ชุด		642,000					มีค.60	เมย.60	พค.60	พค.60	พค.60	120		พค.60	สค.60										กย.60	642,000	ศธ0524.08/5307
																											ลว.4 กย.60
แผน		2,471,900																									
รวม	ผล	1,469,939																						0		1,140,700	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. สอบราคา
 2. ประเมินราคา
 3. พิเศษ
 4. กรณีพิเศษ
 5. ตกลงราคา
 6. e-auction
- เดือน หมายถึง การดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
- จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
- งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ์)

วันที่ 29 กย.60

จัดบ้านเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

ค่าครุภัณฑ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : บ้านเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล โบบี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูลนางสาวกาญจนา เทพรชอุยู โทร 6102

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																			
	จำ นวน	จำนวนเงิน	3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																					
			วิธีการ (3.1.1)						การสั่งซื้อจัดจ้าง					เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การนำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน																		
			1	2	3	4	5	6	กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)											กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน)																	
ระดับปริญญาตรี																																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																																									
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																									
1. ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ ทางทฤษฎี	แผน	1 ชุด	552,700	/																																					
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ	ผล	1 ชุด	546,000	/																																					
2. ชุดการพัฒนาและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาในระดับ	แผน	1 ชุด	810,600	/																																					
บัณฑิตศึกษาค้นคว้าวิจัยเรียนรู้แบบบูรณาการ	ผล	1 ชุด	809,134	/																																					
3. ชุดปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์	แผน	1 ชุด	170,700	/																																					
ผล	ผล	1 ชุด	170,558	/																																					
4. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง	แผน	1 เครื่อง	250,000	/																																					
ผล	ผล	1 เครื่อง	247,000	/																																					
5. เครื่องสำรองไฟขนาด 10KVA	แผน	1 เครื่อง	115,700	/																																					
ผล	ผล	1 เครื่อง	115,700	/																																					
6. ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	แผน	1 ชุด	1,000,000	/																																					
ผล	ผล	1 ชุด	968,000	/																																					
7. ชุดกล้องไอที	แผน	1 ชุด	385,200	/																																					
ผล	ผล	1 ชุด	379,850	/																																					
8. ชุดปฏิบัติการ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์	แผน	10 ชุด	850,000	/																																					
ผล	ผล	10 ชุด	847,000	/																																					
รวม	แผน		3,284,900																																						
รวม	ผล		3,236,242																																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. ครุภัณฑ์
- 5. คดลงราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-74-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางอุษที นรมาศย์)
วันที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
 กำกับดูแลโดยกองพัสดุ

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวศุภานดา อิ่มถาวรรัตน์ โทร. 7164

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ของอนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)			ของอนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
			1	2	3	4	5	6																			
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																											
ระดับปริญญาตรี																											
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์																											
1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	แผน	1 เครื่อง	300,000																								
	ผล	1 เครื่อง	299,600																								
3. อุปกรณ์นำเสนอบนเว็บไซต์	แผน	1 ชุด	171,200																								
	ผล	1 ชุด	165,850																								
รวม			471,200																								
รวม			465,450.0																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-3-003)

ผู้ตรวจสอบ..... (นักวิชาการพิเศษ)

(นางสาวศุภานดา อิ่มถาวรรัตน์)

วันที่..... 6 ต.ค. 2560

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

ค่าครูผู้สอน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 3 : ยกกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนรู้การสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวสุกานดา สิมถาวรรัตน์ โทร. 7164

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ข้ามตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	2		3									4														
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	3.1									เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)				สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ข้ออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
จำนวน	จำนวน	1	2	3	4	5	6																			
ภาควิชาพัฒนการเกษตรและการจัดการทรัพยากร																										
ระดับปริญญาตรี																										
ครูผู้สอน																									ไม่จัดซื้อ	
1. ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	แผน	1 ชุด	180,000																							
รวม			180,000																							
รวม			0																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ตกลงราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันถ้าขอยกข้อยกเว้นรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-74-003)

ผู้ตรวจสอบ..... (นักวิชาการพัสดุ)
 (นางสาวสุกานดา สิมถาวรรัตน์)
 วันที่..... 5 มี.ค. 2568

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงาน : ยกกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ผลผลิตโครงการ : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

แผน/ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ค่าครุภัณฑ์

F12-W-วจ-003
 แก้ไขครั้งที่ 1

ชื่อผู้กรอกข้อมูลแผน น.ส.วันวิสาข์ สุวรรณยอด โทร. 7289
 ชื่อผู้กรอกข้อมูลผล นางสุพิศรา ทองคำ โทร. 7285

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5													
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											การดำเนินงาน																					
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)					ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)		สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)		กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.2)		การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			1	2	3	4	5	6	ประกาศ (3.1.3)		กำหนด ขึ้นของ (3.1.4)		สรุปผล (3.1.5)	ขออนุมัติ (3.1.6)	กำหนด ขึ้นราคา (3.1.7)	เงินงวด (3.2)	สัญญา (3.3)	มอบของ (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
ครุภัณฑ์การศึกษา																																			
3. เครื่องเบลล์แมน	แผน	1 เครื่อง	250,000							พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	120 วัน		ม.ค.60	ก.พ.60		ก.พ.60	250,000														
	ผล		214,000							มี.ย.60	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	120 วัน		พ.ค.60	มี.ย.60		มี.ย.60	214,000						คั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว								
4. ตู้เย็นแช่แบบควบคุมก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์	แผน	1 ชุด	400,000							พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	120 วัน		ม.ค.60	ก.พ.60		ก.พ.60	400,000														
	ผล		399,990							ม.ค.60	ม.ค.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	120		ม.ค.60	มี.ย.60			399,990						คั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว								
5. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแก๊สออกซิเจนและก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์	แผน	1 เครื่อง	400,000							พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	120 วัน		ม.ค.60	ก.พ.60		ก.พ.60	400,000														
	ผล		267,590							มี.ค.60	มี.ย.60	มี.ย.60	พ.ค.60	พ.ค.60	120 วัน		มี.ย.60	ก.ค.60					ก.ค.60	267,590			คั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว								
6. เครื่องวัดปริมาตรของสารบนไมโครพลา	แผน	1 เครื่อง	600,000							พ.ย.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	120 วัน		ม.ค.60	ก.พ.60		ก.พ.60	600,000														
	ผล		530,000							มี.ย.60	มี.ย.60	มี.ย.60	มี.ย.60	มี.ย.60	120 วัน		ก.ค.60	ส.ค.60					ส.ค.60	530,000			คั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว								
รวม		แผน	1,650,000																	0	1,650,000		0	0											
		ผล	1,411,490.00																	0.00	0.00	613,990.00	797,500.00												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--|
| 1. สอบราคา | 4. กรณีพิเศษ | เดือน หมายถึง | แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว |
| 2. ประกวดราคา | 5. คอลงราคา | จำนวนวัน " | การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน |
| 3. พิเศษ | 6. e-auction | | |

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ลงนาม)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริโรคม)

วันที่.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส														
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspe (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			1	2	3	4	5	6	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องขัดชิ้นงาน (Polisher)	แผน	1 เครื่อง	310,000	/							มค.60	กพ.60	กพ.60	กพ.60	มค.60	120 วัน		กพ.60	มีค.60									
		1 เครื่อง	233,260	/							พย.59	พย.59	ธค.59	มค.60	พย.59	120 วัน		มค.60	มีค.60								เบิกจ่ายที่ ศบ 0524.01(14)/2156	
																											ลว.31 มีนาคม 2560	
รวม			310,000																									
			233,260																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว

จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องเนื่องจากคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ผู้ตรวจสอบ..........รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

วันที่.....12/15/60.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspe (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
			1	2	3	4	5	6	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)											
กลุ่มพัสดุการศึกษา																												
1. Four Point Probe Station	แผน	1 เครื่อง	190,000																									
	ผล	1 เครื่อง	190,000			/																						เบิกจ่ายแล้ว
						/																						ศธ 0524.01(14)/2863
																												ลว.24 พฤษภาคม 2560
			190,000																									
รวม			190,000																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ผู้ตรวจสอบ.....รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

ค่าครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.ณัฐชญา ไชยพร โทร 3190

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5													
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน								
			1	2	3	4	5	6																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																																		
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																																		
1.1 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ในระบบสารสนเทศ	แผน	1 ระบบ	300,000		✓			พ.ค.60				พ.ค.60	พ.ค.60	30 วัน		พ.ค.60	ก.ย.60																	เงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ
ของสำนักทะเบียนและประมวลผล	ผล	1 ระบบ	300,000		✓			พ.ค.60				ก.ค.60	มี.ย.60	30 วัน		ก.ค.60	พ.ย.60																กำหนดแล้วเสร็จ 15 พ.ย. 2560	
รวม	แผน		300,000																															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. ครุภัณฑ์
- 5. ดกลงราคา
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง เดือน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-vg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริณญา วลัยรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พุทธศาสตร์การจัดการวิศวกรรมประเภทยานยนต์ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเทคโนโลยี

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

ค่าครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.ณัฐชญา ไชยพร โทร 3190

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
			วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน					
			1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)				(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																														
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		150,000																												
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน	แผน	1 ชุด	150,000				/	พ.ย.59				พ.ย.59	30 วัน		พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	150,000												
(เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) (server)	ผล	1 ชุด	150,000				/	ธ.ค.59				ม.ค.60	30 วัน		ม.ค.60	ธ.ย.60			พ.ค.60	150,000										ตั้งเบิก ศธ.0524.12/0806 ลว. 5 พ.ค. 2560
รวม	แผน		150,000															150,000												
รวม	ผล		150,000																				150,000							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องหลายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-24-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริญญา วลัยรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่ 4 ต.ค. 2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

คำครุภัณฑ์

แก้ไขครั้งที่ 2

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กระทำซื้อของ : สถาบันฯ บูธระดมประชารัฐ โทร.3222

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3	4	5	6	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน									
ส่วนกิจการนักศึกษา(งานศูนย์ศึกษา)																									
1. รมบดสนาม	1 คัน	137,000				/	ตค.59				พย.59	120 วัน	พย.59	ธค.59	ธค.59	137,000									
	1 คัน	135,000				/	พย.59				พย.59	120 วัน	พย.59	มค.60	มค.60	135,000									เบิกจ่ายแล้ว ตอ0524.01(14)/1224 ลว.24 มค.60
รวม		135,000														137,000							135,000.00		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. สอบราคา
2. ประกวดราคา
3. พิเศษ
4. กรณีพิเศษ
5. ตกลงราคา
6. e-auction

เดือน หมายถึง ... การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง ... และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ผู้ตรวจสอบ _____ วันที่ _____

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำกรุณีย์

แก้ไขครั้งที่ 1

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอรุมา บางบอน โทร. 3102

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			วิธีการ (3.1.1)						กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
			1	2	3	4	5	6	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4												
ส่วนสวามิเทศและประชาสัมพันธ์																													
1. ระบบถ่ายทำและบันทึกวีดิโอระบบความคมชัดสูง	แผน	1 ชุด	1,050,000	/						คค.59	พย.59	พย.59	ธค.59	พย.59	120 วัน		ธค.59	กพ.60											เบิกจ่ายแล้ว
เพื่อประชาสัมพันธ์	ผล	1 ชุด	1,045,000	/						พย.59					120 วัน		พค.60	มิย.60										คส 0524.01(14)/3330 ลว.30 มิถุนายน 2560	
รวม			1,045,000																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สอบราคา
 2. ประกวดราคา
 3. พิเศษ
 4. กรณีพิเศษ
 5. ตกลงราคา
 6. e-auction
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ผู้ตรวจสอบ.....รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)

วันที่.....