

บันทึกนำเสนอ
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔

คำนวณที่สุด

คำนวณมาก

คำนวณ

งานติดตาม ประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ โทร. ๓๒๘๘๙

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง รายงานแผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1-2)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

อ้างถึง -

สาระสำคัญ : ด้วยงานติดตามประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้รวบรวมแผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1-2) ประกอบด้วย

1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : จึงเรียนมาเพื่อ

1. โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2. เห็นควรสำเนาแจ้งสำนักงานสภาสถาบัน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ลงนาม.....
นางชนิษฐา สาคร

(นางชนิษฐา สาคร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 1 เมษายน 2562

ลงนาม.....
นางณัฐศปณีย์ สายรัตน์อินทร์

(นางณัฐศปณีย์ สายรัตน์อินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

วันที่ ๑ เมษายน 2562

คำสั่ง	
รองอธิการบดี	อธิการบดี
ทราบ / 11/๕๖	
ลงนาม..... (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน วันที่ 5 เม.ย. 2562	ลงนาม..... (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดี วันที่



ที่ ศธ ๐๕๒๔/๑๙๗๒

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

ตามประกาศที่อ้างถึง ในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดส่งแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบัน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๒๙ ๘๑๓๓-๓๔



**แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1-2)**

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

หน้า

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

คณะวิศวกรรมศาสตร์	1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	11
คณะวิทยาศาสตร์	12
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	15
สำนักงานพัสดุ : สำนักงานอธิการบดี	19
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ : สำนักงานอธิการบดี (งบส่วนกลาง)	20

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	21
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	24
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	25
สำนักงานพัสดุ : สำนักงานอธิการบดี	26

สารบัญ

	หน้า
เงินรายได้ (เพิ่มเติม)	
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท	
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	63
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	66
สำนักงานพัสดุ	67
คณะวิศวกรรมศาสตร์	70
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	71

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนารากรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ซอง เปิด (15 วัน) 3.2	การ ทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การ ตรวจ รับ มอบ ของ (15 วัน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด (ยื่นซอง) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ซองอนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (ยื่นราคา) (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3																					
					1.1	1.2	1.3																					
ภาควิศวกรรมและการวัดและควบคุม																												
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ชุดทดลองแขนกลอุตสาหกรรมพร้อม	แผน	1	ชุด	990,000	990,000	/		กค.61	กย.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน		คค.61	คค.61	คค.61	990,000									รอส่งของ	
ซอฟต์แวร์จำลองงานแขนกลระบบอุตสาหกรรม	ผล	1	ชุด	986,000	986,000	/		คค.61				พย.61	120 วัน		จค.61													
2. ชุดปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด	แผน	1	ชุด	1,001,000	1,001,000	/		กค.61	กย.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน		คค.61	คค.61	คค.61	1,001,000										รอส่งของ
อุปกรณ์และกรรมภัณฑ์	ผล	1	ชุด	997,240	997,240	/		คค.61				พย.61	120 วัน		จค.61													
รวม	แผน				1,991,000													1,991,000										
	ผล				1,983,240																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยันข้อมูล..... (ผู้มีอำนาจส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนารากรณ์)
วันที่ 1 ต.ค. 62

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาวรรณ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																		
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ซอง เปิด	การ ทำ	การ ตรวจรับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ซองอนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน													
					1	2	3																																		
					1.1	1.2	1.3																																		
ประเภท	ครุภัณฑ์การศึกษา																																								
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์																																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																									
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																									
1. ชุดทดลองระบบเสมือนจริง	แผน	1	ชุด	1,000,000	1,000,000	/				กค.61	กข.61	กข.61	กข.61	กข.61	กข.61	กค.61	กค.61	กค.61	กค.61	กค.61	กค.61	กค.61	กค.61	กค.61	กค.61	1,000,000															
	ผล	1	ชุด	999,915	999,915	/				คค.61			กข.61	กค.61																											
รวม	แผน				1,000,000																					1,000,000															
	ผล				999,915																							999,915													

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนาวรรณ)

วันที่ 1 มี.ค. 62

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาวรรณทร์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด เป็นราคา จำนวนวัน (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3	1.1	1.2	1.3																			
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ																													
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. ชุดวัดแรงขนาดสำหรับวิเคราะห์การ	แผน	ชุด	999,900	999,900	/			กค.61	กย.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน		คค.61	ธค.61	ธค.61	999,900	วค.8/2562	คว.18	ธค.61	16	กพ.62					คธ 0524.02/1011	
เดินและศึกษาความสมดุล	ผล	ชุด	999,000	999,000	/			คค.61				พย.61	120 วัน		ธค.61			กพ.62	999,000									ลว 21 กพ.62	
รวม	แผน			999,900														999,900											
	ผล			999,000																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนาวรรณทร์)
วันที่.....

แผนการจัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสรุปย่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ขุฑฒนาพร โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขอผู้มีที่ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด สิบลราคา (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน			
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)												
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องวัดขนาด	แผน	1	ชุด	385,200	385,200				/	กค.61	กย.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน		คค.61	กค.61	คค.61	385,200								คธ-0524.02/10392
	ผล	1	ชุด	385,200	385,200				/	คค.61			พย.61	120 วัน			พย.61	กค.61	385,200									ลา 26 กค.61
รวม	แผน				385,200															385,200								
	ผล				385,200															385,200								

หมายเหตุ - วิธีประกวดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

(นางสาวอารีย์ ขุฑฒนาพร)
วันที่ ๗ มิถุนายน ๖๒

(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาวารรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				จัดซื้อ 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด มีราคา (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																
					1.1	1.2	1.3																									
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร																																
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																
1. ชุดปฏิบัติการแทรกผ่านความร้อน	แผน	1	ชุด	1,055,900	1,055,900	/				กค.61	กย.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน		คค.61	ธค.61	ธค.61	1,055,900		กค.61	ธค.61	ธค.61	ธค.61	ธค.61	ธค.61	ธค.61	ธค.61			รอส่งของ
อาหาร	ผล	1	ชุด	1,055,800	1,055,800	/				คค.61							ธค.61															
รวม	แผน				1,055,900															1,055,900												
	ผล				1,055,800																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนาวารรณ์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ พุทธบวรารณณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5									
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน						
					1	2	3																								
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																															
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																															
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																															
1. ชุดจำลองสัญญาณแหล่งผลิตสุริยะ	แผน	1	ชุด	738,300																											
ขนาด 15,000 วัตต์	ผล	1	ชุด	734,000	738,300																										
รวม	แผน			738,300																											
	ผล			734,000																											

หมายเหตุ - วิธีกรวิธีจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เรียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ พุทธบวรารณณ์)
วันที่ 12/11/2019

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนารากรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3																		
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. เครื่องสเปกโทรสโกปีอินฟราเรด	แผน	1	ชุด	1,000,000	1,000,000	/																			
	ผล	1	ชุด	979,000	979,000	/																			
รวม	แผน				1,000,000																				
	ผล				979,000																				

หมายเหตุ : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจลง/ยืนยันข้อมูล

(นางสาวอารีย์ ยุทธนารากรณ์)
วันที่

(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าครูกีฬา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลลัพธ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมรองสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กัญญา เพชรจตุญ โทร 6102

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
					การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
	1	2	3	1.1	1.2	1.3																						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม																								
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครูกีฬาที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครูกีฬาการศึกษา																												
1. ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัด ความดันและระบบถ่ายอัตโนมัติในอุตสาหกรรม แผน	1	ชุด	2,498,000	2,498,000	/				ก.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	120 วัน	-	ค.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	2,498,000	-	-	-	-	-	-		
ผล	1	ชุด	2,485,000	2,485,000	/				พ.ช. 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61	120 วัน	-	ม.ก. 62					-	-	-	-	-	-	รอส่งของ	
2. ชุดฝึกระบบสายดิน	แผน	1	ชุด	1,926,000	1,926,000	/				ก.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	120 วัน	-	ค.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	1,926,000	-	-	-	-	-	-	
ผล	1	ชุด	1,920,000	1,920,000	/				พ.ม 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61	120 วัน	-	ส.ค. 61					-	-	-	-	-	-	รอส่งของ	
รวม	แผน			4,424,000.00																	4,424,000	-	-	-	-	-	-	
	ผล			4,405,000.00																		-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-13-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางยุพดี นรมาย)

วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงบบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมรณรงค์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูลนายเชิดศักดิ์ สดาวพร โทร.3549

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด สเปก (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ ยื่นซอง (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน			
					1	2	3																					
ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องวัดเสียง หรืออุปกรณ์	แผน	2	ชุด	132,100	264,200				/	ก.ค.61				ก.ย.61	120 วัน		ค.ค.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	264,200						
ในสิ่งชื่อ ศส 0524.03(1)/1629 ลว.2 พ.ย.61	ผล	2	ชุด	130,865.28	261,730.56				/	ก.ย.61				ค.ค.61	120 วัน		พ.ย.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	261,730.56						ศส 0524.03/5042 ลว.25 ธ.ค.61	
รวม	แผน				264,200																264,200							
	ผล				261,730.56																	261,730.56			0		0	0

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการพิเศษขวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*Onon*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวอรสา ค่างกสิ์)

วันที่ 25 มีนาคม 2562

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
 สจ.สจ.
 วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๑
 วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สำคัญยิ่ง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุหัตรา ทองคำ โทร. 7285

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง																										
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด (30 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
			1			2	3								เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
			1.1	1.2	1.3																								
กิจกรรมสาขาอุตสาหกรรมเกษตร																													
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																													
ประเภทครุภัณฑ์ประจำอาคาร																													
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน	แผน	1 ชุด	34,962,800					มิ.ย.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ก.ย.61	ก.ย.61	ก.ย.61	120 วัน		ค.ค.61	ธ.ค.61-มี.ค.62	ธ.ค.61	17,481,400	มี.ค.62	17,481,400								
และการสาธิตด้านการประกอบอาหาร	ผล	1 ชุด	33,900,000					ค.ค.61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	120 วัน		ธ.ค.61													รอส่งมอบของ/ตรวจรับ
																													อก.10/2562
																													28-ธ.ค.-61
รวม	แผน		34,962,800																17,481,400		17,481,400								
	ผล		33,900,000																										

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - 2. วิธีคัดเลือก
 - 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

(Signature)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ลงนาม)
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริโรคม)
 วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม (ความผลผลิต) จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ทิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5															
	จำนวน	หน่วย ซื้อ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)					การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจ รับมอบของ (เดือน)																		
								(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)					(เดือน)																			
					1.1	1	1.3													เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน										
ภาควิชาเคมี																																						
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																						
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																						
1. เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatograph)	แผน	1	ชุด	1,200,000	1,200,000	/																																รอส่งมอบของ
	ผล	1	ชุด	1,196,500	1,196,500																																	สัญญาซื้อขาย วท.2/2562 ลว. 10 มค. 62
รวม	แผน				1,200,000																																	
	ผล				1,196,500																																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และสั่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางกฤตพร สุขไพธามณ์)

วันที่ 27 ก.พ. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตบูรพเขตระยอง สังกัด กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวพิมพ์ชก สวรรณา โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการชำระเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติเงินงวด (เดือน) (3.2)	การทำสัญญา (เดือน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (30 วัน) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
					1	2	3																										
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์																																	
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																																	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																	
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																	
1. เครื่องมือหาค่าพลังงาน	แผน	1	ชุด	940,000	940,000	/				สค.61	กย.61	ตค.61	ตค.61	ตค.61	60 วัน		สค.61	สค.61	สค.61	940,000										เลขที่สัญญา 004/2562			
ความร้อน	ผล	1	ชุด	936,000	936,000	/				พย.61	สค.61	สค.61	สค.61	สค.61	30 วัน		สค.61		มค.62	936,000										สร.266ต.61 สิ้นสุดสัญญา 24มค.62			
2. เครื่องกัด	แผน	2	ชุด	455,000	910,000	/				สค.61	กย.61	ตค.61	ตค.61	ตค.61	60 วัน		สค.61	สค.61	สค.61	910,000													
	ผล	2	ชุด	452,500	905,000	/				ตค.61	ตค.61	พย.61	พย.61	พย.61	30 วัน		สค.61	สค.61	สค.61	905,000												ตั้งเบิก ศธ 10484 สว.25ตค.61	
3. เครื่องกลึงควมด้วยคอมพิวเตอร์	แผน	1	ชุด	1,840,400	1,840,400	/				สค.61	กย.61	ตค.61	ตค.61	ตค.61	60 วัน		สค.61	สค.61	สค.61	1,840,400													
	ผล	1	ชุด	1,830,000	1,830,000	/				ตค.61	ตค.61	พย.61	พย.61	พย.61	30 วัน		พย.61	สค.61	สค.61	1,830,000													ตั้งเบิก ศธ 10322 สว.18ตค.61
รวม	แผน				3,690,400															3,690,400													
	ผล				3,671,000																2,735,000												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการชำระเงิน

งวด หมายถึง งวดการชำระเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายโพล จันทระ)

วันที่ 16 ม.ค. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนนครปฐมภาคใต้ กิจกรรมสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางรัชนิวรรณ นวดงโลหักษ์ โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	
					1	2	3																			เดือน
	1.1	1.2	1.3	1	2	3	(เดือน) (3.1.2)	(เดือน) (3.1.3)	(เดือน) (3.1.4)	(เดือน) (3.1.5)	(เดือน) (3.1.6)	(จำนวนวัน) (3.1.7)	(เดือน) 3.2	(เดือน) 3.3	(เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป																										
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																										
ครูพิเศษที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																										
ประเภท ครูพิเศษการศึกษา																										
1. ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์สาร	แผน	1	ชุด	500,000	500,000				/	สค.61	กย.61	ตล.61	ตล.61	ตล.61	60 วัน		ชค.61	สค.61	ชค.61	500,000						
พันธกรรม	ผล	1	ชุด	500,000	500,000				/	ตล.61				พย.61	30 วัน		พย.61	สค.61	ชค.61	500,000						
รวม	แผน				500,000															500,000		0		0		0
	ผล				500,000																	0				


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ท-003)



ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายโสพล จันทร์ไชย)
วันที่ 16 มิ.ย. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำกรุกันท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านบริหารและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาสารชุมชนนครอุตสาหกรรมศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อผู้กรุกันท์ บ. บางสาวิมลเพ็ชร นก สรรพนา โทร.077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5									
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) 3.2	การท่าง สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน							
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																
คุณาเลือกกระดานการศึกษา																																
กรุณศึกษาที่ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แผนบาท ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																
1. ควงิณฑ์สำนักงานโรงอินนเทียม	แผน	1	ชุด	615,300	615,300	/			ส.ค. 61	ค.ค. 61	ค.ค. 61	ค.ค. 61	ค.ค. 61	ค.ค. 61	60 วัน		ส.ค. 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61	615,300												สัญญาเลขที่ ขพ 006/2562
	ผล	1	ชุด	558,000	558,000	/			ม.ค.62	ม.ค.62	ม.ค.62	ก.พ.62	ก.พ.62	ก.พ.62	60 วัน		ก.พ.62	มี.ค.62	มี.ค.62	0	558,000										ลา. 28 น.พ. 2562	
																																เกินลุดสัญญา 22 มี.ค. 2562
																																รอส่งมอบของ
รวม	แผน			615,300																615,300	0		0	0								
	ผล			558,000																		558,000										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

[Signature]
ลงชื่อผู้ตรวจลง/เซ็นยินยอม..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายโสฬศ จันทรโชติ)

วันที่ 13 มี.ค. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 สำนักวิชา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 มคอ.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)


NREF!

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5													
	จำนวนเงิน รวม	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											3.2																							
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (30 วัน)	สรุปผล (15 วัน)	อนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (15 วัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	มอบของ (15 วัน)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																			
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)					เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน												
																										1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)			
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																					
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																																					
กรุณาเลือกวิชา/ภาคร่วม/คู่สมทบ 1 ชั้นบาท																																					
ประเภท ครุภัณฑ์/กีฬา																																					
1. ครุภัณฑ์/โรมมิ่งแท็บเล็ต	แผน	1	ชุด	3,339,900	3,339,900	/			ส.ค. 61	ส.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ก.ย. 61	120 วัน		ต.ค. 61	ธ.ค. 61																				
	ผล	1	ชุด	2,838,900	2,838,900	/			ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62	60 วัน		ม.ค. 62	ส.พ. 62																				
รวม	แผน			3,339,900																																	
	ผล			2,838,900																																	

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
 งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๗๓-๐๐3)


 ลงชื่อผู้ตรวจลง/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (นายเสพล จันทร์โชติ)

วันที่ ๒๓.๓.๖๒ ๒๕๖๒

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสรุปสั้นๆ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัสดุ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางวีรยา สาสนรักกิจ โทร. 3825
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							เงินงวด (15 วัน) (3.2)	สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)	กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (ยื่นซอง) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ใบอนุญาต (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน					
																								1	2	3	1	2
1.1	1.2	1.3	1	2	3	1	2	3	4																			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ																												
ครุณาเลือกระดับการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง																												
1. รถสำหรับส่งพนักงาน	แผน	1	คัน	6,100,000	6,100,000	/				สก.61	สก.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน	ตค.61	ตค.61	พย.61			กพ.62	6,100,000					อนุมัติศอ0524.01(14)/4621 ลว.11 มีค.62	
	ผล					/				ธค.61	ธค.61			มีค.62													ดำเนินการจัดซื้อใหม่อยู่ระหว่างจับเอกสารในระบบ	
	แผน				6,100,000																							
รวม	ผล																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
เดือน หมายถึง
จำนวนวัน " แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง
วงกการเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวมาถุษา ชูหนาว)
วันที่ 26 มี.ค. 62

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน(สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางวริยา สาสนรักกิจ โทร. 3825
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1				ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)				ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน					
					1	2	3																							
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดมหาวิทยาลัย)																														
ครุณาเลือกระดับการศึกษา																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																														
1. หม้อแปลงไฟฟ้าควบคุมไฟฟ้า	แผน	1	รายการ	6,000,000	6,000,000			/	ต.ค.61	-	-	ต.ค.61	ต.ค.61	120 วัน		ต.ค.61	มี.ค.62													สัญญา เลขที่ ศอ.8/2562
พร้อมติดตั้ง ของอาคารสำนักบริการ	ผล			5,767,000	5,767,000			/	ธ.ค.61			ธ.ค.61	ธ.ค.61	120 วัน															ร.25 ธ.ค.61	
คอมพิวเตอร์																														รอส่งมอบงาน 23 ก.ค.62
รวม	แผน			6,000,000																										
	ผล			5,767,000																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวมาลยา ชูวรา)
วันที่ 26 มี.ค 62

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรม บริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรเจริญ โทร.6102

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ ต่อส่งป. (เดือน)	ประกาศ ประกวด (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนรับ งานจริง	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1																								2	3	
			1.1	1.2	1.3																								
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร	แผน	1	4,173,300	/			มี.ย.-61	มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	30 วัน	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	90 วัน	มี.ค.-62	1	60 วัน	มี.ค.-62	4,173,300			
ผล	1	3,560,000	/				ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	30 วัน	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62	ก.พ. 62	ก.พ. 62	ก.พ. 62	90 วัน								
รวม	แผน		4,173,300																										
	ผล		3,560,000																										

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายชูเกียรติ แซ่ตั้ง)

วันที่ 5 ส.ค. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรจัญญู โทร.6102

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรม บริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน															แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบบูรณาการ เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ค่าสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน งานจริง	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1																								2	3
			1.1	1.2	1.3																							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																												
1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผน	1	3,629,100	/				มี.ย.-61	มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	30 วัน	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	90 วัน	มี.ค.-62	1 90 วัน	มี.ค.-62	3,629,100			
ผล	1	3,052,300	/				พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	30 วัน	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 2	120 วัน								
รวม	ผล	1	3,052,300																									

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายบุญเกียรติ แซ่ตั้ง)
วันที่ 5 ส.ค. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.ภาณุจนา เพชรจรุญ โทร.6102

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรม บริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5		
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา ก่อนสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	รับส่งมอบ งานจริง		จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง
			1																						
			1.1	1.2	1.3																				
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี																									
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																									
1. ปรับปรุงห้องประชุมและอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผน	1	2,503,500	/			มี.ย.-61	มี.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	30 วัน	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	90 วัน	มี.ค.-62	1	90 วัน	มี.ค.-62	2,503,500	
ผล	1	2,339,700	/			พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	30 วัน	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62	90 วัน						- ทำสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ คร.4/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 - รอส่งมอบงาน 3
รวม	แผน	1	2,503,500																					2,503,500	
	ผล	1	2,339,700																						

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยืนยันข้อมูล.....(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (นายชูกเกียรติ แซ่ตั้ง)
 วันที่ 5 มี.ค. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูลนายเชิดศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3														แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อลงป. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อลงป. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นของ ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา จำนวนวัน (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1																								2	3	
			1.1	1.2	1.3																								
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																													
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียน (แผน)	1 รายการ	2,303,900	/			ก.ค.61	ก.ค.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ก.ย.61	120 วัน	ค.ค.61		พ.ย.61	พ.ย.61	พ.ย.61	90 วัน	ม.ค.62	1	30	พ.ย.61		576,000					
แบบ ห้องนิทรรศการและห้อง																					2	30	ธ.ค.61		691,200				
บรรยาย ชั้น 1 อาคาร สก. 3 ภาควิชา																					3	30	ม.ค.62		1,036,700				
สถาปัตยกรรมและการวางแผน (ผล)	1 รายการ	1,985,000	/			ก.ย.61	ค.ค.61	ค.ค.61	ค.ค.61	พ.ย.61	พ.ย.61	120 วัน	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ม.ค.62		90 วัน		1	30							รอลงนามสั่ง	
สัญญา สก.006/2562																					2	30							
																					3	30							
ปรับปรุงอาคารวิจิตรศิลป์ (แผน)	1 รายการ	2,337,300	/			ก.ค.61	ก.ค.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ก.ย.61	120 วัน	ค.ค.61		พ.ย.61	พ.ย.61	พ.ย.61	90 วัน	ม.ค.62	1	30	พ.ย.61		584,300					
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																					2	30	ธ.ค.61		701,300				
																					3	30	ม.ค.62		1,051,700				
สัญญา สก.005/2562 (ผล)	1 รายการ	2,097,452.60	/			ก.ย.61	ค.ค.61	ค.ค.61	ค.ค.61	พ.ย.61	พ.ย.61	120 วัน	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ม.ค.62		90 วัน		1	30							รอลงนามสั่ง	
																					2	30							
																					3	30							
รวม	แผน	4,641,200																							4,641,200				
	ผล	4,082,452.60																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*ky*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวนาคยา ชีระศักดิ์)

วันที่ 3 มกราคม 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
 คำชี้แจงและชี้แจงข้อเท็จจริง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน ...พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน.....
 ผลผลิต ...ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
 กิจกรรม ...จัดการเรียนการสอน...(หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร...กิจกรรมมอบ...บริหารทั่วไป.....)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล ผ.ศ.อิทธิพร ติพนาม โทร.086-857-8864
 (ไม่ใช่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5																				
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสพ. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	ประกาศ ขึ้นของ (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินจก (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่		จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง															
			1																								2	3	1.1	1.2	1.3	1	2	3	จำนวนวัน	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)
			1.1	1.2	1.3																																				
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																																									
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																																									
1. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ (แผน)	1	2,299,000	/			ส.ค.61	ส.ค.61	ส.ค.61		ก.ย.61	ก.ย.61	ส.ค.61	120 วัน	พ.ย.61		พ.ย.61	พ.ย.61	พ.ย.61	120 วัน	มี.ค.62	1	40	ก.พ.62	574,700			สัญญาครั้งที่ กข 2/2562														
เทคนิคเกษตร	รายการ																				2	40	ก.พ.62	804,600			ครั้งที่ 14 ตุลาคม 2562														
																					3	40	มี.ค.62	919,700																	
(นธ)	1	1,955,000				ก.พ.-62	ส.ค.-61	ค.ค.-61		พ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	120วัน	พ.ย.61		พ.ย.61	ก.ค.-61	ก.ค.-61	120 วัน							ส่งมอบงานงวดที่ 1															
																											ส่งมอบครั้งที่ 0524.05/4099														
																											ครั้งที่ 1 มีนาคม 2562														
																											ส่งมอบงวดที่ 1														
รวม	(นธ)	2,299,000																						2,299,000																	
	(นธ)	1,955,000																									488,750														

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - ตอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยความสะดวกสนับสนุนวิชาการ)
 (นางพัชรี เกตุคุ้ม)
 วันที่ 01 มี.ค. 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพิเศษ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางวริยา สาสนรักกิจ โทร.3825
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง มล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา จำนวนวัน (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน		จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง					
			1																						2	3	1.1	1.2	1.3
			1.1	1.2	1.3																								
กรุณาเลือกหน่วยงาน																													
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
1.ปรับปรุงหอพักนักศึกษา (แผน 3-6	1	7,582,000	/			พค.61	พค.61	พค.61	-	สค.61	กย.61	กย.61	120 วัน	ตค.61	-	ตค.61	ตค.61	ตค.61	120 วัน	มค.62	1	120 วัน	มค.62	7,582,000		อนุมัติ กบ0524.01(14)/ สัญญาเลขที่ สอ.14/2562 คว.23 มค.62 อยู่ในระหว่างการปรับปรุง			
มล		6,675,000	/			พค.61	พค.61	พค.61	-	ธค.61	ธค.61	ธค.61	120 วัน	ธค.61	-	มค.62	มค.62	มค.62											
รวม		7,582,000																						7,582,000					
		0																						0					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวมาดาม ชูหนาว)

วันที่ 26 มี.ค. 62

เงินรายได้

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำขออนุมัติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ อุทยานวรรณ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				จัดคอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	2				3										4												
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การกระทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1.1	1.2	1.3																				
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																											
1. ชุดปฏิบัติการโทรศัทพ์เคลื่อนที่	แบบ	1	ชุด	480,000	480,000																						รอส่งของ 1
	ผล	1	ชุด	480,000	480,000																						
รวม	แบบ				480,000																						
	ผล				480,000																						

หมายเหตุ - วิธีกรจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 หอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แบบ/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ราคาที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-13-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อขออนุมัติ..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวอารีย์ อุทยานวรรณ)
วันที่ 1 มี.ค. 62

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวจี๊ย์ ยุทธนาภรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1					ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3																						
					1.1	1.2	1.3																						
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. ชุดแล็บอุตสาหกรรมชนิดแอนนอน แคน รับภาระสูงสุด 3 กิโลกรัม	1	ชุด	324,400	324,400				/	คท.61	พย.61	พย.61	พย.61	พย.61	120 วัน		พย.61	คท.61		มค.62	324,400								รอรายละเอียด	17
รวม				324,400																324,400									

- หมายเหตุ - วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
- 1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - 2. วิธีคัดเลือก
 - 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แสม/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าเป็นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางสาวจี๊ย์ ยุทธนาภรณ์)
วันที่ 1/11/2019

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำคุณศัพท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตบุคลากรที่ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ อุทยานวรรณ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3																				
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี อุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 1. ระบบชุดปฏิบัติการ Intelligence of Everything (IoE) แขนง อิเล็กทรอนิกส์	1	ชุด	398,000	398,000			/	คค.61	พย.61	พย.61	พย.61	พย.61	พย.61	120 วัน		พย.61	ธค.61		มค.62	398,000							รอรายละเอียด
รวม	รวม			398,000																398,000							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-าง-003)

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอรุณี อุทยานวรรณ)
วันที่ 1 8 02

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาวารรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5										
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																		
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน								
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																	
1. ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ	แท่น	1	เครื่อง	180,000	180,000					/	คค.61	พย.61	พย.61	พย.61	พย.61	120 วัน		พย.61	ธค.61					มค.62	180,000								รอรายละเอียด
รวม	แท่น			180,000																					180,000								

หมายเหตุ - วิธีวารจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เทียบเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-21-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนาวารรณ์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำกรุณีย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ พุทธนาราวรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ปิดราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
					1	2	3																								
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																															
1. ชุดศึกษาการดูแลสิ่งแวดล้อมงานการไหล แผน ในระบบท่อ และการวัดอัตราการไหล	1	เครื่อง	209,500	209,500				/	คค.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	120 วัน		ทย.61	จค.61			มค.62	209,500										รอรายละเอียด
2. อ่างน้ำหมุนเวียนชนิดควบคุมอุณหภูมิ แผน ผล	2	เครื่อง	155,150	310,300				/	คค.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	120 วัน		ทย.61	จค.61			มค.62	310,300										รอรายละเอียด
รวม		แยก ผล		519,800																	519,800										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ พุทธนาราวรณ์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผลิตผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาวารานนท์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																		
	2				3										4																										
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนดยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน																
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา																																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																									
ครูพิเศษที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																									
ประเภท ครูพิเศษการศึกษา																																									
1. เครื่องจักรการนำแบบคอมปสแกน	แบบ	1	เครื่อง	103,800	103,800																																			รอรายละเอียด	
	ผล																																								
รวม					103,800																																				
	แบบ																																								
	ผล																																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะนำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนาวารานนท์)
วันที่ 1 8 02

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำขุมินท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ อุตชนวราภรณ์ โทร. 34179

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การพิจารณา สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3																						
ภาคศึกษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์	1	ชุด	266,900	266,900								ตค.61	พย.61	พย.61	พย.61	พย.61	120 วัน		พย.61	ธค.61		มค.62	266,900						รทรายละเอียด
2. ชุดหมอกลอสสารกรรมชนิดแมนบอน รับภาระสูงสุด 3 กิโลกรัม	1	ชุด	324,400	324,400								ตค.61	พย.61	พย.61	พย.61	พย.61	120 วัน		พย.61	ธค.61		มค.62	324,400					รทรายละเอียด	
3. ชุดทดสอบโหลดทางไฟฟ้า	1	ชุด	177,000	177,000								ตค.61	พย.61	พย.61	พย.61	พย.61	120 วัน		พย.61	ธค.61		มค.62	177,000					รทรายละเอียด	
รวม				768,300																			768,300						

หมายเหตุ - วิธีวัดจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ อุตชนวราภรณ์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำคุณศัพท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
และผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาวารณณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขอแก้ไข (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขอแก้ไข เงา (15 วัน) (เดือน)	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					1		2	3												เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4												
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ชุดทดลองการออกแบบระบบควบคุม แบบ	1	ชุด	499,300	499,300				คค.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	120 วัน		ทย.61	จก.61										รอส่งของ		
ทางอิเล็กทรอนิกส์	ผล	1	ชุด	499,262	499,262			คค.61					120 วัน		มค.62													
รวม	แผน			499,300																								
	ผล			499,262																								

หมายเหตุ - วิธีรับจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดิม
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ ยุทธนาวารณณ์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เติมน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่ารถถัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ บุทธนาธรรมณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	กำหนด (30 วัน) (3.1.3)	ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำสัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)													
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์																												
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์	แอม	1	ชุด	1,999,900	1,999,900	/																					รอขายและเช็ค	
	MB																											
2. ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์	แอม	1	ชุด	169,600	169,600	/																						30
	MB																											
	MB																											
	MB																											
รวม	แอม				2,169,500																							
	MB				169,595																							

หมายเหตุ - วิธีประมูลซื้อจิวัง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่คืนและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-21-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ บุทธนาธรรมณ์)
วันที่ 10/2

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผลผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอรวิทย์ ยุธนาวารกรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										การจ่ายเงิน 4												
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนดยื่นซอง (30 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทําลัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1.1	1.2	1.3																				
ภาควิศวกรรมไฟฟ้า																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																										27	
1. ชุดวัดแรงบิดเครื่องจักรกลหนัก	แบบ	1	ชุด	166,800	166,800		/	ตค.61	ทข.61	ทข.61	ทข.61	ทข.61	120 วัน		ทข.61	ตค.61										ทส 0524.02/1105	
	ผล	1	ชุด	166,706	166,706			ทข.61					120 วัน		กพ.62	กพ.62										ทส 25 กพ.62	
รวม	แบบ			166,800																							
	ผล			166,706																							

หมายเหตุ : วิธีประกวดซื้อสินค้า

1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แบบ/ผลการดำเนินการซึ่งจะทราบว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-14-003)

ลงชื่อผู้ตรวจคอน/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอรวิทย์ ยุธนาวารกรณ์)
วันที่

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ บุทธนาวารณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	วิธีการ (3.1.1)		กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประเภท (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล 3.1			ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					1					2		3				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน				
					1.1	1.2				1.3	2	3																
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครูพิเศษที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครูพิเศษการศึกษา																												
1. ผู้ดูแลสารเคมี	แผน ผล	1 ชุด	183,900	183,900			/	คค.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	120 วัน		ทย.61	ธค.61		มค.62	183,900									รอขายและเบิก
รวม	แผน ผล			183,900															183,900									

หมายเหตุ - วิธีตรวจสอบข้อเท็จจริง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนที่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ บุทธนาวารณ์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล บางสาอาจวีชัย ยุทธนาวารานนท์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5		
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง										4										
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
ศูนย์พัฒนาวิศวกรรมและบริการทางวิศวกรรม																									
ครูพิเศษที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครูพิเศษทางการศึกษา																									
1. ชุดเครื่องพิมพ์จิงเรนสามมิติ	แบบ	1	ชุด	200,000	200,000				/	คค.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	ทย.61	120 วัน		ทย.61	ธค.61	มค.62	200,000	พ.ค.56/62 21	ธค.61-28	ธค.61		คธ 0524 C2/0135
	ผล	1	ชุด	200,000	200,000					ทย.61			ทย.61		120 วัน		ธค.61	ธค.61	มค.62	200,000					ลว 8 มค.62
	แบบ				200,000															200,000					
	ผล				200,000															200,000					
รวม					200,000															200,000					
					200,000															200,000					

หมายเหตุ - วิธีวัดผลซื้อจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-24-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นขึ้นบัญชี..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
.....
(นางสาวสุทธิ ยุทธนาวารานนท์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์ :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยและเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ อุทรานารวณณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5																			
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด เป็นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน																		
					1	2	3																																				
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์																																											
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																											
ประเภท ฤกษ์มาคอมพิวเตอร์																																											
1. ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการ แคม	1	ระบบ	241,800	241,800					/	คค.61	พย.61	พย.61	พย.61	พย.61	120 วัน		พย.61	ธค.61		มค.62	241,800																						
งานกราฟฟิก	ผล	1	ระบบ	241,713	241,713					พย.61					120 วัน		มค.62	มค.62		พท.62	241,713																						
รวม	ผล			241,800																		241,800																					
	ผล			241,713																		241,713																					

หมวดหมู่ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดราคาจะเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยความสะดวกที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวอารีย์ อุทรานารวณณ์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักบริหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมรองสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรจรรยา โทร 6102

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5										
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (15 วัน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด ราคา (30 วัน) (3.1.2)	ประเภท ยื่นขอ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (15 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
																										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	
					1	2	3																									
ระดับการศึกษาปริญญาโท-เอก																																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																
1. ชุดสนับสนุนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	แผน	1	ชุด	198,700	198,700					/	ต.ค.-61	-	-	-	ต.ค.-61	30วัน	-	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	198,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ผล																															
รวม	แผน				198,700																	198,700										
	ผล																															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง เดือน
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางยุพดี นรมาตย์)

วันที่ 5 ม.ค. 2562

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยกึ่งปี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผู้ดำรงความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ ถึงความบริบูรณ์ทั่วไป

ชื่อผู้ควบคุมข้อมูล ... น. เวลาปลายสุด เป็นส่วน. โทร. ... 6080 ต่อ 113.
(ไม่ใช่ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลแต่เดิมแล้ว)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ				จำนวน									ระยะเวลาชำระหนี้				หมายเหตุ					
	จำนวน	ปี	ราคา	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง									ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดราคา (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประเภท (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	อนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	ชำระ (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)						งบผูกพัน (เดือน) (3.2)	การกำกับ (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ (เดือน) (3.4)		
					1	2	3																
ภาควิชา..... (ได้เป็นงานจัดซื้อโดยวิชา)																							
บุคลากรเพื่อระดับมหาวิทยาลัย บุคลากรที่มีราคาต่อหน่วยสูง 1 และ 2 ประเภท บุคลากรในกิจการ																							
1. ค่าจ้างพิเศษสำหรับงานพิเศษ	๒๕.๕	๒๕.๕	๒๕.๕๐๐	๒๕.๕๐๐																			
๒. ค่าจ้างพิเศษสำหรับงานพิเศษ	๕.๐	๕.๐	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐																			
รวม				๓๐.๕๐๐																			

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีการประกวดเชิญทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - ซองซอง
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน พฤษภาคม และ/หรือการดำเนินการที่จะทำ ว่ากำหนดการเดือนอะไร ให้ระบุเดือนเดียว
จำนวนวัน การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ้างเงิน
รวม หมายถึง ราคาจ้างเงิน ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ณ สิ้นราคาที่จ่ายเงินให้บริษัทฯ
เปิดเดือนอะไร เดือนเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไปตลอดเดือน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันรายสัปดาห์
และมีค่าจ้างให้ใช้ F13-01-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ควบคุม..... (ผู้ชำนาญการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
วันที่ 11.01.62

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ...พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน.....
ผลิต ...ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
กิจกรรม (ตามผลิต) ...จัดการเรียนการสอน...(หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร...กิจกรรมรอง..สาขาเทคโนโลยีการเกษตร.....)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปรียบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล .บ.ส.พัชรี ซู่อ้าไพ โทร 3659
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										4																								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
					1	2	3										เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน												
																												1.1	1.2	1.3									
ภาควิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช..																																							
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																																							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																							
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																							
1. เครื่องปั๊มมาเชื้อโดยใช้ไอน้ำ	แผน	1	เครื่อง	210,000	210,000				/	พ.ย.61			ม.ค.62			ม.ค.62																							
ผล										ก.พ.62																													
รวม	แผน			210,000																																			
ผล																																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
(ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)

(นางพัชรี เกิดสุข)
วันที่ 1 มี.ค. 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ...พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน.....
ผลผลิต ...ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
กิจกรรม (ตามผลผลิต) ...จัดการเรียนการสอน...(หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร...กิจกรรมรอง...สาขาเทคโนโลยีการเกษตร.....)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูลบ.ส.ศศตรี นกอยู่... โทร 7160

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำนวน หน่วย	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (15 วัน) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (15 วัน) (เดือน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)									
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)									
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและวารจัดการทรัพยากร																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																									
1. ชุดปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์	แผน	1	ชุด	206,000	206,000		/	พ.ย.61		ม.ค.62	30 วัน		ม.ค.62		ม.ค.62	206,000					อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด				
ทางการเกษตร	ผล							ก.พ.62																	
2. ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เทคโนโลยี	แผน	1	ชุด	300,000	300,000		/	พ.ย.61		มี.ค.62	30 วัน		มี.ค.62		มี.ค.62	300,000						อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			
ทางการเกษตร	ผล							ก.พ.62																	
รวม	แผน				506,000											506,000			0						
ผล																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน
(ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จก-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยื่นข้อมูล..... (ผู้อำนวยความสะดวกส่วนสนับสนุนวิชาการ)
(นางพัชรี เกิดบุญ)

วันที่ 1 มี.ค. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินวงเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าสุทธิขั้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน แผนงานที่สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการศึกษาคณะ
สมมติชื่อ ผู้ให้บริการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (สพค.เทคโนโลยีการศึกษาคณะ ๓๓๓, สพค.เทคโนโลยีการศึกษาคณะ ๓๓๓)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล ผู้บริหาร ฝ่ายงานวิจัย โทร 2307
(ให้ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ข้อตกลง									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขึ้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ขึ้นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การชำระเงิน (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6	3.1.7	3.2	3.3	3.4												
					1.1	1	1.3																					
ภาควิชาศูนย์บริการทางการแพทย์																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
มูลค่าต่อปีไม่มีวันส่งมอบเกินกว่า 1 ล้านบาท																												
ประเภท ทุกทั้งที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																												
1.ชุดเครื่องตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อและความเร็วกระแสปะทะภาพหรืออุปกรณ์	4คน	1	เครื่อง	1,000,000	1,000,000	/																					อยู่ในระหว่างการแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและสรุปผลประกวดราคา	
รวม					1,000,000																							


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุถึงเดือนคือ
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่สืบ
และตั้งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๓-003)



ลงชื่อผู้ตรวจคอน/ยื่นขึ้นข้อมูล..... (ผู้ชำนาญการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ร.น.น. ประเสริฐ อภิวิจิตรศิลป์)
วันที่ ๒6 ต.พ. 62

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิตผล ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม (ความผลิต) จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมรองรับบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนภวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)		(เดือน)	(จำนวนเงิน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)		
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)				3.2	3.3	3.4									
ส่วนสนับสนุนวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์)																												
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																												
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับ	แผน	1	ระบบ	735,000	735,000	/		ค.ค.61	พ.ย.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	30		ธ.ค.61	ก.พ.62											อยู่ระหว่างพิจารณาผล	
หอประชุมจุฬารัตนา พร้อมติดตั้ง	ผล	1	ระบบ	725,000	725,000												มี.ค.62	735,000										
รวม	แผน				735,000																							
	ผล				725,000																							


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..........นักวิชาการพิเศษ

(นางกฤตพร สุขไพโรจน์)

วันที่

27 ก.พ. 2562

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม (ตามผลผลิต) จัดการเรียนรู้การสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
					1	2	3	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน				เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน	เดือน		เดือน	เดือน				
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)				
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์																													
ระดับการศึกษาปริญญาโท-เอก																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																													
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน	แผน	1	ชุด	2,889,000	2,889,000	/																							
ซัลเฟอร์ และออกซิเจน	ผล																												
2 เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน	แผน	1	ชุด	2,300,000	2,300,000	/																							
รังสีอินฟราเรด	ผล																												
รวม	แผน				5,189,000																								
	ผล				2,286,483																								


หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติดและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยืนยันข้อมูล..........นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธารณ์)

วันที่ 27 ก.พ. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน ที่ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม (ตามผลผลิต) จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)													
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)				(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4									
ภาควิชาชีววิทยา																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. เครื่องบดผงละเอียดโครงสร้าง	แผน	1	เครื่อง	117,700	117,700				/	ต.ค.61		พ.ย.61	30		พ.ย.61	ม.ค.62		ก.พ.62	117,700								เบิก-จ่ายแล้ว สล 0524.08/0964	
ทำจากสแตนเลส	ผล	1	เครื่อง	117,700	117,700															117,700							ลว. 26 ก.พ.62	
รวม	แผน				117,700															117,700								
	ผล				117,700															117,700								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะคือเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล.....
(นางกฤตพร สุขไพธารมย์)

วันที่ 27 ก.พ. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เจริญรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม (ตามผลผลิต) จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนภวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5			
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน		
					1	2	3																				
					1.1	1.2	1.3																				
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																											
สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																											
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																											
1. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 KVA	แผน	1	ชุด	153,000	153,000					/	ค.ศ.61			พ.ย.61	30			พ.ย.61	ม.ค.62			ก.พ.62	153,000			อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเงิน	
รวม	ผล				153,000																						
	ผล				153,000																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอนราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....นักวิชาการพัสดุ
 (นางกฤตพร สุขโพธิธรรมณ์)
 วันที่ 27 ก.พ. 2562

เงินงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล: นางวริมา ภาสกรกิจ โทร. 3825
 (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										งวดที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) 3.2							การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4			
					1	1.2	1																2	3	
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																									
กรุณาเลือกกระดุมการศึกษา																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																									
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																									
1. โครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบ แสบ	1	ระบบ	49,500,000	49,500,000	/		สค.61	สค.61	กย.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน	ตค.61	ตค.61	พย.61	1	120	กพ.62	24,750,000		อนุมัติ สอ524.01(14)/0135 9ตค.61			
สารสนเทศที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2020 (ระยะที่ 3)																		2	60	เมย.62	12,375,000		สัญญาเลขที่ สก.2/2562		
																		3	90	กค.62	12,375,000		ถว.29 พย.61		
			49,490,000	49,490,000	/		สค.61	สค.61	กย.61	กย.61						พย.61		1					ตรวจรับงานงวดที่ 1		
																								สอ524.01(14)/5041 ถว.20 มีค.62	
รวม				49,500,000																	49,500,000				
				49,490,000																					24,750,000

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนต่อเนื่องกันจนจบโครงการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (นางสาวมาฤตา จูมวาท) (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวมาฤตา จูมวาท)

วันที่ 26 มีค 62

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางวิภา สาสนรักกิจ โทร. 3825

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปก (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (ยื่นซอง)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (ยื่นราคา)	ขออนุมัติ (15 วัน)	การดำเนินการ (15 วัน)	การตรวจรับ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง																											
กรมการศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษา																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาทประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																											
1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองเลนส์	แผ่น	1	ชุด	25,000,000	25,000,000	/		กค.61	สค.61	-	กย.61	กย.61	120 วัน		คค.61	ธค.61	ธค.61	25,000,000									
กระดาษชนิดพิเศษที่มีชั้นพร้อมอุปกรณ์	ผล			24,750,000	24,750,000	/		กค.61	คค.61	-	คค.61	คค.61	120 วัน		พย.61												
รวม	แผ่น			25,000,000														25,000,000									
รวม	ผล			24,750,000														0		0			0		0		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง " เดือน " หมายถึง " แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง " งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่สละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-vc-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนาจการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวมาตุลา ขุนาวา)
วันที่ 26 ธค 62

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ผลผลิต : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

แผน/ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

คำครุภัณฑ์

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอารีย์ ยุทธนาวราภรณ์ โทร. 3479

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน		
					1	2	3																				
	1.1	1.2	1.3																								
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																											
โครงการวิจัยรื้อนวัตกรรมแปรรูปผลไม้ เขตร้อนมูลค่าเพิ่มสูงสำหรับเขตรอบเปียก เศรษฐกิจภาคตะวันออก -โครงการวิจัยย่อยเรื่องนวัตกรรมชุดเครื่อง จักรต้นแบบเพื่อแปรรูปผลไม้เขตร้อน (รศ.ดร.ปิณฑ สุรักษา)																											
1.ชุดผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้เชิงหน้าที่ (functional drink) แบบคอตตัว (Lego liked unit)	แผน	1	ชุด	12,000,000	12,000,000	/		กค.61	กย.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน		ตค.61	ธค.61	ธค.61	12,000,000								อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	
2.ชุดผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ probiotic	แผน	1	ชุด	3,000,000	3,000,000	/		กค.61	กย.61	กย.61	กย.61	กย.61	120 วัน		ตค.61	ธค.61	ธค.61	3,000,000								อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	
	ผล					/		ธค.61																			
	แผน			15,000,000														15,000,000									
	ผล			0														0									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 e-market

1.2 e-bidding

1.3 สอบราคา

2.วิธีคัดเลือก

3.วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว

จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า

เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวมาตุษา ชูนาวา)

วันที่ 26 มีค 62

เงินงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำที่ติดและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ กิจกรรมบริหารทั่วไป)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางวริยา สาสนรักกิจ โทร.3825

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสพ. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ขึ้นของ ผล (เดือน)	กำหนด ขึ้นราคา จำนวนวัน (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง		จำนวนเงิน จ่ายจริง			
			1																					2	3	
			1.1	1.2	1.3																					
รณนาเลือกหน่วยงาน																										
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																										
ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร	1	7,779,900	/			มิย.61	มิย.61	กค.61	สค.61	คค.61	พย.61	พย.61	30 วัน	พย.61	พย.61	พย.61	ธค.61	มค.62	180 วัน	มิย.62	1	90	มีค.62	3,501,000		
ปฏิบัติการพิเศษจอมไทร	รายการ																				2	90	มิย.62	4,278,900		
ผล		6,830,000	/			มิย.61	มิย.61	คค.61		พย.61	ธค.61	ธค.61				ธค.61	ธค.61									เลขที่สัญญา คร.9/2562 ลว.28 ธค.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ ปรับปรุง รอส่งมอบงานงวดที่ 1
แผน		7,779,900																						7,779,900		
ผล		6,830,000																							0	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นชั้นข้อมูล *ks* (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวมาตุษา ชูหนาว)
วันที่ 26 ธค 62

เงินรายได้ (เพิ่มเติม)

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน (สำนักทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวรัฐญา ไชยพร โทร 3190
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน หน่วย นับ	หน่วย ต่อหน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											การอนุมัติ เงินงวด (15 วัน)		การทำ สัญญา (15 วัน)		การตรวจรับ มอบของ (เดือน)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	สัญญา (15 วัน) (เดือน)	มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
					1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4														
					1.1	1.2	1.3																							
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																														
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																														
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																														
1. เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ แผน	1	เครื่อง	140,000	140,000			/	ค.ศ.61				พ.ย.61	พ.ย.61	120 วัน	พ.ย.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	140,000											
และทดสอบระบบปฏิบัติการ IOS ผล																											รอดคณะกรรมการกำหนด TOR และใบเสนอราคา			
รวม	แผน ผล			140,000															140,000											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่นณมา ศิริพันธ์อินม)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่ 16 มิ.ย. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางวริยา สาสนรักกิจ โทร.3825

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5													
	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติเงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับมอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดราคา (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)		กำหนดประเภท (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)					กำหนดคุณสมบัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)		กำหนดยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน										
					1	2	3	1	2	1	2				1	2	1	2																			
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง																																					
กรุณาเลือกระดับการศึกษา																																					
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																																					
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																																					
1. อุปกรณ์การขนาดใหญ่สำหรับสารเคมี และ ไว้ออกอากาศแบบตั้งโต๊ะ	1	ชุด	190,800	190,800				/	ตค.61	-	-	-	พย.61	120 วัน			ตค.61	ตค.61	190,800																		ขออนุมัติ ทร0524.01(14)/2240 ลว.24 ตค.61
ผล				133,546.70			/	ตค.61					พย.61	120 วัน			มีค.62	มีค.62	133,546.70																	ใบสั่งจ้าง ร.บ.0057/2562 ลว.25 ตค.61	
รวม	แผน			190,800															190,800																		
ผล				133,546.70																133,546.70																	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นชั้นข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวภาสุยา ชูหนาว)

วันที่ 26 มีค 62

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ครุภัณฑ์ (ประเภทโครงการ ที่มีการเบิกจ่ายหลายงวด)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล: นางวริยา สาคนรักกิจ โทร. 3825
 (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ				ขั้นตอน								แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5						
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								งวดที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งบบัญชี	จำนวนเงิน จ่ายจริง							
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)							กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	อนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4		
					1	2	3																	
โครงการจัดการรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี กรุณาเลือกระดับการศึกษา ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13.หุ่นยนต์สนับสนุนการให้บริการแบบคลังโต๊ะ	แผน	1	ชุด	200,000	200,000					/	ตค.61	มค.62	-	-	150 วัน		มค.62	ทค.62	1	60 วัน	กพ.62	80,000		อนุมัติเบิกจ่ายแผน
	ผล																		2	90 วัน	พค.62	120,000		
รวม	แผน				0																	200,000		
	ผล				0																	0		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนต่อเนื่องกันจนจบโครงการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... *135* (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (นางสาวมาศกานดา ขุนาวา)
 วันที่ *๒๔ มี.ค. ๖๒*

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ) กิจกรรมบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิชา สาสนรักษ์ โทร.3825

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5									
	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					วิธีการ (3.1.1)		กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน								
					1	1																			2	3						
ภาควิชา.....(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษา)																																
กรุณาเลือกกระดุมการศึกษา																																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																																
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน																																
1. ตู้ลิ้นชักพร้อมติดตั้ง	แผน	1	รายการ	303,900	303,900				/	พย.61	-	-	-	พย.61	120 วัน			ตค.61	มค.62	303,900												ขออนุมัติ ศส0524.01(14)/2681 ลว.10 มค.62
	ผล				303,855.19				/	พย.61				พย.61	90 วัน			มิถ.62	มิถ.62	303,855.19											ใบสั่งจ้าง ร.สอ./0070/2562 ลว.10 มค.62 ถึงเบิกศส0524.01(14)/4795 ลว.14 มีค.62	
รวม	แผน				303,900															303,900												
	ผล				303,855.19																303,855.19											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดินและถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสาวมาฤชา ชูณาภา)
วันที่ 26 มีค 62

เงินรายได้ (เพิ่มเติม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(แจ้ง สดง.)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เสิมรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรจรรยา โทร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรม บริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด นำสัญญา (เดือน)	ขออนุมัติ (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน) (เดือน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน		วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1																								2	3
			1.1	1.2	1.3																							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี																												
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																												
1.ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานคณะดี	แผน	1 รายการ	7,971,800	/				ต.ค. 61	ต.ค. 61	ต.ค. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	30 วัน	พ.ย. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	150 วัน	เม.ย. 62	1	90 วัน	ก.พ. 62	2,666,800		-ทำสัญญาแล้ว	
	ผล	1 รายการ	7,280,000	/				พ.ย. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	120 วัน	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	120 วัน	-	2	60 วัน	เม.ย. 62	5,283,000		สัญญาเลขที่ 1.คร.13/ ลงวันที่ 8 ม.ค. 2562 -รอส่งมอบงาน	
รวม		แผน	7,971,800																						7,971,800			
		ผล	7,280,000																									

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางยุพดี นรมวถย์)
วันที่ 5 มี.ค. 2562

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.กาญจนา เพชรจรรยา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรม บริหารทั่วไป)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน						หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสิงป. (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	ประกาศ ขึ้นซอง (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ นำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง		วันส่งมอบ จ่ายจริง					
			1																						2	3			
			1.1	1.2	1.3																								
คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท																													
1. ปรับปรุงและตกแต่งห้องบริหารการคณะฯ และงานทะเบียน แผน ผล	1 รายการ	2,545,200	/				ต.ค. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	30 วัน	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	120 วัน	ก.ค. 62	1	60 วัน	พ.ค. 62	1,536,000				
																				2	60 วัน	ก.ค. 62		1,009,200					รอส่งมอบงานปรับปรุงแ สำคัญงานคณบดี ให้แล้ว สามารถดำเนินการปรับปรุงปรุ เพราะปัจจุบันสถานที่ตั้ง เป็นสำนักงานสำหรับกร
รวม		2,545,200																							2,545,200				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นางยุพดี นรมาศย์)
วันที่ 5 มี.ค. 2562

จัดทำโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

ที่ปรึกษา

นางณัฐาปณีย์ สายรัตน์อินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

ที่ปรึกษา

รวบรวมข้อมูล : สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

นางชนิษฐา สาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ญระครอง มารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางลภัสวีณ์ สอนพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญชนก จ้อยรักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภัทร ศิริกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทิตยาภรณ์ พึ่งเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน