



**แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4)**

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

	หน้า
เงินงบประมาณแผ่นดิน	
คำครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท	
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2
คณะศิลปศาสตร์	3
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	4
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
สำนักงานอธิการบดี	16
คณะวิศวกรรมศาสตร์	18
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	20
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	22
คณะวิทยาศาสตร์	23
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	28
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	29
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	30
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	31

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ทดสอบรถจักรยานยนต์

คำกรุ่กันท์

ผลลัพธ์ : โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบรถจักรยานยนต์

กิจกรรม : ออกแบบมาตรฐานการทดสอบ ด้านแบตเตอรี่ และระบบการขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวรัตน์ บุญเหลือ โทร.3482

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	2		3										4														
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยืมราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
1			2	3																							
โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า (EV-Testing Laboratory) ศูนย์พัฒนารถจักรยานยนต์																											
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																											
1. ชุดทดสอบระบบขับเคลื่อน (Traction drive test set)	แผน	1 ชุด	12,000,000	/			กค.60	กย.60	คค.60	พย.60	สค.60	120 วัน	-	ชค.60	มีค.61		มีค.61	12,000,000									6-8
	ผล		11,998,980.0				คค.60	พย.60	ชค.60	ธค.60	กค.60	120 วัน		ชค.60	พค.61					มีย.61	11,998,980						สัญญา สอ.45/2561 (ทว.29ชค.60) เบิก สอ0524.01(14)/6186 (6 มีย.61)
2. ชุดทดสอบแบตเตอรี่ (Battery test set)	แผน	1 ชุด	8,000,000	/			กค.60	กย.60	คค.60	พย.60	สค.60	120 วัน		ชค.60	มีค.61		มีค.61	8,000,000									
	ผล		7,999,855				คค.60	พย.60	ชค.60	ธค.60	กค.60	120 วัน		ชค.60	พค.61					มีย.61	7,999,855						สัญญา สอ.45/2561 (ทว.29ชค.60) เบิก สอ0524.01(14)/6186 (6 มีย.61)
3. ชุดทดสอบโปรโตคอล (Protocol test set)	แผน	1 ชุด	5,000,000	/			กค.60	กย.60	คค.60	พย.60	สค.60	120 วัน		ชค.60	มีค.61		มีค.61	5,000,000									
	ผล		4,999,682				คค.60	พย.60	ชค.60	ธค.60	กค.60	120 วัน		ชค.60	พค.61					มีย.61	4,999,682						สัญญา สอ.45/2561 (ทว.29ชค.60) เบิก สอ0524.01(14)/6186 (6 มีย.61)
	แผน		25,000,000																		25,000,000		0		0		
	ผล		24,998,517																				24,998,517				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1. e-market
 - 1.2. e-bidding
 - 1.3. สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ต้น และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-3-003)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

(นางสาวเจริญสุข สีงาศิลป์)

วันที่ 1/10/61

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

**แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ**

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

ชื่อ นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร. 077-5914445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(จำนวนวัน)																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ต่อ)																													
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																													
15. เครื่องทำความสะอาดด้วยแม่เหล็กพันซ์พร้อม ตะแกรงสำหรับแยกคิคนาตเมล็ด	แผน	1 เครื่อง	210,000					กค.60	-	-	-	ตค.60	30 วัน				พย.60	พย.60	210,000						- ใบสั่งซื้อ ขพ.076/2561 ลว.30 พย.60				
16. เครื่องแบ่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์	แผน	1 เครื่อง	900,000					กค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	60 วัน				ตค.60	พย.60	พย.60	900,000						ตั้งเบิก ศอ524.01(14)/4255 (19 มีค.61)			
	ผล		894,948					กค.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	60 วัน										กค.61	894,948		ตั้งเบิก ศอ524.01(14)/7383 ลว.16 กค.61			
17. เครื่องวัดสี	แผน	1 เครื่อง	150,000					กค.60	-	-	-	ตค.60	30 วัน						พย.60	พย.60	150,000						- ใบสั่งซื้อ ขพ.170/2561 ลว.6 มีค.61		
	ผล		140,000					กค.60				พย.60	30 วัน														ตั้งเบิก ศอ524.01(14)/4835 (11 เมย.61)		
18. เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว	แผน	1 เครื่อง	550,000					กค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	60 วัน				ตค.60	พย.60	พย.60	550,000							สัญญาเลขที่ขพ.16/2561 ลว.12 ตค.60		
	ผล		439,998					กค.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	60 วัน														ตั้งเบิก ศอ524.01(14)/4836 (11 เมย.61)		
19. หลาวสำหรับร่อนตัวอย่างเมล็ดพันธุ์	แผน	1 ชุด	200,000					กค.60	-	-	-	ตค.60	30 วัน						พย.60	พย.60	200,000							- ใบสั่งซื้อ ขพ.075/2561 ลว.30 พย.60	
	ผล		180,000					กค.60				พย.60	30 วัน														ตั้งเบิก ศอ524.01(14)/7382 ลว.16 กค.61		
20. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์	แผน	1 เครื่อง	380,000					กค.60	-	-	-	ตค.60	30 วัน						พย.60	พย.60	380,000							- ใบสั่งซื้อ ขพ.074/2561 ลว.30 พย.60	
	ผล		377,000					กค.60				พย.60	30 วัน														ตั้งเบิก ศอ524.01(14)/4254 (19 มีค.61)		
21. เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum Dried)	แผน	1 เครื่อง	700,000					กค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	60 วัน				ตค.60	พย.60	พย.60	700,000							สัญญาเลขที่ ขพ.17/2561 ลว.12 ตค.60		
	ผล		669,000					กค.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	60 วัน														ตั้งเบิก ศอ524.01(14)/3033 (1 กพ.61)		
	แผน		3,090,000																		3,090,000								
	ผล		2,905,946																		0						1,251,000	579,998	1,074,948

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)

วันที่ 3/10/61

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วิทยาเขตชุมพรระดมคึกคัก)

ชื่อ นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร. 077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5												
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4															
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนด (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน											
			1	2	3																			1.1	1.2	1.3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ต่อ)																																		
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																		
22. เครื่องทำน้ำกลั่น	แผน ผล	1 เครื่อง 165,000					กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน		-	พย.60	พย.60	165,000								- ใบสั่งซื้อ ขท.072/2561 ลว.30 พย.60									
		ผล	163,710				กค.60								ธค.60		มค.61	163,710							ตั้งเบิก ศธ0524.01(14)/2194 (5มค.61)									
23. ตู้ถ่ายเชื้อ	แผน ผล	2 ตู้ 1,219,800					กค.60	คค.60	คค.60	คค.60	พย.60	120 วัน		พย.60	ธค.60	ธค.60	1,219,800								- สัญญาเลขที่ ขท.7/2561 ลว.13 ธค.60									
		ผล	1,215,520				กค.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	120 วัน			มค.61		มค.61	1,215,520							ตั้งเบิก ศธ0524.01(14)/2658 (22 มค.61)									
24. กล้องจุลทรรศน์ดัดกล้องถ่ายรูป	แผน ผล	1 ตัว 160,000					กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน		-	พย.60	พย.60	160,000								- สัญญาเลขที่ ขท.38/2561 ลว.29 ธค.60									
		ผล	160,000				กค.60								มีค.61			เมย.61	160,000						ตั้งเบิก ศธ0524.01(14)/4637 (2เมย.61)									
25. หม้อปิ้งความดัน	แผน ผล	1 หม้อ 672,900					กค.60	คค.60	คค.60	คค.60	คค.60	60 วัน		คค.60	พย.60	พย.60	672,900								- สัญญาเลขที่ ขท.12/2561 ลว.13 ธค.60									
		ผล	391,620				กค.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	60 วัน			ธค.60	มค.61		มค.61	391,620							ตั้งเบิก ศธ0524.01(14)/2410 (17มค.61)								
26. เครื่องเย้ายาสาร	แผน ผล	1 เครื่อง 283,600					กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน		-	พย.60	พย.60	283,600								- ใบสั่งซื้อ ขท.118/2561 ลว.29ธค.60									
		ผล	141,775				กค.60								มีค.61			พค.61	141,775						ตั้งเบิก ศธ0524.01(14)/6038 ลว.31 พค.61									
27. ตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส	แผน ผล	1 ตู้ 331,700					กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน		-	พย.60	พย.60	331,700								- สัญญาที่ ขท.31/2561 ลว.29 ธค.60									
		ผล	309,230				กค.60								มีค.61			พค.61	309,230						ตั้งเบิก ศธ0524.01(14)/5523 (9 พค.61)									
28. ตู้อบลมความร้อน	แผน ผล	1 ตู้ 139,100					กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน		-	พย.60	พย.60	139,100								- สัญญาที่ ขท.31/2561 ลว.27 ธค.60									
		ผล	138,993				กค.60								มีค.61			เมย.61	138,993						ตั้งเบิก ศธ0524.01(14)/5055 (23เมย.61)									
	แผน		2,972,100																2,972,100															
	ผล		2,520,848																0															
																			0															
																			1,770,850															
																			749,998															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกวดเชิงชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)

วันที่ 31/06/2019

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

ชื่อ นางสาวพิชพรพรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร. 077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5																
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	3.1 การจัดหาจัดจ้าง											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																		
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน															
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน															
																								1.1	1.2	1.3												
จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ต่อ)																																						
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																						
29. เครื่องบันทึกและวิเคราะห์ภาพแถบสารพันธุกรรม	แผน	1 เครื่อง	428,000											กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน			-	พย.60	พย.60	428,000									-	สัญญาที่ พท.36/2561 ลว.27 ธค.60			
	ผล		427,000											กค.60				พย.60	30 วัน				มีค.61				เมย.61	427,000							สั่งเบิก คอ0524.01(14)/5287 (30เมย.61)			
30. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	แผน	1 เครื่อง	345,600											กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน			-	พย.60	พย.60	345,600										-	สัญญาที่ พท.32(4)/2561 ลว.27 ธค.60		
	ผล		344,540											กค.60				พย.60	30 วัน				มีค.61				เมย.61	344,540							สั่งเบิก คอ0524.01(14)/5032 (20เมย.61)			
31. เครื่องแยกขนาด DNA ตามแวนอน	แผน	1 เครื่อง	129,500											กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน			-	พย.60	พย.60	129,500											-	สัญญาที่ พท.36/2561 ลว.29 ธค.60	
	ผล		128,500											กค.60				พย.60	30 วัน				เมย.61				เมย.61	128,500								สั่งเบิก คอ0524.01(14)/5274 (30เมย.61)		
32. เครื่องแยกโปรตีนแนวตั้ง	แผน	1 เครื่อง	248,300											กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน			-	พย.60	พย.60	248,300											-	สัญญาที่ พท.35/2561 ลว.29 ธค.60	
	ผล		247,300											กค.60				พย.60	30 วัน				มีค.61				เมย.61	247,300									สั่งเบิก คอ0524.01(14)/5286 (30เมย.61)	
33. เครื่องบดเนื้อ	แผน	1 เครื่อง	200,000											กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน			-	พย.60	พย.60	200,000												-	ใบสั่งซื้อ พท.158/2561 ลว.27 กพ.61
	ผล		107,000											กค.60				พย.60	30 วัน				มีค.61				เมย.61	107,000									สั่งเบิก คอ0524.01(14)/5031 (20เมย.61)	
34. เครื่องอัดไฮโดรลิก	แผน	1 เครื่อง	170,000											กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน			-	พย.60	พย.60	170,000												-	สัญญาที่ พท.37/2561 ลว.27 ธค.60
	ผล		128,400											กค.60				พย.60	30 วัน				มีค.61				เมย.61	128,400									สั่งเบิก คอ0524.01(14)/5030 20เมย.61	
35. หม้อต้ม	แผน	1 เครื่อง	330,000											กค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน			-	พย.60	พย.60	330,000												-	สัญญาที่ พท.37/2561 ลว.27 ธค.60
	ผล		226,840											กค.60				พย.60	30 วัน				มีค.61				เมย.61	226,840									สั่งเบิก คอ0524.01(14)/5272 (30เมย.61)	
แผน			1,851,400																																			
ผล			1,609,580																							0												

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-ว-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อเสนอ

(Handwritten Signature)

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)

วันที่ 3/06/61

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงบบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์

ชื่อ นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร. 077-591445

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน				
			1	2	3																						
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ต่อ)																											
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																											
36. เครื่องสับผสม	แผน	1 เครื่อง	612,000																								
	ผล		278,200																								
37. ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม 400 ลิตร	แผน	1 เครื่อง	240,800																								
	ผล		228,650																								
38. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง	แผน	1 ชุด	410,900																								
	ผล		400,000																								
39. เครื่องเขย่าหมุนวนแบบดิจิทัล	แผน	2 เครื่อง	280,000																								
	ผล		203,300																								
40. ถังตกหิน	แผน	1 ตู้	439,800																								
	ผล		400,000																								
41. เตาเผาความร้อนสูง	แผน	1 เตา	361,000																								
	ผล		361,000																								
	แผน		2,344,500																								
	ผล		1,871,150																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง วงการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อมูล.....

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)

วันที่ ๑๓/๐๖/๒๕๖๑

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาดกระบัง)

ชื่อ นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร. 077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ															
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										4																							
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด (30 วัน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (15 วัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.2)	การทำสัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับมอบของ (3.4)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4														
			1			2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน												
			1.1	1.2	1.3																															
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																																				
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																																				
42 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะ	แผน	1 ชุด	4,360,000					กค.60	คค.60	คค.60	คค.60	พย.60	120 วัน		ธค.60	ธค.60		มค.61	4,360,000											-สัญญาเลขที่ ซพ.013/2561 ลว.15 ธค.60						
ช่วยเทคนิค ICP	ผล		3,950,000					กค.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	120 วัน			มค.61		มค.61	3,950,000											คั้งบึก ทอ0524.01(14)/3475 ลว.19 กพ.61						
43. ศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมความเข้มแข็งของเมล็ด	แผน	1 ชุด	1,890,000					กค.60	คค.60	คค.60	คค.60	พย.60	60 วัน		พย.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	1,890,000											-สัญญาเลขที่ ซพ.39/2561 ลว.29 ธค.60						
	ผล		1,551,500					กค.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	60 วัน				ธค.61													คั้งบึก ทอ0524.01(14)/9624 ลว.10 กย.61						
	แผน		6,250,000																1,890,000																	
	ผล		5,501,500																																	
รวม																			0											3,950,000						1,551,500

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-24-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักหอสมุดกลาง)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 คำครุภัณฑ์

F12-W-๓-003
 แก้ไขครั้งที่ 3

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวดารารัฐ สองประสม โทร.3168

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
			1	2	3																						
ครูกับคอมพิวเตอร์																											
1. ชุดปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย	แผน	1 ชุด	1,637,000				/	กย.60	ตค.60	พย.60	พย.60	ตค.60	120 วัน			ตค.60	ตค.60	1,637,000									1-2
	ผล		1,535,800					กย.60	ตค.60	พย.60	พย.60	พย.60	120 วัน			มค.61	มค.61	1,535,800									- สัญญาเลขที่ สท.18/2561 คังเบ็ก สร0524.01(14).09/ 291 ตว.31 มค.61
2. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib เวอร์ชัน 2.0	แผน	1 ระบบ	1,430,000				/	กย.60	ตค.60	พย.60	พย.60	ตค.60	120 วัน			ตค.60	ตค.60	1,430,000									- สัญญาเลขที่ สท.19/2561
	ผล		1,155,600					กย.60	ตค.60	พย.60	พย.60	พย.60	120 วัน			กค.61	กค.61	1,155,600									คังเบ็ก สร0524.01(14).09/ 417 ตว.16 กค.61
	แผน		3,067,000															3,067,000									
	ผล		2,691,400															1,535,800									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๓-003)

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
 วันที่ 21.02.61

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครูฝึก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุภารัตน์ บุญฤทธิ์ โทร 3482

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การนำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ขั้นของ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด อื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
			1	2	3	1.1	1.2	1.3	1.4				1.5	1.6	1.7	1	2	3	4							
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์																										
ครูฝึกที่กรมศึกษา																										
1. ชุดทดสอบเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์	แบบ	1 ชุด	1,391,000																							
	ผล	1 ชุด	1,388,000																							
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์																										
ครูฝึกที่กรมศึกษา																										
1. ชุดทดสอบประกอบกระแสนแรงดัน	แบบ	1 ชุด	1,626,800																							
	ผล	1 ชุด	1,626,000																							
			3,017,800																							
รวม			3,014,000																							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกวดราคาทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - ข้อบรรดา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผนผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว

จำนวนวัน " การกำหนดวันจะเป็นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระบุเวลาที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เช่น เดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่อื่น
และดึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-73-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นขึ้นข้อมูล..... (ผู้ช่วยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุภารัตน์ บุญฤทธิ์)
วันที่ 12 มี.ค. 61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

ชื่อผู้กรอกข้อมูล อรสา ดวงกัต โทร. 3540

รายการ I	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง										3.1												
			วิธีการ (3.1.1)					กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด (30 วัน) (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด (จำนวนวัน) (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำให้สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			I					(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
			1.1	1.2	1.3	2	3																		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																									
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																									
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																									
ภาควิชาเนเทศศิลป์																									
7. เครื่องตัดต่อภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์	แยก	1 ชุด	1,332,700	/			กค. 60	สค. 60	สค. 60	กย. 60	กย. 60	120 วัน	-	คค. 60	คค. 60	คค. 60	1,332,700								
สัญญาเลขที่ สค.001/2561 ลว. 6 ธ.ค. 60	ผล	1 ชุด	1,320,000	/			กย. 60	คค. 60	พย. 60	พย. 60	พย. 60	120 วัน	-	คค. 60				มี.ค. 61	1,320,000					คช 0524.03/1/US5 ลว. 8 มี.ค. 61	
รวม	แยก		1,332,700														1,332,700								
	ผล		1,320,000																						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

หมายเหตุ ช่องที่ 3.2 ไม่สามารถระบุเดือนได้ เนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดิน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

1.ระบบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ๒๖.๖1 ๒๖ ๔/๖/๒๐๑๕.....๓

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

(นางสาวอรสา ดวงกัต)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
			1.1	1.2	1.3																					
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์																										
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																									1-b	
ครุภัณฑ์การศึกษา																										
1. ตู้แช่แข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ	1 ตู้	309,000				/	มี.ย.60	กค.60	สค.60	สค.60	กย.60	120		ตค.60	พย.60	ธค.60	309,000									เบิกจ่ายแล้ว
	1 ตู้	300,000					ตค.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	90		พย.60	กพ.61			มี.ค.61	300,000							คธ.0524.08
																										1133 ลว.
																										5 มี.ค. 61
แผน		309,000																								
รวม	ผล	300,000																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - 1.2 e-bidding จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*นางกฤตพร สุขโพธารมณี*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณี)

วันที่ 17 กค 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
			1.1	1.2	1.3	2	3																				
ภาควิชาเคมี																											
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																											
ครุภัณฑ์การศึกษา																											
1. ตู้เก็บสารเคมีพร้อมชุดพัฒนาระบายอากาศ	3 ตู้	481,500				/	มีย.60	กค.60	สค.60	สค.60	กย.60	120		ตค.60	พย.60	ธค.60	481,500										เบิกจ่ายแล้ว
	3 ตู้	481,500					ตค.60	พย.60	พย.60	พย.60	ตค.60	90		พย.60	มีค.61												ศธ.0524.08
																											1861 ลว.
																											17 เมย. 61
รวม	ผล	481,500																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*ธนวรรณ*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกมลพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 17 กค 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
			1	2	3																			เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
ภาควิชาเคมี																													
ระดับการศึกษาปริญญาตรี-โท																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																													
ครุภัณฑ์การศึกษา																													
1. ชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี	1 ชุด	3,400,000	/		มีย.60	กค.60	สค.60	สก.60	กย.60	120		ตค.60	พย.60	ธค.60	3,400,000							เบิกจ่ายแล้ว							
แบบของเหลวสมรรถนะสูง	1 ชุด	3,370,000							พย.61	60		ธค.60	มีค.61									คส.0524.08/							
																						1788 ลว.							
																						5 เมย. 61							
รวม	ผล	3,370,000																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 17 ก.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครูภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน					
			1.1	1.2	1.3																							
ภาควิชาฟิสิกส์																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี-โท																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																												
ครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ชุดการเก็บข้อมูลของตัวตรวจวัดแสง	1 ชุด	440,500				/	มีย.60	กค.60	สค.60	สค.60	กย.60	120		ตค.60	พย.60	ธค.60	440,500											เบิกจ่ายแล้ว
พร้อมด้วยติดตั้งแสง	1 ชุด	440,412					ตค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	60		พย.60	มค.61		มค.61	440,412										คร.0524.08
																												0568 ลว.
																												31 มค. 61
รวม	ผล	440,500																440,412										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกเว้นหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*ธนวรรณ ศิวทัศน์*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ์)

วันที่ 17 มิ.ย. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำครุภัณฑ์

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน									แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	3.1									ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
			1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4												
			1.1	1.2	1.3																					
ภาควิชาชีววิทยา																										
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																										
ครุภัณฑ์การศึกษา																										เบิกจ่ายแล้ว
1. ถึงปฏิบัติการหมักพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ	1 ชุด	2,000,000	/																							ครศ.0524.08/
	1 ชุด	1,985,000																								0802 ลว.
																										12กพ.61
																										สัญญาเลขที่
																										วท.6/2561
																										ลว.65ค.60
รวม	ผล	1,985,000																								

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

(นางกฤตพร สุขไพฑารมณี)

วันที่ 30 เม.ย. 61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 4 : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

หมวด : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวสุภาวดี ลิ้มถาวรรัตน์ โทร 7164

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ						
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส														
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (เดือน)	เงินงวด (15 วัน)	การทําสัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน							
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4																	
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง																												
ระดับปริญญาตรี																												
ครุภัณฑ์ที่ปรึกษาหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																												
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																												
1. ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ไป๋กรดด้าน	แผน	1 ชุด	3,311,100	/				พ.ค. 59	ก.พ. 59	ต.ค. 59	ต.ค. 59	ต.ค. 59	120 วัน		ต.ค. 59	ก.พ. 61												สัญญาเลขที่ กษ 1/2561
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง	ผด		3,309,510					ต.ค. 60	พ.ธ. 60	พ.ธ. 60	พ.ธ. 60	พ.ธ. 60	120 วัน		พ.ธ. 60	ก.พ. 61		มี.ค.-61	3,311,100									ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
																		มี.ค.-61	3,309,510									ตั้งเบิกเลขที่ ศส 0534.0541185 ลว. 16 มี.ค. 61
	แผน		3,311,100																									
รวม	ผด		3,309,510																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา

- 2 วิธีการคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะขึ้นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-73-003)

ลงชื่อผู้ตรวจตอบ/ยื่นข้อมูล.....
(นางหิรัญ เกิดขุ่ม)

วันที่ 29 มิ.ย. 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าครุภัณฑ์

F12-W-3

แก้ไขครั้งที่

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.....คุณสุภา พิมพ์สวัสดิ์.....โทร.....3787.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1 ต.ค. - ธ.ค.		ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค.		ไตรมาส 3 เม.ย. - มิ.ย.		ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย.									
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน					
			1	2	3	3.2	3.3	3.4	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน									
	1.1	1.2	1.3																									
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท ประเภทครุภัณฑ์ การศึกษา 1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Prototyping Laboratory	แผน ผล	3,500,000 3,482,000	/ /								ต.ค.-60 พ.ค.-60	พ.ย.-60 ส.ค.-60	พ.ย.-60 ต.ค.-60	ธ.ค.-60 ค.ค.-60	ธ.ค.-60 ค.ค.-60	120 120		ธ.ค.-60 พ.ย.-60	มี.ค.-61 ม.ค.-61		มี.ค.-61 ก.พ.-61	3,500,000 3,482,000					ตั้งเบิกแล้ว 1 ทช0524.11/208 ลว.8 ก.พ.61	
ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 6,200 Lumens พร้อมหลอดสำรอง	แผน ผล	2,000,000 1,690,600	/ /								ต.ค.-60 ค.ค.-60	พ.ย.-60 ต.ค.-60	พ.ย.-60 ค.ค.-60	ธ.ค.-60 ค.ค.-60	ธ.ค.-60 ค.ค.-60	120 120		ธ.ค.-60 พ.ย.-60	ก.พ.-61 ม.ค.-61		ก.พ.-61 ก.พ.-61	2,000,000 1,690,600					ตั้งเบิกแล้ว 2 ทช0524.11/235 ลว.14 ก.พ.61	
รวม	แผน ผล	5,500,000 5,172,600																				5,500,000 5,172,600						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง

งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละรายการที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ยังมีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล

นักวิชาการพิเศษ

(นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์)

วันที่

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 คำครุภัณฑ์การศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยศ โทร. 7289

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5													
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ข้อมูลนิติ การเงิน (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4															
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ข้อมูลนิติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน											
			1	1	1																													
กิจกรรมสาขาอุตสาหกรรมเกษตร																																		
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท																																		
1. เครื่องวิเคราะห์โครมาโตกราฟีประสิทธิภาพสูง (HPLC)	แผน	1 ชุด	3,350,000	/	/	/		มี.ย.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ก.ย.60	ก.ย.60	120 วัน	ต.ค.60	มี.ค.61			มี.ค.61	3,350,000															
	ผล	1 ชุด	3,342,000	/	/	/		มี.ย.60	พ.ย.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ธ.ค.60	120 วัน	ธ.ค.60	เม.ย.61					พ.ค.61	3,342,000	ธ.ค.60	3,342,000	ธ.ค.60	3,342,000	ธ.ค.60	3,342,000	ธ.ค.60	3,342,000	ธ.ค.60	3,342,000	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว		
2. เครื่องอ่านปฏิบัติการแบบไมโครเพลท ระบบมัลติแลเบล (Multilabel Plate Reader)	แผน	1 ชุด	1,300,000	/	/	/		มี.ย.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ก.ย.60	ก.ย.60	120 วัน	ต.ค.60	ธ.ค.60	ธ.ค.60	1,300,000																	
	ผล	1 ชุด	1,290,000	/	/	/		มี.ย.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ก.ย.60	ก.ย.60	120 วัน	พ.ย.60	ธ.ค.60			ม.ค.61	1,290,000			ธ.ค.60	1,290,000	ธ.ค.60	1,290,000	ธ.ค.60	1,290,000	ธ.ค.60	1,290,000	ธ.ค.60	1,290,000	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว		
3. กล้องถ่ายภาพประกอบทางเคมีพร้อมอุปกรณ์ (Spectral Camera)	แผน	1 ชุด	3,194,000	/	/	/		มี.ย.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ก.ย.60	ก.ย.60	120 วัน	ต.ค.60	มี.ค.61			มี.ค.61	3,194,000															
	ผล	1 ชุด	3,188,600	/	/	/		มี.ย.60	พ.ย.60	พ.ย.60	พ.ย.60	พ.ย.60	120 วัน	ธ.ค.60	มี.ค.61					เม.ย.61	3,188,600	ธ.ค.60	3,188,600	ธ.ค.60	3,188,600	ธ.ค.60	3,188,600	ธ.ค.60	3,188,600	ธ.ค.60	3,188,600	ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว		
รวม			7,844,000																			1,300,000		7,834,000										
			7,820,600																															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(คนบติ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปิ่นโรตม)

วันที่.....

24 พ.ค. 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 2.การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม (ตามผลผลิต) : จัดการเรียนการสอน (หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง วิทยาเขตชุมชนนครปฐมภาคใต้)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำขวัญการศึกษา

ชื่อผู้กรอกข้อมูล...นางรัชชวีวรรณ แดงวีโลลักษ์ณ...โทร...077-591445...
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5	
			การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							ขออนุมัติ เงินวง (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)				ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4							
	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#			
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี																						
1. เครื่องตัดอัตโนมัติ CNC ตัดด้วยระบบ Plasma	แผน	1 ชุด	856,000	/																	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามเอกสาร ทศ 0524.10/2291 ลว 21 มี.ค.61	
	ผล	1 ชุด	846,000	/																		
2. ตู้ตัดย้ายเนื้อเนื้อเยื่อ	แผน	1 เครื่อง	400,000	/																	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามเอกสาร ทศ 0524.10/01139 ลว 10 มี.ค.61	
	ผล	1 เครื่อง	400,000	/																		
3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีว (ชิ้น 1)	แผน	1 ชุด	3,131,100	/																	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามเอกสาร ทศ 0524.10/4801 ลว 27 มี.ค.61	
	ผล	1 ชุด	2,950,000	/																		
	แผน		4,387,100																			
	ผล		4,196,000																			
												1,256,000		3,131,100								
														1,246,000		2,950,000						

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดค่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนวัน

แผนการจ่ายเงิน
งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ F13-W-3-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(นายโสพล จันทร์โชติ)
วันที่..... 16 กรกฎาคม 2561.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

คำกรุมนต์

แผนงาน : ขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษา

หมวดผิด : ผู้เรียนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวจิรพรรณรัตน์ ภูคำน โทร3412

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

รายการ I	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5														
	จำนวน	จำนวนเงิน	3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง											ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4													
			วิธีการ (3.1.1)					กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	เงินงวด (เดือน) (3.2)	การจ่าย สัญญา (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ ของของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน											
			1	2	3	4	5	6																												
สรุปผลการศึกษา																																				
1. ระบบเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrometer)	แผน	1 ระบบ	1,100,000	/						ก.ค.60	ก.ค.60	ต.ค.60	ต.ค.60	ต.ค.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	1,100,000								
	ผด		1,090,000							ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	1,090,000								
	แผน		1,100,000																									1,100,000								
	ผด		1,090,000																											1,090,000						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. สอบราคา
- 2. ประกวดราคา
- 3. พิเศษ
- 4. กรณีพิเศษ
- 5. ตกกลางทาง
- 6. e-auction

เดือน หมายถึง เดือนผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน : การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันยกย้ายรายการที่เดิม และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-24-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นยืนยันข้อมูล..... (รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ)

นางสาวเจริญสุข ทิพนศิริ
วันที่ 11/11/60

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 2 ล้านบาท

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ (เลือกเพียงแหล่งเงินเดียว) ประจำปีงบประมาณ 2561
คำพิพากษาและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงบประมาณ) กิจกรรมรอง : กิจกรรมบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์ โทร. 3221
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน													แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ 5									
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อส่งป. (เดือน)	ประกาศ ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยี่ราคาร (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)		แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน จ่ายจริง	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1																									2	3
			1.1	1.2	1.3																								
1.ปรับปรุงอาคารและระบบกับซิม ดาวฟ้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 รายการ	12,572,100	/			กค.60	กค.60	กค.60	สค.60	กย.60	กย.60	กย.60	120 วัน	กย.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	120 วัน	กพ.61	1	30 วัน	พย.60	3,143,100					
																					2	30 วัน	ธค.60	3,143,000					
																					3	30 วัน	มค.61	3,143,000					
																					4	30 วัน	กพ.61	3,143,000			สัญญาเลขที่ สอ.69/2561 ถว.29 มีค.61		
ผล		8,333,000				พย.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	มค.61	กพ.61			กพ.61		เมย.61	120 วัน	สค.61	1				16 สค.61	1,650,000	คืบหน้า สอ524.01(14)/ 9746 ถว.11 กย.61			
																				สค.61	2				21 สค.61	2,800,000	คืบหน้า สอ524.01(14)/ 10047 ถว.14 กย.61		
รวม		12,572,100																								12,572,100	4,450,000		
ผล		8,333,000																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ)

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ (เลือกเพียงแหล่งเงินเดียว) ประจำปีงบประมาณ 2561
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ) กิจกรรมรอง : กิจกรรมบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์ โทร. 3221
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมารที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3													แผนการจ่ายเงิน 4				หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา กลาง ต่อสพ. (เดือน)	ขออนุมัติ ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ปิดราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)		งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1	1	1																						
			1	1	1																						
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1 รายการ	9,265,600	/			กค.60	กค.60	กค.60	สค.60	สค.60	สค.60	120 วัน	กย.60	ตค.60	ตค.60	ตค.60	พย.60	120 วัน	มีค.61	1	30 วัน	ธค.60	2,600,000				
1.ปรับปรุงอาคารเรียน สค.2																				2	30 วัน	มค.61	2,250,000				
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน																				3	30 วัน	กพ.61	2,250,000				
ระยะที่ 2																				4	30 วัน	มีค.61	2,165,600				
ผล		8,148,000				พย.60	ธค.60	ธค.60	สค.60	มค.61	มค.61	120 วัน	มค.61	กพ.61	กพ.61					1				24 พค.61	1,222,200	สัญญาเลขที่ สอ.46/2561	
																										ลว.19 มค.61	
																										ตรวจรับงานงวดที่ 1	
																										ตั้งเบิกสอ0524.01(14)/6086	
																										ลว.4 มิย.61	
																					2				10 กค.61	4,888,800	ตรวจรับงานงวดที่ 2-3
																										ตั้งเบิกสอ0524.01(14)/7777	
																										ลว.25 กค.61	
																					3				3 สค.61	2,037,000	ตรวจรับงานงวดที่ 4
																										ตั้งเบิกสอ0524.01(14)/8576	
																										ลว.25 14 สค.61	
แผน		9,265,600																									
ผล		8,148,000																							0		8,148,000

- หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ดำเนินการสำนักงานพัสดุ)
(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ (เลือกเพียงแหล่งเงินเดียว) ประจำปีงบประมาณ 2561

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานพัสดุ) กิจกรรมรอง : กิจกรรมบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวเจริญสุข สึกมาศิลป์ โทร. 3221

(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน														แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูปเบื้องต้น (ออกแบบ)	ออกแบบรูปใช้ (เลือก)	ประมาณราคา (เลือก)	ขออนุมัติหลักการ (เลือก)	ประกาศประกวดราคาแบบ (เลือก)	กำหนดขึ้นซอง (เลือก)	พิจารณาผล (เลือก)	กำหนดมีนราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติหลักการ (เลือก)	ขออนุมัติเงินงวด (เลือก)	ขออนุมัติทำสัญญา (เลือก)	ทำสัญญา (เลือก)	เริ่มก่อสร้าง (เลือก)	ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เลือก)	งวดที่		จำนวนวัน	วันส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบงานจริง	จำนวนเงินจ่ายจริง		
			1																									2	3
			1.1	1.2	1.3																								
1. ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2,3,4,5,7,8,9,10	1 รายการ	8,084,300	/			กค.60	กค.60	กค.60	-	คค.60	พข.60	พข.60	120 วัน	ธค.60		ธค.60	ธค.60	มค.61	120 วัน	เม.ย.61	1	40 วัน	กพ.61	1,633,200			สัญญาเลขที่ S2/2561		
สำนักงานอธิการบดี																					2	40 วัน	มี.ค.61	2,449,800			สว.29 มค.61		
																					3	40 วัน	เม.ย.61	4,001,300			ตั้งเบิก		
ผล		7,169,000				กค.60	กค.60	พข.60		ธค.60	มค.61	มค.61		มค.61		กพ.61	กพ.61				1				10 พค.61	2,437,460	สร524.01(14)/5970 สว.30 พค.61		
																					2					1 มี.ย.61	2,437,460	สร524.01(14)/6631 สว.21 มี.ย.61	
																					3					13 มี.ย.61	2,294,080	สร524.01(14)/6903 สว.13 กค.61	
รวม		8,084,300																											
ผล		7,169,000																										7,169,000	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล.....
 (นางสาวเจริญสุข สึกมาศิลป์)
 วันที่ ๑/๑๐/๖1

เงินรายได้

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
คำคุณศัพท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล น.ส.ณัฐญา ไชยพร โทร. 3190

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5.		
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3																		
			1.1	1.2	1.3																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																							
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	แผน	3 เครื่อง	390,000			/	ธ.ค.60			ธ.ค.60	30 วัน	ธ.ค.60	ม.ค.61	ม.ค.61	390,000								
	ผล	3 เครื่อง	385,200			/	พ.ค.61			พ.ค.61	30 วัน	พ.ค.61	ก.ค.61					ส.ค.61	385,200	ตั้งเบิก ที่ ศบ0524.12/1523			
																				สว. 27 ส.ค. 2561			
	แผน		390,000												390,000								
รวม	ผล		385,200																	385,200			

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะค้ำเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-rg-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณณา ทิริพันธ์โนน)
 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
 วันที่ 8 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ (เลือกเพียงแหล่งเงินเดียว) ประจำปีงบประมาณ 2561

ครุภัณฑ์ (ประเภทโครงการ ที่มีการเบิกจ่ายหลายงวด)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (สำนักทะเบียนและประมวลผล กิจกรรมทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล .น.ส.ณัฐชญา ไชยพร โทร.3190

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน					หมายเหตุ 5									
	2		3										4														
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										งวดที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง		จำนวนเงิน จ่ายจริง								
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด (ยื่นซอง) (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด (ยื่นราคา) (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)								การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)						
			1	1.2	1.3	2	3																				
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																											
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																											
1. พัฒนาระบบตรวจสอบพฤติกรรมการศึกษาและ ผลการเรียนรายวิชา	แผน ผล	1 ระบบ	500,000				ส.ค.60				ส.ค.60	ส.ค.60	30 วัน	ม.ค.61	ม.ค.61	ม.ค.61	1	90 วัน	ก.พ. 61	150,000						ยกเลิก	
																	2	90 วัน	พ.ค.61	150,000							
																	3	90 วัน	ส.ค.61	200,000							
รวม	แผน		500,000																		500,000						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนต่อเนื่องกันจนจบโครงการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยื่นข้อเสนอ..... (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรัพย์ณมา สิริพันธ์โนน)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

วันที่ 8 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ท่าอากาศยาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 มณฑลงาน แผนงานที่ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสุภารัตน์ บุญเหลือ โทร 3482

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน				หมายเหตุ				
	จำ	จำนวนเงิน	การซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส								
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดสเปค (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด (15 วัน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด (15 วัน)	อนุมัติ (15 วัน)	การตรวจรับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน
1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร																					
อนุมัติงบการศึกษา																					
1. ชุดทดสอบคุณภาพเมล็ดพืชทางภาคเกษตร โดยวิธี	แยก	1 ชุด	176,500																		
ประมาณคุณภาพ	ยก	1 ชุด	176,500																		
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล																					
อนุมัติงบการศึกษา																					
1. ชุดเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องยนต์	แยก	1 ชุด	134,900																		
	ยก	1 ชุด	134,820																		
2. ชุดฝึกการเขียนระบบแรงดันไฮดรอลิก	แยก	1 ชุด	350,000																		
บำรุงรักษา	ยก	1 ชุด	350,000																		
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์																					
อนุมัติงบการศึกษา																					
1. ชุดทดลองวิชากรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์	แยก	1 ชุด	497,800																		
	ยก	1 ชุด	497,800																		
รวม			1,159,120																		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะมีราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องกันคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-33-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/เซ็นชื่อของ..... (ผู้ดำเนินการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นางสุภารัตน์ บุญเหลือ)
 วันที่ 13 ต.ค. 61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพพล
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมรองสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวภาณุณา เพชรเจริญ โทร. 6102

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5		
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การซื้อจัดจ้าง										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)	(เดือน)	(จำนวนเงิน)		(เดือน)	(จำนวนเงิน)
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																							
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา																							
1.ชุดบูรณาการโคดที่ประยุกต์ สำหรับจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล	แผน	1 ชุด	767,000	/																			รอส่งของ
ผล	1 ชุด	766,120	/																				
2.ชุดบูรณาการสื่อเพื่อสร้างทักษะการคิดเป็นลำดับขั้น	แผน	1 ชุด	250,000	/																			ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/3253
ผล	1 ชุด	249,203	/																				ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/1223
3.ชุดปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม และการถ่ายทางอากาศ	แผน	1 ชุด	212,000	/																			ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/1912
ผล	1 ชุด	208,810.50	/																				ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/1912
4.กระดานไวท์บอร์ดในห้องเรียน	แผน	1 ชุด	250,000	/																			ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/3402
ผล	1 ชุด	250,000	/																				ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/3402
5.ชุดกล้องไอพี	แผน	1 ชุด	400,000	/																			รอส่งของ คืนเงินเหลือในปี
ผล	1 ชุด	396,970	/																				ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/1912
6.ชุดเครื่องมือวัดละเอียดสูงสำหรับงานเขียนแบบวิศวกรรม	แผน	1 ชุด	250,000	/																			ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/1912
ผล	1 ชุด	250,000	/																				ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/1912
7.เครื่องพิมพ์ผสมตัวอย่าง	แผน	1 เครื่อง	150,000	/																			ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/0775
ผล	1 เครื่อง	150,000	/																				ส่งเบิกแล้ว ศธ 0524.04/0775
รวม	แผน	2,279,000																					
	ผล	2,271,104																					

หมายเหตุ - วิธีการซื้อจัดจ้าง

- 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- 2. วิธีคัดเลือก
- 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน * การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ระงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๑๔-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

(นายภูพิศ นรมชาติ)

วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำครุภัณฑ์

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5											
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยี่ราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน									
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	เดือน	จำนวนเงิน				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน										
			1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2				3.3	3.4															
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																																
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																																
ครุภัณฑ์การศึกษา																																
1. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน Rotavapor	1 ชุด	265,100				/	ตค.60					พย.60	30		พย.60	ธค.60		มค.61	265,100													
ปรับแผน บันทึกรับโอน ลว. 23 มค. 61																																
แผน		265,100																														
รวม	ผล																															

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
 - วิธีคัดเลือก
 - วิธีเฉพาะเจาะจง
- เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
รายการหน้า 47, 54, 55, 56 และ 57 ปรับแผนเป็นรายการหน้า 59, 60, 61 และ 62

แผนการจ่ายเงิน

- งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 24 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำครุภัณฑ์

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586


รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ	การทำ	การตรวจ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	สัญญา (15 วัน)	รับมอบ ของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	
			1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4									
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																							
ครุภัณฑ์การศึกษา																					12		
4. เครื่องปั่นเหวี่ยง	1 ชุด	275,000				/	ตค.60					พย.60	30									เบิกจ่ายแล้ว	
	1 ชุด	275,000					พย.60					พย.60	30									ศบ.0524.08/ 2116 ลว. 30 เมย. 61	
แผน		275,000																					
รวม	ผล	275,000																					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมืงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....


(นางกตพร สุขไพธรรมณ์)

วันที่ 17 ก.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3									แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5.						
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน			
			1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)				3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
			1.1	1.2	1.3																					
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																										
ครุภัณฑ์การศึกษา																									19	
5. เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร	1 ชุด	650,000	/		ตค.60	พย.60	พย.60	ธค.60	ธค.60	30		พย.60	มค.61			กพ.61	650,000								เบิกจ่ายแล้ว	
	1 ชุด	649,918			ตค.60	พย.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	90		กพ.61	มีค.61			มีค.61	649,918								คส.0524.08/ 1701 ลว. 30 มีค. 61	
รวม	ผล	650,000															649,918									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๓-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*นางกฤตพร สุขโพธารามณ์*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารามณ์)

วันที่*กค. 2561*.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ คิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5		
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3																		
			1.1	1.2	1.3																		
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																							
ครุภัณฑ์การศึกษา																					กันเงิน		
7. ชุดทดสอบ Dual wave Polarization	1 ชุด	208,700				/	ตค.60				พย.60	30		พย.60	มค.61		กพ.61	208,700				รอส่งมอบ	
	1 ชุด	208,650					สค.61				สค.61	120		สค.61								ใบสั่งซื้อ เลข	
																						0815/2561	
																						สว. 7 สค. 6	
รวม	ผล	208,650																					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 24 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน				
						1	2	3				1.1	1.2				1.3										
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																										เบิกจ่ายแล้ว	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																											ศธ.0524.08/
ครุภัณฑ์การศึกษา																											5695 ลว.
8. ชุดทดลองฟิสิกส์ระดับสูง	1 ชุด	199,800				/	ตค.60				พย.60	30		พย.60	มค.61		กพ.61	199,800									19 กย. 61
	1 ชุด	199,800					สค.61				สค.61	120		สค.61	กย.61												ไปสั่งซื้อ เลข 0816/2561 ลว. 7 สค. 6
	แผน	199,800																									
รวม	ผล	199,800																									199,800

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - 1.1 e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่เดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....

 นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธารมณ)

วันที่ 24 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
			1	2	3																					
			1.1	1.2	1.3																					
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																										
ครุภัณฑ์การศึกษา																										14
9. ชุดทดลองหลักการความไม่แน่นอนของ	1 ชุด	280,000			/	ตค.60					พย.60	30		พย.60	มค.61			กพ.61	280,000							เบิกจ่ายแล้ว
ไอเซนเบิร์ก	1 ชุด	280,000				พย.60					พย.60	30		ธค.60	มีค.61						เมย.61	280,000				ศส0524.08/ 1717 ลว. 2 เม.ย. 61
รวม	ผล	280,000																						280,000		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
- วิธีคัดเลือก จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขไพธารมณ)

วันที่ 17 ก.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5						
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน				
			1	2	3																						
			1.1	1.2	1.3																						
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																											
ครุภัณฑ์การศึกษา																										15	
10. แหล่งกำเนิดแสงยูวีและม่านตามองเห็น	1 ชุด	228,500				/	ตค.60					พย.60	30		พย.60	มค.61		กพ.61	228,500								เบิกจ่ายแล้ว
แบบเส้นใยแก้ว (UV-VIS FIBER LIGHT SOURCE)	1 ชุด	228,500					พย.60	พย.60				พย.60	30		ธค.60	กพ.61		กพ.61	228,500								ศธ0524.08/ 1223 ลว. 8 มี.ค. 61
รวม	ผล	228,500																		228,500							

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ลงงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*ธนวรรณ*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 17 ก.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5							
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน					
			1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	1				2	3	4										
	1.1	1.2	1.3																									
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																												
ครุภัณฑ์การศึกษา																												
16. ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส	1 ตู้	450,000				/	คค.60				พย.60	30		พย.60	มค.61		กพ.61	450,000										5
ปรับแผน บันทึกนำเสนอ ลว. 23 มค. 61																												
รวม	ผล		450,000																									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

- 1.1 e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
- 1.2 e-bidding
- 1.3 สอบราคา

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล  นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 24 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ สิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน				จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)				(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)					
			1.1	1.2	1.3																								
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																													
ครุภัณฑ์การศึกษา																													
18. ตู้ควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1 ตู้	480,000				/	ตค.60					พย.60	30		พย.60	มค.61		กพ.61	480,000										7
ปรับแผน บันทึกนำเสนอ สว. 23 มค. 61																													
รวม	ผล	480,000																											

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง กวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียกจ่ายเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 24 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : วิจัย

ผลผลิต : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5		
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นขอ (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน
			1	2	3																		
			1.1	1.2	1.3																		
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)																							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																							
ครุภัณฑ์การศึกษา																						๙	
19. เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography)	1 ชุด	449,900				/	ตค.60				พย.60	30				กพ.61	449,900						เบิกจ่ายแล้ว
	1 ชุด	449,828					พย.60				พย.60	120				มค.61	พค.61			มิย.61	449,828		คร.0524.08/ 3177 ลว. 4 มิย. 61
แผน		449,900																					
รวม	ผล	449,828																			449,828		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....*Topana*.....นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 1 / ก.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5	
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
			1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)												
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ปรับแผน																							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																							
ครุภัณฑ์การศึกษา																							54
1. เครื่องทดสอบความต้านทานจากการสีกหรือ	1 ชุด	164,000	/																				เบิกจ่ายแล้ว
แบบอาร์กอน	1 คัน	164,000																					ทอ524.08/
																							3607 ลว.
																							20 มีย. 61
รวม	ผล	164,000																					164,000

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 - e-market จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล..... นักวิชาการพัสดุ

(นางกฤตพร สุขโพธารมณ)

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยี่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
			1	2	3																					
			1.1	1.2	1.3																					
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ปรับแผน																										
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																										
ครุภัณฑ์การศึกษา																									55	
1. เครื่องทดสอบการขยายตัวของรอยแตกจาก	1 ชุด	176,000	/																							เบิกจ่ายแล้ว
การหักงอ	1 ชุด	176,000																								๙๖0524.08/
																										3607 ลว.
																										20 มีย. 61
แผน		176,000																								
รวม	ผล	176,000																								176,000

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
(นางกฤตพร สุขไพธารมณ)

วันที่ 24 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนวรรณ ศิวทัศน์ โทร. 3586

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5								
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจ รับมอบ ของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
			วิธีการ (3.1.1)		กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน							
			1	2																			3	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
คณะวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ปรับแผน																						56							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																							เบิกจ่ายแล้ว						
ครุภัณฑ์การศึกษา																							ศส0524.08/						
3. ชุดวัดการดูดกลืนแสงสำหรับการวิเคราะห์ของแข็ง (UV-Vis Spectrophotometer)	1 ชุด	770,000	/			มค.61	กพ.61	กพ.61	มีค.61	มีค.61	120		กพ.61	พค.61			มีย.61	770,000					5060 ลว.						
	1 ชุด	762,000				กพ.61	กพ.61	กพ.61	กพ.61	กพ.61	120		เมย.61	สค.61			สค.61		762,000				30 สค.61						
แผน		770,000																											
รวม	ผล	762,000																					762,000						

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมืงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003).

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....
 (นางกฤตพร สุขไพธารมณ)

วันที่ 24 ต.ค. 2561

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าครูพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการ ผู้เข้ารับการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม จัดการเรียนการสอน (วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

ชื่อ นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประเสริฐ โทร. 077-591445

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5				
	จำ นวน	จำนวนเงิน	3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง											4												
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (เดือน)	การทำให้ สัญญา (15 วัน) (เดือน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			1	2	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน			
ครูพิเศษที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ชั่วโมง																										
ครูพิเศษชำนาญงาน (หอพักนักศึกษา)																										
1. ชุดกล้องวงจรปิด	แผน	2 ชุด	300,000				คค.60	-	-	-	คค.60	30 วัน	-	-	ทย.60	ธ.ค.60	300,000									เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วความเอกสาร
	ผล		295,000				ทย.60				กค.61	30 วัน			กค.61	7 ตค.31										สร 7190 ลว 6/กบ./61
รวม	ผล		295,000																							295,000

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


1. วิธีการประกวดราคาทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคามี่วันกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่จะงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคำขำรายการที่คืน
และซึ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-23-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล.....



(นายโสพล จันทร์โชติ)
วันที่ 22 กันยายน 2561

จัดทำโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

ที่ปรึกษา

นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

ที่ปรึกษา

รวบรวมข้อมูล/จัดทำรูปเล่ม : งานติดตามประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ

นางชนิษฐา สาคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ชรประคอง มารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนวลฉวี สโมสร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางลภัสวีณ์ สอนพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญชนก จ้อยรักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน